

# PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL URBANO SOSTENIBLE



## INFORME ANUAL DE AVANCE FISICO-FINACIERA DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DEL 2012

ENERO 2013



## Introducción

El Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS), durante el 2012 continuo con la política de autogestión y la participación ciudadana a través del fortalecimiento de capacidades locales, logrando en este año resultados positivos en beneficio de aproximadamente 65,000 familias en situación de pobreza y extrema pobreza, mediante la generación de empleo, mejoramiento de ingreso y seguridad alimentaria.

Las actividades desarrolladas durante el año 2012, fueron ejecutadas en el marco del Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto 2013) y de acuerdo al plan de gobierno y la Visión de País 2010 - 2038 y Plan de Nación 2010 - 2022, logrando el aprovechamiento racional, y el manejo eficiente de los recursos naturales, el fomento de desarrollo de microempresas por parte de los beneficiarios, asistencia técnica para la producción y la creación de una infraestructura de producción a través del micro y pequeño riego.

En cuanto a la ejecución de metas físicas, el PRONADERS en su conjunto alcanzó resultados satisfactorios, esto se debe a que durante el año obtuvo un desempeño satisfactorio logrando así un **97%** de promedio de la Ejecución de metas físicas y un **88%** en su ejecución presupuestaria.

## 1. EJECUCION FISICA

Para lograr su objetivo, PRONADERS ha considerado como guía la visión y plan de nación aprobado por el Sr. Presidente Lic. Porfirio Lobo Sosa, aplicándola en cada una de sus actuaciones a través de sus diferentes instancias y proyectos como ser: seguridad Alimentaria, Apoyo a productores en agronegocios y en infraestructura productiva, considerando dos objetivos de la visión de país la reducción de la pobreza y la generación de empleo.

En cuanto a la ejecución de metas físicas, el PRONADERS en forma global alcanzó resultados satisfactorios, esto se debe a que durante el año 2012 obtuvo un desempeño satisfactorio logrando así un 97% de la ejecución de metas.

En apoyo a la Política de Seguridad Alimentaria Nutricional los Proyectos de Desarrollo Rural y Urbano lograron incorporar 17,123 hectáreas de tierras de vocación agrícola, ligado a esta actividad, el programa contribuye a la construcción de 2,346 Silos Metálicos incrementando de esta manera la capacidad de almacenamiento en más de 28,152 quintales.

En el campo de la construcción del Pequeño y Micro riego el Programa incremento 481 nuevas hectáreas, lo que permitirá a los pequeños productores diversificar su producción y hacer un uso más eficiente de sus parcelas.

En apoyo a la capitalización y generación de ingresos, el PRONADERS organizó, capacitó y capitalizó 24 nuevas Cajas Rurales y constituyó más de 1,582 Microempresas.

Estos son algunos de los principales logros que el Programa, aún con serias restricciones presupuestarias, alcanzó en el año, reafirmando el compromiso de continuar luchando por combatir la pobreza y la indigencia en el campo para alcanzar el objetivo institucional de contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias rurales pobres.

## 1.1 Resultados de Gestión

Los resultados de gestión programados para el año 2012, obtuvieron un porcentaje de 97% en el cumplimiento global de las metas, considerando que el porcentaje es satisfactorio, cabe destacar que los proyectos que contribuyeron al alcance a la ejecución fueron; **PESA, EXTENSA, PROLANCHO, POSTCOSECHA, PRONEGOCIOS RURALES, CAJAS RURALES, GENERACION DE EMPLEO, PROTCAFES**, beneficiando a más de familias pobres y en extrema pobreza en 15 regiones del país.

OBJETIVO DE GESTION/ RESULTADO DE GESTION	Unidad de medida	Cantidad Aprobada	Cantidad Ejecutada	Desviación Absoluta A-E	Desviación Porcentual E/A
<b>Fortalecer las gestiones institucionales y capacidades locales de capital humano, reforzando sus habilidades humanas, facilitando el acceso al financiamiento y Creando una conciencia amigable con los recursos naturales</b>					
Más de 27,000 personas capacitadas y reforzadas sus habilidades en la organización y manejo auto sostenible de su producción garantizando el autoconsumo y la adquisición de ingresos al finalizar el año	Productores	27,699.00	26,440.00	1,259.00	95.45%
Fortalecida técnica y financieramente 1,637 cajas rurales y microempresas rurales productivas con mecanismos de ingreso auto sostenibles al final del 2012	Microempresas	1,928.00	1,801.00	127.00	93.41%
Mejorado el consumo de alimentos a 16,672 familias participación al final del año	Familias	16,672.00	15,813.00	859.00	94.85%
Organizadas 616 comunidades rurales al final del 2012 para proteger los recursos naturales locales principalmente las micro cuencas como fuentes de abastecimiento de agua	Comunidades	691.00	681.00	10.00	98.55%
Ejecutadas acciones e inversiones de desarrollo rural en 186 municipios el 2012	municipios	186	186	0.00	100%
<b>Contribuir al incremento de la productividad rural y del desarrollo tecnológico agrícola.</b>					
Aumentada la productividad y producción pecuaria en 1,748 unidades al final 2012	Unidades	1,748.00	1748.00	0.00	100%
Incorporadas a los procesos de producción sostenible 19,600 hectáreas de tierras de vocación agrícola que contribuyen a elevar el capital productivo rural al finalizar el año	Hectáreas	19,600.00	17966.00	1,634.00	92%

Incrementadas en 28,152 quintales la capacidad de almacenamiento en silos metálicos otorgados a las familias atendidas para reducir las pérdidas postcosechas al final del 2012	Quintales	28,152.00	28,152.00	0	100%
Promover la inversión en infraestructura social y productiva					
Construidas y mejoradas 514 obras de infraestructura socio productiva rural la final 2012	Unidades	300.00	300.00	0.00	100%
2,200 kilómetros de caminos mejorados y con mantenimiento de limpieza	Kilómetros	1,677.00	2,688.00	-1,011.00	160%
Incrementada 68 hectáreas la tierras agrícolas con sistemas de riego eficientando la producción y reduciendo el riesgo agrícola al finalizar el año	Hectáreas	68.42	184.00	-115.58	269%
Conformar y reparar 200 Kilómetros de tramos de calle de la red secundaria vial no pavimentada del país	Kilómetros	200.00	167.00	33.00	84%

## 1.2 Resultados de Producción

Estructura Programática				Resultado Acumulado Anual 2012		Cantidad o Porcentaje		Variación		Costo		Variación	
P	SP	PY	AO	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Aprobado	Ejecutado	A-E	E/A%	Aprobado	Ejecutado	A-E	E/A%
11	00	000	001	Facilitada la ejecución de 7 proyectos de desarrollo rural, realizando obras y actividades que generen el desarrollo del área rural del país	No. de Proyectos	186.05	186.00	0.05	99.97%	53296,553.00	50727,031.00	2569,522.00	95.18%
11	00	001	001	Construidos y disponibles 2,346 silos metálicos para el almacenamiento de 28,152 quintales de granos básicos	Quintal (s)	2,398.02	2,332.00	66.02	0.00%	7998,284.00	7527,015.00	471,269.00	94.11%
11	00	002	001	Incorporadas a procesos de desarrollo rural las familias beneficiarias del departamento de Olancho	No. de Familias	1,202.90	1,203.00	-0.10	100.01%	7849,080.00	7712,701.00	136,379.00	98.26%
11	00	003	001	Contratadas 129 microempresas rurales organizadas, que promueven el empleo con mano de obra local	No. de Microempresas	129.11	129.00	0.11	99.91%	38003,739.00	33617,863.00	4385,876.00	88.46%
11	00	004	001	Cajas organizadas y monitoreadas que generan el financiamiento a nivel local	No. de Cajas Rurales	59.02	32.00	27.02	54.22%	4558,560.00	4258,339.00	300,221.00	93.41%
11	00	005	001	Presentados y aprobados 180 informes de actividades mensuales, trimestrales, semestrales y anuales	No. de Informes	92.00	90.00	2.00	97.83%	19957,785.00	18634,014.00	1323,771.00	93.37%
11	00	005	002	Estrategia de comunicación implementada	No. de Talleres	188.05	106.00	82.05	56.37%	12666,411.00	12211,197.00	455,214.00	96.41%

11	00	005	003	Presentados, formulados y aprobados y en ejecución 27 planes de negocio	No. de Planes	51.00	17.00	34.00	33.33%	40865,036.00	27056,646.00	13808,390.00	66.21%
11	00	005	004	Presentados, formulados, aprobados y en ejecución 27 planes de negocio	No. de Planes	57.01	64.00	-6.99	112.26%	42579,377.00	34943,956.00	7635,421.00	82.07%
11	00	005	005	Desarrollados y elaborados talleres y estudio de pre inversión	No. de Talleres	2.00	1.00	1.00	50.00%	3299,003.00	240,100.00	3058,903.00	7.28%
11	00	006	001	Incrementada la disponibilidad y el acceso de los alimentos a 1718 familias mediante la promoción y ejecución de acciones que garanticen la seguridad alimentaria	No. de Familias	3,956.00	1,853.00	2,103.00	46.84%	12533,440.00	11102,103.00	1431,337.00	88.58%
11	00	007	001	Asistidos técnica y financieramente 1300 pequeños productores de café en organización Comercialización y Producción con Tecnologías Limpias al final del 2012	No. de Productores	1,427.00	210.00	1,217.00	14.72%	1024,000.00	964,393.00	59,607.00	94.18%
11	00	008	001	Desarrolladas las capacidades en educación alimentaria y nutricional a mas de 29,000 familias participantes, al final del 2012	No. de Familias	29,480.00	29,397.00	83.00	99.72%	79143,456.00	74747,801.00	4395,655.00	94.45%
<b>Totales</b>						<b>39,228.16</b>	<b>35,620.00</b>	<b>3,608.16</b>	<b>90.80%</b>	<b>323774,724.00</b>	<b>283743,159.00</b>	<b>40031,565.00</b>	<b>87.64%</b>

## 2. Análisis de la Ejecución Financiera

### 2.1 Presupuesto por Programas

PROGRAMAS	PRESUPUESTO ANUAL 2012							
	VIGENTE		EJECUTADO		%DE EJECUCION		SALDO DISPONIBLE	
	FN	FE	FN	FE	FN	FE	FN	FE
DINADERS CENTRAL	53296,553.00		50727,072.24		95.18%		2569,480.76	
POST-COSECHA	7822,500.00		7527,020.88		96.22%		295,479.12	
PROLANCHO	7849,080.00		7712,724.25		98.26%		136,355.75	
GENERACION DE EMPLEO	38102,739.00		33617,869.02		88.23%		4484,869.98	
CAJAS RURALES	4558,560.00		4258,349.94		93.41%		300,210.06	
PRONEGOCIOS	5781,666.00	113700,054.00	5348,394.21	87737,587.95	92.51%	77.17%	433,271.79	25962,466.05
CARE EXTENSA	4494,400.00	8039,040.00	4282,168.00	6819,960.27	95.28%	84.84%	212,232.00	1219,079.73
PROTCAFES	1024,000.00		964,395.56		94.18%		59,604.44	
PESA	7021,056.00	72122,400.00	6716,544.72	68031,567.12	95.66%	94.33%	304,511.28	4090,832.88
<b>TOTAL</b>	<b>129950,554.00</b>	<b>193861,494.00</b>	<b>121154,538.82</b>	<b>162589,115.34</b>	<b>93.23%</b>	<b>83.87%</b>	<b>8796,015.18</b>	<b>31272,378.66</b>

En relación al presupuesto vigente anual, PRONADERS y sus PDR alcanzaron un excelente grado de ejecución con un **93.23%** de ejecución en sus fondos nacionales y un **84%** en sus fondos externos, para un total global del **87.64%** esto demuestra una equitativa y eficiente ejecución de los recursos financieros programados. Es evidente el buen nivel de ejecución de la mayoría de los proyectos especialmente los que absorben los mayores montos asignados a PRONADERS para el año 2012 (PESA y Pronegocios Rurales).

A pesar de que existió un congelamiento de 4,469,951 millones para el Proyecto Generación de Empleo impidiendo que se lograra el 100% de su ejecución.



## 2.2 Modificaciones Presupuestarias 2012

No DOCUMENTO	PROYECTO	FUENTE	JUSTIFICACIÓN
000008	PRONEGOCIOS	11	Se requiere esta Modificación Presupuestaria para ingresar la Aportación en Especies y en Efectivo, para el cofinanciamiento de SubProyectos Articulados a Cadenas Ventanilla A y Sub Proyectos de Micro Negocios Rurales Ventanilla B, para ser registradas contablemente
000010	PROTCAFES	11	En atención al Oficio No. PT-053-2012 de fecha 23 de abril del 2012, mediante el cual solicitan incorporación de fondos para el Proyecto PROTCAFES II fase la cual se llevara a cabo en el Departamento de Copán.
000011	POST-COSECHA, PROLANCHO, GENERACIÓN DE EMPLEO	11	Modificación de corrección solicitada por las UE 02 y 03 y aprobada mediante Resolución MD-059-2012 de la Dirección Ejecutiva
000016	PRONEGOCIOS	11 Y 21	En atención a Memorando UCP-102-2012 de la Gerencia de Pronegocios Rurales, a fin de poder operar modificación presupuestaria
000017	CENTRAL	11	Para cubrir gastos solicitados por la unidad de compras a fin de mantener la normal operatividad de la Institución.
000019	PRONEGOCIOS	11	En atención al Oficio No. MD-144/2012 de fecha 13 de julio del 2012 donde solicitan autorización para la modificación Presupuestaria del Programa de Fomento de Negocios Rurales, para cumplir con las metas del Plan de Ejecución.
000020	PRONEGOCIOS	21	En atención al Oficio No. MD-144/2012 de fecha 13 de julio del 2012 donde solicitan autorización para la modificación Presupuestaria del Programa de Fomento de Negocios Rurales, para cumplir con las metas del Plan de Ejecución Presupuestaria PEP, POA y PAC.

000021	CENTRAL	11	Se realiza el congelamiento de 20%
000022	POST-COSECHA, PROLANCHO, GENERACIÓN DE EMPLEO, CAJAS RURALES, PRONEGOCIOS, PROTCAFES, PESA	11	Se realiza congelamiento del 20%
000024	POST-COSECHA, PROLANCHO, GENERACIÓN DE EMPLEO, CAJAS RURALES, PRONEGOCIOS, PROTCAFES, PESA, EXTENSA	11	Congelamiento del 20% En aplicación del Decreto de contención del gasto
000026	EXTENSA	11	Congelamiento según Decreto Ejecutivo PCM-029-2012
000027	CENTRAL	11	Congelamiento por Decreto Ejecutivo No. PCM-029-2012
000028	CENTRAL	11	Congelamiento por Decreto Ejecutivo No. PCM-029-2012.
000029	GENERACIÓN DE EMPLEO	11	En aplicación al Decreto Ejecutivo PCM-029-2012 Artículo No. 4
000030	CENTRAL	11	Congelamiento del 11% a las plazas que devengan un salario de L.50,000.00 o más, según Decreto Ejecutivo No. PCM-029-2012
000031	CENTRAL	11	Se congela el 11% de las plazas vacantes incluyendo las que se produzcan por jubilación según Decreto Ejecutivo No. PCM-29-2012.
000032	POSTCOSECHA, PROLANCHO, GENERACIÓN DE EMPLEO, CAJAS RURALES	11	Se solicita modificación para realizar ajustes en vista del congelamiento aplicado por la Secretaria de Finanzas, con el objetivo de aumentar la capacidad de inversión de la Institución a través de los Proyectos Postcosecha, Prolancho y Generación de Empleo. En la GA 03 para Adquisición de equipo de Computo para el fortalecimiento de las Cajas Rurales. En los objetos disminuidos ya no existen compromisos pendientes.

000033	CENTRAL	11	En atención al Oficio No. MD-160-2012 de fecha 21 de agosto del presente año, mediante el cual solicitan la presente modificación para cubrir el pago de prestaciones laborales a los empleados Mery Leticia Reyes, Victor Amador, Francisco Segura.
000035	CENTRAL	11	Para realizar ajustes derivados del congelamiento aplicado por la Secretaria de Finanzas
000036	PESA	11	En atención al Oficio No. MD-213-2012 de fecha 03 de diciembre del 2012, donde solicitan autorización para la modificación presupuestaria del Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA).
000037	PRONEGOCIOS	21	En atención al Oficio No. MD-171-2012 de fecha 6 de septiembre, esta modificación se aprueba en base al artículo 27 de las Disposiciones Generales del Ejercicio Fiscal 2012.
000038	POSTCOSECHA, PROLANCHO Y CAJAS RURALES	11	En atención al oficio No. MD-200/2012 de fecha 22 de octubre del presente año, mediante el cual solicitan la presente modificación para aumentar la inversión en el proyecto Cajas Rurales, fortalecimiento institucional con la adquisición de licencias de Software, etc.
000043	PRONADERS CENTRAL	11	En atención al Oficio No. MD-217-2012 de fecha 10 de diciembre, mediante el cual solicitan modificación para atender requerimiento de reparación de vehículos a fin de mantener la operatividad normal de la Institución.
000044	GENERACIÓN DE EMPLEO Y CAJAS RURALES	11	En atención al Oficio No. MD-217-2012 de fecha 10 de diciembre del presente año, mediante el cual solicitan modificación a fin de mantener la operatividad del programa de Cajas Rurales, y para el pago de Contrato de Microempresas.
000045	PRONADERS CENTRAL	11	Para cubrir diferentes gastos solicitados por las GA 01, y realizar ajustes debido a los congelamientos operados por la SEFIN

000046	PRONADERS CENTRAL	11	Para cubrir pago de Contrato Póliza de Seguro de Vehículos de Pronaders y Viáticos de personales de los Cefares por viaje a reunión de trabajo a la sede central
000047	POSTCOSECHA, PROLANCHO Y GENERACIÓN EMPLEO	11	En atención al Oficio MD-217-2012 de fecha 10 de diciembre

### 3. Objetivos de Visión de País - Plan de Nación

#### 3.1 Logros e Impactos

Objetivo	Presupuesto Anual 2012		Presupuesto Anual 2012		% de Avance
	Aprobado Congreso	Vigente	Programado Anual 2012	Ejecutado Anual 2012	
1- Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de previsión social	194818,710.00	199294,915.00	194818,710.00	187160,750.88	93.91%
3- Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental	80826,134.00	124517,133.00	80826,134.00	96582,902.57	77.57%
<b>TOTAL</b>	<b>275644,844.00</b>	<b>323812,048.00</b>	<b>275644,844.00</b>	<b>283743,654.16</b>	<b>87.64%</b>

### 3.2 Regionalización

COD. DE REGION	PRESUPUESTO ANUAL 2012									
	VIGENTE			EJECUTADO			%DE EJECUCION		SALDO DISPONIBLE	
	FN	FE	TOTAL	FN	FE	TOTAL	FN	FE	FN	FE
R01 - Valle de Sula	5482,142.00	2069,982.00	7552,124.00	5389,793.67	2002,676.00	7392,469.67	98.32%	96.75%	92,348.33	67,306.00
R02 - Valle de Comayagua	4811,819.00	2069,995.00	6881,814.00	4638,908.74	2004,301.00	6643,209.74	96.41%	96.83%	172,910.26	65,694.00
R03 - Occidente	6160,409.00	9389,911.00	15550,320.00	5887,069.32	9266,870.00	15153,939.32	95.56%	98.69%	273,339.68	123,041.00
R04 - Valle de Lean	1320,585.00	462,930.00	1783,515.00	1320,585.00	462,930.00	1783,515.00	100.00%	100.00%	0.00	0.00
R05 - Valle de Aguán	1788,047.00	18624,156.00	20412,203.00	1618,357.92	13537,326.47	15155,684.39	90.51%	72.69%	169,689.08	5086,829.53
R06 - Cordillera Nombre de Dios	1001,167.00	10065,076.00	11066,243.00	977,027.76	9193,393.19	10170,420.95	97.59%	91.34%	24,139.24	871,682.81
R07 - Norte de Olancho	797,645.00	4613,191.00	5410,836.00	797,645.00	4613,190.01	5410,835.01	100.00%	100.00%	0.00	0.99
R08 - Valles de Olancho	15152,283.00	8759,287.00	23911,570.00	11972,462.92	5940,619.56	17913,082.48	79.01%	67.82%	3179,820.08	2818,667.44
R09 - Biosfera Río Plátano	0.00	3062,499.00	3062,499.00	0.00	2587,498.87	2587,498.87	0.00%	84.49%	0.00	475,000.13
R10 - La Mosquitia	585,888.00	3907,660.00	4493,548.00	431,444.66	3381,372.41	3812,817.07	73.64%	86.53%	154,443.34	526,287.59
R11 - El Paraíso	3389,945.00	34376,642.00	37766,587.00	2995,737.26	24665,226.56	27660,963.82	88.37%	71.75%	394,207.74	9711,415.44
R12 - Distrito Central	68262,495.00	44970,769.00	113233,264.00	64979,323.59	36718,511.88	101697,835.47	95.19%	81.65%	3283,171.41	8252,257.12
R13 - Golfo de Fonseca	8092,866.00	14959,085.00	23051,951.00	7802,670.39	14183,302.25	21985,972.64	96.41%	94.81%	290,195.61	775,782.75
R14 - Río Lempa	10199,876.00	28410,176.00	38610,052.00	9809,935.06	26122,249.14	35932,184.20	96.18%	91.95%	389,940.94	2287,926.86
R16 - Santa Bárbara	2905,387.00	8120,135.00	11025,522.00	2533,577.53	7909,648.00	10443,225.53	87.20%	97.41%	371,809.47	210,487.00
<b>TOTAL</b>	<b>129950,554.00</b>	<b>193861,494.00</b>	<b>323812,048.00</b>	<b>121154,538.82</b>	<b>162589,115.34</b>	<b>283743,654.16</b>	<b>93.23%</b>	<b>83.87%</b>	<b>8796,015.18</b>	<b>31272,378.66</b>

En cuanto al total del presupuesto ejecutado en el año 2012 se destacan las regiones 14, 13, 12, 07, 06, 04, 03, 02 01 mayores impactos en cada región son:

- **Región 14:** Capacitación a 7.688 productores, se atendieron 2,705 has de producción agrícola y 176 hectáreas de tierra agrícola bajo riego, se mejoró el consumo alimenticio a más de 1,393 fortalecimiento técnico y financiero a 462 microempresas y cajas rurales, se dio mantenimiento de limpieza a 450 km de caminos, se construyeron 790 silos metálicos.

- **Región 13:** Capacitación a 4,130 productores fortalecimiento técnico y financiero a 331 microempresas y cajas rurales, se sembraron 5,657 has de producción agrícola, se dio mantenimiento de limpieza a 312 km de caminos, se mejoró el consumo alimenticio a más de 192 familias, se construyeron 84 silos metálicos.
- **Región 12:** Capacitación a 82 productores fortalecimiento técnico y financiero a 213 microempresas y cajas rurales, se sembraron 475 has de producción agrícola, se dio mantenimiento de limpieza a 1,108 km de caminos, se mejoró el consumo alimenticio a más de 502 familias, se construyeron 85 silos metálicos.
- **Región 11:** Fortalecimiento técnico y financiero a 39 microempresas y cajas rurales, se dio mantenimiento de limpieza a 187 km de caminos.
- **Región 8:** Capacitación a 61 productores, se atendieron 49 has de producción agrícola y 176 hectáreas de tierra agrícola bajo riego, y se dio fortalecimiento técnico y financiero a 28 microempresas y cajas rurales, se dio mantenimiento de limpieza a 512 km de caminos, se construyeron 25 silos metálicos.
- **Región 7:** Se atendieron 197 has de producción agrícola, y se dio fortalecimiento técnico y financiero a 12 microempresas y cajas rurales, se dio mantenimiento de limpieza a 167 km de caminos.
- **Región 6:** capacitación a 1,290 productores, se atendieron 1,090 has de producción agrícola, y se dio fortalecimiento técnico y financiero a 114 microempresas y cajas rurales, se dio mantenimiento de limpieza a 89 km de caminos, se mejoró el consumo alimenticio a más de 299 familias.
- **Región 5:** Se dio fortalecimiento técnico y financiero a 30 microempresas y cajas rurales, se dio mantenimiento de limpieza a 105 km de caminos.
- **Región 3:** capacitación a 3,042 productores, se atendieron 2,141 has de producción agrícola, y se dio fortalecimiento técnico y financiero a 258 microempresas y cajas rurales, se dio mantenimiento de limpieza a 706 km de caminos, se mejoró el consumo alimenticio a más de 4,172 familias, se construyeron 787 silos metálicos.

- **Región 2:** capacitación a 1,993 productores, se atendieron 1,486 has de producción agrícola, y se dio fortalecimiento técnico y financiero a 232 microempresas y cajas rurales, se dio mantenimiento de limpieza a 620 km de caminos, se construyeron 412 silos metálicos.
  
- **Región 1:** capacitación a 1,993 productores, se atendieron 1,486 has de producción agrícola, y se dio fortalecimiento técnico y financiero a 171 microempresas y cajas rurales, se dio mantenimiento de limpieza a 231 km de caminos.

## 4. Conclusiones y Recomendaciones

### 4.1 Conclusiones

- La ejecución física de forma global para el año 2012, alcanzo un **97%**, porcentaje que se considera como satisfactorio para el PRONADERS.
- En relación al presupuesto vigente anual, PRONADERS y sus PDR alcanzaron un excelente grado de ejecución global con un **93.23%** de ejecución en sus fondos nacionales y un **83.87%** en sus fondos externos, esto demuestra una equitativa y eficiente ejecución de los recursos financieros programados.
- La excelente ejecución física y financiera es el resultado del trabajo conjunto de los proyectos y PRONADERS Central, desde la parte de planificación, seguimiento controlado y la oportuna ejecución de los proyectos que representan el mayor porcentaje del presupuesto de PRONADERS (PESA y Pronegocios Rurales), ha contribuido de forma directa al logro de los buenos porcentajes en la ejecución.

### 4.2 Recomendaciones

- Mantener de manera constante el sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de proyecto y subproyectos financiados por el Gobierno de la República de Honduras y la comunidad Internacional, garantizando de esta forma la sostenibilidad de las inversiones y mejora de los niveles de eficiencia, eficacia de manera permanente en estas intervenciones.



# Anexos

**(Planillas Anual del Personal)**

SECRETARIA DE FINANZAS  
REPUBLICA DE HONDURAS

Estructura de Recursos Humanos CONSOLIDADO 2012  
(Valores en Miles de Lempiras)

CATEGORIA OCUPACIONAL  PLAZAS	No. Empleados	Total Sueldos	Plazas	Total Sueldos	Plazas	total sueldos
			(F)		(M)	
<b>A. PERSONAL PERMANENTE</b>	105	22222,781.00	47	6757,285.00	58	15465,496.00
1. Ejecutivo	1	1080,000.00		0.00	1	1080,000.00
2. Universitarios	36	12516,185.00	15	3386,825.00	21	9129,360.00
3. Técnicos	5	868,200.00	1	125,400.00	4	742,800.00
4. Docentes		0.00		0.00		0.00
5. Docentes Administrativos		0.00		0.00		0.00
6. médicos		0.00		0.00		0.00
7. Paramédicos		0.00		0.00		0.00
8. Administrativo		0.00		0.00		0.00
9. De servicio y Apoyo	63	7758,396.00	31	3245,060.00	32	4513,336.00
10. De Obra		0.00		0.00		0.00
11. De Servicio		0.00		0.00		0.00
<b>B. VACANTES</b>		0.00		0.00		0.00
<b>C. PERSONAL TEMPORAL</b>		0.00		0.00		0.00
1. Personal por Contrato	63	9373,500.00	22	3033,500.00	41	6340,000.00
2. Personal por Jornal		0.00		0.00		0.00
<b>TOTAL (A+B+C)</b>	<b>168</b>	<b>31596,281.00</b>	<b>69</b>	<b>9790,785.00</b>	<b>99</b>	<b>21805,496.00</b>