



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



08/08/2016 11:56:20
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 11

Actividad Obra: 001-Construcción, Pavimentación de la Carretera Teupasenti - Las Crucitas en el Departamento de El Paraíso con doble tratamiento asfáltico.																			
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 045-PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS-TEUPASENTI									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %				
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros Las Crucitas Teupasenti.	53	KILÓMETRO	S	2.62	0.00	23,314,352.00	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	0.00	42.37	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					2.62		23,314,352.00	1.11		0.00	0.00		0.00	1.11		42.37		0.00	
Actividad Obra: 002-Supervisión de la Obra																			
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 045-PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS-TEUPASENTI									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %				
01	Supervisados kilómetros carreteros Las Crucltas Teupasenti.	53	KILÓMETRO	S	2.62	0.00	2,100,000.00	1.11	0.00	646,386.00	0.00	0.00	0.00	1.11	0.00	646,386.00	42.37	0.00	30.78
Total Actividad - Obra:					2.62		2,100,000.00	1.11		646,386.00	0.00		0.00	1.11		646,386.00	42.37		30.78
Actividad Obra: 001-Rehabilitación y Pavimentación de la Carretera Tegucigalpa - Catacamas Sección III: Río Dulce - Limones.																			
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %				
01	Rehabilitados tramos carreteros Tegucigalpa Catacamas.	53	KILÓMETRO	S	2.51	0.00	30,066,184.00	0.48	0.00	14,010,622.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	14,010,622.00	19.12	0.00	46.60
Total Actividad - Obra:					2.51		30,066,184.00	0.48		14,010,622.00	0.00		0.00	0.48		14,010,622.00	19.12		46.60
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART																			
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %				
01	Supervisada la rehabilitación de kilómetros carreteros Tegucigalpa Catacamas.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.48		0.00	0.00		0.00	0.48		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 003-REHAB.CARRET.TEGUCIGALP-CATACAMAS,SECC.IV, LIMONES JUTICALPA																			
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %				
01	CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS,SECCION IV,LIMONES-JUTICALPA,REHABILITADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,188,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,188,558.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		11,188,558.00	0.00		0.00	0.00		11,188,558.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO																			
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 060-CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO CASTILLA, TRAMO SAN FRANCISCO DE LA PAZ-GUALACO									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %				
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros San Francisco de la Paz.	53	KILÓMETRO	S	2.78	0.00	44,355,674.00	0.94	0.00	8,096,516.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	8,096,516.00	33.81	0.00	18.25
Total Actividad - Obra:					2.78		44,355,674.00	0.94		8,096,516.00	0.00		0.00	0.94		8,096,516.00	33.81		18.25
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO CASTILLA																			
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 060-CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO CASTILLA, TRAMO SAN FRANCISCO DE LA PAZ-GUALACO									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %				
01	Supervisados kilómetros carreteros San Francisco de La Paz.	53	KILÓMETRO	S	2.70	0.00	6,972,353.00	0.94	0.00	4,353,151.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	4,353,151.00	34.81	0.00	62.43
Total Actividad - Obra:					2.70		6,972,353.00	0.94		4,353,151.00	0.00		0.00	0.94		4,353,151.00	34.81		62.43
Actividad Obra: 001-Construcción, Pavimentación y Supervisión de la Carretera Libramiento Zamorano - Guinope.																			
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 063-PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAMORANO-GUINOPE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %				
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros Zamorano Guinope.	53	KILÓMETRO	S	0.01	0.00	3,464,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.01		3,464,505.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 002-Supervision de la Pavimentacion y Construcccion de la Carretera Zamorano - Guinope																			
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 063-PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAMORANO-GUINOPE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %				
01	Supervisados kilómetros carreteros Zamorano Guinope.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA EL PORVENIR-LA PEÑA																			
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 064-ESTUDIO, CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACION DE CARRETERA EL PORVENIR - LA PEÑA									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %				
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53	KILÓMETRO	S	3.12	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					3.12		20,000,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CARRETERA EL PORVENIR - LA PEÑA																			
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 064-ESTUDIO, CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACION DE CARRETERA EL PORVENIR - LA PEÑA									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %				
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERAS	53	KILÓMETRO	S	3.12	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					3.12		2,600,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



08/08/2016 11:56:20
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 11

Actividad Obra: 001-Pavimentación de La Carretera Catacamas - San José Río Tinto															
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 073-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TINTO							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros Catacamas San José de Río Tinto.	53 KILÓMETRO	S	1.42	0.00	11,783,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1.42		11,783,975.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 002-Supervisión de la Pavimentación de la Carretera Catacamas - San José Río Tinto															
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 073-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TINTO							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
01	Supervisados kilómetros carreteros Catacamas San José de Río Tinto.	53 KILÓMETRO	S	1.42	0.00	6,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1.42		6,100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 001-Construcción y Pavimentación de la Carretera San Vicente - La Arada - El Nispero en el Departamento de Santa Barbara															
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 074-PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA DEPARTAME							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
01	Pavimentación de la carretera San Vicente la Arada	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 002-Supervision de la Construcción y Pavimentación de La Carretera San Vicente - La Arada - El Nispero en el Departamento de Santa Barbara															
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 074-PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA DEPARTAME							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
01	Supervisada la pavimentación de la carretera san vicente la arada	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 001-Construcción y Pavimentación de la carretera CA-3 - El Triunfo, en el Departamento de Choluteca															
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 075-PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CA-13, EL TRIUNFO, CHOLUTECA							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
01	CARRETERA CA3 EL TRIUNFO CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53 KILÓMETRO	S	0.01	0.00	3,898,156.00	0.00	0.00	3,898,155.00	0.00	0.00	0.00	3,898,155.00	0.00	100.00
Total Actividad - Obra:				0.01		3,898,156.00	0.00		3,898,155.00	0.00	0.00	0.00	3,898,155.00	0.00	100.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION SECCION II, EL GUANABANO-PROMDECA-RIO DULCE															
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 086-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPACATACAMAS,							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
01	SECCION II DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS REHABILITADA	53 KILÓMETRO	S	0.01	0.00	1,056,975.00	0.00	0.00	1,047,080.00	0.00	0.00	0.00	1,047,080.00	0.00	99.06
Total Actividad - Obra:				0.01		1,056,975.00	0.00		1,047,080.00	0.00	0.00	0.00	1,047,080.00	0.00	99.06
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN															
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 095-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros La Esperanza Camasca.	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	1.39		0.00	0.00	0.00	1.39		0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN															
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 095-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
01	Supervisados kilómetros carreteros La Esperanza Camasca.	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 001-Construcción y Pavimentación de la Carretera Libertad - Las Lajas en el Departamento de Comayagua con doble tratamiento superficial.															
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 101-RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS L							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros la Libertad Las Lajas.	53 KILÓMETRO	S	1.65	0.00	16,995,468.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	1.82	0.00
Total Actividad - Obra:				1.65		16,995,468.00	0.03		0.00	0.00	0.00	0.03		1.82	0.00
Actividad Obra: 002-Supervisión de la Reconstrucción y Pavimentación Carretera La Libertad - Las Lajas															
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 101-RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS L							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
01	Supervisados kilómetros carreteros La Libertad Las Lajas.	53 KILÓMETRO	S	1.65	0.00	1,300,000.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	1.82	0.00
Total Actividad - Obra:				1.65		1,300,000.00	0.03		0.00	0.00	0.00	0.03		1.82	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.CORREDOR LOGIST.VILLA SAN ANTONIO- PUENTE SAN JUAN I															
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 104-PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
01	Supervisión de Construidos y pavimentados tramos carreteros Villa de San Antonio Goascorán IA y IB.	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



08/08/2016 11:56:20
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 4 de 11

Actividad Obra: 003-AMPLIACION CARRET.VILLA SAN ANTONIO-GOASCORAN SECC.I, SUB-SECCION I-B,LAMANIQUEBRACHAL					Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 104-PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %		
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros Villa de San Antonio Goascorán IB.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	51,117,262.00	0.00	0.00	114,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
Total Actividad - Obra:					0.00		51,117,262.00	0.00		114,402.00	0.00		0.00	0.00		0.00		114,402.00	0.00		0.22	
Actividad Obra: 001-Construcción																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 106-FINALIZACIÓN CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %		
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros I-B Anillo Periférico de Tegucigalpa.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Obra: 002-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 106-FINALIZACIÓN CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %		
01	Supervisión de Construidos y pavimentados tramos carreteros I-B Anillo Periférico de Tegucigalpa.	53	KILÓMETRO	S	0.46	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.46		500,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA VALLE DE ANGELES-ALDEA CERRO GRANDE																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 113-PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VALLE DE ANGELES A LA ALDEA CERRO GRANDE, FRANCISCO MORAZAN												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %		
01	CARRETERA VALLE DE ANGELES A LA ALDEA CERRO GRANDE.CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	1.27	0.00	8,929,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					1.27		8,929,709.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA VALLE DE ANGELES-ALDEA CERRO GRANDE																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 113-PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VALLE DE ANGELES A LA ALDEA CERRO GRANDE, FRANCISCO MORAZAN												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %		
01	CARRETERA VALLE DE ANGELES A LA ALDEA CERRO GRANDE.SUPERVISORA	53	KILÓMETRO	S	0.01	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.01		2,400,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 116-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %		
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros Catacamas Cuevas de Talgua.	53	KILÓMETRO	S	0.54	0.00	3,890,045.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	77.78	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.54		3,890,045.00	0.42		0.00	0.00		0.00		0.00		0.42		0.00	77.78	0.00	
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 116-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %		
01	Supervisados kilómetros carreteros Catacamas Cuevas de Talgua.	53	KILÓMETRO	S	0.54	0.00	1,200,000.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	77.78	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.54		1,200,000.00	0.42		0.00	0.00		0.00		0.00		0.42		0.00	77.78	0.00	
Actividad Obra: 001-Construcción																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %		
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros Corredor Logístico Villa de San Antonio.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	97,878,225.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		97,878,225.00	0.34		0.00	0.00		0.00		0.00		0.34		0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 002-Supervisión																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %		
01	Supervisados kilómetros carreteros Corredor Logístico Villa de San Antonio.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Obra: 003-Firma Verificadora																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %		
01	Entregados Informes técnicos de los estudios solicitados	149	INFORME	S	3.00	0.00	2,151,007.00	0.00	0.00	823,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,475.00	0.00	0.00	38.28	
Total Actividad - Obra:					3.00		2,151,007.00	0.00		823,475.00	0.00		0.00		0.00		0.00		823,475.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 004-Fortalecimiento																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %		
01	Entregados Informes técnicos de fortalecimiento	149	INFORME	S	6.00	0.00	1,565,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					6.00		1,565,100.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



08/08/2016 11:56:20
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 5 de 11

Actividad Obra: 003-PROGRAMA DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS JICARO GALAN-EL AMATILLO;JICARO GALAN-CHOLUTECA;CHOLUTECA-GUASAULE																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 119-PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL DE HONDURAS JICARO GALAN-EL AMATILLO-JICARO GALAN-CHOLUTECA-CHOLUTECA GUASAULE.	149	INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 004-PROGRAMA DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS,CA-1SECCION I (CORREDOR SUR) CHOLUTECA-EL ESPINO																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 119-PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL DE HONDURAS CA-1,SECCION 1 (CORREDOR SUR) CHOLUTECA EL ESPINO.	324	ANCIANO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 005-PROGRAMA DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS, TRAMO TEGUCIGALPA (ALDEA SANTA ROSA)-LA VENTA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 119-PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS FINALES Y DISEÑOS DEL PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL DE HONDURAS: TRAMO TEGUCIGALPA-(ALDEA SANTA ROSA)-LAVENTA,ESTUDIO EQUIVALENTE A 49.43 KMS	149	INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 006-PROGRAMA DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS, CA-5 SECCION I (CORREDOR SUR) LA VENTA DEL SUR-JICARO GALAN																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 119-PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS FINALES Y DISEÑOS DE PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL DE HONDURAS CA-5 SECCION I (CORREDOR SUR) LA VENTA DEL SUR-JICARO GALAN. ESTUDIO ESQUIVALENT	324	ANCIANO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	606,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,968.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		606,968.00		0.00		606,968.00		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 121- REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPÁN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA - SANTA ROSA DE COPÁN								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	Rehabilitados kilómetros de tramos carreteros del Corredor de Occidente CA-4 Tramo La Entrada Santa Rosa de Copán.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 121- REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPÁN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA - SANTA ROSA DE COPÁN								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	Supervisados tramos carreteros del Corredor de Occidente CA-4 Tramo La Entrada Santa Rosa de Copán.	53	KILÓMETRO	S	0.93	0.00	1,511,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.93		1,511,061.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 005-ADQUISICION DE DERECHO DE VIA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 121- REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPÁN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA - SANTA ROSA DE COPÁN								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	Liberado el Derecho el derecho de Vía en Corredor de Occidente CA-4 Tramo La Entrada Santa Rosa de Copán.	53	KILÓMETRO	S	1.87	0.00	9,881,162.00	0.00	0.00	23,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,328.00	0.24
Total Actividad - Obra:					1.87		9,881,162.00	0.00		23,328.00		0.00		23,328.00		0.24
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 122-REHABILITACIÓN CORREDOR DE OCCIDENTE (CA 11) :TRAMO LA ENTRADA- EL FLORIDO								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	Rehabilitados tramos carreteros en Corredor del Occidente CA-11 Tramo La Entrada El Florido.	53	KILÓMETRO	S	1.35	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.35		10,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 122-REHABILITACIÓN CORREDOR DE OCCIDENTE (CA 11) :TRAMO LA ENTRADA- EL FLORIDO								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	Supervisados tramos carreteros en Corredor del Occidente CA-11 Tramo La Entrada El Florido.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 005-ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE VÍA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 122-REHABILITACIÓN CORREDOR DE OCCIDENTE (CA 11) :TRAMO LA ENTRADA- EL FLORIDO								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	Liberado el Derecho de Vía en Corredor de Occidente CA-11 Tramo La Entrada El Florido.	53	KILÓMETRO	S	1.35	0.00	1,004,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.35		1,004,300.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 001-PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA NAMASIGUE¿ EMPALME CARRETERA CA-3																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 123-PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA NAMASIGUE¿ EMPALME CARRETERA CA-3								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	CONSTRUIDAS Y PAVIMENTADAS KMS DE CARRETERAS	53	KILÓMETRO	S	2.05	0.00	21,818,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					2.05		21,818,835.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



08/08/2016 11:56:20
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 6 de 11

Actividad Obra: 002-SUPERVISION PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA NAMASIGUE¿ EMPALME CARRETERA CA-3																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 123-PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA NAMASIGUE¿ EMPALME CARRETERA CA-3						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERAS	53	KILÓMETRO	S	2.05	0.00	918,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					2.05		918,494.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD CARRETERA PANAMERICANA CHOLUTECA-SALIDA A SAN MARCOS DE COLÓN																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 124-CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD CARRETERA PANAMERICANA CHOLUTECA-SALIDA A SAN MARCOS DE COLÓN						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS KMS DE CARRETERAS	53	KILÓMETRO	S	0.79	0.00	24,000,000.00	0.24	0.00	12,680,310.00	0.00	0.00	0.24	0.00	30.38	52.83
Total Actividad - Obra:					0.79		24,000,000.00	0.24		12,680,310.00	0.00		0.24		30.38	52.83
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD CARRETERA PANAMERICANA CHOLUTECA-SALIDA A SAN MARCOS DE COLÓN																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 124-CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD CARRETERA PANAMERICANA CHOLUTECA-SALIDA A SAN MARCOS DE COLÓN						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53	KILÓMETRO	S	0.79	0.00	2,643,420.00	0.24	0.00	3,269,984.00	0.00	0.00	0.24	0.00	30.38	123.70
Total Actividad - Obra:					0.79		2,643,420.00	0.24		3,269,984.00	0.00		0.24		30.38	123.70
Actividad Obra: 001-MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN LIBRAMIENTO RUTA 64: EL DURAZNO (EMPALME CA-5 NORTE)-EL LOLO, RUTA 79: EL LOLO-CERRO GRANDE (EMPALME TEGUCIGALPA-CATACAMAS), FASE I																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 125-MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN LIBRAMIENTO RUTA 64: EL DURAZNO (EMPALME CA-5 NORTE)-EL LOLO, RUTA 79: EL LOLO-CERRO GRANDE (EMPALME TEGUCIGALPA-CATACAMAS), FASE I						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	CONSTRUIDAS Y PAVIMENTADOS KMS DE CARRETERA	53	KILÓMETRO	S	1.65	0.00	29,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.65		29,200,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN LIBRAMIENTO RUTA 64: EL DURAZNO (EMPALME CA-5 NORTE)-EL LOLO, RUTA 79: EL LOLO-CERRO GRANDE (EMPALME TEGUCIGALPA-CATACAMAS), FASE I																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 125-MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN LIBRAMIENTO RUTA 64: EL DURAZNO (EMPALME CA-5 NORTE)-EL LOLO, RUTA 79: EL LOLO-CERRO GRANDE (EMPALME TEGUCIGALPA-CATACAMAS), FASE I						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS KMS DE CARRETERA	53	KILÓMETRO	S	1.65	0.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.65		2,850,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 001-REHABILITACION DE BOULEVARD MORAZAN EN SIGUATEPEQUE, TRAMO: PUENTE SOBRE RIO CELAN-PLAZA CIVICA, LOCALIZADO EN DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 126-PROYECTO REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MORAZAN EN SIGUATEPEQUE, TRAMO: PUENTE SOBRE RIO CELAN-PLAZA CIVICA, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	CONSTRUIDOS 1.2 KILOMETROS DE PAVIMENTACION DE CALLES MUNICIPALES CON CONCRETO HIDRAULICO	53	KILÓMETRO	S	0.90	0.00	4,810,574.00	0.00	0.00	1,260,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.20
Total Actividad - Obra:					0.90		4,810,574.00	0.00		1,260,407.00	0.00		0.00		0.00	26.20
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE LAREHABILITACION DE BOULEVARD MORAZAN EN SIGUATEPEQUE																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 126-PROYECTO REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MORAZAN EN SIGUATEPEQUE, TRAMO: PUENTE SOBRE RIO CELAN-PLAZA CIVICA, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	CONSTRUIDOS1.2 KILOMETROS DE PAVIMENTACION DE CALLES MUNICIPALES CON CONCRETO HIDRAULICO	53	KILÓMETRO	S	0.90	0.00	945,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.90		945,285.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 001-AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 127-CONSTRUCCION A CUATRO CARRILES BOULEVARD DE COMAYAGUA ETAPA 1 FRENTE A CURCUNAH HACIA INTERCEPCION CON EL BOULEVARD "ROBERTO ROMERO LARIOS", LOCALIZODO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	INCREMENTADOS EN UN 3% LA RED VIAL DEL PAIS	53	KILÓMETRO	S	0.80	0.00	23,600,752.00	0.00	0.00	10,799,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.76
Total Actividad - Obra:					0.80		23,600,752.00	0.00		10,799,001.00	0.00		0.00		0.00	45.76
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CONSTRUCCION A CUATRO CARRILES BOULEVARD DE COMAYAGUA ETAPA 1 FRENTE A CURCUNAH HACIA INTERCEPCION CON EL BOULEVARD "ROBERTO ROMERO LARIOS", LOCALIZODO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 127-CONSTRUCCION A CUATRO CARRILES BOULEVARD DE COMAYAGUA ETAPA 1 FRENTE A CURCUNAH HACIA INTERCEPCION CON EL BOULEVARD "ROBERTO ROMERO LARIOS", LOCALIZODO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	INCREMENTADA EN UN 3% LA RED VIAL DEL PAIS	53	KILÓMETRO	S	0.80	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.80		2,250,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION BOULEVARD ALTIA -UTH, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 3KM LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 128-PROYECTO CONSTRUCCION BOULEVARD ALTIA -UTH, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 3KM LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	CONSTRUIDOS 3 KILOMETROS DE PAVIMENTACION DE CALLES MUNICIPALES CON CONCRETO HIDRAULICO	53	KILÓMETRO	S	1.10	0.00	25,744,630.00	0.00	0.00	10,091,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.20
Total Actividad - Obra:					1.10		25,744,630.00	0.00		10,091,369.00	0.00		0.00		0.00	39.20



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



08/08/2016 11:56:20
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 7 de 11

Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN BOULEVARD ALTIA -UTH, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 3 KM LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 128-PROYECTO CONSTRUCCION BOULEVARD ALTIA -UTH, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 3KM LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CONSTRUIDOS 3 KILOMETROS DE PAVIMENTACION DE CALLES MUNICIPALES CON CONCRETO HIDRAULICO	53	KILÓMETRO	S	1.10	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					1.10		2,800,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 001-REHABILITACION DE LA CARRETERA PITO SOLO - CEIBITA NORTE, CON DOBLE TRATAMIENTO Y MICROCARPETA																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 129-REHABILITACION PITO SOLO-CEIBITA NORTE, CON UNA LOGITUD APROXIMADA DE 107 KM, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	INCREMENTADO EN UN 3% LA RED VIAL DEL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	36.70	0.00	40,724,878.00	0.00	0.00	17,814,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,814,786.00	0.00	0.00	43.74
Total Actividad - Obra:					36.70		40,724,878.00	0.00		17,814,786.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		17,814,786.00	0.00		43.74
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE LA CARRETERA PITO SOLO - CEIBITA NORTE, CON UNA LONGITUD DE 107 KILOMETROS, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 129-REHABILITACION PITO SOLO-CEIBITA NORTE, CON UNA LOGITUD APROXIMADA DE 107 KM, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	INCREMENTADO EN UN 3% LA RED VIAL DEL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	36.70	0.00	6,588,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					36.70		6,588,825.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 001-Construccion de una obra de drenaje menor en diferentes municipios del pais.																						
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES					Sub Programa: 00--					Proyecto: 013-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Construidas obras de drenaje	982	METRO LINEAL	S	23.00	0.00	4,488,140.00	0.00	0.00	833,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,251.00	0.00	0.00	18.57
Total Actividad - Obra:					23.00		4,488,140.00	0.00		833,251.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		833,251.00	0.00		18.57
Actividad Obra: 002-Supervisión de la Construccion de una obra de drenaje en diferentes municipios del pais.																						
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES					Sub Programa: 00--					Proyecto: 013-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Supervisadas obras de drenaje	982	METRO LINEAL	S	23.00	0.00	612,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					23.00		612,019.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION LOSA DE PUENTE SOBRE EL RÍO GRANDE																						
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES					Sub Programa: 00--					Proyecto: 018-RECONSTRUCCION DE LOSA DEL PUENTE SOBRE RIO GRANDE, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 90 ML MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS 90 METROS LINEALES DE PUENTES A NIVEL NACIONAL	63	METRO	S	90.00	0.00	6,987,634.00	0.00	0.00	1,048,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,145.00	0.00	0.00	15.00
Total Actividad - Obra:					90.00		6,987,634.00	0.00		1,048,145.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		1,048,145.00	0.00		15.00
Actividad Obra: 002-Supervisión de LA CONSTRUCCION LOSA DE PUENTE SOBRE EL RÍO GRANDE																						
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES					Sub Programa: 00--					Proyecto: 018-RECONSTRUCCION DE LOSA DEL PUENTE SOBRE RIO GRANDE, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 90 ML MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS 90 METROS LINEALES A NIVEL NACIONAL	63	METRO	S	90.00	0.00	1,169,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					90.00		1,169,980.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE PUENTE sobre el Rio Piojo, Municipio de Meambar, Departamento de Comayagua																						
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES					Sub Programa: 00--					Proyecto: 019-CONSTRUCCION DE UN PUENTE DE CONCRETO DE 32.4 METROS DE LONGITUD, SOBRE EL RIO PIOJO EN EL MUNICIPIO DE MEAMBAR, COMAYAGUA												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS 32.4 METROS LINEALES DE PUENTES A NIVEL NACIONAL	63	METRO	S	21.10	0.00	7,800,000.00	0.00	0.00	1,796,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796,995.00	0.00	0.00	23.04
Total Actividad - Obra:					21.10		7,800,000.00	0.00		1,796,995.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		1,796,995.00	0.00		23.04
Actividad Obra: 002-Supervisión del Puente sobre el Rio Piojo, Municipio de Meambar, Departamento de Comayagua																						
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES					Sub Programa: 00--					Proyecto: 019-CONSTRUCCION DE UN PUENTE DE CONCRETO DE 32.4 METROS DE LONGITUD, SOBRE EL RIO PIOJO EN EL MUNICIPIO DE MEAMBAR, COMAYAGUA												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS DE 32.4 METROS LINEALES DE PUENTES A NIVEL NACIONAL	63	METRO	S	21.10	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					21.10		1,200,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE PUENTE																						
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES					Sub Programa: 00--					Proyecto: 020-CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO HUMUYA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 60 ML, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS DE 32.4 METROS LINEALES DE PUENTES A NIVEL NACIONAL	63	METRO	S	38.41	0.00	22,053,533.00	0.00	0.00	5,166,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,166,381.00	0.00	0.00	23.43
Total Actividad - Obra:					38.41		22,053,533.00	0.00		5,166,381.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		5,166,381.00	0.00		23.43
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DEL PUENTE																						
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES					Sub Programa: 00--					Proyecto: 020-CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO HUMUYA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 60 ML, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	SUPERVISADOS METROS LINEALES CONSDTRUIDOS DE PUENTES	63	METRO	S	38.41	0.00	2,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					38.41		2,475,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



08/08/2016 11:56:20
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 8 de 11

Actividad Obra: 002-INVESTIGACIONES SOCIOECONOMICAS																
Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	Emiidos dictámenes para cambio de unidad o cambio de ruta.	30 DICTAMEN	S	200.00 0.00 539,243.00	0.00 0.00 137,645.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 137,645.00		0.00 0.00 25.53			
Total Actividad - Obra:				200.00 539,243.00	0.00 137,645.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 137,645.00		0.00 0.00 25.53			
Actividad Obra: 003-CONTROL OPERACIONAL DE VEHICULOS																
Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	Entregados certificados para legalización y regulación del transporte terrestre	19 CERTIFICADO	S	9,000.00 0.00 614,628.00	0.00 0.00 175,177.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 175,177.00		0.00 0.00 28.50			
Total Actividad - Obra:				9,000.00 614,628.00	0.00 175,177.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 175,177.00		0.00 0.00 28.50			
Actividad Obra: 004-FISCALIZACION DEL TRANSPORTE																
Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	Realizadas inspecciones para regular la circulación de las unidades.	50 INSPECCION	S	700.00 0.00 195,231.00	0.00 0.00 49,195.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 49,195.00		0.00 0.00 25.20			
Total Actividad - Obra:				700.00 195,231.00	0.00 49,195.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 49,195.00		0.00 0.00 25.20			
Actividad Obra: 005-CONTROL DE SUBSIDIOS AL TRANSPORTE																
Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	Cantidad de vehículos que se subsidia para estandarizar las tarifas en Tegucigalpa.	517 VEHICULO	S	800.00 0.00 757,616.00	0.00 0.00 233,271.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 233,271.00		0.00 0.00 30.79			
Total Actividad - Obra:				800.00 757,616.00	0.00 233,271.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 233,271.00		0.00 0.00 30.79			
Actividad Obra: 001-SUBSIDIOS AL TRANSPORTE URBANO																
Programa: 17-APOYO FINANCIERO AL TRANSPORTE URBANO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	Otorgados subsidios a unidades de transporte para estandarizar tarifas en la ciudad de Tegucigalpa.	277 SUBSIDIO	S	817.00 0.00 27,900,000.00	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00			
Total Actividad - Obra:				817.00 27,900,000.00	0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00 0.00			
Actividad Obra: 001-Construcción de Edificaciones Públicas																
Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	Construidas edificaciones públicas	983 METRO CUADRADO	S	9,902.00 0.00 82,878,651.00	350.00 0.00 783,720.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		350.00 0.00 783,720.00		3.53 0.00 0.95			
Total Actividad - Obra:				9,902.00 82,878,651.00	350.00 783,720.00		0.00 0.00		0.00 0.00		350.00 783,720.00		3.53 0.00 0.95			
Actividad Obra: 002-Reparación de Edificaciones Públicas																
Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	Reparadas edificaciones públicas	983 METRO CUADRADO	S	306.00 0.00 2,456,142.00	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00			
Total Actividad - Obra:				306.00 2,456,142.00	0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00 0.00			
Actividad Obra: 003-Supervisión de la Construcción y Reparación de Edificaciones Públicas																
Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	Supervisada la Construcción y Reparación de edificaciones públicas	983 METRO CUADRADO	S	2,126.00 0.00 1,424,721.00	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00			
Total Actividad - Obra:				2,126.00 1,424,721.00	0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00 0.00			
Actividad Obra: 001-ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD																
Programa: 19-MANTENIMIENTO PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA SECUNDARIA DEL PAIS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	Entregado informe de prefactibilidad	149 INFORME	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00			
Total Actividad - Obra:				0.00 0.00	0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00 0.00			
Actividad Obra: 002-REHABILITACION DE PISTAS SECUNDARIAS																
Programa: 19-MANTENIMIENTO PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA SECUNDARIA DEL PAIS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	Rehabilitar pista secundaria	982 METRO LINEAL	S	300.00 0.00 1,220,000.00	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00			
Total Actividad - Obra:				300.00 1,220,000.00	0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00 0.00			
Actividad Obra: 003-SUPERVISION DE REHABILITACION DE PISTAS																
Programa: 19-MANTENIMIENTO PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA SECUNDARIA DEL PAIS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	Supervisada la Rehabilitación de la pista secundaria	982 METRO LINEAL	S	300.00 0.00 154,000.00	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00			
Total Actividad - Obra:				300.00 154,000.00	0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00 0.00			



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



08/08/2016 11:56:20
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 9 de 11

Actividad Obra: 004-PAGO DE INDEMNIZACIONES				Programa: 19-MANTENIMIENTO PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA SECUNDARIA DEL PAIS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	Realizado pago de indemnización	149	INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE CANAL.																
				Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS (POR ADMON.)				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	Construido canal	65	METRO CUBICO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-Construcción de Cajas Puente, Vados, Muro de Gaviones, Dragados, Bordos y Presas de Consolidación																
				Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL PAIS (POR ADMON.)				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	construidas obras de infraestructura hidraulicas	65	METRO CUBICO	S	0.00	0.00	0.00	12,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,239.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	12,239.00		0.00		0.00		12,239.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 003-Supervisión																
				Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS (POR ADMON.)				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	Supervisadas las obras hidráulicas	65	METRO CUBICO	S	0.00	0.00	0.00	12,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,239.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	12,239.00		0.00		0.00		12,239.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-Pavimentación de calles con Concreto Hidráulico																
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	Pavimentadas calles con concreto hidráulico.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-Supervisión de Pavimentación de calles con Concreto Hidráulico																
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	Supervisada la Pavimentación de calles con concreto hidráulico	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-Pavimentación de Calles con Concreto Hidráulico																
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	Pavimentadas calles con concreto hidráulico.02	53	KILÓMETRO	S	7.78	0.00	64,859,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					7.78		64,859,623.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-Construcción de sistemas de alcantarillado																
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	Construido sistema de alcantarillado	982	METRO LINEAL	S	1.00	0.00	1,158,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00		1,158,423.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 004-Construcción de sistemas de agua potable																
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	Construido Sistema de Agua Potable	982	METRO LINEAL	S	1.00	0.00	905,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00		905,057.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 005-Obras varias																
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	Construidas Obras Varias	982	METRO LINEAL	S	1.00	0.00	1,493,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00		1,493,922.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 006-Supervisión de Obras de Infraestructura Menor en el País																
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	Supervisadas obras de infraestructura menor en el país	53	KILOMETRO	S	7.78	0.00	4,542,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					7.78		4,542,976.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



08/08/2016 11:56:20
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 10 de 11

Actividad Obra: 001-Construcciones Adiciones Y Mejoras En Parques				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	Construidas adiciones y mejoras en parques.			983	METRO CUADRADO	S	4,039.00 0.00 24,258,957.00	0.00 0.00 30,000,000.00	0.00 0.00 30,000,000.00	0.00 0.00 30,000,000.00	0.00 0.00 30,000,000.00	0.00 0.00 30,000,000.00	0.00 0.00 30,000,000.00	0.00 0.00 30,000,000.00	0.00 0.00 123.67				
Total Actividad - Obra:						4,039.00 24,258,957.00	0.00 30,000,000.00	0.00 30,000,000.00	0.00 30,000,000.00	0.00 30,000,000.00	0.00 30,000,000.00	0.00 30,000,000.00	0.00 30,000,000.00	0.00 30,000,000.00	0.00 123.67				
Actividad Obra: 002-Adiciones Y Mejoras En Lugares de Recreo																			
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	Construidas mejoras en parques de recreo			983	METRO CUADRADO	S	200.00 0.00 1,377,822.00	210.82 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	210.82 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	105.41 0.00 0.00					
Total Actividad - Obra:						200.00 1,377,822.00	210.82 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	210.82 0.00	0.00 0.00	105.41 0.00						
Actividad Obra: 003-Supervisión de la Construcción, Adiciones y Mejoras en Parques y Lugares de Recreo en el País																			
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	Supervisadas la construcción de adiciones y mejoras en parques y lugares de recreo del país			983	METRO CUADRADO	S	4,238.00 0.00 303,996.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00					
Total Actividad - Obra:						4,238.00 303,996.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00						
Actividad Obra: 001-Obras de Construcción de Vías Urbanas																			
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 021-OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	Construidas calles con concreto hidráulico. 021			53	KILÓMETRO	S	16.16 0.00 98,000,000.00	2.35 0.00 73,206,946.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.35 0.00 73,206,946.00	14.54 0.00 74.70						
Total Actividad - Obra:						16.16 98,000,000.00	2.35 73,206,946.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.35 73,206,946.00	14.54 74.70							
Actividad Obra: 002-Supervisión Obras de Construcción de Vías Urbanas																			
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 021-OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	Supervisada la Construcción de calles con concreto hidráulico			53	KILÓMETRO	S	4.25 0.00 4,645,585.00	2.35 0.00 849,121.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.35 0.00 849,121.00	55.29 0.00 18.28						
Total Actividad - Obra:						4.25 4,645,585.00	2.35 849,121.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.35 849,121.00	55.29 18.28							
Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION Y MEJORAS DE CANALIZACIONES EN EL VALLE DE SULA																			
				Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	Construidas canalizaciones en el valle de sula			65	METRO CUBICO	S	194,100.00 0.00 11,644,160.00	56,205.00 0.00 4,710,420.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	56,205.00 0.00 4,710,420.00	28.96 0.00 40.45						
Total Actividad - Obra:						194,100.00 11,644,160.00	56,205.00 4,710,420.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	56,205.00 4,710,420.00	28.96 40.45							
Actividad Obra: 003-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE CANALIZACIONES EN EL VALLE DE SULA																			
				Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	Supervisada la Construcción de canalizaciones en el valle de sula			65	METRO CUBICO	S	194,100.00 0.00 465,766.00	56,205.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	56,205.00 0.00 0.00	28.96 0.00 0.00						
Total Actividad - Obra:						194,100.00 465,766.00	56,205.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	56,205.00 0.00	28.96 0.00							
Actividad Obra: 004-CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPIGONES DE GAVION EN EL VALLE DE SULA																			
				Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	Construidas estructuras de gaviones en el valle de sula.			65	METRO CUBICO	S	4,740.00 0.00 9,480,400.00	23,883.00 0.00 10,823,988.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	23,883.00 0.00 10,823,988.00	503.86 0.00 114.17						
Total Actividad - Obra:						4,740.00 9,480,400.00	23,883.00 10,823,988.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	23,883.00 10,823,988.00	503.86 114.17							
Actividad Obra: 005-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPIGONES DE GAVION EN EL VALLE DE SULA																			
				Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	Supervisada la Construcción de estructuras de gaviones en el valle de sula			65	METRO CUBICO	S	4,740.00 0.00 379,216.00	23,883.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	23,883.00 0.00 0.00	503.86 0.00 0.00						
Total Actividad - Obra:						4,740.00 379,216.00	23,883.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	23,883.00 0.00	503.86 0.00							
Actividad Obra: 006-CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ALCANTARILLAS EN EL VALLE DE SULA																			
				Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	Construidas alcantarillas en el valle de sula			982	METRO LINEAL	S	90.00 0.00 4,926,090.00	12.00 0.00 453,701.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	12.00 0.00 453,701.00	13.33 0.00 9.21						
Total Actividad - Obra:						90.00 4,926,090.00	12.00 453,701.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	12.00 453,701.00	13.33 9.21							
Actividad Obra: 007-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ALCANTARILLAS EN EL VALLE DE SULA																			
				Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	Supervisada la Construcción de alcantarillas en el valle de sula			982	METRO LINEAL	S	90.00 0.00 296,628.00	12.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	12.00 0.00 0.00	13.33 0.00 0.00						
Total Actividad - Obra:						90.00 296,628.00	12.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	12.00 0.00	13.33 0.00							



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



08/08/2016 11:56:20
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Actividad Obra: 008-CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BORDOS DE CONTENCIÓN EN EL VALLE DE SULA				Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	Construidos bordos en bienes de dominio público en el valle de sula	65	METRO CUBICO	S	160,000.00	0.00 11,670,130.00	14,908.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	14,908.00	0.00 0.00	9.32 0.00		0.00
Total Actividad - Obra:					160,000.00	11,670,130.00	14,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,908.00	0.00	9.32		0.00
Actividad Obra: 009-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BORDOS DE CONTENCIÓN EN EL VALLE DE SULA				Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	Supervisada la Construcción de bordos en bienes de dominio público en el valle de sula	65	METRO CUBICO	S	160,000.00	0.00 466,800.00	14,908.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	14,908.00	0.00 0.00	9.32 0.00		0.00
Total Actividad - Obra:					160,000.00	466,800.00	14,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,908.00	0.00	9.32		0.00
Actividad Obra: 010-REGULARIZACIONES EXTEMPORANEAS DE OBRAS PRIORITARIAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO CHAMELECON PUEBLO-CHOLOMA				Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	Regularizadas obras prioritarias en zonas de alto riesgo en el valle de sula.	982	METRO LINEAL	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-OBRAS Y MEJORAMIENTO DE PROTECCION VIAL				Programa: 23-PROTECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	Construidos los kilómetros de mantenimiento y conservación	53	KILÓMETRO	S	5.36 0.00 30,000,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					5.36	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-APOYOS REGIONALES				Programa: 24-DESARROLLO COMUNITARIO Y SOSTENIBLE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	Realizados proyectos de localidades en regiones del pais	305	PROYECTO	S	5.00 0.00 30,000,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					5.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-OBRAS DE DRAGADO CANALIZACIONES DE CAUSES REPRESA NACAOME				Programa: 25-SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS EN EL PAIS (POR ADMON.)				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	Realizado el pago de contrato de operación y mantenimiento	149	INFORME	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Institución:					753,011.96	1,176,317,184.00	215,537.49	292,295,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,537.49	292,295,773.00	28.62	24.85
Totales del Reporte:					753,011.96	1,176,317,184.00	215,537.49	292,295,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,537.49	292,295,773.00		