

**INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POA-
PRESUPUESTO**

**INFORME ANUAL
2022**

**PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO**

Contenido

I.	Antecedentes	4
A.	Misión	5
B.	Visión.....	5
C.	Objetivo General del PRONADERS	5
II.	Objetivos Estratégicos	6
III.	Introducción	7
IV.	Ejecución Física 2022 del PRONADERS	8
A.	Ejecución Física	8
V.	Presupuesto PRONADERS	11
A.	Ejecución Presupuestaria SIAFI.....	11
B.	Presupuesto Anual por Grupo de Gasto	12
C.	Enfoque de Género	16
VI.	Descripción Actividades PRONADERS	17
1.	SEGURIDAD ALIMENTARIA	17
Objetivo General:.....	17	
Ejecución Física	17	
Ejecución Financiera Programa de Seguridad Alimentaria	18	
2.	Desarrollo Comunitario y Generación de Empleo	19
Objetivo General	19	
2.1 Cajas Rurales	19	
Ejecución Física	19	
2.2 Infraestructura Comunitaria Social y / o Productiva:.....	19	
Ejecución Física	20	
2.3 Gestión de Desastres Naturales:.....	20	
Ejecución Física	20	
Ejecución Financiera Desarrollo Comunitario y Generación de Empleo.....	20	
3.	PROENERGIA RURAL	21
Objetivo General	21	
Ejecución Física	21	
Ejecución Financiera Pro-Energía Rural	21	
VII.	Anexos	22

Siglas

PRONADERS	Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
PDR	Proyecto de Desarrollo Rural
POA	Plan Operativo Anual
SEFIN	Secretaria de Finanzas
SIAFI	Sistema Integrado de Administración Pública

I. Antecedentes

El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) fue creado Mediante Decreto No. 137-2011, se reformó el Decreto No 12-2000, que contiene la “Ley para el Desarrollo Rural Sostenible”, mismo que tendrá a su cargo la Promoción, Coordinación, Facilitación, Ejecución y Regulación de proyectos y actividades dentro de su marco legal de actuación y que se canalicen con el apoyo de Cooperantes Nacionales.

El Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS) nace en el marco del Plan de Reconstrucción del Sector Agrícola (PRSA), parte del Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional (PMRTN) Mediante el Decreto Legislativo 12-2000, y publicado en el diario Oficial la Gaceta el 05 de mayo del 2000 se crea El Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS). Artículo 1.- Crease el Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible el cual se conocerá con las siglas PRONADERS, adscrita a la secretaria de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería. con la finalidad de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales marginados en el área Rural y Urbana, mediante otorgamientos de financiamientos para programas y proyectos de desarrollo social.

En fecha 06 de abril del 2022, el actual Gobierno de la República presidido por la primera mujer Presidenta de la historia, Iris Xiomara Castro Sarmiento, se busca cumplir con el Plan de Gobierno Bicentenario para Refundar Honduras y construir el Estado Socialista Democrático; por lo que mediante el Decreto Ejecutivo PCM-005-2022 relativo a la reestructuración de gobierno central y desconcentrado, decreta que PRONADERS ya no forma parte de SEDECOAS/IDECOAS, y se deberá adscribir como Organismo Desconcentrado de la Secretaria De Estado en los Despachos DE Agricultura y Ganadería. ARTÍCULO 14. Adscribir como Organismo Desconcentrado de la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG), el Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS) y demás programas relacionados.

A. Misión

Diseñar y ejecutar programas y proyectos que promueven la autogestión técnica y financiera, equidad de género, manejo adecuado de los recursos naturales y del ambiente, el desarrollo y la generación de infraestructuras socio productivas para mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales y urbanas pobres del país.

B. Visión

El PRONADERS será el ente rector de las Políticas y Estrategias que promueven el nuevo enfoque de la organización rural y urbana por medio de la promoción, coordinación, regulación y ejecución de programas y proyectos de apoyo social de manera eficiente, con base en los principios de honestidad, responsabilidad, compromiso y equidad.

C. Objetivo General del PRONADERS

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales, a través del desarrollo humano, social ambiental y productivo, basado en la autogestión y la participación comunitaria, con un enfoque de manejo sostenible de los recursos naturales, enfatizando en aquellos aspectos que tienden a disminuir la vulnerabilidad ambiental y la debilidad de los procesos de participación social, especialmente en las comunidades.

II. Objetivos Estratégicos

De acuerdo a los objetivos estratégicos, los cuales se describen a continuación:

- i. Incrementar la producción agroforestal sostenible de pequeños y medianos productores de las zonas rurales y urbanas pobres del país, para mejorar paulatinamente sus condiciones de vida.
- ii. Impulsar la generación de empleo directo y la producción en el área intervenida con el programa, a través de los proyectos de infraestructura productiva, social y/o comunitaria y Cajas Rurales.
- iii. Mejorar las condiciones de las familias pobres con la instalación de sistemas completos y modelos compactos de captación y distribución de energía renovable.

III. Introducción

El *Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS)* continúa implementando programas y proyectos que promueven la auto gestión y la participación de las comunidades vulnerables a través del fortalecimiento de capacidades, logrando así el objetivo principal de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales y urbanas.

La ejecución del PRONADERS alcanzo un cumplimiento de metas físicas Anual de un **61%** y una ejecución presupuestaria Anual de un **69.20%** a su presupuesto global.

Este documento constituye una herramienta de gestión muy importante con el fin de evaluar el desempeño de los programas que están bajo la estructura programática de PRONADERS y posteriormente poder implementar las medidas correctivas necesarias en cada caso, todo esto mediante el seguimiento de sus respectivos objetivos y resultados.

IV. Ejecución Física 2022 del PRONADERS

A. Ejecución Física

PRONADERS reporta una baja ejecución con respecto a las metas físicas del 61%, ya que según PCM-05-2002, la Institución cambia de sector y se implementaron nuevas actividades, las cuales programaron para el IV trimestre, de lo cual no se llevó a cabo con lo planificado por diversos motivos que se especifican en las observaciones del cuadro de metas.


Tabla No.1 de Ejecución de Metas Físicas por Proyecto

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible					
Metas Físicas Anuales PRONADERS 2022					
Proyecto	Producción	Programado Anual	Ejecutado Anual	% de Ejecución	Observaciones
SEGURIDAD ALIMENTARIA	Sistemas integrados de cosechadora de agua y riego	545	0	N/A	Esta actividad se tenía programada 545 cosechadoras de agua, debido a cambio de sector publicado en la gaceta mediante PCM-05-2022, por lo anterior se implementaron nuevas actividades, por lo que no se cumplió con lo programado.
	Huertos Pedagógicos/ Casas Mallas	790	200	25%	En esta actividad de inversión se programó 790 Huertos Productivos/ Casas Mallas para el último trimestre, de los cuales se ejecutaron 200 Huertos, debido a que se concretó hasta en el mes de septiembre con la firma del contrato, por lo que la empresa ejecutora inicio los trabajos a mediados del mes de noviembre, por lo que se ejecutó solamente la instalación de 200 huertos, lo demás no se realizó la ejecución ya que los centros escolares entraron a vacaciones y no había nadie que se responsabilizara por la custodia de los materiales, por tal motivo no se cumplió con la meta establecida.
	Almacenamiento de Granos Básicos (Silos)	4100	0	0%	En esta actividad de inversión se programó 4100 Silos Metálicos para el último trimestre, de los cuales no se pudo ejecutar de acuerdo a lo programado, debió a que los materiales principales para la fabricación de los silos metálicos no se encontraban disponible en el país para cumplir con la fabricación de lo programado.

Proyecto	Producción	Programado Anual	Ejecutado Anual	% de Ejecución	Observaciones
DESARROLLO COMUNITARIO Y GENERACIÓN DE EMPLEO	Construcción de Obras de Infraestructura Social y/o Comunitaria	7	7	100%	La Actividad de inversión cumplió satisfactoriamente con lo programado .
	Construcción de Obras de Infraestructura Productiva	6	6	100%	La Actividad de inversión cumplió satisfactoriamente con lo programado
	Atención a Emergencias de Desastres Naturales	22	24	100%	La Actividad de inversión cumplió satisfactoriamente con lo programado
	Cajas Rurales	2007	1927	96%	La Actividad de inversión Cajas Rurales no cumplió con la meta establecida debido a varias razones, entre las principales, problemas políticos, comunidades focalizadas donde ya existen cajas rurales, comunidades focalizadas que ya no existen, comunidades donde el proyecto fue rechazado.
PRO-ENERGÍA RURAL	Instalación de Sistemas Fotovoltaicos	2347	143	6%	La Actividad se tenía programada 2,347 instalaciones de sistemas fotovoltaicos para el ultimo trimestres, por lo que no se pudo cumplir con lo programado ya que Las instalaciones de los SFV no han iniciado de manera apropiada debido a que algunos trámites deben ser aprobados y ratificados por el Congreso Nacional de Honduras, esto ha ocasionado un desfase de tiempo porque la empresa constructora no seguirá instalando sin el pago. Se ha solicitado una ampliación de tiempo y estamos a la espera de esta respuesta.
PORCENTAJE TOTAL				61%	

Fuente: Informes proyecto

Grafico No. 1 Porcentaje de Ejecución Física



V. Presupuesto PRONADERS

A. Ejecución Presupuestaria SIAFI


- El PRONADERS a través de sus programas, alcanzó una ejecución financiera del 69.20%; se muestra una baja ejecución debido a que únicamente se encuentran reflejado su gasto operativo. Cabe mencionar que este porcentaje es en base a las cortinas de ejecución al 22 de diciembre 2022, debido a que hay problemas en la plataforma para poder descargar el detalle del presupuesto ejecutado al 31 de diciembre 2022.

Tabla No.1 de Ejecución del Presupuesto por Proyecto

PROGRAMAS	PRESUPUESTO ANUAL 2022				
	VIGENTE ANUAL	EJECUTADO ANUAL		% DE EJECUCION	SALDO DISPONIBLE
	Total	FN	Total		Total
PRONADERS CENTRAL	L. 93,055,192.00	L. 84,343,602.16	L. 84,343,602.16	90.64%	L. 3,585,339.47
SEGURIDAD ALIMENTARIA	L. 69,134,966.00	L. 61,031,085.70	L. 61,031,085.70	88.28%	L. 8,103,880.30
DESARROLLO COMUNITARIO Y GENERACIÓN DE EMPLEO	L. 125,287,109.00	L. 96,051,208.06	L. 96,051,208.06	76.66%	L. 20,567,607.37
PRO-ENERGÍA RURAL	L. 61,388,081.00	L. 0.00		0.00%	L. 61,388,081.00
TOTAL	L. 348,865,348.00	L. 241,425,895.92	L. 241,425,895.92	69.20%	L. 93,644,908.14

Fuente: Cortina SIAFI

Grafico No. 1 Porcentaje de Ejecución Financiera por Proyecto



B. Presupuesto Anual por Grupo de Gasto


A continuación, se desglosa la ejecución del presupuesto del PRONADERS por Grupo del Gasto:

Tabla No. 3 de Ejecución del Presupuesto por Proyecto por Grupo del Gasto

ANUAL 2022					
Grupo de Gasto	Descripción	Presupuesto Vigente	Ejecución	% de Ejecución	Crédito Disponible
1000	SERVICIOS PERSONALES	L. 90,222,441.00	L. 82,580,642.83	91.53%	L. 2,508,385.17
2000	SERVICIOS NO PERSONALES	L. 13,641,438.00	L. 10,382,032.83	76.11%	L. 3,257,577.05
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 5,622,458.00	L. 4,884,706.17	86.88%	L. 732,742.58
4000	BIENES CAPITALIZABLES	L. 132,238,780.00	L. 112,296,455.20	84.92%	L. 15,988,031.23
5000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	L. 107,140,231.00	L. 31,282,058.89	29.20%	L. 71,158,172.11
Total		L. 348,865,348.00	L. 241,425,895.92	69.20%	L. 93,644,908.14

Fuente: Cortina SIAFI

Gráfico No. 3 Ejecución presupuestaria PRONADERS detalle por Grupo.



CUADRO FISICO – FINANCIERO POR TRIMESTRE

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	META PROGRAMADA ANUAL	META EJECUTADA ANUAL	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL CANTIDAD	% FISCO	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL COSTO EJECUTADO	% FINANCIERO
				CANTIDAD	COSTO	CANTIDAD	COSTO	CANTIDAD	COSTO	CANTIDAD	COSTO					
SEGURIDAD ALIMENTARIA	Sistema integrados de cosechadoras de agua y riego	545	0	0	L. 667,461.63	0	L. 821,013.06	0	L. 948,063.83	0	L. 58,594,547.18	0	N/A	L. 69,134,966.00	L. 61,031,085.70	88%
	Huertos Pedagógicos	790	200	0		0		200		200		25%				
	Silos	4100	0	0		0		0		0		0%				
DESARROLLO COMUNITARIO Y GENERACIÓN DE EMPLEO	Cajas Rurales	2007	1927	0	L. 16,668,388.72	0	L. 216,732.40	1,007	-L. 216,732.40	920	L. 85,972,067.07	1,927	96%	L. 125,287,109.00	L. 96,051,208.06	77%
	Infraestructura Social y/o Comunitaria	7	7	0		0		7		7		100%				
	Infraestructura Productiva	6	6	0		0		6		6		100%				
	Gestión de desastres naturales (caminos productivos)	22	24	0		0		24		24		100%				
PROENERGIA RURAL	Instalación de sistemas fotovoltaicos	2347	143	0	L. 0.00	0	L. 0.00	0	L. 0.00	143	L. 0.00	143	6%	L. 61,388,081.00	L. 0.00	0%
Totales		9824	2307	0	L. 17,335,850.35	0	L. 1,037,745.46	1,007	L. 731,331.43	1,300	L. 144,566,614.25	2307	61%	L. 255,810,156.00	L. 157,082,293.76	55%

C. Enfoque de Género

- El PRONADERS a través de sus programas y actividades beneficia tanto a hombres como mujeres de áreas rurales y urbanas, a continuación, se presenta un cuadro resumen con la información desagregada por género.

PRONADERS			
No.	ACTIVIDAD	NÚMERO DE PERSONAS PARTICIPANTES, DESAGREGADAS POR SEXO	
		Mujeres	Hombres
SEGURIDAD ALIMENTARIA			
1	Huertos Pedagógicos / Casas Mallas	1747	2269
2	Dotación de silos metálicos	0	0
DESARROLLO COMUNITARIO Y GENERACIÓN DE EMPLEO			
3	Cajas Rurales	25026	29382
4	Infraestructura Social y /o Comunitaria	62993	51541
5	Infraestructura Productiva	33159	77374
6	Atención a la Emergencia	53340	65193
PRO-ENERGÍA RURAL			
7	Instalación de Sistemas Fotovoltaicos para Viviendas (2,347 Sistemas)	6965	14071
TOTAL		183230	239830

VI. Descripción Actividades PRONADERS

Actividades de Inversión PRONADERS

1. SEGURIDAD ALIMENTARIA

Objetivo General:

Contribuir al desarrollo económico y social de la zona de intervención, fortaleciendo el sector de pequeños y medianos productores. Apoyando su transformación en agentes activos y dinamizadores de la economía local. Impulsar la nacionalización en la gestión y uso de los recursos económicos, sociales, ecológicos e institucionales como marco global en la ejecución del proyecto. Diversificar e intensificar la producción agrícola y aumentar la competitividad financiera y comercial de los pequeños y medianos campesinos, y así a reducir al menos el 50% las pérdidas de sus cosechas proporcionándole tecnología para que alcancen una mejor calidad de vida y garanticen su seguridad alimentaria y mantener la cantidad y calidad de los granos básicos en el momento que lo requieran alimentación y/o comercialización.

El Programa de Seguridad Alimentaria para la Actividad programada de Cosechadoras de agua y sistema de riego, fue cambiado debido a que la Institución según el PCM-05-2022, cambio de sector, por lo anterior se priorizaron nuevas actividades.

A continuación, se detallan las actividades que se desarrollan dentro del Programa de Seguridad Alimentaria, cabe mencionar que son nuevas actividades que no aparecen reflejadas en la Plataforma SIAFI-GES, por lo que se está incorporando en este Informe Anual:

1.1 Huertos Pedagógicos/ Casas Mallas:

Descripción

Establecer huertos pedagógicos en centros escolares y huertos familiares en diferentes aldeas en condiciones de pobreza. El principal objetivo es crear un proyecto donde estudiantes y familias tengan acceso a nuevas prácticas y tecnologías agrícolas que le permitan a los centros escolares mejorar su dieta alimenticia y a las familias alcanzar mejores niveles mejorando la productividad y el ingreso en cada uno de estos hogares.

Ejecución Física

- En esta actividad de inversión se programó 790 Huertos Productivos/ Casas Mallas para el último trimestre, de los cuales se ejecutaron 200 Huertos, debido a que se concretó hasta en el mes de septiembre con la firma del contrato, por lo que la empresa ejecutora inicio los trabajos a mediados del mes de noviembre, por lo que se ejecutó con la instalación de 200 huertos, lo demás no se realizó la ejecución ya que los centros escolares entraron a vacaciones y no había nadie que se responsabilizara

por la custodia de los materiales, por tal motivo no se cumplió con la meta establecida en el trimestre.

1.2 Almacenamiento de Granos Básicos (Silos):

Descripción

Promover el manejo mejorado de la producción entre los productores e impulsar el desarrollo de las comunidades, impulsando el procesamiento y comercialización de granos básicos mediante la dotación de silos para el manejo y almacenamiento. Contribuir al desarrollo económico y social de la zona de intervención, fortaleciendo el sector de pequeños y medianos productores, apoyando su transformación en agentes activos y dinamizadores de la economía local. Impulsar la nacionalización en la gestión y uso de los recursos económicos, sociales, ecológicos e institucionales como marco global en la ejecución del proyecto. Diversificar e intensificar la producción agrícola garantizando la provisión de alimentos básicos, y complementariamente aumentar la competitividad comercial de los pequeños y medianos productores, reduciendo al menos el 50% de las pérdidas de sus cosechas mediante la transferencia de tecnología apropiada que les permita alcanzar mejor calidad de vida y garantice su seguridad alimentaria y/o comercialización.

Ejecución Física

- En esta actividad de inversión se programó 4100 Silos Metálicos para el último trimestre, de los cuales no se pudo ejecutar de acuerdo a lo programado, debió a que los materiales principales para la fabricación de los silos metálicos no se encontraban disponible en el país para cumplir con la fabricación de lo programado.

Ejecución Financiera Programa de Seguridad Alimentaria

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUTADO
10000	SERVICIOS PERSONALES	L. 3,978,228.00	L. 3,682,116.49
40000	BIENES CAPITALIZABLES	L. 26,140,454.00	L. 26,140,454.00
50000	TRANSFERENCIAS	L. 39,016,284.00	L. 31,208,515.21
Total		L. 69,134,966.00	L. 61,031,085.70

2. Desarrollo Comunitario y Generación de Empleo

Objetivo General

Impulsar la generación de empleo directo y la producción en el área intervenida con el proyecto, a través de rehabilitación de caminos productivos para contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades intervenidas.

2.1 Cajas Rurales

Descripción

Incrementar la producción, mejorar la eficiencia y la productividad de los productos locales facilitando el acceso al financiamiento, capacitación, capitalización y expandir la oferta de los productos y servicios de las cajas de ahorro y crédito, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los asociados, estimulando el ahorro local y generando un recurso evolutivo al que diversas familias tendrán acceso.

Ejecución Física

- La Actividad de inversión Cajas Rurales no cumplió con la meta establecida debido a varias razones, entre las principales, problemas políticos, comunidades focalizadas donde ya existen cajas rurales, comunidades focalizadas que ya no existen, comunidades donde el proyecto fue rechazado.

2.2 Infraestructura Comunitaria Social y / o Productiva:

Descripción

Impulsar las áreas de producción y con potencial de producción a través de una red de mantenimiento y elaboración de calles que permita eficientar la logística de los productores. Las principales acciones se concentran en la construcción y mantenimiento de calles, puentes y drenajes. El objetivo es crear una red de caminos rurales que facilite la producción y comercialización, un sistema esencial que mejore la vida de miles de personas e incremente la competitividad de las actividades económicas.

Ejecución Física

- La Actividad cumplió satisfactoriamente con la meta programada.

2.3 Gestión de Desastres Naturales:

Descripción

Mediante el Decreto PCM 24-2022 que establece emergencia en todo el territorio nacional por un periodo de 90 días, a raíz de la crisis ocasionada por las lluvias que se registran en los dieciocho (18) departamentos, debido a esto es vital importancia la rehabilitación de caminos productivos para que dichos cultivos puedan ser extraídos y comercializados para dinamizar la economía garantizando el abastecimiento de estos productos en los mercados locales.

Ejecución Física

- La Actividad cumplió satisfactoriamente con la meta programada.

Ejecución Financiera Desarrollo Comunitario y Generación de Empleo

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUTADO
10000	SERVICIOS PERSONALES	L. 4,200,000.00	L. 3,514,000.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	L. 5,943,900.00	L. 4,315,359.36
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 2,387,773.00	L. 2,065,847.50
40000	BIENES CAPITALIZABLES	L. 106,098,326.00	L. 86,156,001.20
50000	TRANSFERENCIAS	L. 6,657,110.00	
Total		L. 125,287,109.00	L. 96,051,208.06

3. PROENERGIA RURAL

Objetivo General

Mejorar las condiciones de las familias pobres, con la instalación de sistemas completos y modelos compactos de captación y distribución de energía renovable, reduciendo los riesgos ambientales a través del acceso energía limpia, proveyendo iluminación y otros servicios a las viviendas beneficiadas.

Ejecución Física

- La Actividad se tenía programada 2,347 instalaciones de sistemas fotovoltaicos para el ultimo trimestres, por lo que no se pudo cumplir con lo programado ya que Las instalaciones de los SFV no han iniciado de manera apropiada debido a que algunos trámites deben ser aprobados y ratificados por el Congreso Nacional de Honduras, esto ha ocasionado un desfase de tiempo porque la empresa constructora no seguirá instalando sin el pago. Se ha solicitado una ampliación de tiempo y estamos a la espera de esta respuesta.

Ejecución Financiera Pro-Energía Rural

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUTADO
50000	TRANSFERENCIAS	L. 61,388,081.00	L. 0.00
Total		L. 61,388,081.00	L. 0.00

VII. Anexos

(Cuadro Planilla de Personal)

SECRETARIA DE FINANZAS		
REPUBLICA DE HONDURAS		
ESTRUCTURA DE RECURSOS HUMANOS ANUAL 2022		
CATEGORIA OCUPACIONAL PLAZAS	No. EMPLEADOS	TOTAL SUELDOS
A. PERSONAL PERMANENTE	76	L. 20,078,372.66
B. VACANTES	10	-
C.PERSONAL TEMPORAL	102	L. 34,755,919.03
1. Personal Por Contrato	-	-
SEGURIDAD ALIMENTARIA	22	L. 3,679,277.76
		L. -
PRONADERS CENTRAL	80	L. 31,041,718.45
PERSONAL QUE CUBRE PLAZA DE ACUERDO	0	L. 34,922.82
2.Personal por Jornal	-	-
TOTAL (A+B+C)	188	L. 54,834,291.69