


Tegucigalpa M.D.C., 06 de Marzo del 2023

Memorándum SGID- 051-2023

PARA: ING. BEATRIZ ANGELICA CANALES

JEFE DE TRANSPARENCIA E INFORMACION PUBLICA

DE: ING. BENJAMIN BUSTAMANTE



SUB GERENTE INGENIERIA Y DESARROLLO

ASUNTO: Respuesta a lo solicitado en memorándum UT --155-2023

En respuesta a lo solicitado, le comunico que los proyectos:

1. Reparación en centro la fuente, construcción de nuevo tanque
 2. Reparación de techo en centro Juan A. Laínez
- Están en elaboración de Términos de Referencia**
3. Reparación de muro perimetral en Estación elevadora Loma Linda
 4. Reparación de tanque en Centro Lomas.

Se encuentran en Revisión en la Gerencia General

5. Mejoramiento en Estación elevadora Centroamérica 1 y 2 (en fase Perfil.)

Se encuentra en revisión en departamento Electromecánica

Un atento y cordial saludo

Sin otro particular, me suscribo de usted con muestras de consideración y respeto.

cc. archivo

Subgerencia Ingeniería y Desarrollo

Cuadro consolidado trimestralmente (agosto 2022 Febrero 2023)

Periodo	Nombre del proyecto	Ubicación	Proposito	Descripcion	Estado del proyecto	Numero del Programa	Nombre del Programa	Monto ejecutado
Julio- Septiembre 2022	Micromedición Inteligente de Agua Potable aplicado como Proyecto Piloto en Residencial Las Hadas III Etapa, Tegucigalpa Honduras 2022".	Residencial Las Hadas, III Etapa	selección de una empresa que suministre e instalación de 43 micromedidores en Residencial Las Hadas III Etapa.	Fortalecer, mejorar y garantizar la eficiencia y desempeño en la prestación de servicios por parte de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento, disminuyendo el porcentaje de agua no facturada en el sistema y reduciendo las pérdidas de agua en instalaciones domiciliarias.	Perfil del proyecto	xx	xx	El costo será evaluado según tipo de medidores
	Plan de Acción conjunto Cuenca Guacerique	Cuenca Alta desde montaña de Yerba buena Lepaterique, hasta llegar a cuenca baja en el distrito central	Actualizar plan de manejo ambiental cuenca Lepaterique	Actualizar cada una de las actividades a desarrollar en la cuenca rio guacerique	Elaboracion terminos de referencia	xx	xx	xx
Octubre -Diciembre 2022	Reparación en centro la fuente, construcción de nuevo tanque	xx	xx	xx	formulación de perfil	xx	xx	xx
	Reparación de techo en centro Juan A. Laínez	xx	xx	xx		xx	xx	xx
	Reparación de muro perimetral en Estación elevadora Loma Linda	xx	xx	xx		xx	xx	xx
	Reparación de tanque en Centro Lomas.	xx	xx	xx		xx	xx	xx
	Reparación en centro la fuente, construcción de nuevo tanque	xx	xx	xx	Están aprobados en etapa de Licitación	xx	xx	xx
	Reparación de techo en centro Juan A. Laínez	xx	xx	xx		xx	xx	xx
	Reparación de muro perimetral en Estación elevadora Loma Linda	xx	xx	xx	Están en Revisión y aprobación por la Gerencia General	xx	xx	xx
	Reparación de tanque en Centro Lomas	xx	xx	xx		xx	xx	xx
Mejoramiento en Estación elevadora Centroamérica 1 y 2	xx	xx	xx	fase Perfil.	xx	xx	xx	
Enero-marzo 2023	Reparación en centro la fuente, construcción de nuevo tanque	xx	xx	xx	En Licitacion y continuan en revision	xx	xx	xx
	Reparación de techo en centro Juan A. Laínez	xx	xx	xx		xx	xx	xx
	Reparación de muro perimetral en Estación elevadora Loma Linda	xx	xx	xx		xx	xx	xx
	Reparación de tanque en Centro Lomas.	xx	xx	xx		xx	xx	xx
	Mejoramiento en Estación elevadora Centroamérica 1 y 2	xx	xx	xx	fase Perfil.	xx	xx	xx
	Reparación en centro la fuente, construcción de nuevo tanque	xx	xx	xx	Elaboracion de terminos de referencia	xx	xx	xx
	Reparación de techo en centro Juan A. Laínez	xx	xx	xx		xx	xx	xx
	Reparación de muro perimetral en Estación elevadora Loma Linda	xx	xx	xx	En continuan en revision	xx	xx	xx
	Reparación de tanque en Centro Lomas.	xx	xx	xx		xx	xx	xx
	Mejoramiento en Estación elevadora Centroamérica 1 y 2	xx	xx	xx	En Revisión en departamento de Electromecanica	xx	xx	xx

Nota: XX: significa que no se maneja la informacion en este momento, ya que esta en revision por la gerencia.