



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



13/09/2016 08:38:12
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 4

Institucion: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Misión: SOMOS UNA EMPRESA PÚBLICA, RESPONSABLE DE LA GENERACIÓN, TRANSMISIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA, CUYO PROPÓSITO ES SATISFACER LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES; Y CONTRIBUYENDO CON EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL PAÍS Y LA MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HONDUREÑOS.
Objetivos: 01 Contribuir a elevar la participación de energía renovable
02 Mejorar la continuidad y calidad del servicio de energía eléctrica
03 Lograr la recuperación financiera de la ENEE
04 Ampliar la cobertura del servicio de energía eléctrica

Table for Actividad Obra: 001-TERMICA CENTRO SUR. Includes columns for Resultado, Descripción, U.M. Descripción, Programación del Trimestre 3, Ejecutado Julio, Ejecutado Agosto, Ejecutado Septiembre, Ejecución Acumulada Trimestre 3, and % de Avance Trimestre 3.

Table for Actividad Obra: 002-TERMICA NORTE. Includes columns for Resultado, Descripción, U.M. Descripción, Programación del Trimestre 3, Ejecutado Julio, Ejecutado Agosto, Ejecutado Septiembre, Ejecución Acumulada Trimestre 3, and % de Avance Trimestre 3.

Table for Actividad Obra: 003-CENTRAL EL NISPERO. Includes columns for Resultado, Descripción, U.M. Descripción, Programación del Trimestre 3, Ejecutado Julio, Ejecutado Agosto, Ejecutado Septiembre, Ejecución Acumulada Trimestre 3, and % de Avance Trimestre 3.

Table for Actividad Obra: 004-CENTRAL FRANCISCO MORAZAN. Includes columns for Resultado, Descripción, U.M. Descripción, Programación del Trimestre 3, Ejecutado Julio, Ejecutado Agosto, Ejecutado Septiembre, Ejecución Acumulada Trimestre 3, and % de Avance Trimestre 3.

Table for Actividad Obra: 005-CENTRAL CANAVERAL RIO LINDO. Includes columns for Resultado, Descripción, U.M. Descripción, Programación del Trimestre 3, Ejecutado Julio, Ejecutado Agosto, Ejecutado Septiembre, Ejecución Acumulada Trimestre 3, and % de Avance Trimestre 3.

Table for Actividad Obra: 006-COMPRA DE ENERGIA. Includes columns for Resultado, Descripción, U.M. Descripción, Programación del Trimestre 3, Ejecutado Julio, Ejecutado Agosto, Ejecutado Septiembre, Ejecución Acumulada Trimestre 3, and % de Avance Trimestre 3.

Table for Actividad Obra: 007-COORDINACION DE PRODUCCION HIDROELECTRICA. Includes columns for Resultado, Descripción, U.M. Descripción, Programación del Trimestre 3, Ejecutado Julio, Ejecutado Agosto, Ejecutado Septiembre, Ejecución Acumulada Trimestre 3, and % de Avance Trimestre 3.

Table for Actividad Obra: 008-TERMICA LITORAL ATLANTICO. Includes columns for Resultado, Descripción, U.M. Descripción, Programación del Trimestre 3, Ejecutado Julio, Ejecutado Agosto, Ejecutado Septiembre, Ejecución Acumulada Trimestre 3, and % de Avance Trimestre 3.

Table for Actividad Obra: 003-CONSTRUCCION. Includes columns for Resultado, Descripción, U.M. Descripción, Programación del Trimestre 3, Ejecutado Julio, Ejecutado Agosto, Ejecutado Septiembre, Ejecución Acumulada Trimestre 3, and % de Avance Trimestre 3.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



13/09/2016 08:38:12
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 4

Table with multiple rows and columns detailing project activities, including columns for 'Actividad Obra', 'Programa', 'Sub Programa', 'Proyecto', 'Resultado', 'Descripción', 'U.M. Descripción', 'Acumular', 'Programación del Trimestre 3', 'Ejecutado Julio', 'Ejecutado Agosto', 'Ejecutado Septiembre', 'Ejecución Acumulada Trimestre 3', and '% de Avance Trimestre 3'.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



13/09/2016 08:38:12
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 4

Actividad Obra: 001-TRANSMISION NORTE		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo	Ejecutado Agosto Cantidad % Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %				
01	Ejecutado el mantenimiento a líneas de transmisión de la región noratlántico del país	75 PORCENTAJE	S	24.67 0.00 27,679,911.00	0.00 0.00 7,103,162.00	8.00 0.00 5,519,522.00	0.00 0.00 0.00	8.00 0.00 12,622,684.00	32.43 0.00 45.60				
Total Actividad - Obra:				24.67	0.00	7,103,162.00	8.00	0.00	12,622,684.00	32.43	0.00	45.60	
Actividad Obra: 002-TRANSMISION CENTRO SUR		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	Ejecutado mantenimiento a líneas de transmisión de la región centro sur del país	75 PORCENTAJE	S	25.00 0.00 77,207,297.00	0.00 0.00 4,413,282.00	0.00 0.00 3,020,131.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 7,433,413.00	0.00 0.00 9.63				
Total Actividad - Obra:				25.00	0.00	4,413,282.00	0.00	0.00	7,433,413.00	0.00	0.00	9.63	
Actividad Obra: 001-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)			
01	Construida en un 50% la Subestación La Entrada.	75 PORCENTAJE	S	12.00 0.00 3,401,159.00	1.89 0.00 195,005.00	6.39 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	8.28 0.00 195,005.00	69.00 0.00 5.73				
Total Actividad - Obra:				12.00	0.00	195,005.00	6.39	0.00	195,005.00	69.00	0.00	5.73	
Actividad Obra: 003-INGENIERIA, ADMINISTRACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (RECURSOS ADICIONALES)		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)			
01	Realizada la Supervisión Interna (ENEE) del 50% de la Construcción de la Subestación La Entrada.	75 PORCENTAJE	S	25.00 0.00 1,612,761.00	0.00 0.00 284,085.00	11.25 0.00 254,413.00	0.00 0.00 0.00	11.25 0.00 538,498.00	45.00 0.00 33.39				
Total Actividad - Obra:				25.00	0.00	284,085.00	11.25	0.00	538,498.00	45.00	0.00	33.39	
Actividad Obra: 004-INGENIERIA, ADMINISTRACIÓN Y MEDIO AMBIENTE		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)			
01	Realizada la Supervisión Externa del 50% de la Construcción de la Subestación La Entrada.	149 INFORME	S	1.00 0.00 3,169,181.00	1.00 0.00 898,366.00	1.00 0.00 818,389.00	0.00 0.00 0.00	2.00 0.00 1,716,755.00	200.00 0.00 54.17				
Total Actividad - Obra:				1.00	0.00	898,366.00	1.00	0.00	1,716,755.00	200.00	0.00	54.17	
Actividad Obra: 008-SUB ESTACION LA ENTRADA		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)			
01	CONSTRUIDA EN UN 50% LA SUBESTACION LA ENTRADA	75 PORCENTAJE	S	1.00 0.00 76,770,823.00	0.00 0.00 19,494,348.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 19,494,348.00	0.00 0.00 25.39				
Total Actividad - Obra:				1.00	0.00	19,494,348.00	0.00	0.00	19,494,348.00	0.00	0.00	25.39	
Actividad Obra: 009-REPOSICION DEL FINANCIAMIENTO 1584SF-HO Y 2016 BL-HO		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)			
01	REALIZADO EL 5% DE LA SUPERVISION, ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA ENEE EN LAS ETAPAS DE ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACION	149 INFORME	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 011-AUDITORIA EXTERNA		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)			
01	CONSTRUIDA EN UN 50% LA SUBESTACION LA ENTRADA.	75 PORCENTAJE	S	1.00 0.00 1,610,250.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1,627,171.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1,627,171.00	0.00 0.00 101.05				
Total Actividad - Obra:				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627,171.00	0.00	0.00	101.05	
Actividad Obra: 002-DISTRIBUCION CENTRO SUR		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	Ejecutado el mantenimiento a la red de distribución de energía eléctrica de la Región Centro Sur.	75 PORCENTAJE	S	26.00 0.00 85,701,453.00	0.00 0.00 23,448,290.00	0.00 0.00 20,388,760.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 43,837,050.00	0.00 0.00 51.15				
Total Actividad - Obra:				26.00	0.00	23,448,290.00	0.00	0.00	43,837,050.00	0.00	0.00	51.15	
Actividad Obra: 003-COMERCIAL CENTRO SUR		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	Energía vendida en la región Centro Sur (MWh)	107 MEGAWATIOS HORA	S	619,563.80 0.00 22,873,176.00	206,526.00 0.00 8,787,594.00	205,842.00 0.00 5,620,777.00	0.00 0.00 0.00	412,368.00 0.00 14,408,371.00	66.56 0.00 62.99				
Total Actividad - Obra:				619,563.80	0.00	8,787,594.00	205,842.00	0.00	14,408,371.00	66.56	0.00	62.99	
Actividad Obra: 004-ADMINISTRACION NORTE		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	Ejecutados los procesos administrativos de la Región Norte.	75 PORCENTAJE	S	25.00 0.00 11,825,390.00	0.00 0.00 4,213,376.00	0.00 0.00 1,884,754.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 6,098,130.00	0.00 0.00 51.57				
Total Actividad - Obra:				25.00	0.00	4,213,376.00	0.00	0.00	6,098,130.00	0.00	0.00	51.57	



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



13/09/2016 08:38:12
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 4 de 4

Actividad Obra: 005-DISTRIBUCION NORTE		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo	Ejecutado Agosto Cantidad % Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %						
01	Ejecutado el mantenimiento a la red de distribución de la Región Norte.	75 PORCENTAJE	S	26.00 0.00 73,921,276.00	0.00 0.00 23,337,269.00	0.00 0.00 20,403,946.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 43,741,215.00	0.00 0.00 59.17						
Total Actividad - Obra:				26.00	73,921,276.00	23,337,269.00	20,403,946.00	43,741,215.00	59.17						
Actividad Obra: 006-COMERCIAL NORTE		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
01	Energía vendida en la región Norte (MWh)	107 MEGAWATIOS HORA	S	821,070.00 0.00 14,327,444.00	282,707.00 0.00 2,674,903.00	279,698.00 0.00 2,381,065.00	0.00 0.00 0.00	562,405.00 0.00 5,055,968.00	68.50 0.00 35.29						
Total Actividad - Obra:				821,070.00	14,327,444.00	282,707.00	2,674,903.00	279,698.00	2,381,065.00	562,405.00	5,055,968.00	68.50	35.29		
Actividad Obra: 007-ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
01	Ejecutados los planes operativos de la región Litoral Atlántico	75 PORCENTAJE	S	25.00 0.00 14,359,263.00	0.00 0.00 3,804,995.00	0.00 0.00 1,410,403.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 5,215,398.00	0.00 0.00 36.32						
Total Actividad - Obra:				25.00	14,359,263.00	3,804,995.00	1,410,403.00	5,215,398.00	36.32						
Actividad Obra: 008-DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
01	Ejecutado el mantenimiento a la red de distribución de energía eléctrica de la Región Litoral Atlántico.	75 PORCENTAJE	S	26.00 0.00 39,954,553.00	0.00 0.00 12,371,239.00	0.00 0.00 6,892,007.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 19,263,246.00	0.00 0.00 48.21						
Total Actividad - Obra:				26.00	39,954,553.00	12,371,239.00	6,892,007.00	19,263,246.00	48.21						
Actividad Obra: 009-COMERCIAL LITORAL ATLANTICO		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
01	Energía vendida en la Región Litoral Atlántico (Mwh)	107 MEGAWATIOS HORA	S	135,603.00 0.00 8,995,281.00	47,122.00 0.00 1,990,847.00	48,312.00 0.00 414,229.00	0.00 0.00 0.00	95,434.00 0.00 2,405,076.00	70.38 0.00 26.74						
Total Actividad - Obra:				135,603.00	8,995,281.00	47,122.00	1,990,847.00	48,312.00	414,229.00	95,434.00	2,405,076.00	70.38	26.74		
Actividad Obra: 001-PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 011-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008					
01	10,000 viviendas incorporadas al sistema de generación interconectado ENEE	263 VIVIENDA	S	2,500.00 0.00 36,181,843.00	79.00 0.00 0.00	0.00 0.00 29,978,910.00	0.00 0.00 0.00	79.00 0.00 29,978,910.00	3.16 0.00 82.86						
Total Actividad - Obra:				2,500.00	36,181,843.00	79.00	0.00	29,978,910.00	0.00	79.00	29,978,910.00	3.16	82.86		
Actividad Obra: 002-SUPERVISION		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 011-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008					
01	Controlado y Supervisados los proyectos de electrificación en comunidades a nivel nacional	149 INFORME	S	1.00 0.00 491,530.00	1.00 0.00 48,862.00	0.00 0.00 51,261.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 100,123.00	100.00 0.00 20.37						
Total Actividad - Obra:				1.00	491,530.00	1.00	48,862.00	51,261.00	0.00	1.00	100,123.00	100.00	20.37		
Total Institución:				3,992,958.47	4,357,618,102.00	1,256,586.89	1,770,562,851.00	1,241,164.97	1,941,479,337.00	0.00	0.00	2,497,751.86	3,712,042,188.00	62.55	85.19
Totales del Reporte:				3,992,958.47	4,357,618,102.00	1,256,586.89	1,770,562,851.00	1,241,164.97	1,941,479,337.00	0.00	0.00	2,497,751.86	3,712,042,188.00		