

Título del Proceso: Formulación de Proyectos de Obra Civil

Fecha: 16/11/2022

Proceso de donde se deriva:

Objetivo: Mostrar el procedimiento del análisis, viabilidad y formulación de un perfil de proyectos de Obra Civil por PRONADERS

Inicia: Gerencia Administrativa


Actual:

Propuesto:

Dependencia Coordinadora: Infraestructura Civil

No. Paso	Procedencia	Insumos	Procedimiento	Productos	Destino	Control
1	Gerencia Administrativa	Memorando de solicitud de perfil del proyecto	Envío de solicitud de perfil de proyecto	Solicitud de perfil de proyecto enviada	Infraestructura Civil	Recepción de solicitud de perfil de proyecto
2	Infraestructura Civil	Memorando de solicitud de asignación de vehículo y motorista	Envío de solicitud de asignación de vehículo y motorista.	Solicitud de asignación de vehículo y motorista.	Servicios Generales	Recepción Memorando de solicitud de asignación de vehículo y motorista
3	Infraestructura Civil	Memorando para designación de ingeniero evaluador de sitio	Evaluación y levantamiento de información para análisis técnico de viabilidad del proyecto.	Informe de gira	Infraestructura Civil	Informe de gira recibido por la Jefatura de Infraestructura Civil.
4	Infraestructura Civil	Memorando para designación de ingeniero formulador de proyecto	Elaboración de perfil de proyecto	Perfil de proyecto aprobado por la Jefatura de Infraestructura Civil.	Infraestructura Civil	Recepción de perfil aprobado por la Jefatura de Infraestructura Civil.
5	Infraestructura Civil	Memorando de Remisión de perfil de proyecto	Envío de perfil de proyecto	Perfil de proyecto	Gerencia Técnica	Recepción de Memorando de Remisión de perfil de proyecto junto con el perfil correspondiente.

## PROCESO DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE

Pág. 1 De 1

Título del Proceso: Control y Seguimiento de Proyectos de Obra Civil

Fecha: 16/11/2022

Proceso de donde se deriva:

Objetivo: Mostrar el procedimiento para el control y seguimiento de proyectos de Obra Civil por PRONADERS

Inicia: Gerencia Administrativa

Actual:

Propuesto:

Dependencia Coordinadora: Infraestructura Civil

No. Paso	Procedencia	Insumos	Procedimiento	Productos	Destino	Control
1	Gerencia Técnica	Emisión de orden de inicio del proyecto	Envío de orden de inicio del proyecto	orden de inicio del proyecto	Infraestructura Civil	Recepción de orden de inicio del proyecto
2	Infraestructura Civil	Memorando para designación de ingeniero Supervisor del proyecto	Envío de Memorando para designación de ingeniero Supervisor del proyecto.	Memorando para designación de ingeniero Supervisor del proyecto.	Infraestructura Civil	Recepción Memorando para designación de ingeniero Supervisor del proyecto.
3	Infraestructura Civil	Memorando de solicitud de asignación de vehículo y motorista	Envío de solicitud de asignación de vehículo y motorista.	Solicitud de asignación de vehículo y motorista.	Servicios Generales	Recepción Memorando de solicitud de asignación de vehículo y motorista
4	Infraestructura Civil	Nota de Remisión informes de gira e informes de supervisión de proyectos	Elaboración de informes de gira e informes de supervisión de proyectos	Informes de gira e informes de supervisión de proyectos.	Infraestructura Civil	Recepción de informes por la Jefatura de Infraestructura Civil.

No. Paso	Procedencia	Insumos	Procedimiento	Productos	Destino	Control
5	Infraestructura Civil	Memorando para remisión de orden de cambio	Envío de orden de documentación de orden de cambio.	Orden de cambio y documentación soporte	Gerencia Técnica	Recepción de orden de cambio del proyecto con documentación soporte
6	Gerencia Técnica	Memorando para remisión de copias de orden de cambio	Envío de memorando con copias de orden de documentación de orden de cambio.	Copias de orden de documentación de orden de cambio.	Gerencia Administrativa	Recepción de memorando con copias de orden de documentación de orden de cambio para soporte de pago.
7	Infraestructura Civil	Memorando de remisión de documentos de desembolsos según número de estimación presentada	Envío de memorando de remisión de documentos de desembolsos según número de estimación presentada	Revisión de documentos de desembolsos según número de estimación presentada	Gerencia Técnica	Recepción de memorando con documentos de desembolsos según número de estimación presentada
8	Gerencia Técnica	Memorando de remisión de documentos de desembolsos según número de estimación presentada	Envío de memorando de remisión de documentos de desembolsos según número de estimación presentada	Revisión de documentos de desembolsos según número de estimación presentada	Contrataciones	Recepción de memorando con documentos de desembolsos según número de estimación presentada
9	Contrataciones	Memorando de remisión de documentos de desembolsos según número de estimación presentada	Envío de memorando de remisión de documentos de desembolsos según número de estimación presentada	Revisión de documentos de desembolsos y generación de pago correspondiente.	Gerencia Administrativa	Recepción de memorando con documentos de desembolsos según número de estimación presentada
10	Infraestructura Civil	Recepción de proyecto y generación de documentación de cierre	Envío de documentación de cierre.	Documentación de cierre de proyectos (Acta Provisional y Definitiva).	Gerencia Técnica	Recepción de memorando con documentación de cierre.
11	Gerencia Técnica	Documentación de cierre firmada.	Envío de documentación de cierre firmada.	Copias de documentación de cierre de proyectos. (Acta Provisional y Definitiva).	Gerencia Administrativa	Recepción de memorando con copias de documentación de cierre de proyectos.

## PROCESO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

