

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRONADERS OCTUBRE 2016

No.	Propietario	Proyecto	Descripción del Proyecto	Subsector	Objetivo	Impacto Ambiental	Contacto	Fuente de Financiamiento	Fecha de Finalización	Ubicación	Presupuesto		% de Ejecución	Observación
											Vigente	Ejecutado		
10	Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento IDECOAS/ Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible PRONADERS	Proyecto de Energía Renovable para el Desarrollo Rural Sostenible (PROENERGIA RURAL)	Sistemas Fotovoltaicos aislados: Ingeniería, adquisición e instalación de micro sistemas fotovoltaicos aislados, suministro de repuestos, herramientas para la operación y mantenimiento sostenible.		Mejorar las condiciones de las familias pobres, con la instalación de sistemas completos de captación y distribución de energía renovable, reduciendo los riesgos ambientales a través del acceso a energía limpia proveyendo iluminación y otros servicios a las viviendas beneficiadas.		Ing. German Fuentes, Correo: gdfuentesh@hotmail.com	EXIM BANK COREA	31/12/2019	Aguanqueterique, Arada, Atima, Azacualpa, Belen Gualcho, Cabañas, Camasca, Candelaria, Cane, Ceguaca, Chinacla, Cololaca, Colomocagua, Concepción, Copan, Concepción del Norte, Concepción del Sur, Concepción, Intibucá, Concepción, Ocotepeque, Copan Ruinas, Corquín, Cucuyagua, Dolores, Intibucá, Dolores merendon, Dulce Nombre, El Naranjito, El Paraiso, Erandique, Florida, Gracias, Guajiquiro, Gualsince, Guarita, Llama, Intibucá, Jesus de Otoro, La Campa, Encarnación, La Esperanza, La Iguala, La Jigua, La Paz, La Union, La Virtud, Las Flores, Las Vegas, Lepaera, Macuelizo, Magdalena, Mapulaca, Marcala, Masaguara, Mercedes, Mercedes, de Oriente, Nueva Arcadia, Nueva Frontera, Nueva Ocotepeque, Opatoro, Petoa, Piraera, Protección, Quimistan, San Agustin, San Andres, San Antonio del Norte, San Fernando, San Francisco de Ojuera, San Francisco de Opalaca, San Jorge San José, Copán, San José.	L. 89571,547.00	L. 536,544.23	1%	Hay retrasos en la ejecución debido a que se generaron cambios tanto operativos como logísticos que obligaron a re-planificar la programación inicial, identificar las posibles fuentes de ingresos y hacer la solicitud de los mismos para rediseñar la estrategia de abordaje en las actividades, para disminuir los costos sin afectar demasiado el cumplimiento de metas.

