



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



**Agricultura
y Ganadería**

Gobierno de la República

Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión

Informe Mensual de Avances Físicos y Financieros de los Programas,
Proyectos y Servicios SAG

**OCTUBRE,
2023**

Índice

PRESENTACIÓN	3
GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA.....	4
1. PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO (PRONAGRI) – 11.00	8
2. PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO (PDABR) – 11.07.....	10
3. PROGRAMA NACIONAL DE PESCA Y FOMENTO A LA ACUICULTURA (PRONAPAC) -13.00	14
4. PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO (PRONAGRO) – 15.00	19
5. SERVICIO DE INFORMACIÓN AGRÍCOLA (INFOAGRO) – 17.00.....	23
6. PROYECTO PARA LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR -OCCIDENTAL (PROLENCA) – 22.05.....	24
7. PROYECTO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES EN LA REGIÓN NORESTE DE HONDURAS (PROINORTE) – 22.13	26
8. PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PROOCCIDENTE) - 22.14	29
9. PROYECTO INTEGRANDO LA INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS (COMRURAL II) – 22.15.....	34
10. PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 23.00.....	37
11. PROYECTO DE SEGURIDAD HÍDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS – 23.01 ...	39
12. PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA – 23.02.....	42
13. ALIANZA PARA CORREDOR SECO (USAID-GAFSP) (PROSASUR) – 23.03	45
CONCLUSIONES.....	48

Presentación

En cumplimiento a las normas establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto vigentes, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), tiene a bien presentar el Informe de Avance Físico y Financiero de los Programas, Proyectos y Servicios adscritos a SAG, correspondiente al mes de octubre del año 2023.

La SAG, cumple con un rol normador y coordinador en el Sector Agroalimentario, implementando los lineamientos de política establecidos en el Plan Operativo y Presupuesto 2023, Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026 y las prioridades definidas en el Plan de Nación, como requisito para el cumplimiento del Decreto No. 286-2009, correspondiente a la Ley para el establecimiento de una Visión de País; además de las áreas programáticas de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP); disposiciones que han sido adoptadas por la SAG, en la planificación operativa y presupuestaria de corto y mediano plazo con el propósito de promover el bienestar de la población rural y contribuir al alcance de reducción de la Pobreza en Honduras.

Este informe tiene como propósito suministrar información oportuna, que facilite la toma de decisiones por parte de las autoridades superiores de la SAG, así como mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en el sector, en relación al manejo de los fondos, tanto nacionales como externos, además de mostrar los impactos socio-económicos que se están generando con la implementación de las políticas del sector agroalimentario en el área rural a través de los logros obtenidos por los Programas, Proyectos y Servicios.



Orlando Alfredo Lara Pineda
Director Ejecutivo UPEG

Gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería

La Secretaría de Agricultura y Ganadería, fue creada mediante Decreto Legislativo número 218-96 del 17 de diciembre de 1996 de conformidad a lo establecido en la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA).

El objetivo general de la SAG es la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de políticas relacionadas con la producción, conservación y comercialización de alimentos. La SAG impulsa procesos que permiten agregar valor, garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, respondiendo a una economía globalizada y a las necesidades del mercado interno; integrado en un esquema de desarrollo humano, social, ambiental y productivo basado en la autogestión, la participación comunitaria con enfoque de género y el manejo sostenible de los recursos, que permita contribuir reducción de la pobreza.

Los lineamientos estratégicos para la implementación de las metas, resultados estratégicos de la Política de Estado del Sector Agroalimentario se basa en:

- Establecer y fortalecer la investigación, innovación y transferencia de tecnología a través de mecanismos técnicos y alianzas estratégicas para la prestación de servicios de calidad que mejoren el sector agroalimentario.
- Organizar y desarrollar los servicios públicos y promover la articulación de servicios privados de asistencia técnica y extensión agrícola, para un mejor aprovechamiento de las ventajas comparativas y competitivas del entorno.
- Gestión de conocimiento para acceder a la tecnología e impulsar el desarrollo del sector agroalimentario.
- Promover mecanismos innovadores de financiamiento accesibles, pertinentes y oportunos para el sector agropecuario.

- Fortalecer alianzas con multi actores vinculados al desarrollo agropecuario bajo un enfoque temático y territorial.
- Refundar la institucionalidad de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, para que exista mayor coherencia y concurrencia, para afrontar las necesidades prioritarias del Sector Agroalimentario de Honduras.

La implementación está dirigida a fortalecer los diferentes tipos de empresas y de propiedad: Estatal, Mercantil/Privada y Social, así como las cooperativas, cajas rurales y los emprendimientos solidarios.

En este contexto, la SAG cumple en la Administración Pública un triple papel:

- ✓ Ejercer acciones como coordinadora del sector público agroalimentario;
- ✓ Atender las funciones institucionales específicas; y,
- ✓ Representar al sector agroalimentario nacional a escala regional e internacional.

Resumen Ejecutivo

Actualmente, la Institución cuenta con 4 programas, 1 servicio de información Agroalimentaria y un programa de inversión pública conformado por 8 proyectos.

Programa	No. Proyecto	Nombre del Proyecto
11	00	Programa Nacional de Agricultura Bajo Rego (PRONAGRI)
11	07	Proyecto de Desarrollo Agrícola bajo Riego (PDABR)
13	00	Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura (PRONAPAC)
15	00	Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)
17	00	Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO)
22	05	Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del corredor Fronterizo Sur-Occidental (PROLENCA)

22	13	Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE).
22	14	Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (PROOCCIDENTE)
22	15	Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural II)
23	00	Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional
23	01	Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras.
23	02	Proyecto de Abastecimiento de Agua Urbana
23	03	Proyecto Alianza Para Corredor Seco (USAID-GAFSP) (PROSASUR)


El financiamiento proviene de fondos nacionales y fondos externos (crédito y donaciones), con fuentes de financiamiento procedentes del BCIE, OFID, FIDA, BM, y BID; mismos que están focalizados en distintos departamentos del país para atender pequeños productores y productoras.

Los programas, proyectos y servicios al mes de octubre, cuentan con un presupuesto vigente de **L 6,676,997,663.00**, de los cuales se ejecutaron **L 199,306,334.27**. La institución presenta una ejecución acumulada anual al 31 de octubre de **L 4,389,374,141.88**.

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos
(En Lempiras)

FUENTE	Proyectos de Inversión Pública		
	Presupuesto Vigente	Ejecución Octubre	Ejecución acumulada al 31 de octubre
Fuente 11: Fondos Nacionales	1,627,121,174.00	70,123,300.99	1,358,723,410.57
Fuente 12: Fondos Propios	17,636,304.00	958,559.39	5,515,360.77
Transferencias	3,241,372,157.00	122,244,499.67	2,927,821,182.67
Fuente 21: Crédito Externo	1,723,475,103.00	5,834,451.90	95,076,094.16
Actividades Central	267,966,774.00	-	-
BCIE	184,941,961.00	817,925.94	14,856,961.94
OFID	48,368,894.00	-	-
FIDA	183,618,607.00	821,605.96	28,690,667.45
BM	908,822,945.00	3,159,773.32	44,208,186.72
BID	129,755,922.00	1,035,146.68	7,320,278.05
Fuente 22: Donaciones Externas	67,392,925.00	145,522.32	2,238,093.71
Total	6,676,997,663.00	199,306,334.27	4,389,374,141.88

Fuente: SIAFI



1. Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego (PRONAGRI) – 11.00

Objetivo: es responsable de promover y apoyar el desarrollo y transformación del Sector Agrícola mediante el uso eficiente de los sistemas de riego existentes y la incorporación de nuevas áreas bajo riego, a través del estudio y construcción de proyectos de riego y drenaje, asegurar la diversificación y el incremento de la producción y la productividad agrícola.

1.1 Avances financieros y físicos:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PRONAGRI (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de octubre 2023				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Octubre	Ejecutado Acumulado	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	29,560,559.00	30,211,013.00	1,371,469.70	11,717,474.15	15,222,295.90
Fuente 12: Recursos Propios	219,769.00	219,769.00	-	-	219,769.00
Total	29,780,328.00	30,430,782.00	1,371,469.70	11,717,474.15	15,442,064.90

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023 PRONAGRI

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Octubre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Octubre	Ejecutado a Octubre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Octubre	%
Programa							
Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego (PRONAGRI)							
Hectáreas de tierras agrícolas irrigadas en las parcelas de los productores/as en los distritos de riego a nivel nacional.	Hectárea	-	-		8159	4,494	55
Análisis de Laboratorios de suelo, concreto, hidráulica, fisiología vegetal, brindados a personas naturales y jurídicas.	Análisis	15	-	-	33	-	0
Nuevas hectáreas de tierra agrícola con acceso a micro riego intrafinca en parcelas de pequeños productores y productoras	Hectárea	10	-	-	97	10	10
Capacitación brindada a productores y productoras para la sensibilización en género (Género, sexo, identidad, roles entre otros).	Capacitación	1	1	100	12	19	158

Fuente: SIAFI

Resultado de Producción	Avance Físico mes de Octubre	Ejecución Acumulada
-------------------------	------------------------------	---------------------

	Unidad de Medida	Programado a Octubre	Ejecutado a Octubre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Octubre	%
Actividad/ Obra							
Servicio de riego							
Servicios de distribución de agua brindados.	Servicio	-	-		56,376	75,105	133
Capacitación brindada en diversos temas como: uso eficiente de agua, ambiente y gestión del riesgo, uso de suelo, pruebas en laboratorios entre otros, aplicando medidas de bioseguridad.	Capacitación	4	3	75	56	51	91
Investigación y Desarrollo de Tecnología de Riego							
Pruebas de laboratorios realizadas.	Prueba de laboratorio	33	-	0	61	0	0
Lotes demostrativos para el establecimiento de cultivos tradicionales.	Lote Demostrativo	-	-		10	6	60
Asistencia técnica en la identificación de áreas potenciales para Riego							
Kit de riego (tuberías, accesorios, cinta de goteo y filtros) instalado en hectáreas de tierra.	Kit de Riego	15	-	0	140	10	7
Diseño y presupuesto de sistemas de riego	Diseño	-	-		12	7	58
Asistencias técnicas brindadas.	Asistencia técnica.	4	4	100	144	128	89
Inventario de nueva área de tierra agrícola con acceso a riego en parcelas de productores y productoras.	Porcentaje	-	-		100	40	40
Perfiles técnicos elaborados a productores agrícolas.	Perfil	3	3	100	51	46	90
Fomento de la Equidad e Igualdad de género en las actividades de Riego y Drenaje							
Plan de capacitación elaborado.	Plan	-	-		4	3	75

Fuente: SIAFI

1.2 Principales logros de PRONAGRI:

- Se brindaron **4** asistencias técnicas a **27** productores (**18** hombres y **9** mujeres) en las regionales de Nacaome. Fueron impartidas por técnicos de la oficina central en temas de: control de plagas y enfermedades en el cultivo de sandía y inspección de la factibilidad para ser beneficiados con kits de riego.

- Se impartieron 3 capacitaciones a 33 productores (22 hombres y 11 mujeres) en la regional de Nacaome, Danlí y DDTRD en Comayagua en manejo integrado de plagas y manejo de fertirriego, pruebas que se realizan en laboratorios de suelo y prueba de infiltración.
- En el distrito de riego de San Sebastián, Comayagua se llevó a cabo 1 capacitación impartida de la unidad de género de PRONAGRI, en el tema de desarrollo de emprendimientos productivos con enfoque de género a 22 productores (16 hombres y 6 mujeres).
- Se elaboraron 3 perfiles de proyecto de sistemas de riego por goteo a 2 productores independientes en la regional de Danlí y 1 sistema de riego por goteo en la regional de Choluteca para 11 productores hombres de la Asociación de ganaderos y productores emprendedores de Nacaome (AGAPREN) beneficiándose un total de 93 productores (67 hombres y 26 mujeres).

1.3 Limitantes

- Continúa la problemática de traslado del CEDA ahora Sistemas del Centro de Innovación Tecnológica y Agrícola (SCITA) del Ministerio de Educación, donde se encuentran los laboratorios de: concreto, hidráulica, suelos y fisiología vegetal y los lotes demostrativos. Los mismos no cuentan con energía eléctrica, limitando el servicio de análisis en los laboratorios, quedando sin cumplir la meta programada.
- La incorporación de nuevas hectáreas no se cumplió en vista que dependen de la entrega de los kits de riego y la compra de los mismos, los cuales se encuentra en proceso de formalización del contrato

2. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) – 11.07

Objetivo: Contribuir a reducir pobreza y pobreza extrema en las zonas rurales atendidas. Se contribuirá a que el sector económico de agricultura, caza, pesca, silvicultura y ganadería tenga incrementos anuales; a reducir la tasa de desempleo abierto en el área rural y a reducir la tasa de desnutrición infantil de acuerdo con las cifras que se encuentren en el estudio de línea de base.

Descripción del proyecto: PDABR ejecuta cuatros subproyectos que se detallan a continuación:

1. Construcción y rehabilitación del Sistema de Riego de San Sebastián.
2. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Selguapa.
3. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Sulaco.
4. Diseño y construcción de Pequeño Riego.

Población beneficiaria: el programa beneficiará a 3,371 familias rurales por medio del acceso al agua para riego de 8,476 hectáreas con un costo total del Proyecto de L.1,118,047,750.00.

Periodo del Proyecto: el proyecto inició el 30/11/2013 y su fecha de finalización prevista era el 30/11/2019. Se autorizó una ampliación por 24 meses adicionales, hasta el 29/11/2021, mediante la Resolución N°. PRE-99/2019 del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que determina el plazo para el retiro de la totalidad de los fondos del préstamo N° 2101 otorgado a la Republica de Honduras para financiar la ejecución del Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR), mediante Resolución N°. DI-89/2012. Actualmente se está solicitando a la SEFIN ampliación de plazo que permita la continuidad del programa hasta el año 2025.

Localización: la zona de intervención del proyecto es en los departamentos de Comayagua y Yoro.

2.1 Avances financieros y físicos

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PDABR (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de octubre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Octubre	Ejecutado Acumulado	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	17,216,651.00	17,216,651.00	112,378.00	1,635,125.56	15,581,525.44
Fuente 21: Crédito Externo (BCIE)	184,941,961.00	184,941,961.00	817,925.94	14,856,961.94	170,079,966.06
Total	202,158,612.00	202,158,612.00	930,303.94	16,492,087.50	185,661,491.50

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023
PDABR

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Octubre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Octubre	Ejecutado a Octubre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Octubre	%
Proyecto							
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)							
Nuevas Hectáreas de tierra agrícola con acceso a riego, en parcelas de los productores y productoras.	Hectárea	-	-		1,350	1300	96.3
Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego intrinca, en parcelas de productores / as.	Hectárea	38	38	100	38	-	-
Hectáreas de tierra agrícolas con infraestructura de riego rehabilitadas en parcelas de los productores / as.	Hectárea	-	-		272	-	-
Hectáreas sembradas con cultivos no tradicionales en parcelas de tierra agrícola de los productores/as.	Hectárea	10	10	100	38	10	26.3
Constituidos los productores y productoras en grupos empresariales, de acuerdo a la producción agrícola.	Documento	-	-		10	-	-
Planes de producción aprobados y entregados a grupos empresariales de productores y productoras organizados.	Plan	-	-		5	-	-
Planes de ordenamiento y manejo de los recursos naturales de las subcuencas Tascalapa, Siguapa, Maralito, Olomán, Cuyamapa, Selguapa y Jupuara, socializado con las asociaciones de regantes, alcaldías municipales y actores claves de la gestión ambiental.	Plan de Manejo Ambiental	-	-		7	8	114
Capacitación en uso y manejo del agua, mantenimiento del sistema de riego, prácticas amigables con el medio ambiente impartidos a los usuarios en los canales de riego Selguapa y san Sebastián, aplicando medidas de bioseguridad.	Capacitación	-	-		12	8	66.7

Fuente: SIAFI

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Octubre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Octubre	Ejecutado a Octubre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Octubre	%
Actividad/Obra							
Rehabilitación, Construcción y Modernización de Áreas de Riego							
Líneas de tubería Instaladas (conducción, distribución y terciarias)	Kilómetro	-	-		14	0	0
Asistencia Técnica y Comercialización							
Talleres de capacitación impartidos en diversificación agrícola (manejo de agua y fertigración), aplicando medidas de bioseguridad.	Talleres de Capacitación	-	-		10	0	0
Contratos suscritos de comercialización y financiamiento.	Contrato	-	-		6	10	167
Organización y Desarrollo Local							
Formulación de planes de producción.	Plan	-	-		5	0	0
Organización de productores y productoras organizados en grupos empresariales, de acuerdo a la producción agrícola.	Grupo	5	-	0	10	0	0
Expedientes documentados a grupos empresariales organizados para la gestión de la personería jurídica.	Expediente	5	-	0	10	0	0
Diagnóstico situacional de los grupos empresariales organizados	Diagnostico	5	-		10	0	0
Gestión Ambiental							
Plan de trabajo para la socialización de los planes de ordenamiento y manejo de los recursos naturales.	Plan de Trabajo	-	-		1	1	100
Plan de capacitación elaborado.	Plan	-	-		2	2	100

Fuente: SIAFI

2.2 Principales logros del PDABR

- Se desarrollaron tres (3) talleres de educación ambiental, en el municipio de Comayagua, específicamente, en las comunidades de El Taladro, Voluntades Unidas y Los Cascabeles, todas aledañas al canal de riego Selguapa.
- Estos tres talleres estaban programados para los meses de agosto y septiembre, pero no se habían cumplido por falta de insumos para los eventos. Participaron en estos tres talleres, 76 personas, de las cuales 40 son hombres, 36 son mujeres; 95% son jóvenes (72 alumnos) de centros educativos de la zona aledaña a los canales de riego Selguapa y San Sebastián.

Con estos tres talleres se cumple con la meta de 12 talleres de educación ambiental para el presente año 2023.

2.3 Limitantes

- Los 10 talleres de capacitación programados para 2023 y que debieron haberse desarrollado en los meses de agosto (6) y septiembre (4), serán de difícil cumplimiento, debido que es una empresa consultora quien los desarrollará. PDABR en estos momentos ha solicitado una ampliación de tiempo, así como una reestructuración del programa y a la fecha no ha sido aprobadas. el proceso de contratación de esta empresa consultora podrá realizarse hasta que la ampliación y la reestructuración sean aprobadas. En este sentido, esta actividad será reprogramada para el año 2024.

3. Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura (PRONAPAC) -13.00

Objetivo: Fortalecer el ejercicio de responsabilidad del estado en la actividad pesquera, marítima y de aguas interiores y en la acuicultura, en sus diferentes etapas, captura, cultivo, industrialización, almacenamiento, transporte y comercialización interna y externa, y mediante la investigación multidisciplinaria con el propósito de conocer la real disponibilidad de los recursos para promover su explotación sostenida y obtener de los mismos los mejores beneficios desde el punto de vista económico y social, de acuerdo a la potencialidad que ofrecen los recursos y las condiciones económicas y sociales del país.

3.1 Avances financieros y físicos:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos DIGEPESCA
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de octubre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Octubre	Ejecutado Acumulado	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	33,323,286.00	31,230,886.00	2,126,688.98	22,069,507.49	8,612,201.46
Fuente 12: Recursos Propios	17,207,635.00	17,207,635.00	958,559.39	5,468,777.16	7,735,149.23
Total	50,530,921.00	48,438,521.00	3,085,248.37	27,538,284.65	16,347,350.69

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023 - DIGEPESCA

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Octubre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Octubre	Ejecutado a Octubre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Octubre	%
Programa							
Pesca y Fomento a la Acuicultura							
Licencias de pesca emitidas a pescadores y pescadoras artesanales e industriales para uso sostenible del recurso pesquero.	Licencia	2	5	250	215	187	87
Convenio establecido de alianza estratégica entre el programa pesca y fomento a la acuicultura y la institución co-manejadora de áreas marino-costeras en beneficio de las comunidades pesqueras en el Golfo de Fonseca y/o la Mosquitia.	Convenio	-	-		1	-	-
Capacitación brindada a pescadores y pescadoras artesanales, acuícolas.	Capacitación	4	-		70	66	94
Licencias de operación emitidas a productores, productoras y comercializadores para garantizar el comercio sostenible de los recursos pesqueros.	Licencia	305	633	208	10,504	9,942	95
Contrato de arrendamiento otorgado a acuicultores en el rubro de cultivo de camarón.	Contrato	-	-		1	-	-
Tablas de alimentación, estimaciones de % de sobrevivencia y biometrías aplicadas para evaluar indicadores de rendimiento en el centro de investigación el CARAO, en beneficio de los productores y productoras acuícolas.	Informe de Investigación	1	-		4	-	-
Censo de participación de las mujeres en las actividades pesqueras y acuícolas en las comunidades costeras del Golfo de Fonseca,	Porcentaje	-	-		100	25	25
Diagnóstico participativo rural de las comunidades pesqueras y acuícolas.	Informe de Investigación	-	-		4	1	25
Distribución de alevines de tilapia a productores y productoras acuícolas.	Alevines	100,000	118,000.00	118	1,500,000	1,265,690	84

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Octubre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Octubre	Ejecutado a Octubre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Octubre	%
Actividad/ Obra							
Investigación Pesquera y Acuicola							
Recolección de datos socioeconómicos y de aprovechamiento hidrobiológicos en áreas de estudio predeterminadas.	Documento	-	-		2	1	50
Elaboración de manual de métodos de siembra, cosecha y tablas de alimentación diaria.	Documento	-	-		1	-	-
Monitoreo, Control y Vigilancia de la Actividad pesquera y Acuicola							
Vigilancia realizada a sitios de distribución y comercialización de productos pesqueros y acuícolas,	Reporte	215	215	100	2,573	2,378	92
Vigilancia de las embarcaciones artesanales e industriales con el fin de garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros.	Reporte	74	74		900	727	81
Fortalecimiento a la Actividad Pesquera y Acuicola							
Asistencia técnica a los pescadores y pescadoras artesanales y acuícolas.	Asistencia Técnica	20	20		200	190	95
Documento de proyecto aprobado para promover la extensión y desarrollo acuícola sustentable.	Documento	-	-		1	-	-
Plan de capacitación elaborado	Plan	-	-		6	-	-
Fomento a la Acuicultura							
Producción de alevines de tilapia.	Alevines	105,425.00	150,000.00		1,550,000	1,330,000	86
Inspecciones realizadas a fincas camaroneras previo a ser otorgado el contrato de arrendamiento.	Reporte	-	-		1	-	-
Fomento de la equidad e igualdad de género en el sector pesquero y Acuicola							
Capacitaciones en materia de perspectiva de género y empoderamiento económico.	Capacitación	1.00	-		8	2	25

Fuente: SIAFI

3.2 Principales logros de PRONAPAC

- Producidos 150,000 alevines de tilapia, en el Centro Nacional de Investigación Piscícola El Carao, ubicado en la comunidad de Playitas, departamento de Comayagua, beneficiando a 14 productores y productoras piscícolas, mediante la distribución de 118,000 alevines, en los departamentos de Comayagua, La Paz y Francisco Morazán.

- 289 inspecciones realizadas en plantas procesadoras, restaurantes, supermercados, pescaderías, puestos de venta comunidades pesqueras, comercializadores y embarcaciones artesanales e industriales en los departamentos de Atlántida, Cortes, Colon, Choluteca, Valle, Islas de la Bahía y Francisco Morazán.
- Emitidas 633 licencias beneficiando a (574 hombres y 59 mujeres) productores/as, comercializadores y personas particulares con licencias de operación y permisos para el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos pesqueros y de la actividad acuícola, orientado al ordenamiento de estos recursos, para incrementar su producción.
- Capacitados y con seguimiento 64 pequeños y medianos productores acuícolas y pescadores artesanales, beneficiando a 53 hombres y 11 mujeres, en temas de pesca responsable, mantenimiento de motores fuera de borda, normativa pesquera y protocolo de pesca y asistencias técnicas en los departamentos de Atlántida, Colon y Gracias a Dios. Mediante el desarrollo de capacidades de los productores se contribuye al incremento en la producción pesquera y acuícola, permitiendo mejorar la seguridad alimentaria y la generación de empleos e ingresos de estos.
- Generados 204 nuevos empleos, beneficiando a (161 hombres y 43 mujeres) entre ellos 65 jóvenes por medio de la emisión de licencias en los departamentos de Atlántida, Cortes, Valle, Choluteca, Islas de la Bahía y Francisco Morazán.
- Generados L. 520,496.10 (QUINIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 10/00) en ingresos por diferentes conceptos como ser: multas de ley de pesca, compra venta mayorista, pesca industrial (buzos), pesca deportiva, venta de alevines el CARAO, entre otros.
- Encuesta realizada a 150 pescadores artesanales sobre datos pesqueros en las comunidades cercanas al Golfo de Fonseca como ser: San Bernardo, Guapinol, Cedeño, Pueblo Nuevo, La Isla De La Bocana De Rio Viejo, Colonia Tres De Febrero, Punta Ratón, Carretales, Punta Novillo, Puerto Grande, Coyolito Y Amapala.

- Realizada jornada de carnetización en el Lago de Yojoa Departamento de Cortes, en el cual se documentaron a 609 pescadores artesanales y comercializadores mediante el sistema digital de Registro General de Pescadores (RGP).
- Realizado Muestreo aleatorio de Caracol Gigante (*Strombus gigas*) en diferentes plantas procesadoras de mariscos en las ciudades de la Ceiba, Roatán y Guanaja. Como cumplimiento al acuerdo ministerial SAG-133-2023, numeral 4. Dicho muestreo consiste en tomar el peso del filete 100% limpio, equivalente a un individuo por filete, de esta forma se verifica que se esté cumpliendo con la talla autorizada.
- Capacitados 4 colaboradores de la DIGEPESCA para el fortalecimiento de sus capacidades en tema de Planificación para levantamiento de datos en Honduras en el marco del proyecto “Servicios Analíticos y de Asesoría al Banco Mundial en el marco de las actividades de Pesca y Acuicultura bajo un Enfoque de Economía Azul Centroamericana”, Restauración de corales y reproducción sexual asistida y Buzo de aguas abiertas PADI.
- Primeros avances en el análisis de la Ley de Pesca y Acuicultura para proponer una reforma de la Ley y su reglamento.
- Recolección de datos en la pescadería de Caracol, con enfoque científico para la toma de decisiones informadas en el marco de la pesquería.
- Contratación de personal técnico especializado para el fortalecimiento de la gobernabilidad y gobernanza de la DIGEPESCA a nivel central y Regional.
- Ejecución de gestiones con la Dirección General de la Marina Mercante y la Embajada de los Estados Unidos para la reactivación de la Unidad de Monitoreo y Seguimiento Satelital a embarcaciones pesqueras.
- Firma del convenio de la junta directores de los Océanos del cual la DIGEPESCA asume la presidencia.

3.3 Limitantes

- Falta de Recurso Humano (Técnicos) en algunas Regionales como ser: El CARAO, Omoa, El Lago de Yojoa, San Pedro Sula entre otras.

4. Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO) – 15.00

Objetivo: Desarrollar capacidades de los actores del subsector agroalimentario en materia de producción, productividad, comercialización, competitividad, sanidad, generación y transferencia de tecnología agropecuaria, para impulsar la creación de agronegocios competitivos que satisfagan la demanda nacional e internacional, y promuevan la creación de empleos.

4.1 Avances financieros y físicos:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PRONAGRO
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de octubre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Octubre	Ejecutado Acumulado	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	2,334,563.00	2,334,563.00	307,513.96	1,707,635.99	519,228.01
	250,000,000.00	250,000,000.00		250,000,000.00	
	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	20,641,477.80	865,859,364.30	134,140,635.70
	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	
Total	1,302,334,563.00	1,302,334,563.00	20,948,991.76	1,167,567,000.29	134,659,863.71

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023
PRONAGRO

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Octubre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Octubre	Ejecutado a Octubre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Octubre	%
Programa							
Programa Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)							
Comités de cadenas agroalimentarias autosostenibles, con la participación de los actores de los diferentes eslabones.	Informe	3	3	100	38	37	97
Comisión Interinstitucional de Agronegocios de Honduras reactivada en beneficio de los actores de las cadenas agroalimentaria.	Informe	-	-		4	-	-
Evento de Ruedas de Negocio entre demandantes y ofertantes.	Informe	-	-		2	2	100
Bono tecnológico productivo entregado a pequeños productores y productoras.	Bono	-	98,581		300000	391,810.00	131
Asistencia técnica brindada a Pequeños y Medianos Productores y productoras de café.	Servicios	-	-		9,000	2,000.00	22
Bono de fórmula cafetalera entregado a pequeños y medianos productores y productoras de café.	Bono	-	-		75000	25,000.00	33
Bono de semilla de pasto entregado a pequeños productores y productoras de ganado.	Bono	-	-		7750	2,000.00	26
Escuelas de campo formadas con pequeños productores y productoras de ganado.	Cantidad	-	-		50	-	-
Planta procesadora de leche entregada a productores y productoras de ganado lechero.	Cantidad	-	-		1	-	-
Centro de Biotecnología Reproductiva equipado en beneficio de los productores y productoras de ganado.	Cantidad	-	-		1	-	-
Fortalecimiento Agroempresarial a PYMES del sector Agroalimentario.	Informe	-	-		3	2	67
Instaladas cercas eléctricas en Fincas modelos de pequeños productores y productoras de ganado.	Cantidad	-	-		250	-	-

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Octubre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Octubre	Ejecutado a Octubre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Octubre	%
Actividad/ Obra							
Enfoque de Cadenas Agroalimentarias							
Capacitación en temas organizativos, productivos, valor agregado, género, cambio climático y gestión del riego con orientación al desarrollo sostenible e inclusivo, aplicando medidas de bioseguridad.	Capacitación	1	2	200	10	12	120
Plan estratégico de la Comisión Interinstitucional de Honduras aprobado.	Plan	-	-		1	-	-
Reglamento interno de la Comisión Interinstitucional de Honduras aprobado.	Reglamento	-	-		1	-	-
Asistencia técnica brindada.	Asistencia Técnica	2	2	100	20	17	85
Agronegocios							
Talleres de capacitación impartido.	Taller de Capacitación	-	-		3	-	-
Diagnostico situacional de las PYMES.	Diagnostico	-	-		3	-	-
Plan de trabajo de Rueda de Negocios elaborado.	Plan de Trabajo	-	-		2	1	50
Plan de Negocio elaborado	Plan de Negocio	-	-		3	3	100
Bono cafetalero para la fertilización en apoyo a pequeños y medianos productores							
Quintales de fertilizantes de formula cafetalera comprados.	Quintal	-	-		230,000	284678	124
Diagnósticos a fincas productoras de café elaborado.	Diagnostico	-	-		2,000	-	-
Bono tecnológico Productivo							
Quintales de fertilizantes de fórmula comprados.	Quintal	-	150,000.00		400,000	498967	125
Kits fitosanitarios entregados.	kit	-	-		252,500	151000	60
Quintales de semillas de maíz, arroz, sorgo y frijol comprados.	Quintal	-	7,800.00		88,000	44843	51
Asistencia técnica brindada a Pequeños Productores y productoras.	Asistencia Técnica	-	-		4,000	2898	72
Plántulas de frutales entregados.	Plántula	-	1,500.00		60,000	38500	64
Bono Ganadero							

Paquetes de 4 kilos de semilla de pasto comprados.	Cantidad	-	-		7,750	5750	74
Compra de equipo especializado para Centro de Biotecnología reproductiva.	Equipo	1	-	0	1	-	-
Construcción de plantas procesadoras de leche.	Porcentaje	30	-	0	100	-	-
Kit para cercas eléctricas adquiridas.	Kit	-	-		250	330	132
Asistencia técnica brindada a Productores y productoras de ganado.	Asistencia Técnica	-	-		2,000	1975	99

Fuente: SIAFI

4.2 Principales logros de PRONAGRO:

- Realizadas dos (2) asistencias técnicas brindadas a dos (2) beneficiarios de la cadena de aguacate en la comunidad del Chaüiteen el municipio de Talanga en el departamento de Francisco Morazán y en la comunidad de Junacatal, El Paraíso.
- Realizada dos (2) capacitaciones brindadas a 97 beneficiarios; 80 jóvenes de la Escuela Sistemas de Centro de Innovación Tecnológica y Agrícola (SCITA) en Comayagua en las instalaciones del CEDA; 17 (17) productores asociados a la Cooperativa Agro-Forestal Villa Santa, “Los Trozos Limitada”. Con la finalidad de transmitir y fortalecer conocimientos en las áreas de Elaboración de Perfiles de Proyectos para poder generar nuevos productos de los derivados de la miel.

4.3 Limitantes

- Falta de contratación de secretarios técnicos de cadenas agroalimentarias.

5. Servicio De Información Agrícola (INFOAGRO) – 17.00

Objetivo: INFOAGRO tiene como objetivo fortalecer y desarrollar un sistema agro informático interactivo inteligente y diseñado para identificar, organizar, analizar y distribuir la información generada por los diferentes integrantes y usuarios del Sector Agroalimentario del país.

5.1 Avances financieros y físicos:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos INFOTÉCNOLOGIA
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de octubre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Octubre	Ejecutado Acumulado	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	4,598,094.00	4,598,094.00	394,407.31	1,440,656.66	762,557.31
Total	4,598,094.00	4,598,094.00	394,407.31	1,440,656.66	762,557.31

Fuente: SIAFI

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023
INFOAGRO**

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Octubre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Octubre	Ejecutado a Octubre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Octubre	%
Programa							
Servicio de Información Agroalimentaria							
Página WEB de la SAG actualizada, con información agrometeorológica y de mercado, disponible a la población en general.	Reporte	1	1	100	12	12	100
Documentos con información de Buenas prácticas agrícolas, manejo post cosecha, control de plagas y enfermedades, de las cadenas agroalimentaria y cambio Climático publicados y disponible en la página web a la población en general.	Documento	18	38	211	216	276	128

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Octubre	Ejecución Acumulada
-------------------------	------------------	------------------------------	---------------------

		Programado a Octubre	Ejecutado a Octubre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Octubre	%
Actividad/ Obra							
Dirección en Tecnologías de la Información							
Reportes elaborados con la información agrometeorológica seleccionada.	Reporte	1	2	200	12	18	150
Recursos bibliográficos con información del sector agroalimentario seleccionados	Documento	10	3	30	210	105	50

Fuente: SIAFI

5.2 Principales logros de INFOAGRO:

- Elaborado reporte Agro-meteorológico actualizado, con el objetivo de presentar las condiciones meteorológicas en las principales zonas productoras de granos básicos de Honduras.

6. Proyecto para la Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur -Occidental (PROLENCA) – 22.05

Objetivo: mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo, la seguridad agroalimentaria y las condiciones de vida de la población rural pobre, con un enfoque de inclusión social y equidad de género y con miras a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema.

Descripción del proyecto: el grupo objetivo del proyecto incluye: (a) pequeños productores agropecuarios con limitaciones de acceso a recursos productivos y diversos grados de organización y vinculación con los mercados; (b) artesanos rurales con organización incipiente y débilmente vinculadas a los mercados; y (c) microempresarios rurales y comerciantes de pequeña escala.

Población beneficiaria: la población considerada como beneficiarios directos del proyecto, la conforman 11,000 familias rurales pobres localizadas en 36 municipios de los departamentos de Lempira, La Paz e Intibucá, que además incluye las 826 familias rurales de los 11 municipios de los departamentos de Atlántida, Cortés y Santa Bárbara, correspondientes a Horizontes del Norte (estimándose la totalidad de beneficiarios en 33,000 familias/264,000 personas) que están asociadas a organizaciones rurales legalmente constituidas.

Periodo del Proyecto: el proyecto tiene un costo total de L.574,086,00, inició el 15/04/2016 y su fecha de finalización es 30/09/2022.

Localización: la zona de intervención del proyecto son los departamentos de La Paz, Intibucá y Lempira. Adicionalmente se incluyen 11 municipios para acciones concretas dejadas por el Proyecto Horizontes del Norte en los departamentos de Atlántida, Cortés y Santa Bárbara.

6.1 Avances financieros y físicos:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROLENCA (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de octubre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Octubre	Ejecutado Acumulado	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (FIDA)	52,935,274.00	59,435,274.00	439,891.69	21,132,346.69	38,302,927.31
Total	52,935,274.00	59,435,274.00	439,891.69	21,132,346.69	38,302,927.31

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023 - PROLENCA

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Octubre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Octubre	Ejecutado a Octubre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Octubre	%
Proyecto							
Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental PRO-LENCA							
Planes de Fortalecimiento organizacional implementados a organizaciones	Plan	-	-		60	63	105
Capacitaciones en inclusión social y genero brindadas a organizaciones	Capacitación	-	-		50	50	100
Asistencia técnica en temas administrativos y financieras brindadas a familias productoras agremiadas en Cajas Rurales de Ahorro y Crédito.	Asistencia Técnica	-	-		100	127	127
Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego rehabilitadas a productores y productoras contribuyendo a la seguridad alimentaria.	Hectárea	-	-		5	-	-
Documento final de cierre del proyecto dirigido a socios estratégicos, autoridades, beneficiarios y ente financiador.	Documento	1	-	0	1	-	-

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Octubre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Octubre	Ejecutado a Octubre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Octubre	%
Actividad / Obra							
Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales							
Planes de fortalecimiento organizacional aprobados.	Plan	-	-		60	63	105
Evaluación de resultados del proyecto.	Informe	-	-		1	1	100
Consultoría aprobada para el fortalecimiento de Organizaciones.	Consultoría	-	-		1	1	100
Desarrollo Productivo y de Negocios							
Selección de cajas rurales de ahorro y crédito.	Caja Rural	-	-		100	127	127
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de Infraestructura Económica y Social							
Líneas de tubería instaladas en parcelas agrícolas.	Kilómetro	-	-		1	1	100
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de Infraestructura Económica y Social FIDA II							
Líneas de tubería instaladas en parcelas agrícolas FIDA II.	Kilómetro	-	-		1	1	100

Fuente: SIAFI

7. Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE) – 22.13

Objetivo: Incrementar ingresos y mejorar la nutrición de pequeños productores rurales y sus familias, mejorando su productividad, diversificación, transformación y capacidades de comercialización, incorporándolos en las cadenas de valor priorizadas y aumentando su resiliencia en el contexto de cambio climático.

Descripción del proyecto: Mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores en la región noroeste de Honduras, fortaleciendo las capacidades organizativas, productivas, de procesamiento y comercialización, aumentando sus ingresos y generando empleo a los pobladores del área de influencia.

Población beneficiaria: la población considerada como beneficiarios directos del proyecto, la conforman 15,000 familias rurales pobres localizadas en 22 municipios de los departamentos de Atlántida, Yoro, Olancho y Colón.

Periodo del Proyecto: el proyecto tiene una inversión total de L. 1,026,645,518.00; inició el 03/01/2022 y su fecha de finalización prevista es el 31/12/2027.

Localización: la zona de intervención del Proyecto es en el Departamento de Atlántida: Municipios de Jutiapa; en el Departamento de Yoro: Olanchito, Jacón y Arenal; Departamento de Colón: Balfate, Tocoa, Sonaguera, Trujillo; Sabá, Limón, Bonito Oriental, Santa Rosa de Aguan y Santa Fe; y en el Departamento de Olancho: Guata, Gualaco, Yocón, Jano, Esquipulas del Norte, Mangulile, El Rosario, San Esteban y La Unión.

7.1 Avances financieros y físicos

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROINORTE (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de octubre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Octubre	Ejecutado Acumulado	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	11,938,330.00	11,938,330.00	399,074.99	3,418,313.55	8,520,016.45
Fuente 21: Crédito Externo FIDA	130,683,333.00	124,183,333.00	1,261,497.65	7,558,320.76	116,478,308.69
Fuente 21: Crédito Externo OFID	123,740,000.00	48,368,894.00		-	48,368,894.00
Total	266,361,663.00	184,490,557.00	1,660,572.64	10,976,634.31	173,367,219.14

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023 - PROINORTE

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Octubre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Octubre	Ejecutado a Octubre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Octubre	%
Proyecto							
Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE)							
Plan de fortalecimiento elaborado a organizaciones de productores y productoras.	Plan	-	-		1	-	-

Planes de Negocios Implementados a grupos de productores y productoras (resilientes e inclusivas).	Plan de Negocio	-	-	1	-	-
Kits de herramientas entregados a las Unidades Municipales Ambientales (UMA) entregados.	Kit	-	-	5	-	-
Desembolsos realizados a instituciones u organizaciones seleccionadas.	Cantidad	-	-	1	-	-
Campañas de concientización nutricional y articulación a espacios Seguridad Alimentaria Nutricional SAN con jóvenes especialmente mujeres adolescentes implementadas.	Campaña	-	-	1	-	-
Planes de inversión en servicios ecosistémicos y dinamización territorial implementados con grupo de productores y productoras.	Plan de Inversión	-	-	2	-	-
Red de gestores de innovación Implementado en los municipios de influencia del proyecto.	Red de Innovación	-	-	5	-	-

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Octubre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Octubre	Ejecutado a Octubre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Octubre	%
Proyecto							
Alianzas Comerciales, Fortalecimiento, Organizacional e Innovación.							
Diagnóstico territorial elaborado a municipios beneficiados por el proyecto.	Diagnostico	-	-		20	-	-
Selección de la institución u organización a fortalecer que brindara los servicios de investigación.	Cantidad	-	-		1	-	-
Estudios complementarios en temas ambientales al proceso de diagnóstico territorial.	Estudio	-	-		2	-	-
Diseño de campañas de concientización nutricional.	Campaña	-	-		1	-	-
Fondo concursable de innovación estratégica creado.	Concurso	-	-		1	-	-

Identificación de la red de gestores.	Informe	-	-	1	-	-
Desarrollo Productivo y Resiliencia						
Planes de Negocios Formulados.	Plan de Negocio	-	-	10	-	-
Formulación de planes de inversión en servicios ecosistémicos.	Plan de Inversión	-	-	2	-	-
Estudio de microcuencas (alta vulnerabilidad y riesgo) realizados.	Estudio	-	-	1	-	-
Kit de herramientas adquiridos.	Kits	-	-	5	-	-

Fuente: SIAFI

7.2 Principales logros de PROINORTE:

- Se realizó un taller sobre los temas de inclusión social, administrativos, financieros, adquisiciones y seguimiento a todo el personal técnico del proyecto.
- Se lanzaron 10 procesos de compra menor para suplir las oficinas de las sedes del proyecto. En algunos casos ya se realizaron las entregas, a la espera de entrega de los demás bienes adquiridos.

7.3 Limitantes que afectan la ejecución y las acciones realizadas de PROINORTE

- El proyecto se encuentra en proceso de contratación del equipo técnico, y en proceso de cumplir con la normativa para iniciar los procesos de compras en ONCAE.

8. Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (ProOccidente) - 22.14

Objetivo: Incrementar de manera sostenible los ingresos de los hogares rurales beneficiarios en el Corredor Seco de Honduras (CSH). El objetivo específico es la mejora en el desarrollo productivo en la zona de intervención mediante la provisión de tecnologías, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento de la población beneficiaria.

Descripción del Proyecto: PROOCIDENTE opera a partir de los convenios financieros de préstamo BID-4936HN y BID-4940HN suscritos el 23 de abril de 2020 entre el Gobierno de Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 55M USD; un fondo de préstamo de 35 M USD del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) de la AECID del Gobierno de España; y un fondo de donación WE-FI de 1.4 M USD.

Localización: La zona de intervención del Proyecto son los 88 municipios de los departamentos de Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá y La Paz.

8.1 Avances financieros y físicos:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROOCCIDENTE (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de Octubre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Octubre	Ejecutado Acumulado	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo BID		129,755,922.00	1,035,146.68	7,320,278.05	121,192,731.13
Total	-	129,755,922.00	1,035,146.68	7,320,278.05	121,192,731.13

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023 PROOCCIDENTE

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Octubre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Octubre	Ejecutado a Octubre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Octubre	%
Proyecto							
Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad							
Planes de inversión con la adopción de tecnologías CI (Climáticamente inteligentes) implementados a productores y productoras organizadas (o).	Plan de Inversión	-	-	-	20	-	-
Planes de manejo de microcuencas implementados.	Plan de Manejos de Microcuencas	-	-	-	5	-	-
Créditos otorgados a productores rurales.	Crédito	-	-	-	55	-	-

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Octubre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Octubre	Ejecutado a Octubre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Octubre	%
Actividad / Obra							
Fortalecimiento del Desarrollo Productivo							
Planes de inversión aprobados por el equipo técnico del proyecto	Plan de Inversión	-	-	-	20	-	-

Asistencia técnica brindada en tecnologías Climáticamente Inteligentes, producción, mercado y/o nutrición	Asistencia Técnica	-	-	-	20	-	-
Planes de manejo de microcuenca aprobados por el Instituto Conservación Forestal ICF.	Plan de Manejos de Microcuencas	5	-	-	5	-	-
Acceso a Financiamiento							
Monto de créditos y garantías aprobados	Lempira	-	-	-	5000000	-	-

Fuente: SIAFI

8.2 Principales logros de PROOCCIDENTE:

A nivel de avances para alcanzar las metas 2023 se han realizado las siguientes acciones:

Componente 1. Fortalecimiento Productivo

- Se han mantenido reuniones de coordinación y planificación con la firma sub implementadora del componente I (Fortalecimiento productivo). Se agendó una ruta crítica de cumplimiento de acciones para lograr realizar el 1er pago a la firma (\$3,063.000.00) y entrar en operaciones en campo en los 88 municipios a la brevedad posible. Una de las acciones relevantes es el apoyo de la firma en la elaboración de 20 planes de inversión (indicador de cumplimiento 2023).

Componente 2. Financiamiento Rural

- Mediante el oficio PE-753/2023 se notificó por parte de BANHPROVI, la transferencia a la Cuenta Única de la Tesorería General de la República en concepto de primera transferencia de la disponibilidad inmediata del liquidado Fideicomiso de Administración del Fondo de Financiamiento y Fondo de Garantía para el Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad, por la cantidad de ciento un millones sesenta y seis mil quinientos dieciséis lempiras con cincuenta y tres centavos (L 101,066,516.53).
- Se continúa el proceso de negociación para la nueva figura administrativa del fondo para financiamiento rural con BANHPROVI; que se basará en una propuesta técnica aprobada por BANHPROVI/SAG para luego trasladar dichos fondos al nuevo modelo de fondo de Inversión.

Componente 3. Monitoreo y Evaluación

- Se continúa con la agenda de reuniones programadas de socialización del componente con los técnicos de UAP-SAG y directores de SAG, para establecer la ruta de trabajo en el proceso de diagnóstico y diseño del sistema de M&E. Se ha establecido una agenda con el recurso de interés para definir el alcance del sistema.

Componente 4. Gestión Administrativa y Otros Gastos Contingentes

- Se cerró el plazo de presentación de expresiones de interés para los aspirantes al puesto de Coordinador General (24.10.2023). El BID tiene en revisión los nuevos términos de referencia para el puesto de Especialista en Adquisiciones. Se continúa el trámite de No Objeción al puesto de Oficial financiero y la evaluación de la posición de Coordinador del Componente II. Se firmó el acta de negociación del Coordinador del Componente I.
- Se han iniciado los procesos administrativos y de control para los procesos de adquisición del equipo informático y de papelería de la UEP.
- Se ha firmado el convenio de donación, IGR HO-G1261 por \$1.4MM, que serán financiados por la Iniciativa de Financiamiento para Mujeres Emprendedoras (WEF). El objetivo de los fondos será ampliar las actividades de los Subcomponentes 1.1 y 1.2 del Proyecto HOL1201/HO-L1211 (Adopción de Tecnologías CI y Asistencia Técnica Integral, respectivamente), atendiendo exclusivamente a MiPyME vinculadas al sector agropecuario lideradas por mujeres.
- Elaborados los términos de referencia y remitidos para revisión del BID de la auditoría financiera independiente 2023.

8.3 Acciones Transversales del Área de Comunicaciones y de los Especialistas del Proyecto (Social y Género, Infraestructura Productiva y Microcuencas /Ambiente, con sedes en las ciudades de: La Esperanza y Santa Rosa de Copán:

- Seguimiento a la asistencia técnica a productores en el departamento de Ocotepeque: Grupo de Productores de Mesa Grande, San Marcos, Ocotepeque.
- El equipo técnico del proyecto realizó una gira del 16-18 de octubre con el Sub implementador del proyecto ACIDI/VOCA en la zona de implementación del proyecto a los siguientes grupos:
 1. Grupo AMIR (Asociación de Mujeres Intibucanas Renovadas).

2. Grupo de mujeres “Siguatas Lencas” de la comunidad de Zilimania, Intibucá.
 3. Grupo de Riego de Corral de Piedras, en Marcala.
 4. Reunión con la Mancomunidad Mancurisj.
 5. Visita a Grupo de Riego en El Pelón, La Esperanza, Intibucá.
 6. Visita a productor de Fresas en la comunidad de Yamaranguila.
 7. Grupo de Riego Potrerón más dos en San José, La Paz.
-
- Seguimiento a la asistencia técnica a productores con sistemas de riego e identificación de potenciales Planes de Inversión, con los siguientes grupos en el departamento de Copan: Grupo de riego, Rincón del Buey, Copan Ruinas y Grupo de riego El Limón, Santa Rita, Copan.
 - Seguimiento a la asistencia técnica a productores con sistemas de riego e identificación de potenciales Planes de Inversión, en el departamento de Santa Barbara con los siguientes grupos: Grupo de Riego Brisas del Ulúa, Colinas, Santa Barbara, Grupo de Riego Santa Cruz de Yamala, San Luis, Santa Barbara, Grupo de Riego de Tencoa, San Vicente Centenario, Santa Barbara.
 - Reunión en Tegucigalpa con el Subimplementador del proyecto ACDI/VOCA. El día 27 de octubre para coordinar las acciones previas a presentar la documentación para 1er desembolso.
 - Revisión de cartera de proyectos BID (24.10.2023) con la participación de la Sra. Ministra de SAG y oficiales del BID para análisis de avances y acuerdos de seguimiento.
 - Se culminó la producción de un video corto de 1 minuto sobre las tecnologías y buenas prácticas que promueve el proyecto. Será divulgado próximamente en reuniones con organizaciones de productores, y en las plataformas de comunicación de la SAG y el proyecto.
 - Se recibió a satisfacción del proyecto y se completó la entrega de un lote de 50 gorras, 50 camisas manga corta y 50 manga larga tipo Columbia. El material será distribuido entre el personal técnico del Proyecto y personal de la SAG para visibilizar su presentación en campo y en eventos oficiales.
 - Se actualizó y se sometió a revisión del equipo técnico del Proyecto y de la Unidad de Comunicaciones de la SAG, el Plan de Visibilidad del Proyecto a ser implementado por

ACDI/VOCA y el personal en general del proyecto. En principio ha sido aprobado por la SAG.

- Se realizó una reunión con los personeros de la empresa Tigo para continuar las conversaciones conducentes a establecer un convenio para implementar tecnologías de información y comunicación (TIC) con los grupos beneficiarios del proyecto. Se ha avanzado en los detalles de la cooperación y Tigo ha mostrado mucho interés en concretar esta alianza

8.4 Limitantes

- Solicitud de espacio fiscal, para la Iniciativa de Financiamiento para Mujeres Emprendedoras (We-Fi) (WEF) donación de \$1.4 MM. que serán incorporados al proyecto.
- Solicitud de notificación de firmas para desembolso de los fondos FONPRODE. Apalancamiento de 35.MM /Fase II

9. Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural II) – 22.15

Objetivo: Mejorar la productividad y competitividad de pequeños productores organizados/as para incrementar sus ingresos y mejorar sus condiciones de vida, mediante su participación en cadenas de valor y alianzas productivas, comerciales y financieras.

Descripción del Proyecto: ComRural II opera a partir del convenio financiero de préstamo IDA-6448-HN, suscrito el 11 de abril de 2020 entre el Gobierno de Honduras y el Banco Mundial por USD 75.0 millones, publicado en Gaceta el 25 de abril de 2020 mediante Decreto Legislativo No. 35-2020.

El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso a los mercados y las prácticas agrícolas climáticamente inteligentes y contribuir a la inclusión económica de los productores beneficiarios y sus familias en el marco de cadenas de valor seleccionadas.

Inversión del Proyecto: El Proyecto tiene una inversión total de USD 100 Millones.

Localización: Departamentos de Francisco Morazán, Valle, Choluteca, Comayagua, El Paraíso, Olancho, Colon, La Paz, Yoro, Atlántida, Lempira, Intibucá, Santa Barbara, Cortes, Copan y Ocotepeque.

9.1 Avances financieros y físicos

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos COMRURAL (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de octubre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Octubre	Ejecutado Acumulado	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo BM		476,495,835.00	2,085,564.37	31,713,575.48	440,043,345.17
Total	-	476,495,835.00	2,085,564.37	31,713,575.48	440,043,345.17

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023 COMRURAL

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Octubre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Octubre	Ejecutado a Octubre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Octubre	%
Proyecto							
Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) Tipo de proyecto: Inversión Pública							
Planes de Negocios implementados beneficiando Organizaciones de Productores y productoras Rurales (OPRs).	Plan de Negocio	-	-	-	40	1	2.5
Transferencias No Reembolsables (TNR) realizadas a cuenta primaria de las Organizaciones de Productores y productoras Rurales (OPRs).	Cantidad	20	-	-	40	-	-

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Octubre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Octubre	Ejecutado a Octubre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Octubre	%
Actividad / Obra							
Apoyo para Mejorar la Competitividad, la Resiliencia y la Innovación de las Iniciativas Agroindustriales							
Planes de Negocios aprobados por el Comité Directivo (CD) del proyecto.	Plan de Negocio	-	-		40	18	45
Perfiles de negocios	Perfil	-	-		60	20	33
Asistencias Técnicas brindadas a las Organizaciones de Productores Rurales (OPRs)	Asistencia Técnica	20	14	70	92	14	15

Fuente: SIAFI

9.2 Principales logros de COMRURAL II

- Se realizó el desembolso a 3 Organizaciones de Productores Rurales (OPRs) por el monto de L 7.8 millones.
- Se firmaron 4 convenios interinstitucionales (ARSA, SENASA, SERNA, SENPRENDE) por un monto de US\$ 4.3 millones.
- Se realizaron 14 capacitaciones sobre los procesos de adquisiciones de obras y bienes de las Organizaciones de Productores Rurales (OPRs).

9.3 Limitantes

- No se logró desembolsar 10 TNRs planificadas, debido a inconvenientes con las aperturas de cuentas en Banco de Occidente con relación al Convenio suscrito y vigente de cooperación correspondiente a las Organizaciones.
- No se ejecutó la meta financiera en su totalidad debido a que se reprogramó la reunión de Comité Directivo del proyecto a inicios del mes de diciembre 2023, para la ratificación de 11 Planes de negocios nuevos.

10. Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional 23.00

Objetivo: Implementar mecanismos de coordinación y articulación de acciones a nivel local, nacional, sectorial y multisectorial que garantice la disponibilidad, y el acceso a los alimentos inocuos, nutritivos, en cantidad, calidad y variedad, especialmente a la población en situación de mayor pobreza y vulnerabilidad, creando capacidades para hacerle frente a los efectos del cambio climático.

Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Objetivo: Realizar la planificación, seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas, planes, estrategias, programas y proyectos de Seguridad Alimentaria y Nutricional, mediante la coordinación de intervenciones con el sector público, sociedad civil y organismos de cooperación internacional, impulsando estrategias, procesos metodológicos y la articulación entre los diversos sectores, para optimizar los esfuerzos y recursos que conllevan a la reducción de la inseguridad alimentaria y nutricional de la población hondureña.

10.1 Avances financieros y físicos

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN) (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de octubre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Octubre	Ejecutado Acumulado	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales		14,208,393.00	704,520.55	5,072,341.44	9,118,120.30
Total	-	14,208,393.00	704,520.55	5,072,341.44	9,118,120.30

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023 UTSAN

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Octubre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Octubre	Ejecutado a Octubre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Octubre	%
Proyecto							
Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional							
Sistema Nacional Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) funcionando.	Acta	-	-	-	4	-	-
Instituciones aplicando la política y estrategia nacional de seguridad alimentaria.	Informe	-	-	-	3	-	-

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Octubre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Octubre	Ejecutado a Octubre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Octubre	%
Actividad / Obra							
Coordinación y Articulación de la Política Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)							
Seguimiento a la implementación de los acuerdos y resoluciones tomadas en el CONASAN, COTISAN Y COVISAN.	Informe	2	-	-	6	-	-
Seguimiento a la implementación del programa EUROSAN Desarrollo Local.	Informe	-	1.00	-	2	2	100
PCM de adecuación de las instancias del Sistema nacional de seguridad alimentaria y nutricional al nuevo marco institucional, aprobado y publicado en diario oficial la gaceta.	Documento	-	-	-	1	-	-
Sistema de información y Seguimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SISESAN), operando	Informe	-	-	-	2	1	50
Mesas de seguridad alimentaria y nutricional (SAN) regionales funcionando como instancias de dialogo y coordinación.	Informe	-	-	-	4	3	75
Proceso de actualización de la Política SAN y sus planes de acción	Porcentaje	-	-	-	100	75	75
Seguimiento en la implementación de la iniciativa Movimiento Scaling Up Nutrition (SUN) en Honduras	Informe	-	-	-	1	1	100
Metodología del IX Censo de Talla en Escolares diseñada.	Porcentaje	-	-	-	100	100	100
Diplomados en SAN desarrollados.	Informe	-	-	-	2	-	-
Metodología de la incorporación de la SAN en la planificación estratégica y operativa aprobada	Porcentaje	-	-	-	100	25	25

Fuente: SIAFI

10.2 Principales logros de (UTSAN)

- Participación y disertación en jornada conmemorando el día mundial de la alimentación en Universidad Zamorano.
- Encuentro con USAID para lograr aprendizajes y conocer las metodologías usadas en el marco de abordaje multisectorial de la nutrición en 11 municipios de los departamentos de Lempira, Copan, Ocotepeque y Santa Bárbara en el marco del proyecto de Avanzando la nutrición en Copan Ruinas y Santa Bárbara.
- Entrega a la Unión Europea de la versión final del informe 2022 del proyecto EUROSAN DEL.
- Apoyo y acompañamiento a CIAT y PROINORTE en el diseño de indicadores para el levantamiento de información nutricional en la prueba piloto a realizarse en el municipio de Gualaco, Olancho y de Balfate Colon.
- Organización y realización de taller de formación de supervisores y estandarización para el levantamiento de Indicadores SAN llevada a Cabo en Marcala la Paz con el apoyo de GOAL.

10.3 Limitantes

- Recién se finalizó la adscripción de la UTSAN a la SAG lo que ha limitado la ejecución de muchas actividades programadas. Las que se han realizado han sido posibles en su mayoría por coordinación con entidades cooperantes tales como CARITAS, AECID, FUNDACION CSAI y USAID.

11. Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras – 23.01

Objetivo: Mejorar la prestación del servicio de agua y fortalecer la gobernanza del agua en áreas seleccionadas del Corredor Seco de Honduras

Descripción del Proyecto: El proyecto de Seguridad Hídrica opera actualmente bajo el convenio financiero de préstamo IDA–6680–HN, suscrito el 8 de marzo de 2021 entre el Gobierno de

Honduras y Banco Mundial por USD 70M y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 5 de mayo de 2021 mediante decreto legislativo N° 10–2021.

Inversión del Proyecto: Tiene una inversión total de USD 68.6 Millones

Localización: Departamento de Francisco Morazán: Municipios de La Venta y Curaren; Departamento de Intibucá: Intibucá; Departamento de La Paz: La Paz; y Departamento de Valle, municipio de Nacaome: 18 comunidades.

11.1 Avances financieros y físicos

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos Seguridad Hídrica (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de octubre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Octubre	Ejecutado Acumulado	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo BM		190,041,562.00	603,731.75	6,471,676.73	182,299,917.77
Total	-	190,041,562.00	603,731.75	6,471,676.73	182,299,917.77

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023 SEGURIDAD HIDRICA

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Octubre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Octubre	Ejecutado a Octubre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Octubre	%
Proyecto							
Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras							
Asistencia Técnica brindada para fortalecer la gobernanza en las municipalidades de los municipios de Intibucá, La Venta, Curaren y La Paz.	Asistencia Técnica	-	-	-	1	-	-
Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales y de Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) actualizado para comunidades priorizadas en los municipios de Intibucá, La Venta, Curarén y La Paz.	Porcentaje	-	-	-	3	-	-

Diseños de Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) actualizado para las comunidades priorizadas en los municipios de Intibucá, La Venta, La Paz y Curarén.	Porcentaje	-	-	-	3	-	-
--	------------	---	---	---	---	---	---

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Octubre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Octubre	Ejecutado a Octubre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Octubre	%
Actividad / Obra							
Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para la Gobernanza y Gestión de los Recursos Hídricos							
Empresa Consultora Contratada para iniciar la Asistencia Técnica para fortalecer la gobernanza a nivel: (i) Etapa I: nivel local, Capacitación y Reforestación en Intibucá, La Venta, Curarén y La Paz.	Contrato	-	-	-	1	-	-
Ampliación de la Infraestructura Hidráulica Resiliente para la Seguridad del Agua del Corredor Seco.							
Empresa Consultora Contratada para la Revisión y actualización de la Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales y de Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS): Intibucá, La Venta, Curarén y La Paz.	Contrato	-	-	-	1	-	-
Empresa Consultora Contratada para la Actualización de Diseños de Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS): Intibucá, La Venta, La Paz y Curarén.	Contrato	-	-	-	1	-	-

Fuente: SIAFI

11.2 Principales logros de SEGURIDAD HIDRICA:

El Proyecto a octubre 2023 se encuentra en etapa de pre-inversión. Los principales logros durante el mes son los siguientes:

- Remisión al Banco Mundial de borradores de convenios institucionales para revisión y No Objeción:
 - a) Convenios con las Alcaldías de: Intibucá, La Paz, La Venta y Curarén
Durante el mes de octubre el Banco Mundial continuó la revisión legal del borrador del convenio.

b) Convenios con SERNA e ICF

Para el borrador de convenio con el ICF, el equipo ambiental y social del BM se encuentra revisando el documento. Para el borrador del convenio con SERNA, a octubre el convenio se encuentra en revisión legal por parte del BM.

c) Convenio con COPECO y SERNA

Se recibieron observaciones de parte del Banco Mundial las cuales han sido contestadas por el Proyecto y se está a la espera de la programación de la reunión de trabajo propuesta por el Banco con COPECO para el 13 de noviembre de 2023.

11.3 Limitantes del Proyecto Seguridad Hídrica.

- A octubre de 2023, se estima un 70% de cumplimiento de los acuerdos establecidos en diciembre de 2022 con el Banco Mundial durante la Misión de Apoyo a la Implementación del Proyecto, siendo el menor avance reportado en las actividades relacionadas con adquisiciones, ya que no se han finalizado los procesos de contratación de servicios profesionales y adquisición de bienes iniciados en 2022 y el Banco Mundial está revisando gradualmente los procesos ingresados en el sistema STEP.
- La SAG logró concluir la creación presupuestaria del Proyecto en mayo 2023 con el cumplimiento de las condiciones del Banco Mundial para la efectividad. A la fecha se continua a la espera de la modificación presupuestaria solicitada por el Proyecto, para reflejar el presupuesto real según la reprogramación de las actividades de junio y septiembre de 2023.

12. Proyecto de Abastecimiento de Agua Urbana – 23.02

Objetivo: mejorar la calidad y eficiencia de la prestación de los servicios de los prestadores urbanos de servicios de agua potable (PUSAPs) y apoyar a los municipios a responder a las necesidades de emergencia de suministro de agua y saneamiento generadas por la pandemia COVID-19.

Descripción del Proyecto: el proyecto “Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana” cuenta con recursos del crédito AIF-6696-HN del Banco Mundial por un monto de USD 45.0 millones y una contraparte municipal por USD 1.5 millones. Se cuenta con un plazo de ejecución al primer semestre de 2023.

Inversión del Proyecto: tiene una inversión total de **USD 45.0 Millones**

Localización: la zona de intervención del proyecto se localiza en todos los departamentos a nivel nacional.

12.1 Avances financieros y físicos:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos AGUA URBANA (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de octubre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Octubre	Ejecutado Acumulado	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo BM		242,285,548.00	470,477.20	6,022,934.51	234,749,915.21
Total	-	242,285,548.00	470,477.20	6,022,934.51	234,749,915.21

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023 AGUA URBANA

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Octubre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Octubre	Ejecutado a Octubre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Octubre	%
Proyecto							
Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana							
Subproyectos de rehabilitación de sistemas urbanos de agua potable en proceso de ejecución beneficiando a 13 cabeceras municipales.	Porcentaje	5	-	-	50	-	-
Bienes e insumos COVID-19 entregados en municipios del Proyecto para su instalación escuelas y centros de salud urbanos.	Municipio	3	-	-	13	-	-

Municipios que implementan un modelo de gestión desconcentrado para la prestación del servicio urbano de agua potable beneficiando a 6 cabeceras municipales	Municipio	2	-	6	5	83
--	-----------	---	---	---	---	----

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Octubre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Octubre	Ejecutado a Octubre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Octubre	%
Actividad / Obra							
Mejoramiento del Abastecimiento de Servicios de Suministro de Agua Potable en Zonas Urbanas							
Subproyectos de rehabilitación de sistemas urbanos de agua potable licitados	Proyectos	-	-	-	13	-	-
Certificación de no requerir licenciamiento ambiental para las obras de rehabilitación.	Certificación	3	-	-	13	1	8
Licitación de bienes e insumos COVID-19	Licitación	3	-	-	13	-	-
Evaluaciones de Impacto y Planes de Gestión Ambiental y Social (EIAS y PGAS).	Plan	3	-	-	13	-	-
Planes de inversión de subproyectos de rehabilitación.	Plan de Inversión	3	-	-	13	-	-
Formalización de Acuerdos de Asociación SAG-Municipalidad-Prestador	Acuerdo	-	-	-	13	-	-
Fortalecimiento Institucional de ERSAPS							
Dictamen de aprobación del modelo por el ERSAPS	Dictamen	-	-	-	6	-	-
Nombramiento de gerente del proveedor de servicios de agua potable.	Cantidad	3	-	-	6	-	-
Conformación de Junta Directiva del proveedor de servicios de agua potable.	Cantidad	1	-	-	6	-	-

Fuente: SIAFI

12.2 Principales logros de AGUA URBANA:

- Se continuó trabajando en la formulación técnica, ambiental y social de las inversiones en proyectos que están siendo adicionadas a los Planes de Inversión de Rápido Impacto (PIRRI) de los municipios participantes del Proyecto finalizados en el mes de agosto de 2023.
- Se contrataron dos consultores clave para la implementación del proyecto, que iniciarán sus actividades a partir del 01 de noviembre de 2023 y vendrán a fortalecer la capacidad de la Unidad de Gestión del Proyecto (UGP) para impulsar los procesos de licitación de las inversiones que permitirán una ejecución más ágil de los recursos disponibles:
 1. Especialista de Adquisiciones, en sustitución de la Especialista que interpuso su renuncia partir del 15 de septiembre de 2023; y
 2. Especialista de Apoyo Técnico a Adquisiciones y Administración de Contratos.
- Se contrató el Consultor que fungirá como Jefe de Proyecto Especialista en Regulación y Control en Apoyo al ERSAPS, lo cual fortalece el área de monitoreo y evaluación del desempeño de los prestadores de los servicios participantes en el Proyecto.
- Se formalizaron 19 Acuerdos de Asolación con el primer grupo de Municipalidades del Proyecto, con el compromiso de inversiones por el orden de L 530.0 millones

13. Alianza Para Corredor Seco (USAID-GAFSP) (PROSASUR) – 23.03

Objetivo: Mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de los hogares vulnerables en áreas seleccionadas del Corredor Seco.

Descripción del Proyecto: el PROSASUR surge con el convenio financiero de donación TF 017904–HN, suscrito el 11 de noviembre de 2015 por 30M USD. El 19 de noviembre de 2021 se firmó un convenio de donación del fondo adicional TF–0B7211 por USD 5M, con el objetivo de promover la seguridad alimentaria, diversificación de la nutrición en niños y el fortalecimiento de centros comunales de salud y ser encadenados con otros proyectos para impulsar el desarrollo del corredor seco.

Localización: la zona de intervención del proyecto se localiza en todo el Corredor Seco del País.

Inversión del Proyecto: tiene una inversión total de **USD 35.0 Millones**.

13.1 Avances financieros y físicos

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos ALIANZA PARA CORREDOR SECO (USAID-GAFSP) PROSASUR (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de octubre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Octubre	Ejecutado Acumulado	Saldo Presupuestario
Fuente 22: Donaciones Externas		67,392,925.00	145,522.32	2,238,093.71	64,551,160.82
Total	-	67,392,925.00	145,522.32	2,238,093.71	64,551,160.82

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023 ALIANZA PARA CORREDOR SECO (USAID-GAFSP) PROSASUR

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Octubre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Octubre	Ejecutado a Octubre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Octubre	%
Proyecto							
ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)							
Planes comunitarios de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN) implementados en hogares de pobreza y pobreza extrema del corredor seco.	Plan	-	-	-	100	-	-
Planes comunitarios de Higiene en el Hogar (PHH) implementados en hogares de pobreza y pobreza extrema con niños menores de 5 y 2 años y/o madres embarazadas del corredor seco.	Plan	-	-	-	1	-	-

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Octubre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Octubre	Ejecutado a Octubre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Octubre	%
Actividad / Obra							
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y GENERACIÓN DE INGRESOS, ASISTENCIA TÉCNICA, CLÚSTER 1							
Asistencia técnica brindada para mejorar la productividad y producción agropecuaria a través en PSAN-FO, Clúster 1	Asistencia Técnica	-	-	-	1	-	-
Asistencia técnica brindada para mejorar la productividad y producción agropecuaria a través en PSAN-FO, Cluster 2	Asistencia Técnica	-	-	-	1	-	-
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y GENERACIÓN DE INGRESOS, ASISTENCIA TÉCNICA, CLÚSTER 2							
Kit de bienes productivos (bombas, mochila, semilla, fertilizantes, accesorios para riego) entregados a hogares beneficiados. FO, Clúster 1	Kit de Riego	-	-	-	1	-	-
Kit de bienes productivos (bombas, mochila, semilla, fertilizantes, accesorios para riego) entregados a hogares beneficiados. FO, Clúster 2	Kit de Riego	-	-	-	750	-	-
EDUCACIÓN NUTRICIONAL E HIGIENE DEL HOGAR, ASISTENCIA TÉCNICA, CLÚSTER 1							
Asistencia técnica brindada en nutrición e higiene en el hogar a través en PHH. FO, Clúster 1	Asistencia Técnica	-	-	-	1	-	-
Infraestructura básica (Eco filtro, eco fogones, letrinas, piso de cocina o en el sitio elegido por el hogar) entregada a Hogares del corredor seco. FO, Clúster 1	Cantidad	-	-	-	1	-	-
EDUCACIÓN NUTRICIONAL E HIGIENE DEL HOGAR, ASISTENCIA TÉCNICA, CLÚSTER 2							
Asistencia técnica brindada en nutrición e higiene en el hogar a través en PHH. FO, Clúster 2	Asistencia Técnica	-	-	-	1	-	-
Infraestructura básica (Eco filtro, eco fogones, letrinas, piso de cocina o en el sitio elegido por el hogar) entregada a Hogares del corredor seco. FO, Clúster 2	Cantidad	-	-	-	1	-	-

Fuente: SIAFI

13.2 Limitantes de PROSAUR

- Completar la Unidad Ejecutora del Proyecto.
- Finalizar proceso de negociación y firma de contrato con la empresa Sub-implementadora.

Conclusiones

El presupuesto ejecutado en el mes de octubre es de **L 199,306,334.7** del presupuesto vigente correspondiente a **L 6,676,997,663.00**. Es importante mencionar que la ejecución financiera acumulada al mes de octubre es **L 4,389,374,141.88** que corresponde a un **65.74%** del presupuesto vigente de la SAG.

Fecha de Elaboración: 14 de noviembre de 2023.

Elaborado por: El equipo Técnico de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.

Cargo: Técnico de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.