



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO N° 009323

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Delmer Orlando Nuñez Nuñez

CANTIDAD EN LETRAS: sesenta mil lempiras exactos (LPS. 60,000=)

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO	11	PROGRAMA	15	ACTIVIDAD	01	PROYECTO	
CODIGO		CODIGO		CODIGO		CODIGO	

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
15	Infraestructura Municipal	
01	Obras de Infraestructura Vial	
1501004000004412	Construcción de huellas en cuesta de	
1011-001-01200520	Carretera que va hacia la fuente de A-	
164	gua Alda La Cruzita	
	Pago Estimación #1 Proyecto Huellas en	
	Cuesta Carretera que va hacia la fuente	
	de Agua, La Cruzita, Limpieza de terreno	
	natural, Excavación de material, Tra-	
	zado y marcado, relleno y compac-	
	tado de material selecto, Huellas	
	de concreto ciclopeo limpieza Final	
	Recibo n° 000-001-04-00000203 y se	
	pago con cheque n° 84906096	L. 60,000=
		L. 60,000=

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 F. R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

FECHA: San José, Choluteca el 06 de Diciembre año 2024



FIRMA DEL TESORERO



FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA DEL INTERESADO

0001-1980-00179

N° DE IDENTIDAD

DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ

INGENIERO CIVIL

Aldea El Chimbo Kilometro 5, Carretera a Valle de Angeles, Contiguo a Pulperia Reina, Santa Lucia, F.M.
E-mail: delmerorlando28@gmail.com Cel.: 3212-4626

R.T.N.: 06011980044797 CAI: 287C44-2A5102-E729E0-63BE03-090929-8F

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
N° 000-001-04-00000203

Por L. 60,060⁰⁰

Recibi de: Alcaldia Municipal de San Jose, Choluteca R.T.N. _____

La Suma de: Seiscientos mil. Lempiras

Por Concepto de: por estimacion al proyecto Hoctas vehicular

colmo. de caucuta 80 ml.

Rango Autorizado 000-001-04-00000201 al 000-001-04-00000225 Fecha Limite de Emisión: 04/12/2025 - Fecha de la Solicitud 04/12/2024

Total por Honorarios	
Retención ISR	
Total Neto Recibido	

6 de 12 del 2024



Inspección / Inspección Ambiental San José, No. 2238-3216 / 2238-3118 R.T.N. 8381081002710 Certificado No. 8231-25-18520-37
Original: Cliente, Copia: Emisor

11-503-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLITECA
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLITECA
96077275/94567301

CHEQUE No. 84906096

SAN LORENZO, VALLE
Lugar y Fecha

06 / Diciembre / 2024

= Delmer Orlando Nuñez Nuñez L 60,000.00

Páguese a la orden de

= Sesenta mil lempiras exactos - - - - - Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.



⑆0⑆503079⑆00⑆⑆50300092⑆3⑆84906096

CSV: 45TJ28YBHVAK87RQ



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ**
con Registro Tributario Nacional: **06011980044797**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 12/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 31/12/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.



Alcaldía Municipal de San José

Departamento de Choluteca

Honduras C. A.

Tel: 96077275

Cholutecasanjose@municipalidadhn.info

CONTRATO

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CUESTA DE CARRETERA QUE VA HACIA LA FUENTE DE AGUA (LA CRUCITA)

NOSOTROS: **NAHUN ZAMBRANO ESTRADA**, mayor de edad casado, hondureño, con Identidad No. 0614-1974-00020 con domicilio en el Casco Urbano del municipio de San José, Choluteca, quien actúa en su condición de alcalde Municipal del Municipio de San José Departamento de Choluteca por una parte y para efecto de este Contrato se denominara **LA MUNICIPALIDAD** y por la otra el ingeniero **Delmer Orlando Nuñez Nuñez** Ing. Civil, vecino y residente en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central Francisco Morazán, con Tarjeta de Identidad N° **0601-1980-04479** denominado de aquí en adelante **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en suscribir el presente contrato de (Llave en Mano) **CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CUESTA DE CARRETERA QUE VA HACIA LA FUENTE DE AGUA (LA CRUCITA)**:

PRIMERA: OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO: LA MUNICIPALIDAD, contrata los servicios de **EL CONTRATISTA** para que realice los trabajos de construcción del proyecto en mención con los costos y cantidades de obra descritos a continuación:

Nº	ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Limpieza de terreno natural	M ²	184	L. 13.00	L. 2,392.00
2	Excavación de material	M ³	12	L. 150.00	L. 1,800.00
3	Trazado y marcado	ml	184	L. 18.00	L. 3,312.00
4	Relleno y compactado de material selecto	M ³	12	L. 355.00	L. 4,260.00
5	Huellas de concreto ciclópeo	M ²	184	L. 750.00	L. 138,000.00
6	Limpieza final	JRD	1	L. 236.00	L. 236.00
Total.....					L. 150,000.00



SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El monto de este contrato se ha estimado en la suma de **ciento cincuenta mil Lempiras Exactos (Lps. 150,000.00)**. El precio de la obra será pagado al contratista de la siguiente forma, un primer pago del 40% por avance de obra equivalente a Lps. 60,000.00, un segundo y último pago del 60% equivalente a Lps. 90,000.00 al finalizar los trabajos programados y se haya recibido una recepción satisfactoria de parte del supervisor de proyectos contratado o designado por la Alcaldía Municipal.

TERCERA: PLAZO: EL CONTRATISTA se compromete a finalizar los trabajos de construcción de huella en un plazo no mayor de 18 días calendario contados a partir de la orden de inicio.

CUARTA: ORDEN DE INICIO: Esta se contará 1 día después de la firma del presente Contrato.

QUINTA: GARANTIAS E IMPUESTOS

- 1) El contratista queda obligado a rendir las fianzas siguientes:
 - a) Fianza de anticipo del 20%. (En caso que el contratista solicite anticipo)
 - b) Fianza del fiel cumplimiento del contrato para la ejecución del proyecto el contratista brindara una garantía de cumplimiento del 15% del monto del contrato según el art. 100 de la ley de contratación del estado y su reglamento (el contratista pacto en colocar el 100% de los materiales un día después de la firma del contrato como fianza de cumplimiento)
 - c) La retención del impuesto sobre la renta (12.5%) se realizará a través del Depto. de Tesorería municipal en base a las utilidades obtenidas en el contrato del proyecto y se le realizará al contratista siempre y cuando él no tenga sus pagos a cuenta en la SAR y así el dejará copia de la misma.
 - d) Fianza contra trabajos defectuosos para el garantizar el remplazo de todo el trabajo o material defectuoso que resultare. El monto de esta fianza será por una suma igual al 5% del monto del contrato y será presentado a partir de la recepción del proyecto.

SEXTA: PRORROGA: Por excepción podrá ampliarse el tiempo de ejecución, siempre y cuando se deba a Motivos de fuerza mayor, caso fortuito, debidamente justificados por escrito por EL CONTRATISTA y avalados por LA MUNICIPALIDAD.

SEPTIMA: RESCISIÓN DEL CONTRATO: Podrá rescindirse el presente contrato, cuando ocurra cualesquiera de las siguientes causales:

- a) Incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato por una de las partes



- b) Por deficiencia o mala calidad de los productos
- c) A requerimiento de la Contratista o de la Municipalidad, cuando las condiciones prevaecientes no hicieran posible la terminación de los productos, plenamente justificables
- d) Por motivos de fuerza mayor o caso fortuito.

OCTAVA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entenderá como caso fortuito o fuerza mayor, todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones de este contrato.

NOVENA: MODIFICACIÓN Y ENMIENDAS: El presente Contrato podrá ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las cláusulas, siempre y cuando se acuerde por escrito por los firmantes de este Contrato.

DECIMA: COMPROMISORIA: en caso de existir cualquier divergencia en la interpretación o en la solución de cualquier controversia que se derive de su interpretación, el mismo será sometido a consideración de la Municipalidad, sin perjuicio de los recursos legales que tuviera El Contratista.

DÉCIMA PRIMERA: INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: En caso de incumplimiento del presente contrato y de no aceptar las partes del fallo de la Municipalidad, El Contratista renuncia al fuero de su domicilio y se somete al que la Municipalidad designe o en su caso al Juzgado Segundo de Letras de lo Civil de Municipio de San José Departamento de Choluteca, renunciando expresamente a los trámites del juicio ejecutivo.

DÉCIMA SEGUNDA: ACEPTACIÓN: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del presente Contrato.

En fe de lo cual, y para los fines legales correspondientes firmamos el mismo, en la ciudad de San José, Choluteca, viernes 29 de noviembre del 2024.



[Signature]
Alfonso Zambrano Estrada
Alcalde Municipal
Contratante



[Signature]
Delmer Orlando Nuñez Nuñez
Ingeniero Civil
Contratista



ACTA DE INICIO

FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	02 de diciembre del 2024	HORA	07:00 a. m
-------------------------------------	--------------------------	-------------	------------

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CUESTA DE CARRETERA QUE VA HACIA LA FUENTE DE AGUA (LA CRUCITA)
UBICACIÓN DEL PROYECTO	CARRETERA QUE VA HACIA LA FUENTE DE AGUA, ALDEA LA CRUCITA

OBJETIVO DEL PROYECTO	MEJORAR EL TRAMO CARRETERA Y MANTENERLA TRANSITABLE DURANTE TODO EL AÑO, ASI CONTRIBUIR LOGRAR COMERCIALIZAR PRODUCTOS DE LA ZONA Y DESMINUIR LOS GASTOS EN TRANSPORTE.
------------------------------	---

ACTIVIDADES Y RESULTADOS QUE DEBE LOGRAR EL CONTRATISTA.

Nº	ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
1	Limpieza de terreno natural	M ²	184
2	Excavación de material	M ³	12
3	Trazado y marcado	ml	184
4	Relleno y compactado de material selecto	M ³	12
5	Huellas de concreto ciclópeo	M ²	184
6	Limpieza final	JRD	1

Damos fe, que en esta fecha se da por iniciada la obra del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CUESTA DE CARRETERA QUE VA HACIA LA FUENTE DE AGUA (LA CRUCITA)** a los 02 días del mes de diciembre del año 2024.




Nahun Zambrano Estrada
Alcalde Municipal
Contratante




Delmer Orlando Nuñez Nuñez
Ingeniero Civil
Contratista



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA



ESTIMACION N° 01

CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CUESTA DE CARRETERA QUE VA HACIA LA FUENTE DE AGUA (LA CRUCITA)

CODIGO:

DESCRIPCION: CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CARRETERA QUE VA HACIA LA FUENTE DE AGUA, ALDEA LA CRUCITA, UNA HUELLA DE 1.5 M DE ANCHO Y OTRA DE 0.8 M DE ANCHO.

Departamento: Choluteca

Municipio: San José

UBICACIÓN: CARRETERA QUE VA HACIA LA FUENTE DE AGUA, ALDEA LA CRUCITA

Periodo del: Del 02 al 06 de diciembre del 2024 (ESTIMACION I)

EJECUTOR: DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ

SUPERVISOR: Ing. Maichol Ricardo Oliva

N°	ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTADO			EJECUTADO		EJECUTADO ESTE		ACUMULADO ACTUAL		%
			CANT.	PRE. U	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	
1	Limpieza de terreno natural	M ²	184	13	L 2,392.00	0	0	184.0	L 2,392.00	184.0	L 2,392.00	100%
2	Excavación de material	M ³	12	150	L 1,800.00	0	0	12.0	L 1,800.00	12.0	L 1,800.00	100%
3	Trazado y marcado	ml	184	18	L 3,312.00	0	0	184.0	L 3,312.00	184.0	L 3,312.00	100%
4	Relleno y compactado de material selecto	M ³	12	355	L 4,260.00	0	0	12.0	L 4,260.00	12.0	L 4,260.00	100%
5	Huellas de concreto ciclópeo	M ²	184	750	L 138,000.00	0	0	65.0	L 48,750.00	65.0	L 48,750.00	35%
6	Limpieza final	JRD	1	236	L 236.00	0	0	-	L -	-	L -	0%
TOTAL					L 150,000.00	0	0	184.0	L 60,514.00	184.0	L 60,514.00	

COSTO TOTAL DEL CONTRATO	L	150,000.00
TOTAL DE ESTIMACION N° 1 (40 %)	L	60,000.00
ACUMULADO	L	60,514.00
MONTO POR ESTIMAR	L	89,486.00
RETENCIÓN POR I.S.R		
ABONO AL ANTICIPO DEL 20%		
TOTAL A RECIBIR	L	60,000.00

CONTRATISTA

Nombre: DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ

Firma:

Fecha: 6 de diciembre de 2024



SUPERVISOR

Nombre: MAICHOL RICARDO OLIVA AVILES

Firma:

Fecha: 6 de diciembre de 2024



ALCALDE MUNICIPAL

Nombre: NAHUN ZAMBRANO ESTRADA

Firma:

Fecha: 6 de diciembre de 2024



FECHA: 28/11/2024

COTIZACIÓN

PROYECTO HUELLAS VEHICULARES 2.30MTS CASERIO LA CRUCITA, SAN JOSE, CHOLUTECA

DIRIGIDO A: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EN NOMBRE DE: ING. DELMER ORLANDO NUÑEZ

RTN: 06011980044797

MONTO: L. 150,001.00

MONTO EN LENTRAS: CIENTO CINCUENTA MIL UN LEMPIRAS EXACTOS



ING. DELMER ORLANDO NUÑEZ

C.I.C.H. No. 4029

NOMBRE DE PROYECTO: HUELLAS VEHICULARES 2.30 Comunidad de crucita hacia fuente de agua SAN JOSE	
MUNICIPIO: SAN JOSE	DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO					
No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe en Lempiras
1	PRELIMINARES				
1.1	Limpieza de Terreno	M2	184.00	L13.00	L2,392.00
1.2	Excavación de Material	M3	12	L150.00	L1,800.00
1.3	Trazado y Marcado	ML	184	L18.00	L3,312.00
Sub Total Preliminares					L7,504.00
2	RELLENO Y CONFORMACIÓN				
2.1	Relleno y Compactado con Material Selecto	M3	12	L355.00	L4,260.00
Sub Total Relleno y Compactado					
3	CONCRETO CICLÓPEO				
3.1	HUELLA VEHICULAS 2 .30	M2	184	L750.00	L138,000.00
3.2	Bordillo de Concreto 3000 PSI 15x15 cm,	ML	0	L0.00	L0.00
Sub Total Concreto Ciclópeo					
4	OBRAS FINALES				
4.1	Limpieza Final	JRD	1		L237.00
Sub total Obras Finales					
Total del Presupuesto					L150,001.00



COTIZACIÓN

Fecha 28/11/2024

Proyecto "HUELLAS VEHICULARES 2.30 MTS"

Cliente: Caserío crucita, Municipio San José, Departamento Choluteca

DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL
HUELLAS VEHICULARES 2.30 MTS	L150,921.00
Total:	L150,921.00

En letras: Ciento cincuenta mil novecientos veinte y un lempiras.


Ing. René Ordoñez

Id: 0703-1983-05271

RTN: 07031983052717

**HUELLAS VEHICULARES 2.30 MTS, CASERIO CRUCITA,
MUNICIPIO SAN JOSE, DEPARTAMENTO CHOLUTECA**

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe en Lempiras
1	PRELIMINARES				
1.1	Limpieza de Terreno	M2	184.00	L13.00	L2,392.00
1.2	Excavación de Material	M3	12	L150.00	L1,800.00
1.3	Trazado y Marcado	ML	184	L18.00	L3,312.00
Sub Total Preliminares					L7,504.00
2	RELLENO Y CONFORMACIÓN				
2.1	Relleno y Compactado con Material Selecto	M3	12	L355.00	L4,260.00
Sub Total Relleno y Compactado					
3	CONCRETO CICLÓPEO				
3.1	HUELLA VEHICULAS 2.30	M2	184	L755.00	L138,920.00
3.2	Bordillo de Concreto 3000 PSI 15x15 cm, 1#3@30cm	ML	0	L0.00	L0.00
Sub Total Concreto Ciclópeo					
4	OBRAS FINALES				
4.1	Limpieza Final	JRD	1		L237.00
Sub total Obras Finales					
Total del Presupuesto					L150,921.00



**HUELLAS VEHICULARES 2.30 MTS, CASERIO DE CRUCITA HACIA FUENTE DE
AGUA, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA**

Fecha: 28 de noviembre del 2024

Municipalidad de San José, Choluteca

Les presentamos la siguiente cotización:

COTIZACION EN LETRAS

Ciento cincuenta mil setecientos treinta y siete lempiras

L150,737.00



Ing. Luis López

HUELLAS VEHICULARES 2.30 MTS, CASERIO LA CRUCITA, SAN JOSE CHOLUTECA

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe en Lempiras
1	PRELIMINARES				
1.1	Limpieza de Terreno	M2	184.00	L13.00	L2,392.00
1.2	Excavación de Material	M3	12	L150.00	L1,800.00
1.3	Trazado y Marcado	ML	184	L18.00	L3,312.00
	Sub Total Preliminares				L7,504.00
2	RELLENO Y CONFORMACIÓN				
2.1	Relleno y Compactado con Material Selecto	M3	12	L355.00	L4,260.00
	Sub Total Relleno y Compactado				
3	CONCRETO CICLÓPEO				
3.1	HUELLA VEHICULAS 2 .30	M2	184	L754.00	L138,736.00
3.2	Bordillo de Concreto 3000 PSI 15x15 cm, 1#3@30cm	ML	0	L0.00	L0.00
	Sub Total Concreto Ciclópeo				
4	OBRAS FINALES				
4.1	Limpieza Final	JRD	1		L237.00
	Sub total Obras Finales				
	Total del Presupuesto				L150,737.00





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO N° 009380

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Delmer Oslando Juárez Juárez

CANTIDAD EN LETRAS: Noventa mil lempiras exactos (LPS. 90,000=)

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO	11	PROGRAMA	15	ACTIVIDAD	01	PROYECTO	
CODIGO		CODIGO		CODIGO		CODIGO	

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
15	Infraestructura Municipal	
01	Obras de Infraestructura Vial	
1501.004.000.004.472	Construcción de huellas en cuesta de Carretera que va hacia la Fuente de agua aldea La Cruzita	
10.11-001-01.20.0530.14	Pago Estimación # 2 del Proyecto construcción de huellas en aldea La Cruzita en la carretera que va hacia la fuente de Agua, limpieza de terreno natural, excavación de material, trazado y marcado vial y compactado de material selecto, huellas concreto ciclopeo y limpieza Final. Con Referencia: 000-001-04-00000211 y se pago con cheque n: 86.175722	\$ 90,000=

Disto Imp. Génesis, San Lorenzo, Vale, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 y R.T.N. 1709197700140 Certificación N° 9231-22-10500-69

FECHA: San José, Choluteca 19 Diciembre año 2024



[Signature]
FIRMA DEL TESORERO



[Signature]
FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

[Signature]
FIRMA DEL INTERESADO

0601-1980-04479
N° DE IDENTIDAD

DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ

INGENIERO CIVIL

Aldea El Chimbo Kilometro 5, Carretera a Valle de Angeles, Contiguo a Pulperia Reina, Santa Lucia, F.M.
E-mail: delmerorlando28@gmail.com Cel.: 3212-4626
R.T.N.: 06011980044797 CAI: 287C44-2A5102-E729E0-63BE03-090929-8F

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
N° 000-001-04-00000211

Por L. 90,000⁰⁰

Recibí de: DIGEDAS. De SAN JOSE, CHULUTECAS R.T.N. 06149011443860

La Suma de: NOVENOS MIL. Lempiras

Por Concepto de: por los Estimados HZ. Comunas de la Ciudad

Proyecto Nuevos Vehiculos
Rango Autorizado 000-001-04-00000201 al 000-001-04-00000225 Fecha Limite de Emisión: 04/12/2025 - Fecha de la Solicitud 04/12/2024

Total por Honorarios	
Retención ISR	
Total Neto Recibido	

19 de Diciembre del 2024



Impreso / Printed in San José, Costa Rica. No. 2238-3318 / 2238-3118 R.T.N. 1501181052718 Certificate No. E21-23-13528-37
Original: Cliente, Copia: Emisor

11-503-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECA
96077275/94567301


CHEQUE No. 86175722

SAN LORENZO, VALLE 19/Diciembre/2024
Lugar y Fecha

Delmer Orlando Nuñez Nuñez L 90,000.00
Páguese a la orden de

Noventa mil exactos Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



⑆0⑆503079⑆00⑆⑆50300092⑆3⑆86175722



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ**

con Registro Tributario Nacional: **06011980044797**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 12/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 31/12/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.





MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA



ESTIMACION N° 02

CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CUESTA DE CARRETERA QUE VA HACIA LA FUENTE DE AGUA (LA CRUCITA)

CODIGO: **Departamento:** Choluteca
DESCRIPCION: CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CARRETERA QUE VA HACIA LA FUENTE DE AGUA, ALDEA LA CRUCITA, UNA HUELLA DE 1.5 M DE ANCHO Y OTRA DE 0.8 M DE ANCHO. **Municipio:** San José
UBICACIÓN: CARRETERA QUE VA HACIA LA FUENTE DE AGUA, ALDEA LA CRUCITA **Periodo del:** Del 09 al 19 de diciembre del 2024 (ESTIMACION II)
EJECUTOR: DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ **SUPERVISOR:** Ing. Maichol Ricardo Oliva

N°	ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTADO			EJECUTADO		EJECUTADO ESTE		ACUMULADO ACTUAL		%
			CANT.	PRE. U	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	
1	Limpieza de terreno natural	M ²	184	13	L 2,392.00	184.0	L 2,392.00	-	L -	184.0	L 2,392.00	100%
2	Excavación de material	M ³	12	150	L 1,800.00	12.0	L 1,800.00	-	L -	12.0	L 1,800.00	100%
3	Trazado y marcado	ml	184	18	L 3,312.00	184.0	L 3,312.00	-	L -	184.0	L 3,312.00	100%
4	Relleno y compactado de material selecto	M ³	12	355	L 4,260.00	12.0	L 4,260.00	-	L -	12.0	L 4,260.00	100%
5	Huellas de concreto ciclópeo	M ²	184	750	L 138,000.00	65.0	L 48,750.00	119.0	L 89,250.00	184.0	L 138,000.00	100%
6	Limpieza final	JRD	1	236	L 236.00	-	L -	1.0	L 236.00	1.0	L 236.00	100%
TOTAL					L 150,000.00	184.0	L 60,514.00	-	L 89,486.00	184.0	L 150,000.00	

COSTO TOTAL DEL CONTRATO	L	150,000.00
TOTAL DE ESTIMACIÓN N° 2 (100 %)	L	90,000.00
ACUMULADO	L	150,000.00
MONTO POR ESTIMAR	L	-
RETENCIÓN POR I.S.R		
ABONO AL ANTICIPO DEL 20%		
TOTAL A RECIBIR	L	90,000.00

CONTRATISTA

Nombre: DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ

Firma: _____

Fecha: 19 de diciembre de 2024



SUPERVISOR

Nombre: MAICHOL RICARDO OLIVA AVILES

Firma: _____

Fecha: 19 de diciembre de 2024



ALCALDE MUNICIPAL

Nombre: NAHUN ZAMBRANO ESTRADA

Firma: _____

Fecha: 19 de diciembre de 2024








MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
 DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
 TEL: 9607-7275
 cholotecasanjose@municipalidadhn.info



ACTA DE RECEPCION DE PROYECTO

MUNICIPIO	SAN JOSÉ	CODIGO PRESUPUESTARIO	
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CUESTA DE CARRETERA QUE VA HACIA LA FUENTE DE AGUA (LA CRUCITA)		
UBICACIÓN DEL PROYECTO	CARRETERA QUE VA HACIA LA FUENTE DE AGUA, ALDEA LA CRUCITA		

MODALIDAD EJECUSION	3 COTIZACIONES	FUENTE FINANCIAMIENTO	FONDOS DE LA TRANSFERENCIA MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROYECTO	MEJORAR EL TRAMO CARRETERA Y MANTENERLA TRANSITABLE DURANTE TODO EL AÑO, ASI CONTRIBUIR LOGRAR COMERCIALIZAR PRODUCTOS DE LA ZONA Y DESMINUIR LOS GASTOS EN TRANSPORTE.		
FECHA DE INICIO	02 DE DICIEMBRE 2024	FECHA DE FINALIZACION	19 DE DICIEMBRE DE 2024

RESULTADOS ALCANZADOS	
EJECUTADO EN UN 100% TODAS LAS ACTIVIDADES QUE CONTEMPLA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CUESTA DE CARRETERA QUE VA HACIA LA FUENTE DE AGUA (LA CRUCITA)	
EL ALCALDE EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL REUNIDO EN EL SITIO DE PROYECTO Y EN PRESENCIA DE MIEMBRO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y PERSONAL ENCARGADO DE SUPERVISIÓN RECIBEN A ENTERA SATISFACCION LOS DISTINTOS TRABAJOS REALIZADOS Y QUE SON PARTE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CUESTA DE CARRETERA QUE VA HACIA LA FUENTE DE AGUA (LA CRUCITA)	
ENTREGADO POR: Delmer Orlando Nuñez Nuñez	RECIBIDO POR: Nahun Zambrano Estrada
 CONTRATISTA	 ALCALDE MUNICIPAL, MUNICIPIO SAN JOSE
TESTIGO  COMITÉ DE VIGILANCIA (SOCIEDAD CIVIL)	TESTIGO  SUPERVISOR MUNICIPALIDAD SAN JOSE

Informe avance de obra
Proyecto huellas
vehiculares
Comunidad la crucita
San José .Cholulteca

San José, Choluteca

19 de diciembre 2024

Señor alcalde

Nahum zambrano

Estimado señor alcalde deseando éxitos en sus funciones me dirijo a usted para solicitar de forma formal pago estimación #2 del proyecto huellas vehiculares comunidad la crucita por un monto de noventa mil tempiras exactos 90,000.00) agradeciendo su atención .

 *DN*

Delmer Núñez

NOMBRE DE PROYECTO: HUELLAS VEHICULARES 2.30 Comunidad de crucita hacia fuente de agua SAN						
MUNICIPIO: SAN JOSE				DEPARTAMENTO: CHOLUTECA		
No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe en Lempiras	
L 1.00	PRELIMINARES					
L 1.10	Limpieza de Terreno	M2	L 184.00	L 13.00	L	2,392.00
L 1.20	Excavación de Material	M3	L 12.00	L 150.00	L	1,800.00
L 1.30	Trazado y Marcado	ML	L 184.00	L 18.00	L	3,312.00
Sub Total Preliminares						L 7,504.00
L 2.00	RELLENO Y CONFORMACIÓN					
L 2.10	Relleno y Compactado con Material	M3	L 12.00	L 355.00	L	4,260.00
Sub Total Relleno y Compactado						
L 3.00	CONCRETO CICLÓPEO					
L 3.10	HUELLA VEHICULAS 2 .30	M2	L 64.00	L 750.00	L	48,000.00
L 3.20	Bordillo de Concreto 3000 PSI	ML	L -	L -	L	-
Sub Total Concreto Ciclópeo						
L 4.00	OBRAS FINALES					
L 4.10	Limpieza Final	JRD	L 1.00		L	236.00
Sub total Obras Finales						
Total del Presupuesto						L 60,000.00

NOMBRE DE PROYECTO: HUELLAS VEHICULARES 2.30 Comunidad de crucita hacia fuente de agua SAN						
MUNICIPIO: SAN JOSE				DEPARTAMENTO: CHOLUTECA		
avance en este periodo 19-12-2024						
No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe en Lempiras	
L 1.00	PRELIMINARES					
L 1.10	Limpieza de Terreno	M2	L	184.00	L 13.00	L -
L 1.20	Excavación de Material	M3	L	12.00	L 150.00	L -
L 1.30	Trazado y Marcado	ML	L	184.00	L 18.00	L -
Sub Total Preliminares						L -
L 2.00	RELLENO Y CONFORMACIÓN					
L 2.10	Relleno y Compactado con Material	M3	L	12.00	L 355.00	L -
Sub Total Relleno y Compactado						
L 3.00	CONCRETO CICLÓPEO					
L 3.10	HUELLA VEHICULAS 2 .30	M2	L	120.00	L 750.00	L 90,000.00
L 3.20	Bordillo de Concreto 3000 PSI	ML	L	-	L -	L -
Sub Total Concreto Ciclópeo						
L 4.00	OBRAS FINALES					
L 4.10	Limpieza Final	JRD	L	1.00		L -
Sub total Obras Finales						
Total del Presupuesto						L 90,000.00



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO Nº 009322

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Delmer Wilando Nuñez Nuñez

CANTIDAD EN LETRAS: Ochenta mil lempiras exactas LPS. 80,000=

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO 11	PROGRAMA 15	ACTIVIDAD 01	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
15	Infraestructura Municipal	
01	Obras Infraestructura Vial	
150100200000247	Construcción de huellas entramos de Car-	
110 11-001-01 200530	retera del caserío Las Cañas al Rio El	
	Tamarindo	
	Pago por avance de Proyecto Construc-	
	ción de huellas en tramos de la carre-	
	tera del caserío Las Cañas al Rio El	
	Tamarindo, limpieza de terreno natu-	
	ral, Excavación de material, Trazado	
	y marcado, relleno y compactado de	
	material selecto, Huellas de Con-	
	creto ciclopeo, limpieza final. Facto-	
	ra n= 000-001-04-00000702 y se pago	
	con cheque n= 84906095	P. 80,000=

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 27873230 o R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 8231-22-10500-68

FECHA: San José, Choluteca 06 Diciembre año 2024



Delmer Wilando Nuñez Nuñez
FIRMA DEL TESORERO



Delmer Wilando Nuñez Nuñez
FIRMA DEL INTERESADO



Delmer Wilando Nuñez Nuñez
FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

001-1980-04454
Nº DE IDENTIDAD

DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ

INGENIERO CIVIL

Aldea El Chimbo Kilometro 5, Carretera a Valle de Angeles, Contiguo a Pulperia Reina, Santa Lucia, F.M.
E-mail: delmerorlando28@gmail.com Cel.: 3212-4626

R.T.N.: 06011980044797 CAI: 287C44-2A5102-E729E0-63BE03-090929-8F

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
N° 000-001-04-00000202

Por L. 80,000⁰⁰

Recibí de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE, CHOLOTECA R.T.N. 061490116143860

La Suma de: DECIENOS mil Lempiras

Por Concepto de: PAGO ESTIMACION DE PROYECTO Hoellas de licitación para
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS BOMI.

Rango Autorizado 000-001-04-00000201 al 000-001-04-00000225 Fecha Límite de Emisión: 04/12/2025 - Fecha de la Solicitud 04/12/2024

Total por Honorarios		
Retención ISR		
Total Neto Recibido		

6 de 12 del 2024

Inspección / Honorario Anualizado Seguro: Tel. 2236-3218 / 2236-3118 R.T.N. 19591881922770 Certificado No. 9221-23-10500-07
Original: Cliente, Copia: Emisor



11-S03-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECA
96077275/94587301

CHEQUE No. 84906095

SAN LORENZO, VALLE 06/Diciembre/2024
Lugar y Fecha

= Delmer Orlando Nuñez Nuñez L 80,000.00

Páguese a la orden de

= Ochenta mil lempiras exactos - - - - - Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S. A.
HONDURAS, C.A.



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

⑆0⑆503079⑆00⑆⑆50300092⑆3⑆84906095

2015 - Documento de Honduras S.A. S.C. S.

CSV: 45TJ28YBHVAK87RQ



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ**

con Registro Tributario Nacional: **06011980044797**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 12/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 31/12/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.



Alcaldía Municipal de San José

Departamento de Choluteca

Honduras C. A.

Tel: 96077275

Cholutecasanjose@municipalidadhn.info

CONTRATO

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN TRAMOS DE CARRETERA DEL CASERÍO LAS CAÑAS AL RIO TAMARINDO

NOSOTROS: NAHUN ZAMBRANO ESTRADA, mayor de edad casado, hondureño, con Identidad No. 0614-1974-00020 con domicilio en el Casco Urbano del municipio de San José, Choluteca, quien actúa en su condición de alcalde Municipal del Municipio de San José Departamento de Choluteca por una parte y para efecto de este Contrato se denominara **LA MUNICIPALIDAD** y por la otra el ingeniero **Delmer Orlando Nuñez Nuñez** Ing. Civil, vecino y residente en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central Francisco Morazán, con Tarjeta de Identidad N° **0601-1980-04479** denominado de aquí en adelante **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en suscribir el presente contrato de (Llave en Mano) **CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN TRAMOS DE CARRETERA DEL CASERÍO LAS CAÑAS AL RIO TAMARINDO**:

PRIMERA: OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO: LA MUNICIPALIDAD, contrata los servicios de **EL CONTRATISTA** para que realice los trabajos de construcción del proyecto en mención con los costos y cantidades de obra descritos a continuación:

N.º	ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Limpieza de terreno natural	M ²	184	L. 13.00	L. 2,392.00
2	Excavación de material	M ³	15	L. 250.00	L. 3,750.00
3	Trazado y marcado	ml	184	L. 18.00	L. 3,312.00
4	Relleno y compactado de material selecto	M ³	15	L. 456.00	L. 6,840.00
5	Huellas de concreto ciclópeo	M ²	184	L. 990.00	L. 182,160.00
6	Limpieza final	JRD	1	L. 1,546.00	L. 1,546.00
Total.....					L. 200,000.00



SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El monto de este contrato se ha estimado en la suma de **doscientos mil Lempiras Exactos (Lps. 200,000.00)**. El precio de la obra será pagado al contratista de la siguiente forma, un primer pago del 40% por avance de obra equivalente a Lps. 80,000.00, un segundo y último pago del 60% equivalente a Lps. 120,000.00 al finalizar los trabajos programados y se haya recibido una recepción satisfactoria de parte del supervisor de proyectos contratado o designado por la Alcaldía Municipal.

TERCERA: PLAZO: EL CONTRATISTA se compromete a finalizar los trabajos de construcción de huella en un plazo no mayor de 18 días calendario contados a partir de la orden de inicio.

CUARTA: ORDEN DE INICIO: Esta se contará 1 día después de la firma del presente Contrato.

QUINTA: GARANTIAS E IMPUESTOS

- 1) El contratista queda obligado a rendir las fianzas siguientes:
 - a) Fianza de anticipo del 20%. (En caso que el contratista solicite anticipo)
 - b) Fianza del fiel cumplimiento del contrato para la ejecución del proyecto el contratista brindara una garantía de cumplimiento del 15% del monto del contrato según el art. 100 de la ley de contratación del estado y su reglamento (el contratista pacto en colocar el 100% de los materiales un día después de la firma del contrato como fianza de cumplimiento)
 - c) La retención del impuesto sobre la renta (12.5%) se realizará a través del Depto. de Tesorería municipal en base a las utilidades obtenidas en el contrato del proyecto y se le realizará al contratista siempre y cuando él no tenga sus pagos a cuenta en la SAR y así el dejará copia de la misma.
 - d) Fianza contra trabajos defectuosos para el garantizar el remplazo de todo el trabajo o material defectuoso que resultare. El monto de esta fianza será por una suma igual al 5% del monto del contrato y será presentado a partir de la recepción del proyecto.

SEXTA: PRORROGA: Por excepción podrá ampliarse el tiempo de ejecución, siempre y cuando se deba a Motivos de fuerza mayor, caso fortuito, debidamente justificados por escrito por EL CONTRATISTA y avalados por LA MUNICIPALIDAD.

SEPTIMA: RESCISIÓN DEL CONTRATO: Podrá rescindirse el presente contrato, cuando ocurra cualesquiera de las siguientes causales:

- a) Incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato por una de las partes
- b) Por deficiencia o mala calidad de los productos



- c) A requerimiento de la Contratista o de la Municipalidad, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminación de los productos, plenamente justificables
- d) Por motivos de fuerza mayor o caso fortuito.

OCTAVA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entenderá como caso fortuito o fuerza mayor, todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones de este contrato.

NOVENA: MODIFICACIÓN Y ENMIENDAS: El presente Contrato podrá ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las cláusulas, siempre y cuando se acuerde por escrito por los firmantes de este Contrato.

DECIMA: COMPROMISORIA: en caso de existir cualquier divergencia en la interpretación o en la solución de cualquier controversia que se derive de su interpretación, el mismo será sometido a consideración de la Municipalidad, sin perjuicio de los recursos legales que tuviera El Contratista.

DÉCIMA PRIMERA: INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: En caso de incumplimiento del presente contrato y de no aceptar las partes del fallo de la Municipalidad, El Contratista renuncia al fuero de su domicilio y se somete al que la Municipalidad designe o en su caso al Juzgado Segundo de Letras de lo Civil de Municipio de San José Departamento de Choluteca, renunciando expresamente a los trámites del juicio ejecutivo.

DÉCIMA SEGUNDA: ACEPTACIÓN: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del presente Contrato.

En fe de lo cual, y para los fines legales correspondientes firmamos el mismo, en la ciudad de San José, Choluteca, viernes 29 de noviembre del 2024.



[Handwritten Signature]
Nahún Zambrano Estrada
Alcalde Municipal
Contratante



[Handwritten Signature]
Delmer Orlando Nuñez Nuñez
Ingeniero Civil
Contratista



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA



ESTIMACION N° 01

CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN TRAMOS DE CARRETERA DEL CASERÍO LAS CAÑAS AL RIO TAMARINDO

CODIGO:

DESCRIPCION: CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN TRAMOS DE CARRETERA DEL CASERÍO LAS CAÑAS AL RIO TAMARINDO, UNA HUELLA DE 1.5 M DE ANCHO Y OTRA DE 0.8 M DE ANCHO.

Departamento: Choluteca

Municipio: San José

UBICACIÓN: CASERÍO LAS CAÑAS, ALDEA EL CACAO

Periodo del: Del 02 al 06 de diciembre del 2024 (ESTIMACION I)

EJECUTOR: DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ

SUPERVISOR: Ing. Maichol Ricardo Oliva

N°	ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTADO			EJECUTADO		EJECUTADO ESTE		ACUMULADO ACTUAL		%
			CANT.	PRE. U	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	
1	Limpieza de terreno natural	M ²	184	L 13.00	L 2,392.00	0	0	184.0	L 2,392.00	184.0	L 2,392.00	100%
2	Excavación de material	M ³	15	L 250.00	L 3,750.00	0	0	15.0	L 3,750.00	15.0	L 3,750.00	100%
3	Trazado y marcado	m	184	L 18.00	L 3,312.00	0	0	184.0	L 3,312.00	184.0	L 3,312.00	100%
4	Relleno y compactado de material selecto	M ³	15	L 456.00	L 6,840.00	0	0	15.0	L 6,840.00	15.0	L 6,840.00	100%
5	Huellas de concreto ciclópeo	M ²	184	L 990.00	L 182,160.00	0	0	65.0	L 64,350.00	65.0	L 64,350.00	35%
6	Limpieza final	IRD	1	L 1,546.00	L 1,546.00	0	0	-	L -	-	L -	0%
TOTAL						L 200,000.00	0	0	L 80,644.00	-	L 80,644.00	

COSTO TOTAL DEL CONTRATO	L	200,000.00
TOTAL DE ESTIMACION N° 1 (40 %)	L	80,000.00
ACUMULADO	L	80,644.00
MONTO POR ESTIMAR	L	119,356.00
RETENCIÓN POR I.S.R		
ABONO AL ANTICIPO DEL 20%		
TOTAL A RECIBIR	L	80,000.00

CONTRATISTA

Nombre: DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ

Firma:

Fecha: 6 de diciembre de 2024



SUPERVISOR

Nombre: MAICHOL RICARDO OLIVA AVILES

Firma:

Fecha: 6 de diciembre de 2024



ALCALDE MUNICIPAL

Nombre: NAHUN ZAMBRANO ESTRADA

Firma:

Fecha: 6 de diciembre de 2024





ACTA DE INICIO

FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	02 de diciembre del 2024	HORA	07:00 a. m
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN TRAMOS DE CARRETERA DEL CASERÍO LAS CAÑAS AL RIO TAMARINDO		
UBICACIÓN DEL PROYECTO	CASERÍO LAS CAÑAS, ALDEA EL CACAO		
OBJETIVO DEL PROYECTO	MEJORAR EL TRAMO CARRETERA Y MANTENERLA TRANSITABLE DURANTE TODO EL AÑO, ASI CONTRIBUIR LOGRAR COMERCIALIZAR PRODUCTOS DE LA ZONA Y DESMINUIR LOS GASTOS EN TRANSPORTE.		

ACTIVIDADES Y RESULTADOS QUE DEBE LOGRAR EL CONTRATISTA.

Nº	ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
1	Limpieza de terreno natural	M ²	184
2	Excavación de material	M ³	15
3	Trazado y marcado	ml	184
4	Relleno y compactado de material selecto	M ³	15
5	Huellas de concreto ciclópeo	M ²	184
6	Limpieza final	JRD	1

Damos fe, que en esta fecha se da por iniciada la obra del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN TRAMOS DE CARRETERA DEL CASERÍO LAS CAÑAS AL RIO TAMARINDO** a los 02 días del mes de diciembre del año 2024.




Nahun Zambrano Estrada
Alcalde Municipal
Contratante




Delmer Orlando Nuñez Nuñez
Ingeniero Civil
Contratista

FECHA: 28/11/2024

COTIZACIÓN

PROYECTO HUELLAS VEHICULARES 2.30MTS CASERIO LAS CAÑAS, SAN JOSE, CHOLUTECA

DIRIGIDO A: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EN NOMBRE DE: ING. DELMER ORLANDO NUÑEZ

RTN: 06011980044797

MONTO: L.200,000.00

MONTO EN LENTRAS: DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS



ING. DELMER ORLANDO NUÑEZ

C.I.C.H. No. 4029

NOMBRE DE PROYECTO: HUELLAS VEHICULARES 2.30 Comunidad de cañas SAN JOSE CHOLUTECA	
MUNICIPIO: SAN JOSE	DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO					
No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe en Lempiras
1	PRELIMINARES				
1.1	Limpieza de Terreno	M2	184.00	L13.00	L2,392.00
1.2	Excavación de Material	M3	15	L250.00	L3,750.00
1.3	Trazado y Marcado	ML	184	L18.00	L3,312.00
Sub Total Preliminares					L9,454.00
2	RELLENO Y CONFORMACIÓN				
2.1	Relleno y Compactado con Material Selecto	M3	15	L456.00	L6,840.00
Sub Total Relleno y Compactado					
3	CONCRETO CICLÓPEO				
3.1	HUELLA VEHICULAS 2 .30	M2	184	L990.00	L182,160.00
3.2	Bordillo de Concreto 3000 PSI 15x15 cm,	ML	0	L0.00	L0.00
Sub Total Concreto Ciclópeo					
4	OBRAS FINALES				
4.1	Limpieza Final	JRD	1		L1,546.00
Sub total Obras Finales					
Total del Presupuesto					L200,000.00



COTIZACIÓN

Fecha 28/11/2024

Proyecto "HUELLAS VEHICULARES 2.30 MTS"

Cliente: Caserío de cañas, Municipio San José, Departamento Choluteca

DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL
HUELLAS VEHICULARES 2.30 MTS	L200,920.00
Total:	L200,920.00

En letras: Dos cientos mil novecientos veinte lempiras.



Ing. René Ordoñez

Id: 0703-1983-05271

RTN: 07031983052717

**HUELLAS VEHICULARES 2.30 MTS, CASERIO DE CAÑAS,
MUNICIPIO SAN JOSE, DEPARTAMENTO CHOLUTECA**

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe en Lempiras
1	PRELIMINARES				
1.1	Limpieza de Terreno	M2	184.00	L13.00	L2,392.00
1.2	Excavación de Material	M3	15	L250.00	L3,750.00
1.3	Trazado y Marcado	ML	184	L18.00	L3,312.00
Sub Total Preliminares					L9,454.00
2	RELLENO Y CONFORMACIÓN				
2.1	Relleno y Compactado con Material Selecto	M3	15	L456.00	L6,840.00
Sub Total Relleno y Compactado					
3	CONCRETO CICLÓPEO				
3.1	HUELLA VEHICULAS 2.30	M2	184	L995.00	L183,080.00
3.2	Bordillo de Concreto 3000 PSI 15x15 cm, 1#3@30cm	ML	0	L0.00	L0.00
Sub Total Concreto Ciclópeo					
4	OBRAS FINALES				
4.1	Limpieza Final	JRD	1		L1,546.00
Sub total Obras Finales					
Total del Presupuesto					L200,920.00



**HUELLAS VEHICULARES 2.30 MTS, CASERIO DE CAÑAS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ,
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA**

Fecha: 28 de noviembre del 2024

Municipalidad de San José, Choluteca

Les presentamos la siguiente cotización:

COTIZACION EN LETRAS

Dos cientos mil setecientos treinta y seis lempiras

L200,736.00



Ing. Luis López

**HUELLAS VEHICULARES 2.30 MTS, CASERIO DE CAÑAS, SAN JOSE
CHOLUTECA**

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe en Lempiras
1	PRELIMINARES				
1.1	Limpieza de Terreno	M2	184.00	L13.00	L2,392.00
1.2	Excavación de Material	M3	15	L250.00	L3,750.00
1.3	Trazado y Marcado	ML	184	L18.00	L3,312.00
	Sub Total Preliminares				L9,454.00
2	RELLENO Y CONFORMACIÓN				
2.1	Relleno y Compactado con Material Selecto	M3	15	L456.00	L6,840.00
	Sub Total Relleno y Compactado				
3	CONCRETO CICLÓPEO				
3.1	HUELLA VEHICULAS 2 .30	M2	184	L994.00	L182,896.00
3.2	Bordillo de Concreto 3000 PSI 15x15 cm, 1#3@30cm	ML	0	L0.00	L0.00
	Sub Total Concreto Ciclópeo				
4	OBRAS FINALES				
4.1	Limpieza Final	JRD	1		L1,546.00
	Sub total Obras Finales				
	Total del Presupuesto				L200,736.00





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO N° 009377

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Delmer Orlando Nuñez Nuñez

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento veinte mil lempiras (LPS. 120,000.-) exactos

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO	11	PROGRAMA	15	ACTIVIDAD	01	PROYECTO	
CODIGO		CODIGO		CODIGO		CODIGO	

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
15	Infraestructura Municipal	
01	Obras de Infraestructura Vial	
1501002.000.002.471	Construcción de huellas en tramos de Carretera del caserío Las Cañas al Río Tamorindo	
10 11-001-01 20 05 20 162	Pago Estimación # 2 del Proyecto caserío Las Cañas, 80mts huellas, limpieza de terreno natural, excavación de material, trazado y marcado, relleno y compactado de material selecto huellas de concreto ciclopeo y limpieza final. Eo	
	Recibon: 000-001-04-00000207 y se pago con cheque n: 86175719	L. 120,000.-
		L. 120,000.-

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Miyaga Tel 2781-3230 R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 8231-22-10500-09

FECHA: San José, Choluteca 19 de Diciembre año 2024



FIRMA DEL TESORERO



FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL INTERESADO

0601-1982-04479
N° DE IDENTIDAD

DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ

INGENIERO CIVIL

Aldea El Chimbo Kilometro 5, Carretera a Valle de Angeles, Contiguo a Pulperia Reina, Santa Lucia, F.M.
E-mail: delmerorlando28@gmail.com Cel.: 3212-4626
R.T.N.: 06011980044797 CAI: 287C44-2A5102-E729E0-63BE03-090929-8F

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
N° 000-001-04-00000207

Por L. 120,000⁰⁰

Recibi de: Alcalde de San Jose, Choluteca. R.T.N. 0614901144386

La Suma de: CIENTO VAINTE MIL. Lempras

Por Concepto de: PAGO ESTIMACION H2 PROYECTO CASERIO LOS CONJOS
80 ml. Huellas.

Rango Autorizado 000-001-04-00000201 al 000-001-04-00000225 Fecha Limite de Emisión: 04/12/2025 - Fecha de la Solicitud 04/12/2024

Total por Honorarios		
Retención ISR		
Total Neto Recibido		

19 de Diciembre del 2024

Inspección / Hacerel Avenida Santha Rivera Tel: 2228-2318 / 2228-3118 R.T.N. 1509108102279 Certificado No. 8231-25-10500-37
Original: Cliente, Copia: Emisor



11-503-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECA
96077275/94567301

CHEQUE No. 86175719

SAN LORENZO, VALLE 19 / Diciembre / 2024
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Delmer Orlando Yúñez Yúñez L. 120,000.00

Cantidad en letras Ciento veinte mil exactos Lempiras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.



⑆01503079⑆00115030009213⑆86175719



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ**

con Registro Tributario Nacional: **06011980044797**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 12/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 31/12/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.






MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
 DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
 TEL: 9607-7275
 cholotecasanjose@municipalidadhn.info



ACTA DE RECEPCION DE PROYECTO

MUNICIPIO	SAN JOSÉ	CODIGO PRESUPUESTARIO	
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN TRAMOS DE CARRETERA DEL CASERÍO LAS CAÑAS AL RIO TAMARINDO		
UBICACIÓN DEL PROYECTO	CASERÍO LAS CAÑAS, ALDEA EL CACAO		

MODALIDAD EJECUSION	3 COTIZACIONES	FUENTE FINANCIAMIENTO	FONDOS DE LA TRANSFERENCIA MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROYECTO	MEJORAR EL TRAMO CARRETERA Y MANTENERLA TRANSITABLE DURANTE TODO EL AÑO, ASI CONTRIBUIR LOGRAR COMERCIALIZAR PRODUCTOS DE LA ZONA Y DESMINUIR LOS GASTOS EN TRANSPORTE.		
FECHA DE INICIO	02 DE DICIEMBRE 2024	FECHA DE FINALIZACION	19 DE DICIEMBRE DE 2024

RESULTADOS ALCANZADOS	
EJECUTADO EN UN 100% TODAS LAS ACTIVIDADES QUE CONTEMPLA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN TRAMOS DE CARRETERA DEL CASERÍO LAS CAÑAS AL RIO TAMARINDO	
EL ALCALDE EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL REUNIDO EN EL SITIO DE PROYECTO Y EN PRESENCIA DE MIEMBRO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y PERSONAL ENCARGADO DE SUPERVISIÓN RECIBEN A ENTERA SATISFACCION LOS DISTINTOS TRABAJOS REALIZADOS Y QUE SON PARTE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN TRAMOS DE CARRETERA DEL CASERÍO LAS CAÑAS AL RIO TAMARINDO	
ENTREGADO POR: Delmer Orlando Nuñez Nuñez	RECIBIDO POR: Nahun Zambrano Estrada
	
CONTRATISTA	ALCALDE MUNICIPAL, MUNICIPIO SAN JOSE
TESTIGO	TESTIGO
	
	SUPERVISOR MUNICIPALIDAD SAN JOSE

Informe avance de obra

**Proyecto huellas
vehiculares**

Caserío las cañas

San José .Cholulteca

San José, Choluteca

19 de diciembre 2024

Señor alcalde

Nahum zambrano

Estimado señor alcalde deseando éxitos en sus funciones me dirijo a usted para solicitar de forma formal pago estimación #2 del proyecto huellas vehiculares caserío las tunas por un monto de ciento veinte mil lempiras exactos 120,000.00) agradeciendo su atención .



A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "INGENIERO CIVIL" and "10-14-2024". The signature is a stylized "DN".

Delmer Núñez

NOMBRE DE PROYECTO: HUELLAS VEHICULARES 2.30 Caserio de cañas SAN JOSE CHOLUTECA						
MUNICIPIO: SAN JOSE				DEPARTAMENTO: CHOLUTECA		
No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe en Lempiras	
L 1.00 PRELIMINARES						
L 1.10	Limpieza de Terreno	M2	L 184.00	L 13.00	L	2,392.00
L 1.20	Excavación de Material	M3	L 15.00	L 250.00	L	3,750.00
L 1.30	Trazado y Marcado	ML	L 184.00	L 18.00	L	3,312.00
Sub Total Preliminares						L 9,454.00
L 2.00 RELLENO Y CONFORMACIÓN						
L 2.10	Relleno y Compactado con Material	M3	L 15.00	L 456.00	L	6,840.00
Sub Total Relleno y Compactado						
L 3.00 CONCRETO CICLOPEO						
L 3.10	HUELLA VEHICULAS 2 .30	M2	L 64.00	L 990.00	L	63,360.00
L 3.20	Bordillo de Concreto 3000 PSI 15x15	ML	L -	L -	L	-
Sub Total Concreto Ciclópeo						
L 4.00 OBRAS FINALES						
L 4.10	Limpieza Final	JRD	L 1.00		L	346.00
Sub total Obras Finales						
Total del Presupuesto						L 80,000.00

NOMBRE DE PROYECTO: HUELLAS VEHICULARES 2.30 Caserio de cañas SAN JOSE CHOLUTECA	
MUNICIPIO: SAN JOSE	DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

avance de obra periodo 19-12-24						
No.	Descripción	Unidad		Cantidad	Precio Unitario	Importe en Lempiras
L 1.00 PRELIMINARES						
L 1.10	Limpieza de Terreno	M2	L	184.00	L 13.00	L -
L 1.20	Excavación de Material	M3	L	15.00	L 250.00	L -
L 1.30	Trazado y Marcado	ML	L	184.00	L 18.00	L -
Sub Total Preliminares						L -
L 2.00 RELLENO Y CONFORMACIÓN						
L 2.10	Relleno y Compactado con Material	M3	L	15.00	L 456.00	L -
Sub Total Relleno y Compactado						L -
L 3.00 CONCRETO CICLOPEO						
L 3.10	HUELLA VEHICULAS 2 .30	M2	L	120.00	L 990.00	L 118,800.00
L 3.20	Bordillo de Concreto 3000 PSI 15x15	ML	L	-	L -	L -
Sub Total Concreto Ciclópeo						L -
L 4.00 OBRAS FINALES						
L 4.10	Limpieza Final	JRD	L	1.00		L 1,200.00
Sub total Obras Finales						L -
Total del Presupuesto						L 120,000.00



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA



ESTIMACION N° 02

CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN TRAMOS DE CARRETERA DEL CASERÍO LAS CAÑAS AL RIO TAMARINDO

CODIGO:

DESCRIPCION: CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN TRAMOS DE CARRETERA DEL CASERÍO LAS CAÑAS AL RIO TAMARINDO, UNA HUELLA DE 1.5 M DE ANCHO Y OTRA DE 0.8 M DE ANCHO.

Departamento: Choluteca

Municipio: San José

UBICACIÓN: CASERÍO LAS CAÑAS, ALDEA EL CACAO

Periodo del: Del 09 al 19 de diciembre del 2024 (ESTIMACION II)

EJECUTOR: DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ

SUPERVISOR: Ing. Maichol Ricardo Oliva

N°	ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTADO			EJECUTADO		EJECUTADO ESTE		ACUMULADO ACTUAL		%
			CANT.	PRE. U	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	
1	Limpieza de terreno natural	M ²	184	L 13.00	L 2,392.00	184.0	L 2,392.00	-	L -	184.0	L 2,392.00	100%
2	Excavación de material	M ³	15	L 250.00	L 3,750.00	15.0	L 3,750.00	-	L -	15.0	L 3,750.00	100%
3	Trazado y marcado	ml	184	L 18.00	L 3,312.00	184.0	L 3,312.00	-	L -	184.0	L 3,312.00	100%
4	Relleno y compactado de material selecto	M ³	15	L 456.00	L 6,840.00	15.0	L 6,840.00	-	L -	15.0	L 6,840.00	100%
5	Huellas de concreto ciclópeo	M ²	184	L 990.00	L 182,160.00	65.0	L 64,350.00	119.0	L 117,810.00	184.0	L 182,160.00	100%
6	Limpieza final	JRD	1	L 1,546.00	L 1,546.00		L -	1.0	L 1,546.00	1.0	L 1,546.00	100%
TOTAL					L 200,000.00		L 80,644.00		L 119,356.00		L 200,000.00	

COSTO TOTAL DEL CONTRATO	L	200,000.00
TOTAL DE ESTIMACION N° 2 (100 %)	L	120,000.00
ACUMULADO	L	200,000.00
MONTO POR ESTIMAR	L	-
RETENCIÓN POR I.S.R		
ABONO AL ANTICIPO DEL 20%		
TOTAL A RECIBIR	L	120,000.00

CONTRATISTA

Nombre: DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ

Firma: _____

Fecha: 19 de diciembre de 2024



SUPERVISOR

Nombre: MAICHOL RICARDO OLIVA AVILES

Firma: _____

Fecha: 19 de diciembre de 2024



ALCALDE MUNICIPAL

Nombre: NAHUN ZAMBRANO ESTERZA

Firma: _____

Fecha: 19 de diciembre de 2024





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO N° 009326

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Delmer Orlando Nuñez Nuñez

CANTIDAD EN LETRAS: Quince y seis mil lempiras (Lps. 56,000=),
ras exactas

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO	11	PROGRAMA	14	ACTIVIDAD	01	PROYECTO	
CODIGO		CODIGO		CODIGO		CODIGO	

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
14	Fortalecimiento al desarrollo administrativo y	
01	Económico	
01	Obras de Infraestructura vial	
14010060000064	Construcción de huellas en carretera del	
731011001-012005	desvío El carreto al caserio Las Casitas	
20169		
	Pago Estimación al Proyecto construcción	
	de huellas en carretera del desvío el	
	carreto al caserio Las Casitas, limpieza	
	de terreno natural, Excavación mate-	
	rial, Trazado y marcado, relleno y	
	compactado de material selecto,	
	Huellas concreto ciclopeo, limpieza	
	Final. Recibo n° 000-001-04-00000706	
	y se pagó con cheque n° 84906099	₡.56,000=

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Vale, Santa Fe de Hamáchiz Mayor, Tel. 2721-3230 P. R.T.N. 17081977001140 Certificación N° 8231-22-10500-68

FECHA: San José, Choluteca 06 Diciembre año 2024



[Signature]
FIRMA DEL TESORERO



[Signature]
FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

[Signature]
FIRMA DEL INTERESADO

0001-1984-04479
N° DE IDENTIDAD

DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ
INGENIERO CIVIL

Aledea El Chimbo Kilometro 5, Carretera a Valle de Angeles, Contiguo a Pulperia Reina, Santa Lucia, F.M.
E-mail: delmerorlando28@gmail.com Cel: 3212-4626
R.T.N.: 06011980044797 CAI: 287C44-2A5102-E729E0-83BE03-090929-8F

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
N° 000-001-04-00000206

Por L. 56,000.00

Recibí de: Alcaldía Municipal de San José, Chetumal R.T.N. 06149011443860

La Suma de: CINCO mil y Seis mil Lempiras

Por Concepto de: por estimación #1 Proyecto Obras Venticubos Colonia
los usados 65 mil.

Rango Autorizado 000-001-04-00000201 al 000-001-04-00000225 Fecha Limite de Emisión: 04/12/2025 - Fecha de la Solicitud 04/12/2024

Total por Honorarios		
Retención ISR		
Total Neto Recibido		

6 de 12 del 2024

Impreso / Herramienta Simba Rivera Tel: 2238-2116 / 2238-2118 R.T.N. 1521188102778 Certificado No. 8231-D-1000-37
Original: Cliente, Copia: Emisor



11-5011-0001-00
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
CARRERA EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECA
96070200-0001-0001

CHEQUE No. 84906099

SAN LORENZO, VALLE
Lugar y Fecha

06 / Diciembre / 2024

= Delmer Orlando Nuñez Nuñez L 56,000.00

Páguese a la orden de

= Cincuenta y seis mil lempiras exactos - - - - Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



⑆01503079⑆00115030009213⑆84906099

CSV: 45TJ28YBHVAK87RQ



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ**
con Registro Tributario Nacional: **06011980044797**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 12/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 31/12/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



CONSICC/CONSICC/17/159



Alcaldía Municipal de San José

Departamento de Choluteca

Honduras C. A.

Tel: 96077275

Cholutecasanjose@municipalidadhn.info

CONTRATO

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CARRETERA DEL DESVIÓ EL CARRETO AL CASERÍO LAS CASITAS

NOSOTROS: **NAHUN ZAMBRANO ESTRADA**, mayor de edad casado, hondureño, con Identidad No. 0614-1974-00020 con domicilio en el Casco Urbano del municipio de San José, Choluteca, quien actúa en su condición de alcalde Municipal del Municipio de San José Departamento de Choluteca por una parte y para efecto de este Contrato se denominara **LA MUNICIPALIDAD** y por la otra el ingeniero **Delmer Orlando Nuñez Nuñez** Ing. Civil, vecino y residente en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central Francisco Morazán, con Tarjeta de Identidad N° **0601-1980-04479** denominado de aquí en adelante **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en suscribir el presente contrato de (Llave en Mano) **CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CARRETERA DEL DESVIÓ EL CARRETO AL CASERÍO LAS CASITAS**:

PRIMERA: OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO: LA MUNICIPALIDAD, contrata los servicios de **EL CONTRATISTA** para que realice los trabajos de construcción del proyecto en mención con los costos y cantidades de obra descritos a continuación:

N.º	ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Limpieza de terreno natural	M ²	149	L. 13	L. 1,937.00
2	Excavación de material	M ³	20	L. 150	L. 3,000.00
3	Trazado y marcado	ml	149	L. 18	L. 2,682.00
4	Relleno y compactado de material selecto	M ³	12	L. 359	L. 4,308.00
5	Huellas de concreto ciclópeo	M ²	149.5	L. 849	L. 126,925.50
6	Limpieza final	JRD	1	L. 1,147.5	L. 1,147.50
Total.....					L. 140,000.00



SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El monto de este contrato se ha estimado en la suma de ciento cuarenta mil Lempiras Exactos (Lps. 140,000.00). El precio de la obra será pagado al contratista de la siguiente forma, un primer pago del 40% por avance de obra equivalente a Lps. 56,000.00, un segundo y último pago del 60% equivalente a Lps. 84,000.00 al finalizar los trabajos programados y se haya recibido una recepción satisfactoria de parte del supervisor de proyectos contratado o designado por la Alcaldía Municipal.

TERCERA: PLAZO: EL CONTRATISTA se compromete a finalizar los trabajos de construcción de huella en un plazo no mayor de 18 días calendario contados a partir de la orden de inicio.

CUARTA: ORDEN DE INICIO: Esta se contará 1 día después de la firma del presente Contrato.

QUINTA: GARANTIAS E IMPUESTOS

- 1) El contratista queda obligado a rendir las fianzas siguientes:
 - a) Fianza de anticipo del 20%. (En caso que el contratista solicite anticipo)
 - b) Fianza del fiel cumplimiento del contrato para la ejecución del proyecto el contratista brindara una garantía de cumplimiento del 15% del monto del contrato según el art. 100 de la ley de contratación del estado y su reglamento (el contratista pacto en colocar el 100% de los materiales un día después de la firma del contrato como fianza de cumplimiento).
 - c) La retención del impuesto sobre la renta (12.5%) se realizará a través del Depto. de Tesorería municipal en base a las utilidades obtenidas en el contrato del proyecto y se le realizará al contratista siempre y cuando él no tenga sus pagos a cuenta en la SAR y así el dejará copia de la misma.
 - d) Fianza contra trabajos defectuosos para el garantizar el remplazo de todo el trabajo o material defectuoso que resultare. El monto de esta fianza será por una suma igual al 5% del monto del contrato y será presentado a partir de la recepción del proyecto.

SEXTA: PRORROGA: Por excepción podrá ampliarse el tiempo de ejecución, siempre y cuando se deba a Motivos de fuerza mayor, caso fortuito, debidamente justificados por escrito por EL CONTRATISTA y avalados por LA MUNICIPALIDAD.

SEPTIMA: RESCISIÓN DEL CONTRATO: Podrá rescindirse el presente contrato, cuando ocurra cualesquiera de las siguientes causales:

- a) Incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato por una de las partes
- b) Por deficiencia o mala calidad de los productos



- SECRETADO
en fe del
10 de noviembre del 2024
- c) A requerimiento de la Contratista o de la Municipalidad, cuando las condiciones prevaletientes no hicieran posible la terminación de los productos, plenamente justificables
 - d) Por motivos de fuerza mayor o caso fortuito.

OCTAVA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entenderá como caso fortuito o fuerza mayor, todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones de este contrato.

NOVENA: MODIFICACIÓN Y ENMIENDAS: El presente Contrato podrá ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las cláusulas, siempre y cuando se acuerde por escrito por los firmantes de este Contrato.

DECIMA: COMPROMISORIA: en caso de existir cualquier divergencia en la interpretación o en la solución de cualquier controversia que se derive de su interpretación, el mismo será sometido a consideración de la Municipalidad, sin perjuicio de los recursos legales que tuviera El Contratista.

DÉCIMA PRIMERA: INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: En caso de incumplimiento del presente contrato y de no aceptar las partes del fallo de la Municipalidad, El Contratista renuncia al fuero de su domicilio y se somete al que la Municipalidad designe o en su caso al Juzgado Segundo de Letras de lo Civil de Municipio de San José Departamento de Choluteca, renunciando expresamente a los trámites del juicio ejecutivo.

DÉCIMA SEGUNDA: ACEPTACIÓN: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del presente Contrato.

En fe de lo cual, y para los fines legales correspondientes firmamos el mismo, en la ciudad de San José, Choluteca, viernes 29 de noviembre del 2024.




Nelson Zambrano Estrada
Alcalde Municipal
Contratante




Delmer Orlando Nuñez Nuñez
Ingeniero Civil
Contratista



ACTA DE INICIO

FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	02 de diciembre del 2024	HORA	07:00 a. m
------------------------------	--------------------------	------	------------

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CARRETERA DEL DESVIÓ EL CARRETO AL CASERÍO LAS CASITAS
UBICACIÓN DEL PROYECTO	CASERÍO LAS CASITAS, ALDEA LA CRUCITA

OBJETIVO DEL PROYECTO	MEJORAR EL TRAMO CARRETERA Y MANTENERLA TRANSITABLE DURANTE TODO EL AÑO, ASI CONTRIBUIR LOGRAR COMERCIALIZAR PRODUCTOS DE LA ZONA Y DESMINUIR LOS GASTOS EN TRANSPORTE.
-----------------------	---

ACTIVIDADES Y RESULTADOS QUE DEBE LOGRAR EL CONTRATISTA.

Nº	ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
1	Limpieza de terreno natural	M ²	149
2	Excavación de material	M ³	20
3	Trazado y marcado	ml	149
4	Relleno y compactado de material selecto	M ³	12
5	Huellas de concreto ciclópeo	M ²	149.5
6	Limpieza final	JRD	1

Damos fe, que en esta fecha se da por iniciada la obra del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CARRETERA DEL DESVIÓ EL CARRETO AL CASERÍO LAS CASITAS** a los 02 días del mes de diciembre del año 2024.




Nahun Zambrano Estrada
Alcalde Municipal
Contratante




Delmer Orlando Nuñez Nuñez
Ingeniero Civil
Contratista



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA



ESTIMACION N° 01

CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CARRETERA DEL DESVIÓ EL CARRETO AL CASERÍO LAS CASITAS

CODIGO:

DESCRIPCION: CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CARRETERA DEL DESVIÓ EL CARRETO AL CASERÍO LAS CASITAS, UNA HUELLA DE 1.5 M DE ANCHO Y OTRA DE 0.8 M DE ANCHO.

Departamento: Choluteca

Municipio: San José

UBICACIÓN: CASERÍO LAS CASITAS, ALDEA LA CRUCITA

Periodo del: Del 02 al 06 de diciembre del 2024 (ESTIMACION I)

EJECUTOR: DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ

SUPERVISOR: Ing. Maichol Ricardo Oliva

N°	ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTADO			EJECUTADO		EJECUTADO ESTE		ACUMULADO ACTUAL		%	
			CANT.	PRE. U	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL		
1	Limpieza de terreno natural	M ²	149	L 13.00	L 1,937.00	0	0	149.0	L 1,937.00	149.0	L 1,937.00	100%	
2	Excavación de material	M ³	20	L 150.00	L 3,000.00	0	0	20.0	L 3,000.00	20.0	L 3,000.00	100%	
3	Trazado y marcado	m	149	L 18.00	L 2,682.00	0	0	149.0	L 2,682.00	149.0	L 2,682.00	100%	
4	Relleno y compactado de material selecto	M ³	12	L 359.00	L 4,308.00	0	0	12.0	L 4,308.00	12.0	L 4,308.00	100%	
5	Huellas de concreto ciclópeo	M ²	149.5	L 849.00	L 126,925.50	0	0	52.3	L 44,423.93	52.3	L 44,423.93	35%	
6	Limpieza final	JRD	1	L 1,147.50	L 1,147.50	0	0	-	L -	-	L -	0%	
TOTAL						L 140,000.00	0	0	-	L -	-	L -	0%

COSTO TOTAL DEL CONTRATO	L	140,000.00
TOTAL DE ESTIMACIÓN N° 1 (40 %)	L	56,000.00
ACUMULADO	L	56,350.93
MONTO POR ESTIMAR	L	83,649.08
RETENCIÓN POR I.S.R		
ABONO AL ANTICIPO DEL 20%		
TOTAL A RECIBIR	L	56,000.00

CONTRATISTA

Nombre: DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ

Firma:

Fecha: 6 de diciembre de 2024



SUPERVISOR

Nombre: MAICHOL RICARDO OLIVA AVILES

Firma:

Fecha: 6 de diciembre de 2024



ALCALDE MUNICIPAL

Nombre: NAHUN ZAMBRANO ESTRADA

Firma:

Fecha: 6 de diciembre de 2024



FECHA: 28/11/2024

COTIZACIÓN

PROYECTO HUELLAS VEHICULARES 2.30MTS CASERIO LAS CASITAS, SAN JOSE, CHOLUTECA

DIRIGIDO A: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EN NOMBRE DE: ING. DELMER ORLANDO NUÑEZ

RTN: 06011980044797

MONTO: L.140,000.50

MONTO EN LENTRAS: CIENTO CUARENTA MIL LEMPIRAS CON 50/100CTVS



ING. DELMER ORLANDO NUÑEZ

C.I.C.H. No. 4029

NOMBRE DE PROYECTO: HUELLAS VEHICULARES 2.30 MTS comunidad casitas, SAN JOSE CHOLUTECA	
MUNICIPIO: SAN JOSE	DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO					
No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe en Lempiras
1	PRELIMINARES				
1.1	Limpieza de Terreno	M2	149.00	L13.00	L1,937.00
1.2	Excavación de Material	M3	20	L150.00	L3,000.00
1.3	Trazado y Marcado	ML	149	L18.00	L2,682.00
Sub Total Preliminares					L7,619.00
2	RELLENO Y CONFORMACIÓN				
2.1	Relleno y Compactado con Material Selecto	M3	12	L359.00	L4,308.00
Sub Total Relleno y Compactado					
3	CONCRETO CICLOPEO				
3.1	HUELLA VEHICULAS 2 .30	M2	149.5	L849.00	L126,925.50
3.2	Bordillo de Concreto 3000 PSI 15x15 cm,	ML	0	L0.00	L0.00
Sub Total Concreto Ciclópeo					
4	OBRAS FINALES				
4.1	Limpieza Final	JRD	1	L1,147.50	L1,147.50
Sub total Obras Finales					
Total del Presupuesto					L140,000.00



COTIZACIÓN

Fecha 28/11/2024

Proyecto "HUELLAS VEHICULARES 2.30 MTS"

Cliente: Caserío casitas, Municipio San José, Departamento Choluteca

DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL
HUELLAS VEHICULARES 2.30 MTS	L140,897.50
Total:	L140,897.50

En letras: Ciento cuarenta mil ochocientos noventa y siete lempiras con 50 Cts.



G. René Ordoñez

Id: 0703-1983-05271

RTN: 07031983052717

**HUELLAS VEHICULARES 2.30 MTS, CASERIO CASITAS,
MUNICIPIO SAN JOSE, DEPARTAMENTO CHOLUTECA**

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe en Lempiras
1	PRELIMINARES				
1.1	Limpieza de Terreno	M2	149.00	L13.00	L1,937.00
1.2	Excavación de Material	M3	20	L150.00	L3,000.00
1.3	Trazado y Marcado	ML	149	L18.00	L2,682.00
Sub Total Preliminares					L7,619.00
2	RELLENO Y CONFORMACIÓN				
2.1	Relleno y Compactado con Material Selecto	M3	12	L359.00	L4,308.00
Sub Total Relleno y Compactado					
3	CONCRETO CICLÓPEO				
3.1	HUELLA VEHICULAS 2.30	M2	149.5	L855.00	L127,822.50
3.2	Bordillo de Concreto 3000 PSI 15x15 cm, 1#3@30cm	ML	0	L0.00	L0.00
Sub Total Concreto Ciclópeo					
4	OBRAS FINALES				
4.1	Limpieza Final	JRD	1	L900.00	L1,148.00
Sub total Obras Finales					
Total del Presupuesto					L140,897.50



HUELLAS VEHICULARES 2.30 MTS, CASERIO CASITAS, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Fecha: 28 de noviembre del 2024
Municipalidad de San José, Choluteca

Les presentamos la siguiente cotización:

COTIZACION EN LETRAS

Ciento cuarenta y un mil cuarenta y siete lempiras

L141,047.00



Ing. Luis López

HUELLAS VEHICULARES 2.30 MTS, CASERIO LAS CASITAS, SAN JOSE CHOLUTECA

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe en Lempiras
1	PRELIMINARES				
1.1	Limpieza de Terreno	M2	149.00	L13.00	L1,937.00
1.2	Excavación de Material	M3	20	L150.00	L3,000.00
1.3	Trazado y Marcado	ML	149	L18.00	L2,682.00
Sub Total Preliminares					L7,619.00
2	RELLENO Y CONFORMACIÓN				
2.1	Relleno y Compactado con Material Selecto	M3	12	L359.00	L4,308.00
Sub Total Relleno y Compactado					
3	CONCRETO CICLÓPEO				
3.1	HUELLA VEHICULAS 2 .30	M2	149.5	L856.00	L127,972.00
3.2	Bordillo de Concreto 3000 PSI 15x15 cm, 1#3@30cm	ML	0	L0.00	L0.00
Sub Total Concreto Ciclópeo					
4	OBRAS FINALES				
4.1	Limpieza Final	JRD	1	L900.00	L1,148.00
Sub total Obras Finales					
Total del Presupuesto					L141,047.00





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO N° 009379

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Delmer Orlando Nuñez Nuñez

CANTIDAD EN LETRAS: Ochenta y cuatro mil lempiras (LPS. 84,000.00)
exactos

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO	11	PROGRAMA	14	ACTIVIDAD	01	PROYECTO	
CODIGO		CODIGO		CODIGO		CODIGO	

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
14	Fortalecimiento al desarrollo Administrativo y Económico	
01	Obras de Infraestructura Vial	
1401006 000 006 40	Construcción de huellas en carretera del desvío El Correto Al caserio Las Casitas	
10 11-001-0120 0530	Pago Estimación #2, Proyecto de construcción de huellas en el desvío El Correto al caserio Las Casitas, limpieza de terreno natural, excavación de material, Trazado y marcado, relleno y compactado de material selecto, huellas de concreto ciclópeo, limpieza Final, con Keribo n: 000-001-04. 00000210 y se pagó con cheque n: 86175721	L. 84,000.00 P. 84,000.00

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga. Tel. 2781-3230 y R.T.N. 17061977001140 Certificación N° 8231-22-10500-68

FECHA San José, Choluteca 19 Diciembre año 2024


FIRMA DEL TESORERO


FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL


FIRMA DEL INTERESADO

06021980-04420
N° DE IDENTIDAD

DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ
INGENIERO CIVIL

Aldea El Chimbo Kilometro 5, Carretera a Valle de Angeles, Contiguo a Pulperia Reina, Santa Lucia, F.M.
E-mail: delmerorlando26@gmail.com Cel.: 3212-4626
R.T.N.: 06011980044797 CAI: 287C44-2A5102-E729E0-638E03-090929-8F

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
N° 000-001-04-00000210

Por L. 84,000⁰⁰

Recibí de: Alcalde de San Juan, Cululuteca R.T.N. 06149011443860

La Suma de: OCIENTOS Y CUATRO MIL. Lempiras

Por Concepto de: PSGO FESTIVIDAD BZ, CASERIO LO COBITO, PROYECTO
MOLLA, ULULUTCA

Rango Autorizado 000-001-04-00000201 al 000-001-04-00000225 Fecha Limite de Emisión: 04/12/2025 - Fecha de la Solicitud 04/12/2024

Total por Honorarios	
Retención ISR	
Total Neto Recibido	

17 de Diciembre del 2024

Impreso / Presente Asentado San Juan, Bonaire Tel. 2238-3316 / 2238-3114 R.T.N. 1589188102770 Certificado No. 8231-25-18028-87
Original: Cliente, Copia: Emisor



11-SG3-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECA
96077275/94567301

CHEQUE No. 86175721

SAN LORENZO, VALLE
Lugar y Fecha 19/Diciembre/2024


Delmer Orlando Yunes Yunes
Páguese a la orden de

L 84,000.00

ochento y cuatro mil octocientos
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S. A.
HONDURAS, C.A.



⑆0 1503079⑆00 15030009213⑆86175721



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ**
con Registro Tributario Nacional: **06011980044797**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 12/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 31/12/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.





MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA



ESTIMACION N° 02

CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CARRETERA DEL DESVIÓ EL CARRETO AL CASERÍO LAS CASITAS

CODIGO:
DESCRIPCION: CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CARRETERA DEL DESVIÓ EL CARRETO AL CASERÍO LAS CASITAS, UNA HUELLA DE 1.5 M DE ANCHO Y OTRA DE 0.8 M DE ANCHO.
UBICACIÓN: CASERÍO LAS CASITAS, ALDEA LA CRUCITA
EJECUTOR: DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ

Departamento: Choluteca
Municipio: San José
Periodo del: Del 09 al 19 de diciembre del 2024 (ESTIMACION II)
SUPERVISOR: Ing. Maichol Ricardo Oliva

N°	ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTADO			EJECUTADO		EJECUTADO ESTE		ACUMULADO ACTUAL		%
			CANT.	PRE. U	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	
1	Limpieza de terreno natural	M ²	149	L 13.00	L 1,937.00	149.0	L 1,937.00	-	L -	149.0	L 1,937.00	100%
2	Excavación de material	M ³	20	L 150.00	L 3,000.00	20.0	L 3,000.00	-	L -	20.0	L 3,000.00	100%
3	Trazado y marcado	ml	149	L 18.00	L 2,682.00	149.0	L 2,682.00	-	L -	149.0	L 2,682.00	100%
4	Relleno y compactado de material selecto	M ³	12	L 359.00	L 4,308.00	12.0	L 4,308.00	-	L -	12.0	L 4,308.00	100%
5	Huellas de concreto ciclópeo	M ²	149.5	L 849.00	L 126,925.50	52.3	L 44,423.93	97.2	L 82,501.58	149.5	L 126,925.50	100%
6	Limpieza final	JRD	1	L 1,147.50	L 1,147.50		0	1.0	L 1,147.50	1.0	L 1,147.50	100%
TOTAL					L 140,000.00		56350.925		L 83,649.08		L 140,000.00	

COSTO TOTAL DEL CONTRATO	L	140,000.00
TOTAL DE ESTIMACIÓN N° 2 (100 %)	L	84,000.00
ACUMULADO	L	140,000.00
MONTO POR ESTIMAR	L	-
RETENCIÓN POR L.S.R		
ABONO AL ANTICIPO DEL 20%		
TOTAL A RECIBIR	L	84,000.00

CONTRATISTA

Nombre: DELMER OREANDO NUÑEZ NUÑEZ

Firma:

Fecha: 19 de diciembre de 2024



SUPERVISOR

Nombre: MAICHOL RICARDO OLIVA AVILES

Firma:

Fecha: 19 de diciembre de 2024



ALCALDE MUNICIPAL

Nombre: NAHUN ZAMBRANO ESTRADA

Firma:

Fecha: 19 de diciembre de 2024







MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
 DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
 TEL: 9607-7275
 cholutecasanjose@municipalidadhn.info



ACTA DE RECEPCION DE PROYECTO

MUNICIPIO	SAN JOSÉ	CODIGO PRESUPUESTARIO	
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CARRETERA DEL DESVIÓ EL CARRETO AL CASERÍO LAS CASITAS		
UBICACIÓN DEL PROYECTO	CASERÍO LAS CASITAS, ALDEA LA CRUCITA		

MODALIDAD EJECUSION	3 COTIZACIONES	FUENTE FINANCIAMIENTO	FONDOS DE LA TRANSFERENCIA MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROYECTO	MEJORAR EL TRAMO CARRETERA Y MANTENERLA TRANSITABLE DURANTE TODO EL AÑO, ASI CONTRIBUIR LOGRAR COMERCIALIZAR PRODUCTOS DE LA ZONA Y DESMINUIR LOS GASTOS EN TRANSPORTE.		
FECHA DE INICIO	02 DE DICIEMBRE 2024	FECHA DE FINALIZACION	19 DE DICIEMBRE DE 2024

RESULTADOS ALCANZADOS	
EJECUTADO EN UN 100% TODAS LAS ACTIVIDADES QUE CONTEMPLA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CARRETERA DEL DESVIÓ EL CARRETO AL CASERÍO LAS CASITAS	
EL ALCALDE EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL REUNIDO EN EL SITIO DE PROYECTO Y EN PRESENCIA DE MIEMBRO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y PERSONAL ENCARGADO DE SUPERVISIÓN RECIBEN A ENTERA SATISFACCION LOS DISTINTOS TRABAJOS REALIZADOS Y QUE SON PARTE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CARRETERA DEL DESVIÓ EL CARRETO AL CASERÍO LAS CASITAS	
ENTREGADO POR: Delmer Orlando Nuñez Nuñez 	RECIBIDO POR: Nahun Zambrano Estrada 
CONTRATISTA TESTIGO 	ALCALDE MUNICIPAL, MUNICIPIO SAN JOSÉ TESTIGO   SUPERVISOR MUNICIPALIDAD SAN JOSÉ 

Informe avance de obra
Proyecto huellas
vehiculares
Caserío las casitas
San José .Cholulteca

San José, Choluteca

19 de diciembre 2024

Señor alcalde

Nahum zambrano

Estimado señor alcalde deseando éxitos en sus funciones me dirijo a usted para solicitar de forma formal pago estimación #2 del proyecto huellas vehiculares **caserío las casitas**, por un monto de **ochenta y cuatro mil lempiras exactos (84,000.00)** agradeciendo su atención .



Delmer Núñez

Contratista

NOMBRE DE PROYECTO: HUELLAS VEHICULARES 2.30 MTS caserio casitas, SAN JOSE CHOLUTECA	
MUNICIPIO: SAN JOSE	DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

avance en este periodo Diciembre 19 -12-2024					
No.	Descripción	uni	Cantidad	Precio Unitario	Importe en Lempiras
1. PRELIMINARES					
1.1	Limpieza de Terreno	M2 L	149.00	L 13.00 L	1,937.00
1.2	Excavación de Material	M3 L	20.00	L 150.00 L	3,000.00
1.3	Trazado y Marcado	ML L	149.00	L 18.00 L	2,682.00
Sub Total Preliminares					L 7,619.00
2.0 RELLENO Y CONFORMACIÓN					
2.1	Relleno y Compactado con Material	M3 L	12.00	L 359.00 L	4,308.00
Sub Total Relleno y Compactado					
3.0 CONCRETO CICLÓPEO					
3.1	HUELLA VEHICULAS 2 .30	M2 L	56.00	L 849.00 L	47,544.00
3.2	Bordillo de Concreto 3000 PSI 15x15	ML L	-	L - L	-
Sub Total Concreto Ciclópeo					
4.1 OBRAS FINALES					
4.2	Limpieza Final	JRD L	1.00	1147.50 L	529.00
Sub total Obras Finales					
Total del Presupuesto					L 60,000.00

NOMBRE DE PROYECTO: HUELLAS VEHICULARES 2.30 MTS caseria casitas, SAN JOSE CHOLUTECA						
MUNICIPIO: SAN JOSE				DEPARTAMENTO: CHOLUTECA		
CONCRETO CICLOPEO						
No.	Descripción	uni	Cantidad	Precio Unitario	Importe en Lempiras	
1. PRELIMINARES						
1.1	Limpieza de Terreno	M2 L	149.00	L 13.00	L	1,937.00
1.2	Excavación de Material	M3 L	20.00	L 150.00	L	3,000.00
1.3	Trazado y Marcado	ML L	149.00	L 18.00	L	2,682.00
Sub Total Preliminares						L 7,619.00
2.0 RELLENO Y CONFORMACIÓN						
2.1	Relleno y Compactado con Material	M3 L	12.00	L 359.00	L	4,308.00
Sub Total Relleno y Compactado						
3.0 CONCRETO CICLOPEO						
3.1	HUELLA VEHICULAS 2 .30	M2 L	80.00	L 849.00	L	67,920.00
3.2	Bordillo de Concreto 3000 PSI 15x15	ML L	-	L -	L	-
Sub Total Concreto Ciclópeo						
4.1 OBRAS FINALES						
4.2	Limpieza Final	JRD L	1.00	1147.50	L	153.00
Sub total Obras Finales						
Total del Presupuesto						L 80,000.00



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO N° 009325

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Delmer Orlando Nuñez Nuñez

CANTIDAD EN LETRAS: Ochenta mil cuatrocientos veinti- (LPS. 80,428.45)
ocho lempiras con 45100 centavos

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO 11	PROGRAMA 15	ACTIVIDAD 01	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
15	Infraestructura Municipal	
01	Obras de Infraestructura Vial	
15010050000054	Construcción de huellas en cuesta de	
7210 11-001-01200	Carretera que va hacia el caserío Las	
20165	Tunas	
	Pago Estimación #1 del Proyecto Cons-	
	trucción de huellas en cuesta de carre-	
	tera que va hacia el caserío Las Tunas	
	limpieza de terreno natural, Excavación	
	de material, trazado y marcado, relleno	
	y compactado de material selec-	
	to, Huellas de concreto ciclopeo lim-	
	pieza Final. Recibo n° 000-001-04-000	
	60205 y se pago con cheque n° 8490	
	6098	L. 80,428.45

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3236 / R.T.N. 1708197730/1140 Certificación N° 8231-22-10500-69

FECHA: San José, Choluteca Diciembre año 2024



FIRMA DEL TESORERO



FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA DEL INTERESADO

0601-1920 - 04424
N° DE IDENTIDAD

DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ

INGENIERO CIVIL

Aldea El Chimbo Kilometro 5, Carretera a Valle de Angeles, Contiguo a Pulperia Reina, Santa Lucia, F.M.
E-mail: delmerorlando28@gmail.com Cel.: 3212-4626

R.T.N.: 06011980044797 CAI: 287C44-2A5102-E729E0-638E03-090929-8F

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
Nº 000-001-04-00000205

Por L. 30,428.45

Recibí de: Alcaldía Municipal A San José, Holotza R.T.N. 06014901144386

La Suma de: Ochenta mil cuatrocientos veinti y ocho. Lempiras
con 451100/1000

Por Concepto de: Por la extinción del proyecto de obras de urbanización.
en el fondo 3º n.l.

Rango Autorizado 000-001-04-00000201 al 000-001-04-00000225 Fecha Limite de Emisión: 04/12/2025 - Fecha de la Solicitud 04/12/2024

Total por Honorarios		
Retención ISR		
Total Neto Recibido		

6 de 12 del 2024

Impreso / Hoja 1 Anulado Simple Folios: 1cc 2236-2216 / 2236-2116 R.T.N. 15091891002779 Certificado No. 0271-25-10500-37
Original: Cliente, Copia: Emisor



11-503-00021-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECA
56077275/34567301

CHEQUE No. 84906098

SAN LORENZO, VALLE 06/Diciembre/2024
Lugar y Fecha

= Delmer Orlando Nuñez Nuñez L 80,428.45
Páguese a la orden de

= Ochenta mil cuatrocientos veintiocho lempiras con 45/100 centavos
Cantidad en letras Lempiras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.



84906098 3# 2200051 00197030510

CSV: 45TJ28YBHVAK87RQ



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ**
con Registro Tributario Nacional: **06011980044797**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 12/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 31/12/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.





Alcaldía Municipal de San José

Departamento de Choluteca

Honduras C. A.

Tel: 96077275

Cholutecasanjose@municipalidadhn.info

CONTRATO

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CUESTA DE CARRETERA QUE VA HACIA EL CASERÍO LAS TUNAS

NOSOTROS: **NAHUN ZAMBRANO ESTRADA**, mayor de edad casado, hondureño, con Identidad No. 0614-1974-00020 con domicilio en el Casco Urbano del municipio de San José, Choluteca, quien actúa en su condición de alcalde Municipal del Municipio de San José Departamento de Choluteca por una parte y para efecto de este Contrato se denominara **LA MUNICIPALIDAD** y por la otra el ingeniero **Delmer Orlando Nuñez Nuñez** Ing. Civil, vecino y residente en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central Francisco Morazán, con Tarjeta de Identidad N° **0601-1980-04479** denominado de aquí en adelante **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en suscribir el presente contrato de (Llave en Mano) **CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CUESTA DE CARRETERA QUE VA HACIA EL CASERÍO LAS TUNAS**

PRIMERA: OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO: LA MUNICIPALIDAD, contrata los servicios de **EL CONTRATISTA** para que realice los trabajos de construcción del proyecto en mención con los costos y cantidades de obra descritos a continuación:

N.º	ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Limpieza de terreno natural	M ²	184	L. 13.00	L. 2,392.00
2	Excavación de material	M ³	15	L. 250.00	L. 3,750.00
3	Trazado y marcado	ml	184	L. 18.00	L. 3,312.00
4	Relleno y compactado de material selecto	M ³	15	L. 456.00	L. 6,840.00
5	Huellas de concreto ciclópeo	M ²	184	L. 990.00	L. 182,160.00
6	Limpieza final	JRD	1	L. 2,617.14	L. 1,546.00
Total.....					L. 201,071.14



SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El monto de este contrato se ha estimado en la suma de **doscientos un mil setenta y uno Lempiras con 14/100 centavos (Lps. 201,071.14)**. El precio de la obra será pagado al contratista de la siguiente forma, un primer pago del 40% por avance de obra equivalente a Lps. 80,428.46, un segundo y último pago del 60% equivalente a Lps. 120,642.68 al finalizar los trabajos programados y se haya recibido una recepción satisfactoria de parte del supervisor de proyectos contratado o designado por la Alcaldía Municipal.

TERCERA: PLAZO: EL CONTRATISTA se compromete a finalizar los trabajos de construcción de huella en un plazo no mayor de 18 días calendario contados a partir de la orden de inicio.

CUARTA: ORDEN DE INICIO: Esta se contará 1 día después de la firma del presente Contrato.

QUINTA: GARANTIAS E IMPUESTOS

- 1) El contratista queda obligado a rendir las fianzas siguientes:
 - a) Fianza de anticipo del 20%. (En caso que el contratista solicite anticipo)
 - b) Fianza del fiel cumplimiento del contrato para la ejecución del proyecto el contratista brindara una garantía de cumplimiento del 15% del monto del contrato según el art. 100 de la ley de contratación del estado y su reglamento (el contratista pacto en colocar el 100% de los materiales un día después de la firma del contrato como fianza de cumplimiento)
 - c) La retención del impuesto sobre la renta (12.5%) se realizará a través del Depto. de Tesorería municipal en base a las utilidades obtenidas en el contrato del proyecto y se le realizará al contratista siempre y cuando él no tenga sus pagos a cuenta en la SAR y así el dejará copia de la misma.
 - d) Fianza contra trabajos defectuosos para el garantizar el remplazo de todo el trabajo o material defectuoso que resultare. El monto de esta fianza será por una suma igual al 5% del monto del contrato y será presentado a partir de la recepción del proyecto.

SEXTA: PRORROGA: Por excepción podrá ampliarse el tiempo de ejecución, siempre y cuando se deba a Motivos de fuerza mayor, caso fortuito, debidamente justificados por escrito por EL CONTRATISTA y avalados por LA MUNICIPALIDAD.

SEPTIMA: RESCISIÓN DEL CONTRATO: Podrá rescindirse el presente contrato, cuando ocurra cualesquiera de las siguientes causales:

- a) Incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato por una de las partes



The image shows a handwritten signature in blue ink above a circular blue stamp. The stamp contains the text: 'INGENIERO CIVIL', '27-10-14', and '10-11-14'. The name 'INGENIERO' is at the top and 'CIVIL' is in the center. The dates are at the bottom.

- b) Por deficiencia o mala calidad de los productos
- c) A requerimiento de la Contratista o de la Municipalidad, cuando las condiciones prevaecientes no hicieran posible la terminación de los productos, plenamente justificables
- d) Por motivos de fuerza mayor o caso fortuito.

OCTAVA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entenderá como caso fortuito o fuerza mayor, todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones de este contrato.

NOVENA: MODIFICACIÓN Y ENMIENDAS: El presente Contrato podrá ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las cláusulas, siempre y cuando se acuerde por escrito por los firmantes de este Contrato.

DECIMA: COMPROMISORIA: en caso de existir cualquier divergencia en la interpretación o en la solución de cualquier controversia que se derive de su interpretación, el mismo será sometido a consideración de la Municipalidad, sin perjuicio de los recursos legales que tuviera El Contratista.

DÉCIMA PRIMERA: INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: En caso de incumplimiento del presente contrato y de no aceptar las partes del fallo de la Municipalidad, El Contratista renuncia al fuero de su domicilio y se somete al que la Municipalidad designe o en su caso al Juzgado Segundo de Letras de lo Civil de Municipio de San José Departamento de Choluteca, renunciando expresamente a los trámites del juicio ejecutivo.

DÉCIMA SEGUNDA: ACEPTACIÓN: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del presente Contrato.

En fe de lo cual, y para los fines legales correspondientes firmamos el mismo, en la ciudad de San José, Choluteca, viernes 29 de noviembre del 2024.




Nahún Zambrano Estrada
Alcalde Municipal
Contratante




Delmer Oriando Nuñez Nuñez
Ingeniero Civil
Contratista



ACTA DE INICIO

FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	02 de diciembre del 2024	HORA	07:00 a. m
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CUESTA DE CARRETERA QUE VA HACIA EL CASERÍO LAS TUNAS		
UBICACIÓN DEL PROYECTO	CASERIO LAS TUNAS, ALDEA EI CACAO		
OBJETIVO DEL PROYECTO	MEJORAR EL TRAMO CARRETERA Y MANTENERLA TRANSITABLE DURANTE TODO EL AÑO, ASI CONTRIBUIR LOGRAR COMERCIALIZAR PRODUCTOS DE LA ZONA Y DESMINUIR LOS GASTOS EN TRANSPORTE.		

ACTIVIDADES Y RESULTADOS QUE DEBE LOGRAR EL CONTRATISTA.

Nº	ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
1	Limpieza de terreno natural	M ²	184
2	Excavación de material	M ³	15
3	Trazado y marcado	ml	184
4	Relleno y compactado de material selecto	M ³	15
5	Huellas de concreto ciclópeo	M ²	184
6	Limpieza final	JRD	1

Damos fe, que en esta fecha se da por iniciada la obra del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CUESTA DE CARRETERA QUE VA HACIA EL CASERÍO LAS TUNAS** a los 02 días del mes de diciembre del año 2024.



[Signature]
 Nahur Zambrano Estrada
 Alcalde Municipal
 Contratante



[Signature]
 Delmer Orlando Nuñez Nuñez
 Ingeniero Civil
 Contratista



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA



ESTIMACION N° 01

CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CUESTA DE CARRETERA QUE VA HACIA EL CASERÍO LAS TUNAS

CODIGO:						Departamento: Choluteca						
DESCRIPCION: CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CUESTA DE CARRETERA QUE VA HACIA EL CASERÍO LAS TUNAS, UNA HUELLA DE 1.5 M DE ANCHO Y OTRA DE 0.8 M DE ANCHO.						Municipio: San José						
UBICACIÓN: CASERIO LAS TUNAS, ALDEA EI CACAO						Periodo del: Del 02 al 06 de diciembre del 2024 (ESTIMACION I)						
EJECUTOR: DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ						SUPERVISOR: Ing. Maichol Ricardo Oliva						
N°	ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTADO			EJECUTADO		EJECUTADO ESTE		ACUMULADO ACTUAL		%
			CANT.	PRE. U	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	
1	Limpieza de terreno natural	M ²	184	L 13.00	L 2,392.00		0	184.0	L 2,392.00	184.0	L 2,392.00	100%
2	Excavación de material	M ³	15	L 250.00	L 3,750.00		0	15.0	L 3,750.00	15.0	L 3,750.00	100%
3	Trazado y marcado	m	184	L 18.00	L 3,312.00		0	184.0	L 3,312.00	184.0	L 3,312.00	100%
4	Relleno y compactado de material selecto	M ³	15	L 456.00	L 6,840.00		0	15.0	L 6,840.00	15.0	L 6,840.00	100%
5	Huellas de concreto ciclópeo	M ²	184	L 990.00	L 182,160.00		0	65.0	L 64,350.00	65.0	L 64,350.00	35%
6	Limpieza final	IRD	1	L 2,617.14	L 2,617.14		0	-	L -	-	L -	0%
TOTAL						L 201,071.14		0	L 80,644.00		L 80,644.00	

COSTO TOTAL DEL CONTRATO	L	201,071.14
TOTAL DE ESTIMACIÓN N° 1 (40 %)	L	80,428.46
ACUMULADO	L	80,644.00
MONTO POR ESTIMAR	L	120,427.14
RETENCIÓN POR I.S.R		
ABONO AL ANTICIPO DEL 20%		
TOTAL A RECIBIR	L	80,428.46

CONTRATISTA

Nombre: DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ

Firma:

Fecha: 6 de diciembre de 2024



SUPERVISOR

Nombre: MAICHOL RICARDO OLIVA AVILES

Firma:

Fecha: 6 de diciembre de 2024



ALCALDE MUNICIPAL

Nombre: NAHUN ZAMBRANO ESTRADA

Firma:

Fecha: 6 de diciembre de 2024



FECHA: 28/11/2024

COTIZACIÓN

PROYECTO HUELLAS VEHICULARES 2.30MTS CASERIO LAS TUNAS, SAN JOSE, CHOLUTECA

DIRIGIDO A: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EN NOMBRE DE: ING. DELMER ORLANDO NUÑEZ

RTN: 06011980044797

MONTO: L.201,071.14

MONTO EN LENTRAS: DOSCIENTOS UN MIL SETENTA Y UN LEMPIRAS CON
14/100CTVS


ING. DELMER ORLANDO NUÑEZ
C.I.C.H. No. 4029

NOMBRE DE PROYECTO: HUELLAS VEHICULARES 2.30 Comunidad de las tunas SAN JOSE CHOLUTECA	
MUNICIPIO: SAN JOSE	DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO					
No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe en Lempiras
1	PRELIMINARES				
1.1	Limpieza de Terreno	M2	184.00	L13.00	L2,392.00
1.2	Excavación de Material	M3	15	L250.00	L3,750.00
1.3	Trazado y Marcado	ML	184	L18.00	L3,312.00
Sub Total Preliminares					L9,454.00
2	RELLENO Y CONFORMACIÓN				
2.1	Relleno y Compactado con Material Selecto	M3	15	L456.00	L6,840.00
Sub Total Relleno y Compactado					
3	CONCRETO CICLOPEO				
3.1	HUELLA VEHICULAS 2 .30	M2	184	L990.00	L182,160.00
3.2	Bordillo de Concreto 3000 PSI 15x15 cm,	ML	0	L0.00	L0.00
Sub Total Concreto Ciclópeo					
4	OBRAS FINALES				
4.1	Limpieza Final	JRD	1		L2,617.14
Sub total Obras Finales					
Total del Presupuesto					L201,071.14



COTIZACIÓN

Fecha 28/11/2024

Proyecto "HUELLAS VEHICULARES 2.30 MTS"

Cliente: Caserío las tunas, Municipio San José, Departamento Choluteca

DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL
HUELLAS VEHICULARES 2.30 MTS	L201,991.14
Total:	L201,991.14

En letras: Dos cientos un mil novecientos noventa y un lempiras con catorce Cts.


Ing. René Ordóñez

Id: 0703-1983-05271

RTN: 07031983052717



**HUELLAS VEHICULARES 2.30 MTS, CASERIO TUNAS,
MUNICIPIO SAN JOSE, DEPARTAMENTO CHOLUTECA**

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe en Lempiras
1	PRELIMINARES				
1.1	Limpieza de Terreno	M2	184.00	L13.00	L2,392.00
1.2	Excavación de Material	M3	15	L250.00	L3,750.00
1.3	Trazado y Marcado	ML	184	L18.00	L3,312.00
Sub Total Preliminares					L9,454.00
2	RELLENO Y CONFORMACIÓN				
2.1	Relleno y Compactado con Material Selecto	M3	15	L456.00	L6,840.00
Sub Total Relleno y Compactado					
3	CONCRETO CICLÓPEO				
3.1	HUELLA VEHICULAS 2.30	M2	184	L995.00	L183,080.00
3.2	Bordillo de Concreto 3000 PSI 15x15 cm, 1#3@30cm	ML	0	L0.00	L0.00
Sub Total Concreto Ciclópeo					
4	OBRAS FINALES				
4.1	Limpieza Final	JRD	1		L2,617.14
Sub total Obras Finales					
Total del Presupuesto					L201,991.14



**HUELLAS VEHICULARES 2.30 MTS, CASERIO DE LAS TUNAS, DEL MUNICIPIO DE
SAN JOSÉ, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA**

Fecha: 28 de noviembre del 2024

Municipalidad de San José, Choluteca

Les presentamos la siguiente cotización:

COTIZACION EN LETRAS

Dos cientos un mil ochocientos siete lempiras con catorce centavos

L201,807.14



Ing. Luis López

**HUELLAS VEHICULARES 2.30 MTS, CASERIO LAS TUNAS, SAN JOSE
CHOLUTECA**

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe en Lempiras
1	PRELIMINARES				
1.1	Limpieza de Terreno	M2	184.00	L13.00	L2,392.00
1.2	Excavación de Material	M3	15	L250.00	L3,750.00
1.3	Trazado y Marcado	ML	184	L18.00	L3,312.00
Sub Total Preliminares					L9,454.00
2	RELLENO Y CONFORMACIÓN				
2.1	Relleno y Compactado con Material Selecto	M3	15	L456.00	L6,840.00
Sub Total Relleno y Compactado					
3	CONCRETO CICLÓPEO				
3.1	HUELLA VEHICULAS 2.30	M2	184	L994.00	L182,896.00
3.2	Bordillo de Concreto 3000 PSI 15x15 cm, 1#3@30cm	ML	0	L0.00	L0.00
Sub Total Concreto Ciclópeo					
4	OBRAS FINALES				
4.1	Limpieza Final	JRD	1		L2,617.14
Sub total Obras Finales					
Total del Presupuesto					L201,807.14





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO N° 009381

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Delmer Orlando Nuñez Nuñez

CANTIDAD EN LETRAS: ciento veinte mil seiscientos cuarenta y dos (LPS. 120,642.69)
venta y dos centavos con 69/100 ctvs.

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO	11	PROGRAMA	15	ACTIVIDAD	01	PROYECTO	
CODIGO		CODIGO		CODIGO		CODIGO	

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
15	Infraestructura Municipal	
01	Obras de Infraestructura Vial	
1501005000005	Construcción de huellas en cuesta de	
4721011001012005	carretera que va hacia el caserío	
20165	Las Tunas	
	Pago estimación # 2 Proyecto Construcción de huellas en cuesta de carretera hacia el caserío Las Tunas, limpieza de terreno natural, excavación de material trazado y marcado, relleno y compactado de material selecto huellas de concreto ciclópeo y limpieza final. Con Recibo n°: 000-001-04-000002.12 y se pagó con cheque n°: 86175723	
		L. 120,642.69
		L. 120,642.69

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 y R.T.N. 1709187001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

FECHA: San José, Choluteca 19 Diciembre año 2024



FIRMA DEL TESORERO



FIRMA DEL INTERESADO



FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

0601-1980-04479

N° DE IDENTIDAD

DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ

INGENIERO CIVIL

Aldea El Chimbo Kilometro 5, Carretera a Valle de Angeles, Contiguo a Pulpuria Reina, Santa Lucia, F.M.

E-mail: delmerorlando28@gmail.com Cel.: 3212-4626

R.T.N.: 06011980044797 CAI: 287C44-2A5102-E729E0-63BE03-090929-8F

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
N° 000-001-04-00000212

Por L. 120,642.69

Recibí de: Alcaldia de San Jose, Choluteca. R.T.N. _____

La Suma de: CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 69/100 CEN Lempras

Por Concepto de: PAGO ESTIMACION #2. UDJCR10 LOS TUMOS

Proyecto Modelos Vehiculan.

Rango Autorizado 000-001-04-00000201 al 000-001-04-00000225 Fecha Limite de Emisión: 04/12/2025 - Fecha de la Solicitud 04/12/2024

Total por Honorarios		
Retención ISR		
Total Neto Recibido		

19 de Diciembre del 2024

Impacto / Impacto Anulado San José Rivera Tel: 2238-3218 / 2238-3118 R.T.N. 15891881002778 Certificado No. 8231-23-10520-37
Original: Cliente, Copia: Emisor



11-503-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECA
96077275/94367301

CHEQUE No. 86175723

SAN LORENZO, VALLE 19 / Diciembre / 2024
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Delmer Orlando Nuñez Nuñez L. 120,642.69

Ciento veinte mil seiscientos cuarenta y dos con 69/100 Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente. S. A.
HONDURAS, C.A.



⑆01503079⑆00115030009213⑆86175723



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ**
con Registro Tributario Nacional: **06011980044797**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 12/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 31/12/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.





MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 9607-7275
cholotecasanjose@municipalidadhn.info



ACTA DE RECEPCION DE PROYECTO

MUNICIPIO	SAN JOSÉ	CODIGO PRESUPUESTARIO	
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CUESTA DE CARRETERA QUE VA HACIA EL CASERÍO LAS TUNAS		
UBICACIÓN DEL PROYECTO	CASERIO LAS TUNAS, ALDEA EI CACAO		

MODALIDAD EJECUSION	3 COTIZACIONES	FUENTE FINANCIAMIENTO	FONDOS DE LA TRANSFERENCIA MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROYECTO	MEJORAR EL TRAMO CARRETERA Y MANTENERLA TRANSITABLE DURANTE TODO EL AÑO, ASI CONTRIBUIR LOGRAR COMERCIALIZAR PRODUCTOS DE LA ZONA Y DESMINUIR LOS GASTOS EN TRANSPORTE.		
FECHA DE INICIO	02 DE DICIEMBRE 2024	FECHA DE FINALIZACION	19 DE DICIEMBRE DE 2024

RESULTADOS ALCANZADOS	
EJECUTADO EN UN 100% TODAS LAS ACTIVIDADES QUE CONTEMPLA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CUESTA DE CARRETERA QUE VA HACIA EL CASERÍO LAS TUNAS	
EL ALCALDE EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL REUNIDO EN EL SITIO DE PROYECTO Y EN PRESENCIA DE MIEMBRO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y PERSONAL ENCARGADO DE SUPERVISIÓN RECIBEN A ENTERA SATISFACCION LOS DISTINTOS TRABAJOS REALIZADOS Y QUE SON PARTE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CUESTA DE CARRETERA QUE VA HACIA EL CASERÍO LAS TUNAS	
ENTREGADO POR: Delmer Orlando Nuñez Nuñez 	RECIBIDO POR: Nahun Zambrano Estrada 
CONTRATISTA TESTIGO  COMISIONADO MUNICIPAL SOCIEDAD CIVIL	ALCALDE MUNICIPAL, MUNICIPIO SAN JOSE TESTIGO  SUPERVISOR MUNICIPALIDAD SAN JOSE



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA



ESTIMACION N° 02

CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CUESTA DE CARRETERA QUE VA HACIA EL CASERÍO LAS TUNAS

CODIGO: Departamento: Choluteca
DESCRIPCION: CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CUESTA DE CARRETERA QUE VA HACIA EL CASERÍO LAS TUNAS, UNA HUELLA DE 1.5 M DE ANCHO Y OTRA DE 0.8 M DE ANCHO. Municipio: San José
UBICACIÓN: CASERIO LAS TUNAS, ALDEA EL CACAO Periodo del: Del 09 al 19 de diciembre del 2024 (ESTIMACION II)
EJECUTOR: DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ SUPERVISOR: Ing. Maichol Ricardo Oliva

N°	ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTADO			EJECUTADO		EJECUTADO ESTE		ACUMULADO ACTUAL		%
			CANT.	PRE. U	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	
1	Limpieza de terreno natural	M ²	184	L 13.00	L 2,392.00	184	L 2,392.00	-	L -	184.0	L 2,392.00	100%
2	Excavación de material	M ³	15	L 250.00	L 3,750.00	15	L 3,750.00	-	L -	15.0	L 3,750.00	100%
3	Trazado y marcado	ml	184	L 18.00	L 3,312.00	184	L 3,312.00	-	L -	184.0	L 3,312.00	100%
4	Relleno y compactado de material selecto	M ³	15	L 456.00	L 6,840.00	15	L 6,840.00	-	L -	15.0	L 6,840.00	100%
5	Huellas de concreto ciclópeo	M ²	184	L 990.00	L 182,160.00	65	L 64,350.00	119.0	L 117,810.00	184.0	L 182,160.00	100%
6	Limpieza final	IRD	1	L 2,617.14	L 2,617.14		L -	1.0	L 2,617.14	1.0	L 2,617.14	100%
TOTAL						L 201,071.14		L 80,644.00		L 120,427.14		L 201,071.14

COSTO TOTAL DEL CONTRATO	L	201,071.14
TOTAL DE ESTIMACIÓN N° 2 (100 %)	L	120,642.68
ACUMULADO	L	201,071.14
MONTO POR ESTIMAR	L	-
RETENCIÓN POR I.S.R		
ABONO AL ANTICIPO DEL 20%		
TOTAL A RECIBIR	L	120,642.68

CONTRATISTA

Nombre: DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ

Firma: _____

Fecha: 19 de diciembre de 2024



SUPERVISOR

Nombre: MAICHOL RICARDO OLIVA AVILES

Firma: _____

Fecha: 19 de diciembre de 2024



ALCALDE MUNICIPAL

Nombre: NAHUN ZAMBRANO ESTRADA

Firma: _____

Fecha: 19 de diciembre de 2024



Informe avance de obra

**Proyecto huellas
vehiculares**

Caserío las tunas

San José .Cholulteca

San José, Choluteca

19 de diciembre 2024

Señor alcalde

Nahum zambrano

Estimado señor alcalde deseando éxitos en sus funciones me dirijo a usted para solicitar de forma formal pago estimación #2 del proyecto huellas vehiculares **caserío las tunas** por un monto de **ciento veinte mil seiscientos cuarenta y dos con sesenta y nueve ctvs. (120,642.69)** agradeciendo su atención .



Delmer Núñez

Contratista

NOMBRE DE PROYECTO: HUELLAS VEHICULARES 2.30 Caserio de las tunas SAN JOSE CHOLUTECA						
MUNICIPIO: SAN JOSE				DEPARTAMENTO: CHOLUTECA		
No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe en Lempiras	
L 1.00 PRELIMINARES						
L 1.10	Limpieza de Terreno	M2 L	184.00	L 13.00	L 2,392.00	
L 1.20	Excavación de Material	M3 L	15.00	L 250.00	L 3,750.00	
L 1.30	Trazado y Marcado	ML L	184.00	L 18.00	L 3,312.00	
					Sub Total Preliminares	L 9,454.00
L 2.00 RELLENO Y CONFORMACIÓN						
L 2.10	Relleno y Compactado con Material	M3 L	15.00	L 456.00	L 6,840.00	
					Sub Total Relleno y Compactado	
L 3.00 CONCRETO CICLÓPEO						
L 3.10	HUELLA VEHICULAS 2 .30	M2 L	64.00	L 990.00	L 63,360.00	
L 3.20	Bordillo de Concreto 3000 PSI 15x15	ML L	-	L -	L -	
					Sub Total Concreto Ciclópeo	
L 4.00 OBRAS FINALES						
L 4.10	Limpieza Final	JRD L	1.00		L 346.00	
					Sub total Obras Finales	
					Total del Presupuesto	L 80,000.00

NOMBRE DE PROYECTO: HUELLAS VEHICULARES 2.30 Caserio de las tunas SAN JOSE CHOLUTECA	
MUNICIPIO: SAN JOSE	DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

avance de obra este periodo 19-12-2024						
No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe en Lempiras	
L 1.00 PRELIMINARES						
L 1.10	Limpieza de Terreno	M2 L	184.00	L 13.00	L	-
L 1.20	Excavación de Material	M3 L	15.00	L 250.00	L	-
L 1.30	Trazado y Marcado	ML L	184.00	L 18.00	L	-
Sub Total Preliminares					L	-
L 2.00 RELLENO Y CONFORMACIÓN						
L 2.10	Relleno y Compactado con Material	M3 L	15.00	L 456.00	L	-
Sub Total Relleno y Compactado						
L 3.00 CONCRETO CICLÓPEO						
L 3.10	HUELLA VEHICULAS 2 .30	M2 L	120.00	L 990.00	L	118,800.00
L 3.20	Bordillo de Concreto 3000 PSI 15x15	ML L	-	L -	L	-
Sub Total Concreto Ciclópeo						
L 4.00 OBRAS FINALES						
L 4.10	Limpieza Final	JRD L	1.00		L	1,842.69
Sub total Obras Finales						
Total del Presupuesto						L 120,642.69



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO N° 009324

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Delmer Orlando Nuñez Nuñez

CANTIDAD EN LETRAS: Ochenta mil lempiras exactos LPS. 80,000=

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO	11	PROGRAMA	15	ACTIVIDAD	01	PROYECTO	
CODIGO		CODIGO		CODIGO		CODIGO	

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
15	Infraestructura Municipal	
01	Obras de Infraestructura Vial	
1501 003 000 003 4	Construcción de huellas en cresta de Ca-	
7310 11-001-01 20 0520	refera del caserío El Coyolar a Sa-	
163	bona Verde	
	Pago Estimación #1 Proyecto de huellas	
	caserío El Coyolar a Sabana Verde,	
	limpieza de terreno natural, Excavación	
	de material, Trazado y marcarlo, Re-	
	lleno y compactado de material selec-	
	to, huellas de concreto ciclopeo y	
	limpieza final. Recibo n° 000-001-011-	
	000001204 y se pagó con cheque n°	
	84906097	L. 80,000
		L. 80,000

Datos Imp: Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga. Tel: 2781-3230 / R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

FECHA: San José, Choluteca 06 Diciembre año 2024

Anda E
FIRMA DEL TESORERO



[Signature]
FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL



[Signature]
FIRMA DEL INTERESADO

0001-1980-00474
N° DE IDENTIDAD

11-503-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECA
96077275/34567301

CHEQUE No. 84906097

SAN LORENZO, VALLE 06 / Diciembre / 2024
Lugar y Fecha

= Delmer Orlando Nuñez Nuñez L 80,000.00
Páguese a la orden de

= Ochenta mil lempiras exactos - - - - - Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



⑆0⑆503079⑆00⑆⑆50300092⑆3⑆84906097

100 Compañía de Honduras, S.A. en C.V.

CSV: 45TJ28YBHVAK87RQ



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ**

con Registro Tributario Nacional: **06011980044797**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 12/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 31/12/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Página 1 de 1

CONSECCOINFCCT/5/59



Alcaldía Municipal de San José

Departamento de Choluteca

Honduras C. A.

Tel: 96077275

Cholutecasanjose@municipalidadhn.info

CONTRATO

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CUESTA DEL CASERÍO EL COYOLAR A SABANA VERDE

NOSOTROS: **NAHUN ZAMBRANO ESTRADA**, mayor de edad casado, hondureño, con Identidad No. 0614-1974-00020 con domicilio en el Casco Urbano del municipio de San José, Choluteca, quien actúa en su condición de alcalde Municipal del Municipio de San José Departamento de Choluteca por una parte y para efecto de este Contrato se denominara **LA MUNICIPALIDAD** y por la otra el Ingeniero **Delmer Orlando Nuñez Nuñez** Ing. Civil, vecino y residente en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central Francisco Morazán, con Tarjeta de Identidad N° 0601-1980-04479 denominado de aquí en adelante **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en suscribir el presente contrato de (Llave en Mano) **CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CUESTA DEL CASERÍO EL COYOLAR A SABANA VERDE**:

PRIMERA: OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO: LA MUNICIPALIDAD, contrata los servicios de **EL CONTRATISTA** para que realice los trabajos de construcción del proyecto en mención con los costos y cantidades de obra descritos a continuación:

N°	ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Limpieza de terreno natural	M ²	184	L. 13.00	L. 2,392.00
2	Excavación de material	M ³	15	L. 250.00	L. 3,750.00
3	Trazado y marcado	ml	184	L. 18.00	L. 3,312.00
4	Relleno y compactado de material selecto	M ³	15	L. 456.00	L. 6,840.00
5	Huellas de concreto ciclópeo	M ²	184	L. 990.00	L. 182,160.00
6	Limpieza final	JRD	1	L. 1,546.00	L. 1,546.00
Total.....					L. 200,000.00



SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El monto de este contrato se ha estimado en la suma de **doscientos mil Lempras Exactos (Lps. 200,000.00)**. El precio de la obra será pagado al contratista de la siguiente forma, un primer pago del 40% por avance de obra equivalente a Lps. 80,000.00, un segundo y último pago del 60% equivalente a Lps. 120,000.00 al finalizar los trabajos programados y se haya recibido una recepción satisfactoria de parte del supervisor de proyectos contratado o designado por la Alcaldía Municipal.

TERCERA: PLAZO: EL CONTRATISTA se compromete a finalizar los trabajos de construcción de huella en un plazo no mayor de 18 días calendario contados a partir de la orden de Inicio.

CUARTA: ORDEN DE INICIO: Esta se contará 1 día después de la firma del presente Contrato.

QUINTA: GARANTIAS E IMPUESTOS

- 1) El contratista queda obligado a rendir las fianzas siguientes:
 - a) Fianza de anticipo del 20%. (En caso que el contratista solicite anticipo)
 - b) Fianza del fiel cumplimiento del contrato para la ejecución del proyecto el contratista brindara una garantía de cumplimiento del 15% del monto del contrato según el art. 100 de la ley de contratación del estado y su reglamento (el contratista pacto en colocar el 100% de los materiales un día después de la firma del contrato como fianza de cumplimiento).
 - c) La retención del impuesto sobre la renta (12.5%) se realizará a través del Depto. de Tesorería municipal en base a las utilidades obtenidas en el contrato del proyecto y se le realizará al contratista siempre y cuando él no tenga sus pagos a cuenta en la SAR y así el dejará copia de la misma.
 - d) Fianza contra trabajos defectuosos para el garantizar el remplazo de todo el trabajo o material defectuoso que resultare. El monto de esta fianza será por una suma igual al 5% del monto del contrato y será presentado a partir de la recepción del proyecto.

SEXTA: PRORROGA: Por excepción podrá ampliarse el tiempo de ejecución, siempre y cuando se deba a Motivos de fuerza mayor, caso fortuito, debidamente justificados por escrito por EL CONTRATISTA y avalados por LA MUNICIPALIDAD.

SEPTIMA: RESCISIÓN DEL CONTRATO: Podrá rescindirse el presente contrato, cuando ocurra cualesquiera de las siguientes causales:

- a) Incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato por una de las partes



- b) Por deficiencia o mala calidad de los productos
- c) A requerimiento de la Contratista o de la Municipalidad, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminación de los productos, plenamente justificables
- d) Por motivos de fuerza mayor o caso fortuito.

OCTAVA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entenderá como caso fortuito o fuerza mayor, todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones de este contrato.

NOVENA: MODIFICACIÓN Y ENMIENDAS: El presente Contrato podrá ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las cláusulas, siempre y cuando se acuerde por escrito por los firmantes de este Contrato.

DECIMA: COMPROMISORIA: en caso de existir cualquier divergencia en la interpretación o en la solución de cualquier controversia que se derive de su interpretación, el mismo será sometido a consideración de la Municipalidad, sin perjuicio de los recursos legales que tuviera El Contratista.

DÉCIMA PRIMERA: INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: En caso de incumplimiento del presente contrato y de no aceptar las partes del fallo de la Municipalidad, El Contratista renuncia al fuero de su domicilio y se somete al que la Municipalidad designe o en su caso al Juzgado Segundo de Letras de lo Civil de Municipio de San José Departamento de Choluteca, renunciando expresamente a los trámites del juicio ejecutivo.

DÉCIMA SEGUNDA: ACEPTACIÓN: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del presente Contrato.

En fe de lo cual, y para los fines legales correspondientes firmamos el mismo, en la ciudad de San José, Choluteca, viernes 29 de noviembre del 2024.



[Handwritten Signature]
Yahun Zambrano Estrada
Alcalde Municipal
Contratante



[Handwritten Signature]
Delmer Orlando Nuñez Nuñez
Ingeniero Civil
Contratista



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 9607-7275
cholutecasanjose@municipalidadhn.info



ACTA DE INICIO

FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	02 de diciembre del 2024	HORA	07:00 a. m
-------------------------------------	--------------------------	-------------	------------

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CUESTA DEL CASERÍO EL COYOLAR A SABANA VERDE
UBICACIÓN DEL PROYECTO	ENTRE CAERIO EL COYOLAR Y CASERIO SABANA VERDE, ALDEA LA CRUCITA

OBJETIVO DEL PROYECTO	MEJORAR EL TRAMO CARRETERA Y MANTENERLA TRANSITABLE DURANTE TODO EL AÑO, ASI CONTRIBUIR LOGRAR COMERCIALIZAR PRODUCTOS DE LA ZONA Y DESMINUIR LOS GASTOS EN TRANSPORTE.
------------------------------	---

ACTIVIDADES Y RESULTADOS QUE DEBE LOGRAR EL CONTRATISTA.

Nº	ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
1	Limpieza de terreno natural	M ²	184
2	Excavación de material	M ³	15
3	Trazado y marcado	ml	184
4	Relleno y compactado de material selecto	M ³	15
5	Huellas de concreto ciclópeo	M ²	184
6	Limpieza final	JRD	1

Damos fe, que en esta fecha se da por iniciada la obra del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CUESTA DEL CASERÍO EL COYOLAR A SABANA VERDE** a los 02 días del mes de diciembre del año 2024.




Nahun Zambrano Estrada
Alcalde Municipal
Contratante




Delmer Orlando Nuñez Nuñez
Ingeniero Civil
Contratista



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA



ESTIMACION N° 01

CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CUESTA DEL CASERÍO EL COYOLAR A SABANA VERDE

CODIGO:

DESCRIPCION: CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CUESTA DEL CASERÍO EL COYOLAR A SABANA VERDE, UNA HUELLA DE 1.5 M DE ANCHO Y OTRA DE 0.8 M DE ANCHO.

Departamento: Choluteca

Municipio: San José

UBICACIÓN: ENTRE CAERIO EL COYOLAR Y CASERIO SABANA VERDE, ALDEA LA CRUCITA

Periodo del: Del 02 al 06 de diciembre del 2024 (ESTIMACION I)

EJECUTOR: DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ

SUPERVISOR: Ing. Maichol Ricardo Oliva

N°	ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTADO			EJECUTADO		EJECUTADO ESTE		ACUMULADO ACTUAL		%
			CANT.	PRE. U	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	
1	Limpieza de terreno natural	M ²	184	L 13.00	L 2,392.00	0	0	184.0	L 2,392.00	184.0	L 2,392.00	100%
2	Excavación de material	M ³	15	L 250.00	L 3,750.00	0	0	15.0	L 3,750.00	15.0	L 3,750.00	100%
3	Trazado y marcado	ml	184	L 18.00	L 3,312.00	0	0	184.0	L 3,312.00	184.0	L 3,312.00	100%
4	Relleno y compactado de material selecto	M ³	15	L 456.00	L 6,840.00	0	0	15.0	L 6,840.00	15.0	L 6,840.00	100%
5	Huellas de concreto ciclópeo	M ²	184	L 990.00	L 182,160.00	0	0	15.0	L 6,840.00	15.0	L 6,840.00	35%
6	Limpieza final	IRD	1	L 1,546.00	L 1,546.00	0	0	65.0	L 64,350.00	65.0	L 64,350.00	35%
TOTAL						L 200,000.00	0	0	L 80,644.00	L 80,644.00	L 80,644.00	0%

COSTO TOTAL DEL CONTRATO	L	200,000.00
TOTAL DE ESTIMACIÓN N° 1 (40 %)	L	80,000.00
ACUMULADO	L	80,644.00
MONTO POR ESTIMAR	L	119,356.00
RETENCIÓN POR I.S.R		
ABONO AL ANTICIPO DEL 20%		
TOTAL A RECIBIR	L	80,000.00

CONTRATISTA

Nombre: DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ

Firma:

Fecha: 6 de diciembre de 2024



SUPERVISOR

Nombre: MAICHOL RICARDO OLIVA AVILES

Firma:

Fecha: 6 de diciembre de 2024



ALCALDE MUNICIPAL

Nombre: NAHUN ZAMBRANO ESTRADA

Firma:

Fecha: 6 de diciembre de 2024



FECHA: 28/11/2024

COTIZACIÓN
PROYECTO HUELLAS VEHICULARES 2.30MTS
CASERIO SABANA VERDE, SAN JOSE,
CHOLUTECA

DIRIGIDO A: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EN NOMBRE DE: ING. DELMER ORLANDO NUÑEZ

RTN: 06011980044797

MONTO: L.200,000.00

MONTO EN LENTRAS: DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS


ING. DELMER ORLANDO NUÑEZ
C.I.C.H. No. 4029

NOMBRE DE PROYECTO: HUELLAS VEHICULARES 2.30 Comunidad de sabana verde SAN JOSE CHOLUTECA	
MUNICIPIO: SAN JOSE	DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO					
No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe en Lempiras
1	PRELIMINARES				
1.1	Limpieza de Terreno	M2	184.00	L13.00	L2,392.00
1.2	Excavación de Material	M3	15	L250.00	L3,750.00
1.3	Trazado y Marcado	ML	184	L18.00	L3,312.00
Sub Total Preliminares					L9,454.00
2	RELLENO Y CONFORMACIÓN				
2.1	Relleno y Compactado con Material Selecto	M3	15	L456.00	L6,840.00
Sub Total Relleno y Compactado					
3	CONCRETO CICLOPEO				
3.1	HUELLA VEHICULAS 2 .30	M2	184	L990.00	L182,160.00
3.2	Bordillo de Concreto 3000 PSI 15x15 cm,	ML	0	L0.00	L0.00
Sub Total Concreto Ciclópeo					
4	OBRAS FINALES				
4.1	Limpieza Final	JRD	1		L1,546.00
Sub total Obras Finales					
Total del Presupuesto					L200,000.00



COTIZACIÓN

Fecha 28/11/2024

Proyecto "HUELLAS VEHICULARES 2.30 MTS"

Cliente: Caserío Sabana Verde, Municipio San José, Departamento Choluteca

DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL
HUELLAS VEHICULARES 2.30 MTS	L200,920.00
Total:	L200,920.00

En letras: Dos cientos mil novecientos veinte lempiras.


Ing. Rene Ordoñez



Id: 0703-1983-05271

RTN: 07031983052717

**HUELLAS VEHICULARES 2.30 MTS, CASERIO SABANA VERDE,
MUNICIPIO SAN JOSE, DEPARTAMENTO CHOLUTECA**

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe en Lempiras
1	PRELIMINARES				
1.1	Limpieza de Terreno	M2	184.00	L13.00	L2,392.00
1.2	Excavación de Material	M3	15	L250.00	L3,750.00
1.3	Trazado y Marcado	ML	184	L18.00	L3,312.00
Sub Total Preliminares					L9,454.00
2	RELLENO Y CONFORMACIÓN				
2.1	Relleno y Compactado con Material Selecto	M3	15	L456.00	L6,840.00
Sub Total Relleno y Compactado					
3	CONCRETO CICLÓPEO				
3.1	HUELLA VEHICULAS 2.30	M2	184	L995.00	L183,080.00
3.2	Bordillo de Concreto 3000 PSI 15x15 cm, 1#3@30cm	ML	0	L0.00	L0.00
Sub Total Concreto Ciclópeo					
4	OBRAS FINALES				
4.1	Limpieza Final	JRD	1		L1,546.00
Sub total Obras Finales					
Total del Presupuesto					L200,920.00



**HUELLAS VEHICULARES 2.30 MTS, CASERIO DE SABANA VERDE, MUNICIPIO DE
SAN JOSÉ, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA**

Fecha: 28 de noviembre del 2024

Municipalidad de San José, Choluteca

Les presentamos la siguiente cotización:

COTIZACION EN LETRAS

Dos cientos mil setecientos treinta y seis lempiras

L200,736.00


Circular professional stamp of Luis Hernandez Lopez, Ingeniero Civil, No. 30333, Choluteca, C.A.

Ing. Luis Lopez

HUELLAS VEHICULARES 2.30 MTS, CASERIO SABANA VERDE, SAN JOSE CHOLUTECA

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe en Lempiras
1	PRELIMINARES				
1.1	Limpieza de Terreno	M2	184.00	L13.00	L2,392.00
1.2	Excavación de Material	M3	15	L250.00	L3,750.00
1.3	Trazado y Marcado	ML	184	L18.00	L3,312.00
	Sub Total Preliminares				L9,454.00
2	RELLENO Y CONFORMACIÓN				
2.1	Relleno y Compactado con Material Selecto	M3	15	L456.00	L6,840.00
	Sub Total Relleno y Compactado				
3	CONCRETO CICLÓPEO				
3.1	HUELLA VEHICULAS 2 .30	M2	184	L994.00	L182,896.00
3.2	Bordillo de Concreto 3000 PSI 15x15 cm, 1#3@30cm	ML	0	L0.00	L0.00
	Sub Total Concreto Ciclópeo				
4	OBRAS FINALES				
4.1	Limpieza Final	JRD	1		L1,546.00
	Sub total Obras Finales				
	Total del Presupuesto				L200,736.00





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO N° 009378

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Delmer Orlando Nuñez Nuñez

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento veinte mil lempiras exactos (LPS. 120,000.00)

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO	11	PROGRAMA	15	ACTIVIDAD	01	PROYECTO	
CODIGO		CODIGO		CODIGO		CODIGO	

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
15	Infraestructura Municipal	
01	Obras de infraestructura vial	
1501 003 000 003 42	Construcción de huellas en cuesta de Co-	
10 11-001-01 20 052-0	refera del caserio El Coyolar a Sabana	
163	Verde	
	Pago por estimación #21 del Proyecto	
	construcción de huellas en el caserio El	
	coyolar a Sabana Verde, en las cuales se	
	realizará limpieza de terreno natural, ex-	
	cavación de material trazado y marcado	
	relleno y compactado selecto de material	
	los huellas de concreto ciclopeo y lim-	
	pieza Final con Recibo n: 000-001-04-00	
	000 209 y se pago con cheque n: 86	
	175720	7.120.000=

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga. Tel. 2781-3230 R. T.N. 1709197001140 Certificación N° 8231-22-10500-48

FECHA: San José Choluteca 19 Diciembre 2024


Ado E
 FIRMA DEL TESORERO
D
 FIRMA DEL INTERESADO


[Signature]
 FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL
0601-1980-04479
 N° DE IDENTIDAD

DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ

INGENIERO CIVIL

Aldea El Chimbo Kilometro 5, Carretera a Valle de Angeles, Contiguo a Pulperia Raina, Santa Lucia, F.M.
E-mail: delmerorlando28@gmail.com Cel.: 3212-4626
R.T.N.: 06011980044797 CAI: 287C44-2A5102-E729E0-63BE03-090929-8F

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
N° 000-001-04-00000209

Por L. 120,000⁰⁰

Recibí de: Aludis de San José, Choluteca. R.T.N. 061490114143360

La Suma de: CIENTO VEINTE MIL. Lempiras

Por Concepto de: Pago estimación H2 Caserio Sabana. UCRAC.
Proyecto Muelles Vehículos.

Rango Autorizado 000-001-04-00000201 al 000-001-04-00000225 Fecha Límite de Emisión: 04/12/2025 - Fecha de la Solicitud 04/12/2024

Total por Honorarios		
Retención ISR		
Total Neto Recibido		

19 de Diciembre del 2024

Impreso / Hecho en San Pedro de Macoris, República Dominicana. Teléfono: 2238-3116 / 2238-3118 R.L.A. 19981981022778 Certificado No. 8271-23-19809-87
Original: Cliente, Copia: Emisor



11-503-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECA
96077279/94567301

CHEQUE No. 86175720

SAN LORENZO, VALLE

19/Diciembre/2024

Lugar y Fecha

Delmer Orlando Nuñez Nuñez

L 120,000.00

Páguese a la orden de

Ciento veinte mil exactos

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S. A.
HONDURAS, C.A.



⑆0⑆503079⑆00⑆⑆50300092⑆3⑆86⑆75720

CSV: 45TJ2BYDHVAK87RQ



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ**
con Registro Tributario Nacional: **06011980044797**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 12/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.**

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 31/12/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Página 1 de 1

CONSEJO COHESIVO CCR/2024



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA



ESTIMACION N° 02

CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CUESTA DEL CASERÍO EL COYOLAR A SABANA VERDE

CODIGO:
DESCRIPCION: CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CUESTA DEL CASERÍO EL COYOLAR A SABANA VERDE, UNA HUELLA DE 1.5 M DE ANCHO Y OTRA DE 0.8 M DE ANCHO.

Departamento: Choluteca

Municipio: San José

UBICACIÓN: ENTRE CAERIO EL COYOLAR Y CASERIO SABANA VERDE, ALDEA LA CRUCITA

Periodo del: Del 09 al 19 de diciembre del 2024 (ESTIMACION II)

EJECUTOR: DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ

SUPERVISOR: Ing. Maichol Ricardo Oliva

N°	ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTADO			EJECUTADO		EJECUTADO ESTE		ACUMULADO ACTUAL		%	
			CANT.	PRE. U	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL		
1	Limpieza de terreno natural	M ²	184	L 13.00	L 2,392.00	184	L 2,392.00	-	L -	184.0	L 2,392.00	100%	
2	Excavación de material	M ³	15	L 250.00	L 3,750.00	15	L 3,750.00	-	L -	15.0	L 3,750.00	100%	
3	Trazado y marcado	ml	184	L 18.00	L 3,312.00	184	L 3,312.00	-	L -	184.0	L 3,312.00	100%	
4	Relleno y compactado de material selecto	M ³	15	L 456.00	L 6,840.00	15	L 6,840.00	-	L -	15.0	L 6,840.00	100%	
5	Huellas de concreto ciclópeo	M ²	184	L 990.00	L 182,160.00	65	L 64,350.00	119.0	L 117,810.00	184.0	L 182,160.00	100%	
6	Limpieza final	JRD	1	L 1,546.00	L 1,546.00		L -	1.0	L 1,546.00	1.0	L 1,546.00	100%	
TOTAL						L 200,000.00		L 80,644.00		L 119,356.00		L 200,000.00	

COSTO TOTAL DEL CONTRATO	L	200,000.00
TOTAL DE ESTIMACION N° 2 (100 %)	L	120,000.00
ACUMULADO	L	200,000.00
MONTO POR ESTIMAR	L	-
RETENCIÓN POR I.S.R		
ABONO AL ANTICIPO DEL 20%		
TOTAL A RECIBIR	L	120,000.00

CONTRATISTA

Nombre: DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ

Firma: _____

Fecha: 19 de diciembre de 2024



SUPERVISOR

Nombre: MAICHOL RICARDO OLIVA AVILES

Firma: _____

Fecha: 19 de diciembre de 2024



ALCALDE MUNICIPAL

Nombre: NAHUN ZAMBRANO ESTRADA

Firma: _____

Fecha: 19 de diciembre de 2024






MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 9607-7275
cholotecasanjose@municipalidadhn.info



ACTA DE RECEPCION DE PROYECTO

MUNICIPIO	SAN JOSÉ	CODIGO PRESUPUESTARIO	
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CUESTA DEL CASERÍO EL COYOLAR A SABANA VERDE		
UBICACIÓN DEL PROYECTO	ENTRE CAERIO EL COYOLAR Y CASERIO SABANA VERDE, ALDEA LA CRUCITA		

MODALIDAD EJECUSION	3 COTIZACIONES	FUENTE FINANCIAMIENTO	FONDOS DE LA TRANSFERENCIA MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROYECTO	MEJORAR EL TRAMO CARRETERA Y MANTENERLA TRANSITABLE DURANTE TODO EL AÑO, ASI CONTRIBUIR LOGRAR COMERCIALIZAR PRODUCTOS DE LA ZONA Y DESMINUIR LOS GASTOS EN TRANSPORTE.		
FECHA DE INICIO	02 DE DICIEMBRE 2024	FECHA DE FINALIZACION	19 DE DICIEMBRE DE 2024

RESULTADOS ALCANZADOS	
EJECUTADO EN UN 100% TODAS LAS ACTIVIDADES QUE CONTEMPLA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CUESTA DEL CASERÍO EL COYOLAR A SABANA VERDE	
EL ALCALDE EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL REUNIDO EN EL SITIO DE PROYECTO Y EN PRESENCIA DE MIEMBRO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y PERSONAL ENCARGADO DE SUPERVISIÓN RECIBEN A ENTERA SATISFACCION LOS DISTINTOS TRABAJOS REALIZADOS Y QUE SON PARTE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CUESTA DEL CASERÍO EL COYOLAR A SABANA VERDE	
ENTREGADO POR: Delmer Orlando Nuñez Nuñez  	RECIBIDO POR: Nahun Zambrano Estrada  
CONTRATISTA TESTIGO  COMISIONADO MUNICIPAL SAN JOSE, CHOLUTECA SOCIEDAD CIVIL 	ALCALDE MUNICIPAL, MUNICIPIO SAN JOSE TESTIGO  SUPERVISOR MUNICIPALIDAD SAN JOSE 

Informe avance de obra
Proyecto huellas
vehiculares
Caserío la sabana verde
San José .Cholulteca

San José, Choluteca

19 de diciembre 2024

Señor alcalde

Nahum zambrano

Estimado señor alcalde deseando éxitos en sus funciones me dirijo a usted para solicitar de forma formal pago estimación #2 del proyecto huellas vehiculares caserío la sabana verde por un monto de ciento veinte mil lempiras exactos 120,000.00) agradeciendo su atención .


.....



Delmer Núñez

NOMBRE DE PROYECTO: HUELLAS VEHICULARES 2.30 Comunidad de sabana verde SAN JOSE	
MUNICIPIO: SAN JOSE	DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

avance en este periodo 19 -12-2024						
No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe en Lempiras	
L 1.00	PRELIMINARES					
L 1.10	Limpieza de Terreno	M2	L 184.00	L 13.00	L	-
L 1.20	Excavación de Material	M3	L 15.00	L 250.00	L	-
L 1.30	Trazado y Marcado	ML	L 184.00	L 18.00	L	-
Sub Total Preliminares					L	-
L 2.00	RELLENO Y CONFORMACIÓN					
L 2.10	Relleno y Compactado con	M3	L 15.00	L 456.00	L	-
Sub Total Relleno y Compactado						
L 3.00	CONCRETO CICLÓPEO					
L 3.10	HUELLA VEHICULAS 2 .30	M2	L 120.00	L 990.00	L	118,800.00
L 3.20	Bordillo de Concreto 3000 PSI	ML	L -	L -	L	-
Sub Total Concreto Ciclópeo						
L 4.00	OBRAS FINALES					
L 4.10	Limpieza Final	JRD	L 1.00		L	1,200.00
Sub total Obras Finales						
Total del Presupuesto					L	120,000.00

NOMBRE DE PROYECTO: HUELLAS VEHICULARES 2.30 Caserio sabana verde SAN JOSE CHOLUTECA						
MUNICIPIO: SAN JOSE				DEPARTAMENTO: CHOLUTECA		
No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe en Lempiras	
L 1.00	PRELIMINARES					
L 1.10	Limpieza de Terreno	M2	L	184.00	L 13.00	L 2,392.00
L 1.20	Excavación de Material	M3	L	15.00	L 250.00	L 3,750.00
L 1.30	Trazado y Marcado	ML	L	184.00	L 18.00	L 3,312.00
Sub Total Preliminares						L 9,454.00
L 2.00	RELLENO Y CONFORMACIÓN					
L 2.10	Relleno y Compactado con	M3	L	15.00	L 456.00	L 6,840.00
Sub Total Relleno y Compactado						
L 3.00	CONCRETO CICLÓPEO					
L 3.10	HUELLA VEHICULAS 2 .30	M2	L	64.00	L 990.00	L 63,360.00
L 3.20	Bordillo de Concreto 3000 PSI	ML	L	-	L -	L -
Sub Total Concreto Ciclópeo						
L 4.00	OBRAS FINALES					
L 4.10	Limpieza Final	JRD	L	1.00		L 346.00
Sub total Obras Finales						
Total del Presupuesto						L 80,000.00



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO Nº 009415

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Alexi Estrada Ortiz

CANTIDAD EN LETRAS: nuve mil lempiras exactos (Lps. 9.000=)

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO	11	PROGRAMA	11	ACTIVIDAD	02	PROYECTO	
CODIGO		CODIGO		CODIGO		CODIGO	

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
11	Fortalecimiento Social y Comunitario	
02	Salud	
1102-003 000 003 412	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable del Caserio Las Joyas	
10 11-001-01 20 0610	Pago por construcción de caseta para guardar generador diesel para el Proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable en el caserio Las Joyas 18 días de trabajo del 02 al 20 de diciembre año 2024. Se pagó con Cheque n° 86175758	L. 9.000=
		S
		L. 9.000=

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Vale, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel 2781-3230 A.R.T.N. 17091877001140 Certificación N° 8231-22-10500-89

FECHA: San José, Choluteca 20 de diciembre año 2024



Alexi E.
FIRMA DEL TESORERO



[Signature]
FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

✓ Alexi Estrada
FIRMA DEL INTERESADO

0614 - 1981 - 00315
Nº DE IDENTIDAD



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 96-07-72-75
cholotecasanjose@municipalidadhn.info



RECIBO

Por Lps. 9,000.00
Cheque # 86175758
Orden pago # 009415

Recibo de la Alcaldía Municipal de San José, Choluteca la cantidad de nueve mil lempiras exactos.

Por concepto de: Pago por construcción de caseta para guardar generador diésel para el proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable en el caserío Las Joyas, 18 días de trabajo, del 02 al 20 de diciembre año 2024

Para efectos legales firmo el presente recibo a los 20 días del mes de diciembre año dos mil veinticuatro.

Nombre: ALEXI ESTRADA ORTIZ

Nº de Identidad: 0614-1981-00315

Firma y Huella: Alexi Estrada

Teléfono: 95342215



11-503-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECA
96077275/94567301

CHEQUE No. 86175758

SAN LORENZO, VALLE 20/ Diciembre / 2024
Lugar y Fecha

Alexi Estrada Ortiz L 9,000.00
Páguese a la orden de

nueve mil lempiras exactos Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente. S. A.
HONDURAS, C.A.



[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

⑆0⑆503079⑆00⑆⑆50300092⑆3⑆86⑆75758



Alcaldía Municipal de San José

Departamento de Choluteca

Honduras C. A.

Tel: 96077275

Cholutecasanjose@municipalidadhn.info

CONTRATO

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA GENERADOR ELÉCTRICO DEL PROYECTOS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LAS JOYAS

NOSOTROS: NAHUN ZAMBRANO, mayor de edad casado, hondureño, con Identidad No. 0614-1974-00020 con domicilio en el Casco Urbano del municipio de San José, Choluteca, quien actúa en su condición de alcalde Municipal del Municipio de San José Departamento de Choluteca. por una parte y para efecto de este Contrato se denominará **LA MUNICIPALIDAD** y por la otra el señor **ALEXI ESTRADA ORTIZ** mayor de edad, hondureño, vecino y residente del municipio de San José, Choluteca, con identidad No. 0614-1981-00315 denominado de aquí en adelante **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar como al efecto así lo hacemos, el presente contrato de servicios de construcción para la ejecución del proyecto: **CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA GENERADOR ELÉCTRICO DEL PROYECTOS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LAS JOYAS**. Este Contrato se regirá por las condiciones y estipulaciones contenidas en las cláusulas siguientes.

PRIMERA: OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO: LA MUNICIPALIDAD, contrata los servicios de **EL CONTRATISTA** para que realice los trabajos de construcción del proyecto en mención con los costos y cantidades de obra descritos a continuación:

#	Descripción de actividad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Albañil	JRD	18	500.00	9,000.00
Total.....					9,000.00

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El monto del presente Contrato es por la cantidad de **nueve mil lempiras exactos con 00/100 (L. 9,000.00)**, el cual fue cotizado y ofertado por **EL CONTRATISTA**; la forma de pago será mediante estimaciones de obra en un solo pago al culminar el proyecto, tomando en cuenta la

ALEXI ESTRADA

capacidad Económica de la Alcaldía, la obra será avaladas y verificadas en el sitio por el supervisor de obras designado para tal efecto, este contrato no contempla anticipo.

TERCERA: PLAZO: EL CONTRATISTA se compromete a finalizar los trabajos en un plazo no mayor de 18 días hábiles contados a partir de la orden de inicio.

CUARTA: ORDEN DE INICIO: Esta se contará el mismo día, de la firma del presente Contrato.

QUINTA: GARANTIAS E IMPUESTOS EL contratista estará en la obligación de garantizar la calidad de obra.

SEXTA: PRORROGA: Por excepción podrá ampliarse el tiempo de ejecución, siempre y cuando se deba a Motivos de fuerza mayor, caso fortuito, debidamente justificados por escrito por EL CONTRATISTA y avalados por LA MUNICIPALIDAD.

SEPTIMA: RESCISIÓN DEL CONTRATO: Podrá rescindirse el presente contrato, cuando ocurra cualesquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato por una de las partes, b) Por deficiencia o mala calidad de los productos, c) A requerimiento de la Contratista o de la Municipalidad, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminación de los productos, plenamente justificables, d) Por motivos de fuerza mayor o caso fortuito.

OCTAVA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entenderá como caso fortuito o fuerza mayor, todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones de este contrato.

NOVENA: MODIFICACIÓN Y ENMIENDAS: El presente Contrato podrá ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las cláusulas, siempre y cuando se acuerde por escrito por los firmantes de este Contrato.

DECIMA: COMPROMISORIA: en caso de existir cualquier divergencia en la interpretación o en la solución de cualquier controversia que se derive de su interpretación, el mismo será sometido a consideración de la Municipalidad, sin perjuicio de los recursos legales que tuviera El Contratista.

DÉCIMA PRIMERA: INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: En caso de incumplimiento del presente contrato y de no aceptar las partes del fallo de la Municipalidad, El Contratista renuncia al fuero de su domicilio y se somete al que la Municipalidad designe

Alexi Estrada




o en su caso al Juzgado Segundo de Letras de lo Civil de Municipio de San José Departamento de Choluteca, renunciando expresamente a los trámites del juicio ejecutivo.

DÉCIMA SEGUNDA: ACEPTACIÓN: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del presente Contrato.

En fe de lo cual, y para los fines legales correspondientes firmamos el mismo, en la ciudad de San José, Choluteca, lunes 02 de diciembre 2024.




Nahun Zambrano Estrada
Alcalde municipal
Contratante


Alexi Estrada Ortiz
Contratista



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 9607-7275
cholotecasanjose@municipalidadhn.info



ACTA DE INICIO

FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	02 de diciembre de 2024	HORA	10:00 AM
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA GENERADOR ELÉCTRICO DEL PROYECTOS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LAS JOYAS		
UBICACIÓN DEL PROYECTO	CASERÍO LA JOYA, ALDEA MACUELIZO, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHOLUTECA.		
OBJETIVO DEL PROYECTO	REACTIVAR EL SISTEMA ELECTRICO DE LA BOMBA DE AGUA, ASI CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION BENEFICIADA.		

ACTIVIDADES Y RESULTADOS QUE DEBE LOGRAR EL CONTRATISTA.

#	Descripción de actividad	Unidad	Cantidad
1	Albañil	JRD	18

Damos fe, que en esta fecha se da por iniciada la obra del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA GENERADOR ELÉCTRICO DEL PROYECTOS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LAS JOYAS**, a los 02 días del mes de diciembre del año 2024.




Nahur Zambrano Estrada
Alcalde municipal
Contratante


Alexi Estrada Ortiz
Contratista



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Cel.: 9607-7275
cholutecasanjose@municipalidadhn.info



Invitación a Ofertar

15 de octubre de 2024

Sr. Alexis Estrada Ortiz

San José, Choluteca.

Invitación a presentar ofertas para la ejecución del proyecto: **CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA GENERADOR ELÉCTRICO DEL PROYECTOS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LAS JOYAS**

La Municipalidad de; **San José, Departamento de Choluteca**, le invita a participar en la cotización para la ejecución del proyecto; **CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA GENERADOR ELÉCTRICO DEL PROYECTOS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LAS JOYAS**, proyecto que será financiado con fondos de la transferencia municipal de San José. En este proceso participaran contratistas individuales inscritos en el registro de contratistas de la Municipalidad.

Se adjunta documento de la cantidad de obra a ejecutar la cotización debe de contener precios unitarios y total por actividad y la sumatoria resultando el precio total del proyecto.

La Recepción y la apertura de cotizaciones se harán en las instalaciones físicas de la alcaldía Municipal de San José, Departamento de Choluteca, el día viernes 29 de noviembre de 2024 a las 10:00 a.m.

Atentamente:




Juan Zambrano Estrada
Alcalde Municipal

Alexis Estrada
Recibido



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Cel.: 9607-7275
cholotecasanjose@municipalidadhn.info



Cotización

Empresa o Comerciante	ALEXI ESTRADA ORTIZ
Ubicación	La Joka
RTN	
Fecha	29 de noviembre de 2024
Cliente:	Alcaldía municipal de San José
Ubicación:	Municipio San José, Departamento Choluteca

Cotización Valida

Desde:	29 de noviembre de 2024	Hasta:	29 de diciembre de 2024
--------	-------------------------	--------	-------------------------

CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA GENERADOR ELÉCTRICO DEL PROYECTOS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LAS JOYAS

Actividades realizadas	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Albañil	JRD	18	500.00	9,000.00
Total del proyecto				9,000.00

ALEXI ESTRADA

Firma



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA
ESTIMACION N° 01



CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA GENERADOR ELÉCTRICO DEL PROYECTOS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LAS JOYAS

CODIGO:
DESCRIPCION: REACTIVAR EL SISTEMA ELECTRICO DE LA BOMBA DE AGUA, ASI CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION BENEFICIADA.

Departamento: Choluteca

Municipio: San José

UBICACIÓN: CASERÍO LA JOYA, ALDEA MACUELIZO, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHOLUTECA

Periodo del: Del 02 al 20 de diciembre del 2024 (ESTIMACION I)

EJECUTOR: ALEXI ESTRADA ORTIZ

SUPERVISOR: Ing. Maichol Ricardo Oliva

N°	ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTADO			EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		%	
			CANT.	PRE. U	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL		
1	Albañil	JRD	18	L 500.00	L 9,000.00			18	L 9,000.00	18.0	L 9,000.00	100%	
TOTAL						L 9,000.00		L -		L 9,000.00		L 9,000.00	

COSTO TOTAL DEL CONTRATO	L	9,000.00
TOTAL DE ESTIMACIÓN N° 1	L	9,000.00
ACUMULADO	L	9,000.00
MONTO POR ESTIMAR	L	-
RETENCIÓN POR I.S.R	L	-
ABONO AL ANTICIPO DEL 20%	L	-
TOTAL A RECIBIR	L	9,000.00

CONTRATISTA

Nombre: Alexi Estrada Ortiz

Firma: Alexi Estrada


Fecha: 02 de diciembre de 2024

SUPERVISOR

Nombre: Maichol Ricardo Oliva Aviles

Firma: Maichol Ricardo Oliva Aviles

Fecha: 02 de diciembre de 2024



ALCALDE MUNICIPAL

Nombre: Nahun Zambrano Estrada

Firma: Nahun Zambrano Estrada

Fecha: 02 de diciembre de 2024





MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 9607-7275
cholotecasanjose@municipalidadhn.info



ACTA DE RECEPCION DE PROYECTO

MUNICIPIO	San José	CODIGO PRESUPUESTARIO	
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA GENERADOR ELÉCTRICO DEL PROYECTOS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LAS JOYAS		
UBICACIÓN DEL PROYECTO	CASERÍO LA JOYA, ALDEA MACUELIZO, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHOLUTECA.		
MODALIDAD EJECUSION	2 COTIZACIONES	FUENTE FINANCIAMIENTO	Transferencia del Gobierno
OBJETIVO DEL PROYECTO	REACTIVAR EL SISTEMA ELECTRICO DE LA BOMBA DE AGUA, ASI CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION BENEFICIADA.		
FECHA DE INICIO	02 de diciembre de 2024	FECHA DE FINALIZACION	20 de diciembre de 2024

RESULTADOS ALCANZADOS

#	Descripción de actividad	Unidad	Cantidad
1	Albañil	JRD	18

EL ALCALDE EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL REUNIDO EN EL SITIO DE PROYECTO Y EN PRESENCIA DEL COMISIONADO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y PERSONAL ENCARGADO DE SUPERVISIÓN RECIBEN A ENTERA SATISFACCION LOS DISTINTOS TRABAJOS REALIZADOS Y QUE SON PARTE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA GENERADOR ELÉCTRICO DEL PROYECTOS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LAS JOYAS. A LOS 20 DIAS DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.

ENTREGADO POR: Alexi Estrada Ortiz <u>Alexi Estrada</u>	RECIBIDO POR: Nahun Zambrano Estrada <u>Nahun Zambrano Estrada</u> 
CONTRATISTA TESTIGO  <u>[Signature]</u>	ALCALDE MUNICIPAL, MUNICIPIO SAN JOSE  <u>[Signature]</u>
COMISIONADO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA	UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO Nº 009418

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Constructora IPEC S DE RL.

CANTIDAD EN LETRAS: Cien mil lempiras exactos (LPS. 100.000⁰⁰)

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO	PROGRAMA 14	ACTIVIDAD 001	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
14	Infraestructura Municipal	
001	Obras de Infraestructura Vial	
	Apertura de Carretera con Maquinaria des	
	de donde Don Julio Cruz, del caserío	
	El rincón de aldea Las Marias hasta	
	donde Don Sebastian Ramirez del caserío	
	El Cuayabo de aldea Coraycito	
	Pago por Apertura de carretera con trac-	
	tor D6D desde donde Don Julio Cruz	
	del caserío El rincón de la aldea Las	
	Marias hasta donde Don Sebastian Ra-	
	mirez del caserío El Cuayabo aldea Co-	
	raycito	

Delta Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel: 2781-3230 P. R.T.N. 1709197700140 Certificación N° 8231-22-10500-49


FECHA: San José, Choluteca 20 Diciembre año 2024



[Firma]
FIRMA DEL TESORERO



[Firma]
FIRMA DEL INTERESADO



[Firma]
FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

08019009250504

Nº DE IDENTIDAD



Constructora IPEC S. de R.L.

Alquileres y Transporte de Equipo de Construcción
 Col. El Hogar, 2da. Ave. 15 calle, bloque Q, casa #3213, Tel.: 2283-2635
 R.T.N.: 08019009250504 E-mail: constructoraipec@hotmail.com
 CAI: 5078C9-C82607-964788-1C30E6-214D2C-B1
 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/03/2025
 RANGO AUTORIZADO: 100 FORMAS 000-001-01-00003451 000-001-01-00003550

FACTURA

N° 000-001-01-00003473

FECHA: 20 de Diciembre 2024

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

CLIENTE: Municipalidad de San Jose', Choluleca R.T.N.: 0614 9011 44 3868

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	<i>Pago Estimación No. 1 : Servicio de Construcción por Apertura de Calle para generar acceso para el sector del Guayabo, desde Caserío El Rincón, aldea Las Merias hasta El Caserío El Guayabo, aldea de Corayáto, realizado con tractor D6D.</i>	<i>L 100,000.00</i>		<i>L 100,000.00</i>
<input checked="" type="checkbox"/> Contado <input type="checkbox"/> Credito		SUB-TOTAL		<i>L 100,000.00</i>

VALOR EN LETRAS: Cien mil Cempes Exactos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

J.P.A.
 FIRMA CONSTRUCTORA IPEC S. de R.L.
 R.T.N.: 08019009250504
 Ingenieros profesionales en la construcción
 ADMINISTRACION

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	<i>100,000.00</i>
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	<i>100,000.00</i>

Distribuciones e Impresiones Jueves, 1 de Julio de 2011 10:09:47

11-503-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECA
96077275/94567301

CHEQUE No. 86175762

SAN LORENZO, VALLE 20/diciembre/2024
Lugar y Fecha

Constructora IPEC S DE RL. L 100,000.00
Páguese a la orden de

Cien mil Lempiras exactos Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.



⑆0⑆503079⑆00⑆⑆50300092⑆3⑆86⑆17576⑆



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CONSTRUCTORA IPEC S DE RL**
con Registro Tributario Nacional: **08019009250504**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 09/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 31/12/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.





MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA



ESTIMACION N° 01

APERTURA DE CARRETERA CON MAQUINARIA DONDE DON JULIO CRUZ CASERÍO EL RINCÓN, ALDEA LAS MARÍAS HASTA DONDE DON SEBASTIÁN RAMÍREZ CASERÍO EL GUAYABO, ALDEA DE CORAYCITO.

CODIGO:

DESCRIPCION: ESTE TRABAJO CONSISTIRÁ EN HORAS MÁQUINA PARA REALIZAR CORTE Y CONFORMACIÓN DE TERRENO PARA GENERAR UN ACCESO PARA EL SECTOR DEL GUAYABO
 UBICACIÓN: DONDE DON JULIO CRUZ CASERÍO EL RINCÓN, ALDEA LAS MARÍAS HASTA DONDE DON SEBASTIÁN RAMÍREZ CASERÍO EL GUAYABO, ALDEA DE CORAYCITO.
 EJECUTOR: CONSTRUCTORA IPEC S

Departamento: Choluteca

Municipio: San José

Periodo del: Del 09 al 19 de diciembre del 2024 (ESTIMACION I)

SUPERVISOR: Ing. Maichol Ricardo Oliva

N°	ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTADO			EJECUTADO		EJECUTADO ESTE		ACUMULADO ACTUAL		%	
			CANT.	PRE. U	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL		
1	Apertura con tractor D6D	HORA	80	L 2,500.00	L 200,000.00		0	40.0	L 100,000.00	40.0	L 100,000.00	50%	
TOTAL						L 200,000.00	0	0	40.0	L 100,000.00	40.0	L 100,000.00	

COSTO TOTAL DEL CONTRATO	L	200,000.00
TOTAL DE ESTIMACION N° 1 (50 %)	L	100,000.00
ACUMULADO	L	100,000.00
MONTO POR ESTIMAR	L	100,000.00
RETENCIÓN POR I.S.R		
ABONO AL ANTICIPO DEL 20%		
TOTAL A RECIBIR	L	100,000.00

CONTRATISTA

Nombre: CONSTRUCTORA IPEC S - CONSTRUCTORA

Firma:

Fecha: 19 de diciembre de 2024



SUPERVISOR

Nombre: MAICHOL RICARDO OLIVA AVILES

Firma:

Fecha: 19 de diciembre de 2024



ALCALDE MUNICIPAL

Nombre: NAHUN ZAMBRANO ESTRADA

Firma:

Fecha: 19 de diciembre de 2024





MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Cel.: 9607-7275
cholotecasanjose@municipalidadhn.info



Invitación a Ofertar

02 de diciembre de 2024

Sr. CONSTRUCTORA IPEC S DE RL

San Jose, Choluteca.

Invitación a presentar cotización para la ejecución del proyecto: **APERTURA DE CARRETERA CON MAQUINARIA EN EL CASERÍO EL GUAYABO DONDE DON JULIO CRUZ HASTA DONDE DON SEBASTIÁN RAMÍREZ, ALDEA DE CORAYCITO.**

La Municipalidad de; San José, Departamento de Choluteca, le invita a participar en la cotización para la ejecución del proyecto **APERTURA DE CARRETERA CON MAQUINARIA EN EL CASERÍO EL GUAYABO DONDE DON JULIO CRUZ HASTA DONDE DON SEBASTIÁN RAMÍREZ, ALDEA DE CORAYCITO.**, Departamento de Choluteca, proyecto que será financiado con fondos de la transferencia municipal. En este proceso participaran contratistas individuales inscritos en el registro de contratistas de la Municipalidad.

Los Documentos para la cotización se adjuntan a esta invitación como bases para mantener los parámetros de la cotización en los diferentes ofertantes.

La Recepción de las cotizaciones se recibirán en las instalaciones físicas de la alcaldía Municipal de San José, Departamento de Choluteca, el día viernes 06 de diciembre de 2024 a las 09:00 A.M.

Atentamente:




Nahun Zambrano Estrada
Alcalde municipal



CONSTRUCTORA IPEC S DE RL



Constructora IPEC S. de R.L.
Alquiler y Transporte de Equipo de Construcción

COTIZACIÓN


DÍA	MES	AÑO
06	Diciembre	2024

ATENCIÓN: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

No.	ACTIVIDAD	Unidad	Cantidad	Precio	Total
I.	Tractor D6D	Hora	80	L. 2,500.00	L 200,000.00
TOTAL					L 200,000.0

NOTA: Incluye operador Propio de Constructora IPEC S. de R.L.




ING. HANY PAMELA FLORES ANTUNEZ
Gerente General
Constructora IPEC S de R. L.

IPEC
Col. El Hogar Av. Principal
Bloque Q Calle 15
Casa #12
Tels: 2283-2635 / 9995-6149



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ
CHOLUTECA, HONDURAS
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2022-2026**

**TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL PROYECTO
APERTURA DE CARRETERA CON MAQUINARIA
DONDE DON JULIO CRUZ CASERÍO EL RINCÓN,
ALDEA LAS MARÍAS HASTA DONDE DON
SEBASTIÁN RAMÍREZ CASERÍO EL GUAYABO,
ALDEA DE CORAYCITO.**



[Handwritten Signature]
**NAHUN ZAMBRANO
ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPIO SAN JOSE**

NOVIEMBRE - 2024

1. INFORMACION GENERAL

1.1.- Órgano de Contratación:

Alcaldía Municipal de San José, Choluteca

1.2.- Tipo de Contratación:

- Tres Cotizaciones

1.3.- Nombre del proyecto aprobado por el alcalde y su Corporación Municipal que serán objeto de Construcción:

- APERTURA DE CARRETERA CON MAQUINARIA DONDE DON JULIO CRUZ CASERÍO EL RINCÓN, ALDEA LAS MARÍAS HASTA DONDE DON SEBASTIÁN RAMÍREZ CASERÍO EL GUAYABO, ALDEA DE CORAYCITO

1.4.- Tipo de Proyecto:

- Mejora de Cobertura de Servicios Básicos.

2. OBJETIVOS DEL CONTRATO

2.1.- Objetivo Específico:

Mejorar las condiciones de acceso al sector de la comunidad para promover el desarrollo facilitando el acceso a las personas que habitan en dicho sector para el acarreo de sus productos agrícolas y de esta misma manera facilitar el acarreo de producto externo.

2.2.- Objetivos Específicos:

2.2.1. - Mejorar el acceso a la Comunidad generando una vía de acceso.

2.2.2. - mejorar las condiciones de vida de los pobladores de este Sector y a nivel de municipio.

2.3.- Metas a Alcanzar con las Intervenciones del proyecto:

2.3.1.- Mejorar el tramo carretero con maquina tipo tractor D6.

2.4.- Actividades que requerirá la construcción del pavimento

Nº	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1	Tractor D6D	hora	80



2.5. Especificaciones técnicas a cumplir el contratista

Tractor D6D.

Este trabajo consistirá en contratar horas máquina para realizar corte y conformación de terreno para generar un acceso para el sector del Guayabo, esta máquina deberá estar en excelentes condiciones para realizar el trabajo.

3. AMBITO DEL PROYECTO

3.1.- Descripción Breve de los Trabajos a realiza

Mediante la contratación de una empresa con maquinaria con experiencia pretendemos realizar la Apertura de carretera del sector del Guayabo. Actualmente la población no cuenta con una vía de acceso lo que genera pérdidas en la producción tal como mango, camote, maíz por lo que necesario generar una via de acceso.

Modalidad de Ejecución: La alcaldía municipal será la institución coordinadora del proyecto, donde con financiamiento de la transferencia del Gobierno central, que canalizará fondos para la ejecución del proyecto.

Materiales a necesitar: Los insumos que se requieran para la apertura de carretera al sector de la Comunidad. será responsabilidad del contratista, así como la mano de obra calificada y no calificada.

3.2.- Justificación del Proyecto:

El proyecto surge de la necesidad de los habitantes que viven en el sector del Caserio el Guayabo y habitantes del Rincon de las Marias donde mediante asambleas comunitarias de identificación y priorización de proyectos han manifestado el interés en que la alcaldía municipal les apoye en la construcción de este pavimento para el desarrollo agropecuario y mejorar la economía de la zona con un buen acceso.

3.3.- Actividades Específicas a realizar por el contratista:

3.3.1- Elaboración de solicitud de pago: Como actividad previa al primer desembolso, El contratista elaborara y presentara al alcalde Municipal una solicitud de pago para que la alcaldía a través de la unidad técnica municipal de San José pueda constatar de la calidad de obra y avance de la misma.

3.3.2- Preparacion de documentos legales: El contratista presentara su oferta sellada con el sello de su empresa.

3.3.3- Cotización y Compra de materiales: Sera responsabilidad del contratista la compra insumos que requerirá para la construcción del proyecto.



3.3.4.- **Realización de los trabajos de construcción:** Este será responsabilidad del contratista y para ello podrá hacer uso de la mano de obra que estime conveniente.

Los trabajos de construcción se harán bajo las especificaciones descritas en el numeral # 2.4 y 2.5 y del juego de planos Diseñados para tal fin.

4. LOGISTICA Y CALENDARIO

4.1.- Localización Geográfica:

El proyecto se encuentra en donde Don Julio Cruz Caserío El Rincón, Aldea Las Marías hasta donde Don Sebastián Ramírez Caserío El Guayabo, Aldea De Coraycito, a tan solo 13 km del Casco Urbano del municipio de San José.

4.2.- Fecha de Inicio y Periodo de Ejecución:

La Fecha de inicio de los trabajos de construcción del proyecto de apertura comenzará el mes de diciembre y el periodo de Ejecución del contrato será de 10 días a partir de la firma de acta de inicio.

5. REQUISITOS

5.1.- Perfil del personal:

Para la ejecución de los trabajos de construcción contratar los servicios de una empresa constructora oh contratista individual.

Que reúna los requisitos siguientes:

- ✓ Haber trabajado en la construcción de este tipo de obras
- ✓ Que esté debidamente registrada
- ✓ Experiencia como mínimo tres años en la construcción de proyectos como carretera, pavimento, obras hidráulicas y construcciones afines.
- ✓ Experiencia de trabajado con alcaldías
- ✓ Con logística para entrar a las zonas de proyecto.
- ✓ Tengo cuenta con el CAI de la DEI.

6. ENTREGA O RECEPCION DE LA OBRA YA TERMINADA

6.1.- Entrega de la Obra Terminada:

La entrega de la obra ya terminada la realizara el contratista al ingeniero supervisor del proyecto el cual verificara la calidad de la obra construida y si se cumplieron las especificaciones pautadas para dicha construcción.





MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Cel.: 9607-7275
cholotecasanjose@municipalidadhn.info



Invitación a Ofertar

02 de diciembre de 2024

Sr. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA S. DE R.L

San Jose, Choluteca.

Invitación a presentar cotización para la ejecución del proyecto: **APERTURA DE CARRETERA CON MAQUINARIA EN EL CASERÍO EL GUAYABO DONDE DON JULIO CRUZ HASTA DONDE DON SEBASTIÁN RAMÍREZ, ALDEA DE CORAYCITO.**

La Municipalidad de; **San José, Departamento de Choluteca**, le invita a participar en la cotización para la ejecución del proyecto **APERTURA DE CARRETERA CON MAQUINARIA EN EL CASERÍO EL GUAYABO DONDE DON JULIO CRUZ HASTA DONDE DON SEBASTIÁN RAMÍREZ, ALDEA DE CORAYCITO.**, Departamento de Choluteca, proyecto que será financiado con fondos de la transferencia municipal. En este proceso participaran contratistas individuales inscritos en el registro de contratistas de la Municipalidad.

Los Documentos para la cotización se adjuntan a esta invitación como bases para mantener los parámetros de la cotización en los diferentes ofertantes.

La Recepción de las cotizaciones se recibirán en las instalaciones físicas de la alcaldía Municipal de San José, Departamento de Choluteca, el día viernes 06 de diciembre de 2024 a las 09:00 A.M.

Atentamente:




Nahún Zambrano Estrada
Alcalde municipal


Inversiones en Infraestructura
S. de R.L.
INVERSIONES EN
INFRAESTRUCTURA S. DE R.L

COTIZACIÓN

Tegucigalpa M.D.C 05 diciembre 2024

Estimado:
Nahun Zambrano Estrada
Alcalde Municipal de San José, Departamento de Choluteca

Adjunto Cotización de invitación solicitada:

1.	Tractor D6D	Hora	80	L 3,000.00	L 240,000.00
		TOTAL			L 240,000.0



ING. HUGO KOWASKY SJAZO SARAVIA
GERENTE GENERAL
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA S.DE R.L



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Cel.: 9607-7275
cholotecasanjose@municipalidadhn.info



Invitación a Ofertar

02 de diciembre de 2024

Sr. NELSON JAVIER ALEMAN ORDOÑEZ

CICH 1695

San Jose, Choluteca.

Invitación a presentar cotización para la ejecución del proyecto: **APERTURA DE CARRETERA CON MAQUINARIA EN EL CASERÍO EL GUAYABO DONDE DON JULIO CRUZ HASTA DONDE DON SEBASTIÁN RAMÍREZ, ALDEA DE CORAYCITO.**

La Municipalidad de; **San José, Departamento de Choluteca**, le invita a participar en la cotización para la ejecución del proyecto **APERTURA DE CARRETERA CON MAQUINARIA EN EL CASERÍO EL GUAYABO DONDE DON JULIO CRUZ HASTA DONDE DON SEBASTIÁN RAMÍREZ, ALDEA DE CORAYCITO.**, Departamento de Choluteca, proyecto que será financiado con fondos de la transferencia municipal. En este proceso participaran contratistas individuales inscritos en el registro de contratistas de la Municipalidad.

Los Documentos para la cotización se adjuntan a esta invitación como bases para mantener los parámetros de la cotización en los diferentes ofertantes.

La Recepción de las cotizaciones se recibirán en las instalaciones físicas de la alcaldía Municipal de San José, Departamento de Choluteca, el día viernes 06 de diciembre de 2024 a las 09:00 A.M.



Ente:

Nahun Zambrano Estrada

Alcalde municipal

NELSON JAVIER ALEMAN
ORDOÑEZ
CICH 1695





Nelson Alemán Ordoñez
Ingeniero civil
CICH No.1695
Contratista y Supervisor



COTIZACIÓN

Tegucigalpa M.D.C 06 diciembre 2024

Estimado:
Nahun Zambrano Estrada
Alcalde Municipal de San José, Departamento de Choluteca

Adjunto Cotización de invitación solicitada:

1.	Tractor D6D	Hora	80	L. 2,800.00	L 224,000.00
		TOTAL			L 224,000.00


ING. NELSON JAVIER ALEMAN ORDOÑEZ
CCH No. 1695



Trabajos de: Pavimentación, Excavación, Construcción, Supervisión y Alquiler de Equipo.

Tel. 9700-0435



Alcaldía Municipal de San Jose

Departamento de Choluteca
Honduras C. A.
Tel: 96077275

Cholutecasanjose@municipalidadhn.info

CONTRATO

PROYECTO: APERTURA DE CARRETERA CON MAQUINARIA DONDE DON JULIO CRUZ CASERÍO EL RINCÓN, ALDEA LAS MARÍAS HASTA DONDE DON SEBASTIÁN RAMÍREZ CASERÍO EL GUAYABO, ALDEA DE CORAYCITO.

NOSOTROS: NAHUN ZAMBRANO ESTRADA, mayor de edad casado, hondureño, con Identidad No. 0614-1974-00020 con domicilio en el Casco Urbano del municipio de San José, Choluteca, quien actúa en su condición de alcalde Municipal del Municipio de San José Departamento de Choluteca por una parte y para efecto de este Contrato se denominará **LA MUNICIPALIDAD** y por la otra la empresa **CONSTRUCTORA IPEC S DE RL**, distrito central, col. El hogar 2da avenida, Bloque Q, portón 15vecino, con RTN No. 0801-9009-250-504 denominado de aquí en adelante **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar como al efecto así lo hacemos, el presente contrato de servicios para la ejecución del proyecto: **APERTURA DE CARRETERA CON MAQUINARIA DONDE DON JULIO CRUZ CASERÍO EL RINCÓN, ALDEA LAS MARÍAS HASTA DONDE DON SEBASTIÁN RAMÍREZ CASERÍO EL GUAYABO, ALDEA DE CORAYCITO**, perteneciente al municipio de San Jose, ubicado en el municipio de San José, departamento de Choluteca. Este Contrato se registrá por las condiciones y estipulaciones contenidas en las cláusulas siguientes.

PRIMERA: OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO: LA MUNICIPALIDAD, contrata los servicios de **EL CONTRATISTA** para que realice los trabajos de construcción del proyecto en mención con los costos y cantidades de obra descritos a continuación:

N°	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Apertura con tractor D6D	Hora	80	L. 2,500.00	L. 200,000.00
TOTAL					L. 200,000.00



SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El monto de este contrato se ha estimado en la suma de Doscientos mil lempiras exactos, L. 200,000.00 El precio de la obra será pagada al contratista de la siguiente forma, un pago equivalente a **Lps. 100,00.00** equivalente al 50% y un segundo y último pago de **Lps. 100,000.00** equivalente al 50 % al finalizar los trabajos programados y se haya recibido una recepción satisfactoria de parte del supervisor de proyectos contratado o designado por la Alcaldía Municipal.

TERCERA: PLAZO: EL CONTRATISTA se compromete a finalizar los trabajos de apertura con tractor **D6D** en un plazo no mayor de 10 días calendario contados a partir de la orden de inicio.

CUARTA: ORDEN DE INICIO: Esta se contará 1 días después de la firma del presente Contrato.

QUINTA: GARANTIAS E IMPUESTOS El contratista estará en la obligación de garantizar la calidad de obra. Se deducirá del monto del contrato la cantidad que corresponde al 12.5% calculado en base al 15% de utilidad correspondiente al Impuesto sobre la renta, salvo que el contratista presente su respectiva constancia de pagos a cuenta.

SEXTA: PRORROGA: Por excepción podrá ampliarse el tiempo de ejecución, siempre y cuando se deba a Motivos de fuerza mayor, caso fortuito, debidamente justificados por escrito por EL CONTRATISTA y avalados por LA MUNICIPALIDAD.

SEPTIMA: RESCISIÓN DEL CONTRATO: Podrá rescindirse el presente contrato, cuando ocurra cualesquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato por una de las partes, b) Por deficiencia o mala calidad de los productos, c) A requerimiento de la Contratista o de la Municipalidad, cuando las condiciones prevaletientes no hicieran posible la terminación de los productos, plenamente justificables, d) Por motivos de fuerza mayor o caso fortuito.



OCTAVA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entenderá como caso fortuito o fuerza mayor, todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones de este contrato.

NOVENA: MODIFICACIÓN Y ENMIENDAS: El presente Contrato podrá ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las cláusulas, siempre y cuando se acuerde por escrito por los firmantes de este Contrato.

DECIMA: COMPROMISORIA: en caso de existir cualquier divergencia en la interpretación o en la solución de cualquier controversia que se derive de su interpretación, el mismo será sometido a consideración de la Municipalidad, sin perjuicio de los recursos legales que tuviera El Contratista.

DÉCIMA PRIMERA: INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: En caso de incumplimiento del presente contrato y de no aceptar las partes del fallo de la Municipalidad, El Contratista renuncia al fuero de su domicilio y se somete al que la Municipalidad designe o en su caso al Juzgado Segundo de Letras de lo Civil de Municipio de San José Departamento de Choluteca, renunciando expresamente a los trámites del juicio ejecutivo.

DÉCIMA SEGUNDA: ACEPTACIÓN: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del presente Contrato.

En fe de lo cual, y para los fines legales correspondientes firmamos el mismo, en la ciudad de San José, Choluteca, viernes 06 de diciembre de 2024.




NAHÚN ZÁMBRANO ESTRADA
ALCALDE MUNICIPAL
CONTRATANTE


CONSTRUCTORA IPEC S DE RL
CONTRATISTA





MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 9607-7275
cholotecasanjose@municipalidadhn.info



ACTA DE INICIO

FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	09 de diciembre de 2024	HORA	06:30 AM
NOMBRE DEL PROYECTO	APERTURA DE CARRETERA CON MAQUINARIA DONDE DON JULIO CRUZ CASERÍO EL RINCÓN, ALDEA LAS MARÍAS HASTA DONDE DON SEBASTIÁN RAMÍREZ CASERÍO EL GUAYABO, ALDEA DE CORAYCITO.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO	CASERIO EL RINCÓN, ALDEA LAS MARIAS HASTA EL CASERIO EL GUAYABO, ALDEA CORAYCITO, MUNICIPIO SAN JOSÉ		
OBJETIVO DEL PROYECTO	FACILITAR EL ACCESO DE LA RED VIAL A LA COMUNIDAD Y MEJORAR LA CONDICION DE VIDA DE LOS POBLADORES QUE AHÍ VIVEN Y DE LOS VISITANTES.		

ACTIVIDADES Y RESULTADOS QUE DEBE LOGRAR EL CONTRATISTA.

Nº	DESCRIPCION DE ACTIIVDAD	UNIDAD	CANTIDAD
1	Apertura con tractor D6D	Hora	80

Damos fe, que en esta fecha se da por iniciada la obra del proyecto **APERTURA DE CARRETERA CON MAQUINARIA DONDE DON JULIO CRUZ CASERÍO EL RINCÓN, ALDEA LAS MARÍAS HASTA DONDE DON SEBASTIÁN RAMÍREZ CASERÍO EL GUAYABO, ALDEA DE CORAYCITO.** a los miércoles 09 de diciembre de 2024.




NAHÚN ZAMBRANO ESTRADA
ALCALDE MUNICIPAL
CONTRATANTE


CONSTRUCTORA IPEC S DE RL
CONTRATISTA

CONSTRUCTORA IPEC S. de R.L.
RNM: 00019000230004
Ingenieros profesionales en la construcción
ADMINISTRACIÓN



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO Nº 009425

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Constructora IPEC S De RL

CANTIDAD EN LETRAS: Cien mil lempiras exactos (LPS. 100,000=)

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO	PROGRAMA 14	ACTIVIDAD 001	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
14	Infraestructura Municipal	
001	Obras de Infraestructura vial	
	Apertura de Carretera con Maquinaria desde donde Don Julio Cruz del caserío El Rincon de aldea Las Marias Hasta donde Don Sebastian Ramirez del caserío El Guayabo de Aldea Coraquito	
	Ultimo pago por apertura de Carretera con tractor D6D de donde Don Julio Cruz del caserío El Rincon de la aldea Las Marias Hasta donde Don Sebastian Ramirez del caserío El Guayabo de aldea Coraquito. Con	

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 y R.T.N. 17081977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

FECHA: San José, Choluteca 27 Diciembre año 2024



[Signature]
FIRMA DEL TESORERO

[Signature]
FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL



[Signature]
FIRMA DEL INTERVENIENTE

08019009250504
Nº DE IDENTIDAD



Constructora IPEC S. de R.L.

Alquileres y Transporte de Equipo de Construcción

Col. El Hogar, 2da. Ave. 15 calle, bloque Q, casa #3213, Tel.: 2283-2635
 R.T.N.: 08019009250504 E-mail: constructoraipec@hotmail.com
 CAI:5078C9-C82607-964788-1C30E6-214D2C-B1
 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/03/2025
 RANGO AUTORIZADO: 100 FORMAS 000-001-01-00003451 000-001-01-00003550

FACTURA

Nº 000-001-01-00003474

FECHA: 27 de Diciembre 2024

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

CLIENTE:

Municipalidad de San José, Choluteca

R.T.N.:

0614 9011443868

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Pago Estimación No 2 : Servicio de Construcción por Apertura de Calle para generar acceso para el Sector del Guayabo, desde Caserío El Rincón, a ldea Las Marias hasta El Caserío El Guayabo, Aldea de Corcayito, realizado con tractor D&D.	L100,000.00		L 100,000.00
SUB-TOTAL				L100,000.00

Contado Credito

VALOR EN LETRAS: Cien Mil Lempiras Exactos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº Identificativo del registro de la SAG	

J.P.
FIRMA



IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	100,000.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
LS.V. 15%	L	
LS.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	100,000.00

11-503-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECA
96077279/94567301

CHEQUE No. 86175775

SAN LORENZO, VALLE 27 / Diciembre / 2024

Lugar y Fecha

= Constructora IPEC S De RL L 100,000.00

Páguese a la orden de

= Cien mil lempiras exactos - - - - - Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S. A.
HONDURAS, C.A.



Ando E.

⑆0⑆503079⑆00⑆⑆50300092⑆3⑆86⑆75775⑆CHOLUTECA

CSV: 4E2FTAUXVSHBCDCZ

H
Servicio de
Administración
de Rentas



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CONSTRUCTORA IPEC S DE RL**

con Registro Tributario Nacional: **08019009250504**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 09/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.**

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 31/12/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
REPUBLICA DE

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Página 1 de 1

COMISCCONSCC/7/1/59

REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL (RTN)
CONSTRUCTORA IPEC
INGENIEROS PROFESIONALES EN LA CONSTRUCCIÓN

 <p style="font-size: small;">República de Perú Secretaría de Finanzas - Dirección General de Ingresos Registro Tributario Nacional</p> <p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">RTN: 08019009250504</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: small;">CONSTRUCTORA IPEC S DE RL Nombre o Razón Social</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; font-size: x-small;">Verdes-Selectivo</th> <th style="width: 50%; font-size: x-small;">Inscripciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="font-size: x-small;">Importador</td> <td style="font-size: x-small;">Productores Importadores de Cigarrillos</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Exportador</td> <td style="font-size: x-small;">Productores Alcoholes Licorosos</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Importante</td> <td style="font-size: x-small;">Distribuidor Alcoholes Licorosos</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Prestamista</td> <td style="font-size: x-small;">Importador Alcoholes Licorosos</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: x-small;">Fecha de Emisión: 20120123</p>	Verdes-Selectivo	Inscripciones	Importador	Productores Importadores de Cigarrillos	Exportador	Productores Alcoholes Licorosos	Importante	Distribuidor Alcoholes Licorosos	Prestamista	Importador Alcoholes Licorosos	<p>Decreto Ley N° 1.2 y 3 del Decreto N° 112 del 8 de Set. 1974 reformado posterior Art. 12 del Decreto N° 268 del 15 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 28 del 19 de Ley de Ingresos Extraordinarios del 2001, Art. 30 del Decreto N° 114 del 2002, Ley del Exercicio Presidencial de la Presidencia del Art. 27 del Decreto N° 114 del 2002, Art. 8 del Decreto del 1974 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial La Gaceta, 2002 y el Reglamento de Procedimiento de Servicio Aduanero 42 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 2002 y el Reglamento de</p> <div style="text-align: center;">    </div> <p style="font-size: x-small;">Director Asesor de Rentas Internas Jefe de Departamento Asesoría al Subgerente</p> <p style="font-size: x-small;">Sector Construcción inscrito en el Registro de Comercio y a D.O. subscritas tanto en el RTN como en el artículo 43 numeral 3 del Código Tributario. Control de Inscripciones emitido en sujeción a los requisitos.</p> <p style="font-size: x-small;">Número de Documento CEI-412-1261269 Transacción: 4F8E42</p>
Verdes-Selectivo	Inscripciones										
Importador	Productores Importadores de Cigarrillos										
Exportador	Productores Alcoholes Licorosos										
Importante	Distribuidor Alcoholes Licorosos										
Prestamista	Importador Alcoholes Licorosos										



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA



ESTIMACION N° 02

APERTURA DE CARRETERA CON MAQUINARIA DONDE DON JULIO CRUZ CASERÍO EL RINCÓN, ALDEA LAS MARÍAS HASTA DONDE DON SEBASTIÁN RAMÍREZ CASERÍO EL GUAYABO, ALDEA DE CORAYCITO.

CODIGO:
DESCRIPCION: ESTE TRABAJO CONSISTIRÁ EN HORAS MÁQUINA PARA REALIZAR CORTE Y CONFORMACIÓN DE TERRENO PARA GENERAR UN ACCESO PARA EL SECTOR DEL GUAYABO
UBICACIÓN: DONDE DON JULIO CRUZ CASERÍO EL RINCÓN, ALDEA LAS MARÍAS HASTA DONDE DON SEBASTIÁN RAMÍREZ CASERÍO EL GUAYABO, ALDEA DE CORAYCITO.
EJECUTOR: CONSTRUCTORA IPECS DE RL

Departamento: Choluteca
Municipio: San José
Periodo del: Del 20 al 27 de diciembre del 2024 (ESTIMACION II)
SUPERVISOR: Ing. Maichol Ricardo Oliva

Table with columns: N°, ACTIVIDAD /DESCRIPCION, UNIDAD, PRESUPUESTADO (CANT., PRE. U, TOTAL), EJECUTADO (CANT, TOTAL), EJECUTADO ESTE (CANT, TOTAL), ACUMULADO ACTUAL (CANT, TOTAL), %

Summary table with columns: Item, Amount (L)

CONTRATISTA

Nombre: CONSTRUCTORA IPECS DE RL

Firma: [Signature]
CONSTRUCTORA IPECS DE RL
R.M. 001060228304
ADMINISTRAC

Fecha: 27 de diciembre de 2024

SUPERVISOR

Nombre: MAICHOL RICARDO OLIVA AVILA

Firma: [Signature]
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE CHOLUTECA U. T. M.

Fecha: 27 de diciembre de 2024

ALCALDE MUNICIPAL

Nombre: NAHUN ZAMBRANO ESTRADA

Firma: [Signature]
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE CHOLUTECA

Fecha: 27 de diciembre de 2024



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 9607-7275
cholotecasanjose@municipalidadhn.info



ACTA DE RECEPCIÓN DE PROYECTO

MUNICIPIO	SAN JOSÉ	CODIGO PRESUPUESTARIO	
NOMBRE DEL PROYECTO	APERTURA DE CARRETERA CON MAQUINARIA DONDE DON JULIO CRUZ CASERÍO EL RINCÓN, ALDEA LAS MARÍAS HASTA DONDE DON SEBASTIÁN RAMÍREZ CASERÍO EL GUAYABO, ALDEA DE CORAYCITO.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO	DONDE DON JULIO CRUZ CASERÍO EL RINCÓN, ALDEA LAS MARÍAS HASTA DONDE DON SEBASTIÁN RAMÍREZ CASERÍO EL GUAYABO, ALDEA DE CORAYCITO.		
MODALIDAD EJECUCIÓN	3 COTIZACIONES	FUENTE FINANCIAMIENTO	FONDOS DE LA TRANSFERENCIA MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROYECTO	MEJORAR EL TRAMO CARRETERA Y MANTENERLA TRANSITABLE DURANTE TODO EL AÑO.		
FECHA DE INICIO	09 DE DICIEMBRE 2024	FECHA DE FINALIZACIÓN	27 DE DICIEMBRE 2024

RESULTADOS ALCANZADOS

Nº	ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Apertura con tractor D6D	Hora	80

ACTA DE RECEPCIÓN DE PROYECTO

EL ALCALDE EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL REUNIDO EN EL SITIO DE PROYECTO Y EN PRESENCIA DE MIEMBRO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y PERSONAL ENCARGADO DE SUPERVISIÓN RECIBEN A ENTERA SATISFACCION LOS DISTINTOS TRABAJOS REALIZADOS Y QUE SON PARTE DEL PROYECTO APERTURA DE CARRETERA CON MAQUINARIA DONDE DON JULIO CRUZ CASERÍO EL RINCÓN, ALDEA LAS MARÍAS HASTA DONDE DON SEBASTIÁN RAMÍREZ CASERÍO EL GUAYABO, ALDEA DE CORAYCITO, A LOS 27 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2024.

ENTREGADO POR: CONSTRUCTORA IPECS DE RL	RECIBIDO POR: NAHUN ZAMBRANO ESTRADA
CONTRATISTA	ALCALDE MUNICIPAL, MUNICIPIO SAN JOSE
TESTIGO	SUPERVISOR
	TECNICO MUNICIPALIDAD CHOLUTECA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO N° 009337

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Sergio Trinidad Ramos Avila

CANTIDAD EN LETRAS: Veintidos mil quinientos (LPS. 22,500=)
ros exactos

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO	PROGRAMA 13	ACTIVIDAD 04	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
13	Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social	
04	Seguridad Ciudadano	
1304 002 002 000	Instalación de conexiones electricas do-	
23400 11-001-0120 05	miciliaras en aldeas de Coroycito, Ma-	
40 11	cuelizo, El coco, La Cruzita, Las Ma-	
	rias y San José centro.	
	Pago por finalización de contrato por	
	instalación de acometidas electricas	
	domiciliarias (Las Marias, Las Cruzitas,	
	Coroycito, Macuelizo, casco urbano), con	
	Recibo n° 000-001-04 00 000004 y se	
	pago con cheque n° 84906111	L. 22,500=
		L. 22,500=

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17081977001140 Certificación N° 8231-22-10500-69

FECHA: San José, Choluteca 09 Diciembre año 2024.



FIRMA DEL TESORERO

Sergio T. Ramos

FIRMA DEL INTERESADO



FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

0601-1985-02366

N° DE IDENTIDAD

SERGIO TRINIDAD RAMOS AVILA

Dirección: B° Abajo, 2 Cuadras al Sur del IHER
Pespire, Choluteca Cel. 9607-5560

R.T.N. 06011985023668

E-mail: sergiotrinidadramosavila@gmail.com

CAI 250190-12E54C-B839E0-63BE03-090918-F1

RECIBO POR HONORARIO 000-001-04 00 N° 000004

POR Lps. 22,500.00

RECIBI DE: Alcaldia municipal San José choluteca. R.T.N. 06149011443860

LA CANTIDAD DE: Veinti dos mil quinientos lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: Finalización de contrato por instalación de acometidas eléctricas domiciliarias (Las manías, los crucitas, Coroyáto, Maculizo, Cosco Urbano.

Total por Honorario L.		
Total Neto Recibido L.		
Retención L.		

Fecha 09 de Diciembre de 2024

Sergio T. Ramos

FIRMA



Tiraje Autorizado del 000-001-04-00000001 / 000-001-04-00000050 Fecha Límite de Emisión 21/10/2025

Datos Imp. Gámez, San Lorenzo, Yula, Santos Fidel Hernández Mayorga R.T.N. 17091877001140 Tel / 2791-3230 Certificación N° 17091877001140-000-1

Original Cliente Copia Emisor

11-503-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECA
96077275/94507301

CHEQUE No. 84906111

SAN LORENZO, VALLE 9 / Diciembre / 2024
Lugar y Fecha

Sergio Trinidad Ramos Avila L 22,500.00
Páguese a la orden de

Veintidos mil quinientos lempiras exactos Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



⑆0⑆503079⑆00⑆1⑆5030009213⑆84906111⑆



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SERGIO TRINIDAD RAMOS AVILA**
con Registro Tributario Nacional: **06011985023668**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 25/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos,

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/04/2025.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



CONSECCION/CU/15/59



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA



ESTIMACION N° 02

INSTALACIÓN DE CONEXIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS EN LAS ALDEAS DE LAS MARIAS, LA CRUCITA, CORAYCITO, CACAO Y CASCO URBANO

CODIGO:

DESCRIPCION: MEJORAR EL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA ASI CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION BENEFICIADA.

UBICACIÓN: ALDEAS DE LAS MARIAS, LA CRUCITA, CORAYCITO, MACUELIZO Y CASCO URBANO.

EJECUTOR: SERGIO TRINIDAD RAMOS AVILA

Departamento: Choluteca

Municipio: San José

Período del: Del 29 de noviembre al 09 de Diciembre del 2024 (ESTIMACION II)

SUPERVISOR: Ing. Maichol Ricardo Oliva

N°	ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTADO			EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		%
			CANT.	PRE. U	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	
1	Instalación de acometidas eléctricas Las Marias	Global	2	L 3,000.00	L 6,000.00	2	L 6,000.00	0	L -	2.0	L 6,000.00	100%
2	Instalación de acometidas eléctricas La Crucita	Global	2	L 3,000.00	L 6,000.00	2	L 6,000.00	0	L -	2.0	L 6,000.00	100%
3	Instalación de acometidas eléctricas Coraycito	Global	4	L 3,000.00	L 12,000.00	1	L 3,000.00	3	L 9,000.00	4.0	L 12,000.00	100%
4	Instalación de acometidas eléctricas Macuelizo	Global	1	L 3,000.00	L 3,000.00	1	L 3,000.00	0	L -	1.0	L 3,000.00	100%
5	Instalación de acometidas eléctricas Casco Urbano	Global	6	L 3,000.00	L 18,000.00	2	L 6,000.00	4	L 12,000.00	6.0	L 18,000.00	100%
TOTAL					L 45,000.00		L 24,000.00		L 21,000.00		L 45,000.00	

COSTO TOTAL DEL CONTRATO	L	45,000.00
TOTAL DE ESTIMACIÓN N° 2	L	22,500.00
ACUMULADO	L	45,000.00
MONTO POR ESTIMAR	L	-
RETENCIÓN POR I.S.R		
ABONO AL ANTICIPO DEL 20%		
TOTAL A RECIBIR	L	22,500.00

CONTRATISTA

Nombre: Sergio Trinidad Ramos Avila

Firma: *Sergio T. Ramos*

Fecha: 09 de diciembre de 2024



SUPERVISOR

Nombre: Maichol Ricardo Oliva Aviles

Firma: *Maichol Ricardo Oliva Aviles*

Fecha: 09 de diciembre de 2024



ALCALDE MUNICIPAL

Nombre: Nahun Zambrano Estrada

Firma: *Nahun Zambrano Estrada*

Fecha: 09 de diciembre de 2024





MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 9607-7275
cholutecasanjose@municipalidadhn.info



ACTA DE RECEPCION DE PROYECTO

MUNICIPIO	San José, Choluteca	CODIGO PRESUPUESTARIO	
NOMBRE DEL PROYECTO	INSTALACIÓN DE CONEXIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS EN LAS ALDEAS DE LAS MARÍAS, LA CRUCITA, CORAYCITO, CACAO Y CASCO URBANO		
UBICACIÓN DEL PROYECTO	ALDEAS DE LAS MARÍAS, LA CRUCITA, CORAYCITO, CACAO Y CASCO URBANO.		

MODALIDAD EJECUSION	3 COTIZACIONES	FUENTE FINANCIAMIENTO	Transferencia del Gobierno
OBJETIVO DEL PROYECTO	MEJORAR EL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA ASI CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION BENEFICIADA.		

FECHA DE INICIO	19 de octubre de 2024	FECHA DE FINALIZACION	09 de diciembre de 2024
------------------------	-----------------------	------------------------------	-------------------------

RESULTADOS ALCANZADOS


#	Descripción de actividad	Unidad	Cantidad
1	Instalación de acometidas eléctricas Las Marias	Global	2
2	Instalación de acometidas eléctricas La Crucita	Global	2
3	Instalación de acometidas eléctricas Coraycito	Global	4
4	Instalación de acometidas eléctricas Cacao	Global	1
5	Instalación de acometidas eléctricas Casco Urbano	Global	6



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 9607-7275
cholotecasanjose@municipalidadhn.info



EL ALCALDE EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL REUNIDO EN EL SITIO DE PROYECTO Y EN PRESENCIA DEL COMISIONADO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y PERSONAL ENCARGADO DE SUPERVISIÓN RECIBEN A ENTERA SATISFACCION LOS DISTINTOS TRABAJOS REALIZADOS Y QUE SON PARTE DEL PROYECTO INSTALACIÓN DE CONEXIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS EN LAS ALDEAS DE LAS MARÍAS, LA CRUCITA, CORAYCITO, CACAO Y CASCO URBANO A LOS 09 DIAS DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
<p>Sergio Trinidad Ramos Avila</p> <p><i>Sergio T. Ramos</i></p> 	<p>Nahun Zambrano Estrada</p> <p><i>Nahun Zambrano Estrada</i></p> 
CONTRATISTA	ALCALDE MUNICIPAL, MUNICIPIO SAN JOSE
<p>TESTIGO</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> 
COMISIONADO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA	UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO N° 009355

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Marvin Leonel Canales Ortiz

CANTIDAD EN LETRAS: Treinta y seis mil ochocientos (Lps. 36,803.75)
tres lempiras con 75/100 centavos

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO	11	PROGRAMA	11	ACTIVIDAD	01	PROYECTO	
CODIGO		CODIGO		CODIGO		CODIGO	

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
11	Fortalecimiento Social y Comunitario	
01	Educación	
001 004 000 004 471	Mejoramiento del Edificio de la Escuela	
10 11-001-0120 0710	Dionisio De Herrera del caserío Las Lajas.	
	Ultimo pago del Proyecto de Mejora-	
	miento del centro educativo Dionisio	
	de Herrera del caserío Las Lajas. Des	
	montaje de techo e instalación del	
	mismo. Instalaciones eléctricas y	
	Instalación de Pintura, con Reci-	
	bo n° 000-001-04-00000 127 y 8c	
	pago con cheque n° 86175692	L. 36,803.75
		<u>L. 36,803.75</u>

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 V.R.T.N. 1709187701140 Certificación N° 8231-22-10500-69

FECHA: San José, Choluteca 11 Diciembre año 2024.



[Signature]
FIRMA DEL TESORERO



[Signature]
FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

[Signature]
FIRMA DEL INTERESADO



0611 1988 00760
N° DE IDENTIDAD

Marvin Leonel Canales Ortiz

Ingeniero Civil

Barrio Las Delicias, Tegucigalpa M.D.C.
Cel.: 3148-9122 E-mail: leonelcanales@yahoo.com
R.T.N.: 06111988007600

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

N° 000-001-04-00000127

CAI: 1C76A3-4380ED-212BE0-63BE03-09095C-59

Rango Autorizado del 000-001-04-00000101 al 000-001-04-00000150
Fecha Límite de Emisión: 04/07/2025

R.T.N. 06149011443860

Por L. 36,803.75

Recibi de: Alcaldia Municipal de San Jose

La suma de: Trenta y seis mil ochocientos tres Lempiras con 75/100 Lempiras

Por concepto de: Ultimo pago del proyecto mejoramiento del centro educativo de la Comunidad de las Lajas, San Jose.

Comunicación Gráfica, S. de R.L. Tel. 2238-5733 / 2220-1788 R.T.N. 0801999525972 Certificación No. 9231-23-10500-119

Total por Honorarios	L.	36,803	75
Retención I.S.R.	L.	1	
Total Neto Recibido	L.	36,803.	75

11 de Diciembre del 2024

[Handwritten Signature]
Firma



Original: Cliente- Copia: Obligado Tributario Emisor

11-503-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECA
96077275/94867301

CHEQUE No. 86175692

SAN LORENZO, VALLE
Lugar y Fecha

11 / Diciembre / 2024

Marvin Leonel Carreras Ortiz L. 36,803.75

Páguese a la orden de

Treinta y seis mil ochocientos tres con 75/100 Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S. A.
HONDURAS, C.A.



⑆0 1503079⑆00 1 150300092 13⑆86 175692



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA



ESTIMACION N° 02

MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DEL CASERÍO LAS LAJAS

CODIGO:
DESCRIPCION: MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS CENTROS EDUCATIVO, CAMBIO DE TECHO
INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EN GENERAL
UBICACIÓN: CASERÍO LAS LAJAS ALDEA LA CRUCITA
EJECUTOR: MARVIN LEONEL CANALES ORTIZ

Departamento: CHOLUTECA
Municipio: SAN JOSE
Periodo del: DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 11 DICIEMBRE DE 2024 (ESTIMACION II)
SUPERVISOR: ING. MAICHOL RICARDO OLIVA AVILES.

N°	ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTADO			EJECUTADO		EJECUTADO ESTE		ACUMULADO ACTUAL		%
			CANT.	PRE. U	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	
1	DESMONTAJE DE TECHO E INSTALACIÓN DE TECHO	m²	164.7	L 325.00	L 53,527.50	115.0	L 37,375.00	49.7	L 16,152.5	164.7	L 53,527.5	100%
2	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Aula	2	L 5,000.00	L 10,000.00	-	L -	2.0	L 10,000.0	2.0	L 10,000.0	100%
3	INSTALACIÓN DE PINTURA	M²	168	L 60.00	L 10,080.00	-	L -	168.0	L 10,080.0	168.0	L 10,080.0	100%
TOTAL					L 73,607.5		L 37,375.00		L 36,232.5		L 73,607.5	

COSTO TOTAL DEL CONTRATO	L	73,607.5
TOTAL DE ESTIMACIÓN N° 2 (100%)	L	36,803.8
ACUMULADO	L	-
MONTO POR ESTIMAR		
RETENCIÓN POR I.S.R	L	-
ABONO AL ANTICIPO DEL 20%	L	36,803.8
TOTAL A RECIBIR		

CONTRATISTA

Nombre: Marvin Leonel Canales Ortiz

Firma:

Fecha: 11 de diciembre de 2024

SUPERVISOR

Nombre: Maichol Ricardo Oliva Aviles

Firma:

Fecha: 11 de diciembre de 2024



ALCALDE MUNICIPAL

Nombre: Nahun Zambrano Estrada

Firma:

Fecha: 11 de diciembre de 2024





MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 9607-7275
cholotecasanjose@municipalidadhn.info



ACTA DE RECEPCIÓN DE PROYECTO



MUNICIPIO	San José, Choluteca	CODIGO	PRESUPUESTARIO
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DEL CASERÍO LAS LAJAS		
UBICACIÓN DEL PROYECTO	CASERÍO LAS LAJAS ALDEA LA CRUCITA		
MODALIDAD EJECUSION	3 COTIZACIONES	FUENTE FINANCIAMIENTO	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO
OBJETIVO DEL PROYECTO	MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS CENTROS EDUCATIVO.		
FECHA DE INICIO	01 DE NOVIEMBRE DEL 2024	FECHA DE FINALIZACION	11 DE DICIEMBRE DEL 2024

RESULTADOS ALCANZADOS

ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
Desmontaje de techo e instalación de techo	m ²	164.7
Instalaciones eléctricas	Aula	2
Instalación de pintura	M ²	168

ACTA DE RECEPCIÓN DE PROYECTO

EL ALCALDE EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL REUNIDO EN EL SITIO DE PROYECTO Y EN PRESENCIA DE MIEMBRO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y PERSONAL ENCARGADO DE SUPERVISIÓN RECIBEN A ENTERA SATISFACCIÓN LOS DISTINTOS TRABAJOS REALIZADOS Y QUE SON PARTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DEL CASERÍO LAS LAJAS, A LOS 11 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.

ENTREGADO POR: Marvin Leonel Canales Ortiz	RECIBIDO POR: Nahun Zambrano Estrada
 INGENIERO CIVIL 21-10-11 1716-44	 ALCALDE MUNICIPAL, MUNICIPIO SAN JOSÉ
CONTRATISTA TESTIGO	ALCALDE MUNICIPAL, MUNICIPIO SAN JOSÉ SUPERVISOR
 SOCIEDAD CIVIL	 TECNICO MUNICIPAL



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO N° 009356

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Marvin Leonel Canales Ortiz

CANTIDAD EN LETRAS: Cincuenta y un mil ochocientos Veintinueve lempiras exactos LPS. 51,829.00

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO	11	PROGRAMA	11	ACTIVIDAD	01	PROYECTO	
CODIGO		CODIGO		CODIGO		CODIGO	

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
11	Fortalecimiento Social y Comunitario	
01	Educación	
17-01-005-000-005-47110	Mejoramiento del Edificio de la Escuela	
11-001-01-30-0710	PROHECO del caserío El Guayabo	
	ultimo pago del Proyecto Mejoramiento al Centro Educativo PROHECO del caserío El Guayabo, Desmontaje de techo e instalación de techos, construcción fosa septica, instalaciones electricas, construcción de casetas de baño instalación de pintura, Mejoramiento de acera frontal y lateral. con Recibo n° 000-001-04-00000128 y se pagó con cheque n° 86175693	
		L. 51,829.00
		L. 51,829.00

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

FECHA: San Jose, Choluteca 11 Diciembre año 2024



FIRMA DEL TESORERO

FIRMA DEL INTERESADO



FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

0611 1988 00760
N° DE IDENTIDAD

Marvin Leonel Canales Ortiz
Ingeniero Civil

Barrio Las Delicias, Tegucigalpa M.D.C.
Cel.: 3148-9122 E-mail: leonelcanales@yahoo.com
R.T.N.: 06111988007600

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

N° 000-001-04-00000128

CAI: 1C76A3-4380ED-212BE0-63BE03-09095C-59

Rango Autorizado del 000-001-04-00000101 al 000-001-04-00000150
Fecha Limite de Emisión: 04/07/2025

R.T.N. 0611 90 11 44 3860

Por L. 51,829.00

Recibi de: Alcaldía municipal de San Jose

La suma de: Cincuenta y un mil ochocientos veintinueve exactos Lempiras

Por concepto de: ultimo pago del proyecto mejoramiento al centro educativo del caserio El Guayabo, San Jose

Comunicación Gráfica, S. de R.L. Tel. 2238-5733 / 2220-1788 R.T.N. 08019995259292 Certificación No. 9231-23-10500-119

Total por Honorarios	L.	51,829	00
Retención I.S.R.	L.		
Total Neto Recibido	L.	51,829	00

11 de Diciembre del 20 24

Original: Cliente- Copia: Obligado Tributario Emisor





MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA



ESTIMACION N° 02

MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA PROHECO DE LA COMUNIDAD DEL GUAYABO

CODIGO: Departamento: CHOLUTECA
DESCRIPCION: MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS CENTROS EDUCATIVO, CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS, CAMBIO DE TECHO, INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EN GENERAL. Municipio: SAN JOSE
UBICACIÓN: CASERÍO EL GUAYABO ALDEA CORAYCITO Período del: DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 11 DICIEMBRE DE 2024 (ESTIMACION II)
EJECUTOR: MARVIN LEONEL CANALES ORTIZ SUPERVISOR: ING. MAICHOL RICARDO OLIVA AVILES.

N°	ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTADO			EJECUTADO		EJECUTADO ESTE		ACUMULADO ACTUAL		%	
			CANT.	PRE. U	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL		
1	DESMONTAJE DE TECHO E INSTALACIÓN DE TECHO	m ²	71.37	L 400.00	L 28,548.00	18.0	L 7,200.00	53.4	L 21,348.0	71.4	L 28,548.0	100%	
2	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA	Global	1	L 45,000.00	L 45,000.00	1.0	L 45,000.00	-	L -	1.0	L 45,000.0	100%	
3	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Aula	1	L 5,000.00	L 5,000.00	-	L -	1.0	L 5,000.0	1.0	L 5,000.0	100%	
4	CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS PARA BAÑOS	M ²	16.7	L 500.00	L 8,350.00	-	L -	16.7	L 8,350.0	16.7	L 8,350.0	100%	
5	INSTALACIÓN DE PINTURA	M ²	168	L 70.00	L 11,760.00	-	L -	168.0	L 11,760.0	168.0	L 11,760.0	100%	
	MEJORAMIENTO DE ACERA FRONTAL Y LATERAL	M ²	13	L 384.62	L 5,000.00	-	L -	13.0	L 5,000.00	13.0	L 5,000.0	100%	
TOTAL						L 103,658.0		L 52,200.00		L 51,458.0		L 103,658.0	

COSTO TOTAL DEL CONTRATO	L	103,658.0
TOTAL DE ESTIMACIÓN N° 2 (100%)	L	51,829.0
ACUMULADO	L	103,658.0
MONTO POR ESTIMAR	L	0.0
RETENCIÓN POR I.S.R		
ABONO AL ANTICIPO DEL 20%	L	-
TOTAL A RECIBIR	L	51,829.0

CONTRATISTA

Nombre: Marvin Leonel Canales Ortiz

Firma:

Fecha: 11 de diciembre de 2024



SUPERVISOR

Nombre: Maichol Ricardo Oliva Aviles

Firma:

Fecha: 11 de diciembre de 2024



ALCALDE MUNICIPAL

Nombre: Nahun Zambrano Estrada

Firma:

Fecha: 11 de diciembre de 2024





MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 9607-7275
cholotecasanjose@municipalidadhn.info



ACTA DE RECEPCIÓN DE PROYECTO

MUNICIPIO	San José, Choluteca	CODIGO PRESUPUESTARIO	
------------------	------------------------	----------------------------------	--

NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA PROHECO DE LA COMUNIDAD DEL GUAYABO.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO	CASERÍO EL GUAYABO ALDEA CORAYCITO		

MODALIDAD EJECUSION	3 COTIZACIONES	FUENTE FINANCIAMIENTO	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO
OBJETIVO DEL PROYECTO	MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS CENTROS EDUCATIVO.		

FECHA DE INICIO	01 DE NOVIEMBRE DEL 2024	FECHA DE FINALIZACION	11 DE DICIEMBRE DEL 2024
------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

RESULTADOS ALCANZADOS

ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
DESMONTAJE DE TECHO E INSTALACIÓN DE TECHO	m ²	71.37
CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA	Global	1
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Aula	1
CONSTRUCCIÓN DE CASETAS PARA BAÑOS	M ²	16.7
INSTALACIÓN DE PINTURA	M ²	168
MEJORAMIENTO DE ACERA FRONTAL Y LATERAL	M ²	13




MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 9607-7275

cholotecasanjose@municipalidadhn.info



ACTA DE RECEPCIÓN DE PROYECTO

EL ALCALDE EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL REUNIDO EN EL SITIO DE PROYECTO Y EN PRESENCIA DE MIEMBRO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y PERSONAL ENCARGADO DE SUPERVISIÓN RECIBEN A ENTERA SATISFACCIÓN LOS DISTINTOS TRABAJOS REALIZADOS Y QUE SON PARTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA PROHECO DE LA COMUNIDAD DEL GUAYABO, A LOS 11 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.

ENTREGADO POR: Marvin Leonel Canales Ortiz	RECIBIDO POR: Nahun Zambrano Estrada
 	 
CONTRATISTA TESTIGO	ALCALDE MUNICIPAL, MUNICIPIO SAN JOSE SUPERVISOR
 	 
	TECNICO MUNICIPAL



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO N° 009368

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Sergio Trinidad Ramos Avila

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento cinco mil lempiras exactos (LPS. 105,000=)

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO	PROGRAMA 13	ACTIVIDAD 04	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
13	Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social	
04	Seguridad Ciudadana	
1304 001 001 000 23	Mejoramiento a los sistemas de energía eléctrica en el municipio (cambio y reparación de lámparas, Mejoramiento de tendido eléctrico, postes, transformadores, compra cuchillas, fusibles etc).	
400 11-001-01 20 02 90 12	Pago por instalación de postes, tres de 35FT, en las Marias, 7 de 30FT, 5 postes en el Cacah, 5 postes en el casco urbano San José, 5 postes aldea Macueliza, 3 postes aldea la Cruzcita, 5 postes aldea Corocito para mejorar sistema eléctrico en el municipio. con Recibo n° 000-001-04 00 00005 y cheque n° 86175705	L.105.000=

Datos Imp: Genesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 o R.T.N. 17091877001140 Certificación N° 8231-22-10500-09

FECHA: San José, Choluteca 16 Diciembre año 2024.



FIRMA DEL TESORERO

Sergio T. Ramos

FIRMA DEL INTERESADO



R.T.N.

ES 001 985023888



FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

0601-1985-02366

N° DE IDENTIDAD

SERGIO TRINIDAD RAMOS AVILA

Dirección: B° Abajo, 2 Cuadras al Sur del IHER
Pespire, Cholulteca Cel. 9607-5560

R.T.N. 06011985023668

E-mail: sergiotrinidadramosavila@gmail.com

CAI 250190-12E54C-B839E0-63BE03-090918-F1

RECIBO POR HONORARIO 000-001-04 00 N° 000005

POR Lps. 105,000.00

RECIBI DE: Alcaldia municipal San José cholulteca R.T.N. 0614 9011 44 3860

LA CANTIDAD DE: Ciento cinco mil limpios exactos

POR CONCEPTO DE: Instalación de postes (3 de 35 en las manzanas, 4 de 30; 5 en el cacao, 5 en Casco urbano San José, 5 macuelizo, 3 crocitas y 5 coroycito

Total por Honorario L.		
Total Neto Recibido L.		
Retención L.		

Fecha 16 de Diciembre de 2024

Sergio T. Ramos



Tiraje Autorizado del 000-001-04-00000001 / 000-001-04-00000005 Fecha Límite de Emisión 21/10/2025

Datos Imp. Gámez, San Lorenzo, Yula, Sección Fidel Hernández Mayorga. R.T.N. 17091977001140 Tel / 2791-3228 Certificación N° 17091977001140-000-1

Original cliente Copia, Entor

11-503-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECA
96077278/94567301


CHEQUE No. 86175705

SAN LORENZO, VALLE 16/Diciembre/2024
Lugar y Fecha

= Sergio Trinidad Ramos Avila L 705,000.00
Páguese a la orden de

= Ciento cinco mil lempiras exactos - - - - - Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente. S. A.
HONDURAS, C.A.



507579842600051004605101
150307910011503000921386175705



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA
ESTIMACION N° 02



MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO (CAMBIO Y REPARACIÓN DE LÁMPARAS, CAMBIO DE POSTES)

CODIGO:
DESCRIPCION: MEJORAR EL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA ASI CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION BENEFICIADA.
UBICACIÓN: ALDEA LAS MARÍAS, LA CRUCITA, CORAYCITO, MACUELIZO Y EL CACAO
EJECUTOR: SERGIO TRINIDAD RAMOS AVILA

DEPARTAMENTO: CHOLUTECA
MUNICIPIO: SAN JOSÉ
Periodo de: DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 (ESTIMACION II)
SUPERVISOR: Ing. Maichol Ricardo Oliva

N°	ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTADO			EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		%	
			CANT.	PRE.U	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL		
1	CAMBIO DE LÁMPARAS	Global	100	L 300.00	L 30,000.00	100	L 30,000.00		L -	100.0	L 30,000.00	100%	
2	REPARACIÓN DE LÁMPARAS	Global	15	L 150.00	L 2,250.00	15	L 2,250.00		L -	15.0	L 2,250.00	100%	
3	INSTALACIÓN DE POSTE DE 35 FT, DESMONTAJE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	Global	3	L 5,000.00	L 15,000.00		L -	3	L 15,000.00	3.0	L 15,000.00	100%	
4	INSTALACIÓN DE POSTE DE 30 FT	Global	30	L 3,000.00	L 90,000.00		L -	30	L 90,000.00	30.0	L 90,000.00	100%	
TOTAL						L 137,250.00		L 32,250.00		L 105,000.00		L 137,250.00	

COSTO TOTAL DEL CONTRATO	L	137,250.00
TOTAL DE ESTIMACIÓN N° 2	L	105,000.00
ACUMULADO	L	-
MONTO POR ESTIMAR		
RETENCIÓN POR I.S.R		
ABONO AL ANTICIPO DEL 20%	L	105,000.00
TOTAL A RECIBIR		

CONTRATISTA
Nombre: Sergio Trinidad Ramos Avila
Firma: *Sergio T. Ramos*
Fecha: 16 de diciembre de 2024



SUPERVISOR
Nombre: Maichol Ricardo Oliva Avila
Firma: *Maichol Ricardo Oliva*
Fecha: 16 de diciembre de 2024



ALCALDE MUNICIPAL
Nombre: Nahun Zambrano Estrada
Firma: *Nahun Zambrano Estrada*
Fecha: 16 de diciembre de 2024





MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
 DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
 TEL: 9607-7275
 cholutecasanjose@municipalidadhn.info



ACTA DE RECEPCION DE PROYECTO

MUNICIPIO	San José, Choluteca	CODIGO PRESUPUESTARIO	
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO (CAMBIO Y REPARACIÓN DE LÁMPARAS, CAMBIO DE POSTES)		
UBICACIÓN DEL PROYECTO	ALDEA LAS MARÍAS, LA CRUCITA, CORAYCITO, MACUELIZO Y EL CACAO		

MODALIDAD EJECUSION	3 COTIZACIONES	FUENTE FINANCIAMIENTO	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO
OBJETIVO DEL PROYECTO	MEJORAR EL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA ASI CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION BENEFICIADA.		

FECHA DE INICIO	28 DE OCTUBRE DE 2024	FECHA DE FINALIZACION	16 DE DICIEMBRE DE 2024
------------------------	-----------------------	------------------------------	-------------------------

RESULTADOS ALCANZADOS



#	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
1	CAMBIO DE LÁMPARAS	GLOBAL	100
2	REPARACIÓN DE LÁMPARAS	GLOBAL	15
3	INSTALACIÓN DE POSTE DE 35 FT	GLOBAL	3
4	INSTALACIÓN DE POSTE DE 30 FT	GLOBAL	30



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
 DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
 TEL: 9607-7275
 cholotecasanjose@municipalidadhn.info



EL ALCALDE EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL REUNIDO EN EL SITIO DE PROYECTO Y EN PRESENCIA DEL COMISIONADO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y PERSONAL ENCARGADO DE SUPERVISION RECIBEN A ENTERA SATISFACCION LOS DISTINTOS TRABAJOS REALIZADOS Y QUE SON PARTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO (CAMBIO Y REPARACIÓN DE LÁMPARAS, CAMBIO DE POSTES). A LOS 16 DIAS DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
SERGIO TRINIDAD RAMOS AVILA	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA
 	 
CONTRATISTA	ALCALDE MUNICIPAL, MUNICIPIO SAN JOSE
TESTIGO	
 	 
COMISIONADO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA	UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO N° 009366

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Rito Guadalupe Murillo

CANTIDAD EN LETRAS: Doscientos setenta y nueve mil (LPS. 279,999.95)
novecientos noventa y nueve lempiras con 95/100.

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO	11	PROGRAMA	14	ACTIVIDAD	001	PROYECTO	
CODIGO		CODIGO		CODIGO		CODIGO	

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
14	Fortalecimiento al desarrollo administrativo y Económico	
001	Obras de Infraestructura Vial	
1401 008 008 000	Mejoramiento de Carreteras con Maquinaria en aldeas del Municipio (La Cruzita Las Marias, Coraycito, El Macuelizo y El Cerrito)	
23400 11-001-0120	Tercer y último Pago por Reparación del tramo del casco urbano San José hasta aldea La Cruzita y Caserio Los Nietos (9KM) y Tramo del Portillo del viento hasta Escuela La Cruzita (Caserio Los López) (2 KM) con Maquinaria Tipo Peñol, Volqueta y Retroescavadora con Fact. n:000-001-01-00	
000 238	y se pagó con cheque n° 8617509	279,999.95

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santa Fe de Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 / R.T.N. 1231972601140 Certificación N° 8231-22-18500-88

FECHA: San José, Choluteca 16 Diciembre año 2024.



FIRMA DEL TESORERO



FIRMA DEL INTERESADO



FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

18091978 00225

N° DE IDENTIDAD

TRANSPORTES CANE S. de R. L.

Venta de materiales para la construcción
 La Tejera, Media Cuadra Después del Restaurante La Cascada
 Pospiro, Choluteca / Tel.: 2776-1321 Cel.: 8734-9659

R.T.N. 08019021316993

Email: ritomurillo2020@gmail.com

CAI: 1B574F-ECF840-AB46AF-BD8822-D2FC15-3F

Contado ()		Crédito ()
DÍA	MESES	AÑO
16	12	24

FACTURA 000-001-01-00 N^o 000238

R.T.N. 06149011413860

Cliente: Alcalde Municipal

Dirección: San José Choluteca

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Retenciones Otorgadas	TOTAL
	Reparación del tramo del casco urbano San José hasta Aldea la Cruzeta 7 caseros Los Uletos 9 K.M.			279,999.95
	Reparación del tramo del pocillo al puente hasta escuela la Cruzeta Casero Los Lopez 2 K.M.			
	TOTAL			

Comer Imp. Gómez, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga
 Tel. 2791-3228 / 2348-2773 R.T.N. 1739187769142 Contribuyente N° 829-22-10004-01

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	



SON:

[Handwritten Signature]
 FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	243,478.21
I.S.V. 15% L.	36,571.74
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	279,999.95

Original: Cliente Y Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2025

Rango Autorizador: 000-001-01-00000201 // 000-001-01-00000300

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

11-503-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECA
96077275/94567301

CHEQUE No. 86175709

SAN LORENZO, VALLE 16/Diciembre/2024
Lugar y Fecha

Rito Guadalupe Murillo Rodriguez L 279,999.95
Páguese a la orden de

= Doscientos setenta y nueve mil novecientos noventa y nueve con 95/100
Cantidad en letras Lempiras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.



⑆0 503079⑆00 1 5030009213⑆86175709



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social. **TRANSPORTE CAÑE S DE R.L**
con Registro Tributario Nacional. 08019021316993

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 11/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200 00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.**

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 31/12/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

CONSTCCONSCCT5 19



HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA



ESTIMACION N° 03

REPARACIÓN DE CARRETERAS CON MAQUINARIA TIPO PATROL, VOLQUETA Y RETROESCAVADORA EN LAS PARTES MAS CRITICAS DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LAS ALDEAS DE LA CRUCITA, LAS MARIAS, MACUELIZO, EL CACAO Y CASERIO LAS CAÑAS.

CODIGO: Departamento: Choluteca
DESCRIPCION: REPARACIÓN DE CARRETERAS CON MAQUINARIA TIPO PATROL, VOLQUETA Y RETROESCAVADORA Municipio: San José
UBICACIÓN: ALDEA LA CRUCITA, LAS MARIAS, EL CACAO, MACUELIZO. Periodo del: Del 06 al 16 diciembre del 2024 (ESTIMACION III)
EJECUTOR: RITO GUADALUPE MURILLO SUPERVISOR: Ing. Malchol Ricardo Oliva

N°	ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTADO			EJECUTADO		EJECUTADO ESTE		ACUMULADO		%
			CANT.	PRE. U	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	
1	Reparación del tramo del Casco Urbano San José hasta aldea la Crucita y caserío los nietos 9 Km.	km	9	L 26,415.09	L 237,735.81	1	L 26,415.09	8	L 211,320.72	9	L 237,735.81	100%
2	Reparación del tramo del Casco Urbano San José a caserío las Cañas 3.5 Km	km	3.5	L 26,415.09	L 92,452.82	3.5	L 92,452.82	0	L 0.00	3.5	L 92,452.82	100%
3	Reparación del tramo del Casco Urbano de San José pasando por la aldea las Marias hasta los achotes 7 Km	km	7	L 26,415.09	L 184,905.63	7	L 184,905.63	0	L 0.00	7	L 184,905.63	100%
4	Reparación del tramo del Portillo el Viento Hasta escuela la Crucita 1 Km	km	1	L 26,415.09	L 26,415.09	1	L 26,415.09	0	L 0.00	1	L 26,415.09	100%
5	Reparación del tramo del Portillo el Viento Hasta caserío los López 2 Km	km	2	L 26,415.09	L 52,830.18	0	L -	2	L 52,830.18	2	L 52,830.18	100%
6	Reparación del tramo desde portillo algodón hacia caserío la Joya 4 Km	km	4	L 26,415.09	L 105,660.36	4	L 105,660.36	0	L 0.00	4	L 105,660.36	100%
TOTAL					L 699,999.89				L 264,150.90		L 699,999.89	

COSTO TOTAL DEL CONTRATO	L	699,999.89
TOTAL DE ESTIMACIÓN N° 3 (100%)	L	279,999.95
ACUMULADO	L	699,999.89
MONTO POR ESTIMAR	L	-
MENOS RETENCIÓN I.S.R		
ABONO AL ANTICIPO DEL 20%		
TOTAL A RECIBIR	L	279,999.95

CONTRATISTA

Nombre: Rito Guadalupe Murillo

Firma:

Fecha: 16 de diciembre de 2024




SUPERVISOR

Nombre: Malchol Ricardo Oliva Avilés

Firma:

Fecha: 16 de diciembre de 2024



ALCALDE MUNICIPAL

Nombre: Nahun Zambrano Estrada

Firma:

Fecha: 16 de diciembre de 2024





MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 9607-7275
cholotecasanjose@municipalidadhn.info



ACTA DE RECEPCIÓN DE PROYECTO

MUNICIPIO	SAN JOSÉ	CODIGO PRESUPUESTARIO	
NOMBRE DEL PROYECTO	REPARACIÓN DE CARRETERAS CON MAQUINARIA TIPO PATROL, VOLQUETA Y RETROESCAVADORA, EN LAS PARTES CRÍTICAS DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LAS ALDEAS LA CRUCITA, LAS MARIAS, MACUELIZO, EL CACAO Y CASERIO LAS CAÑAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHOLUTECA		
UBICACIÓN DEL PROYECTO	LAS ALDEAS LA CRUCITA, LAS MARIAS, MACUELIZO, EL CACAO Y CASERIO LAS CAÑAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHOLUTECA		
MODALIDAD EJECUCIÓN	3 COTIZACIONES	FUENTE FINANCIAMIENTO	FONDOS DE LA TRANSFERENCIA MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROYECTO	MEJORAR EL TRAMO CARRETERA Y MANTENERLA TRANSITABLE DURANTE TODO EL AÑO.		
FECHA DE INICIO	19 DE NOVIEMBRE 2024	FECHA DE FINALIZACIÓN	16 DE DICIEMBRE 2024

RESULTADOS ALCANZADOS

Nº	ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Reparación del tramo del Casco Urbano San José hasta aldea la Crucita y caserío los nietos 9 Km.	km	9
2	Reparación del tramo del Casco Urbano San José a caserío las Cañas 3.5 Km	km	3.5
3	Reparación del tramo del Casco Urbano de San José pasando por la aldea las Marías hasta los achotes 7 Km	km	7
4	Reparación del tramo del Portillo el Viento Hasta escuela la Crucita 1 Km	km	1
5	Reparación del tramo del Portillo el Viento Hasta caserío los López 2 Km	km	2
6	Reparación del tramo desde portillo algodón hacia caserío la Joya 4 Km	km	4




MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 9607-7275
cholotecasanjose@municipalidadhn.info



ACTA DE RECEPCION DE PROYECTO

EL ALCALDE EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL REUNIDO EN EL SITIO DE PROYECTO Y EN PRESENCIA DE MIEMBRO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y PERSONAL ENCARGADO DE SUPERVISIÓN RECIBEN A ENTERA SATISFACCION LOS DISTINTOS TRABAJOS REALIZADOS Y QUE SON PARTE DEL PROYECTO REPARACIÓN DE CARRETERAS CON MAQUINARIA TIPO PATROL, VOLQUETA Y RETROESCAVADORA, EN LAS PARTES CRITICAS DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LAS ALDEAS LA CRUCITA, LAS MARIAS, MACUELIZO, EL CACAO Y CASERIO LAS CAÑAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, A LOS 16 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2024.

ENTREGADO POR: Rito Guadalupe Murillo  	RECIBIDO POR: Nahun Zambrano Estrada  
CONTRATISTA	ALCALDE MUNICIPAL, MUNICIPIO SAN JOSE
TESTIGO COMISIONADO MUNICIPAL SAN JOSÉ CHOLUTECA  SOCIEDAD CIVIL	SUPERVISOR  TECNICO MUNICIPALIDAD 



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 96-07-72-75
cholutecasanjose@municipalidadhn.info



RECIBO

Por Lps. 4,000.00
Cheque # 86175766
Orden de Pago # 009422

Recibí de la Alcaldía Municipal de San José, Choluteca la cantidad de cuatro mil lempiras exactos.

Por concepto de: Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de diciembre año 2024.

Para efectos legales firmo el presente recibo a los 23 días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro.

Nombre: DAMARIS LORENA COREA OLIVA

Nº de Identidad: 0614 1989 00037

Teléfono: 8930 95-58

Firma y Huella: Damaris Corea



11-503-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECA
96077275/94567301

CHEQUE No. 86175766

SAN LORENZO, VALLE 23/ diciembre / 2024
Lugar y Fecha

Damaris Lorena Corea Olivo L 4000.00
Páguese a la orden de

Cuatro mil lempiras exactos Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente
HONDURAS, C.A.



[Signature]



[Signature]

0150307918815030009213186175766



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 96-07-72-75
cholotecasanjose@municipalidadhn.info




CONTRATO PARA HACER ASEO Y LIMPIEZA EN LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE


Nosotros **Nahun Zambrano Estrada**, con tarjeta de identidad # 0614-1974-00020 mayor de edad hondureño y de este vecindario en su condición de Alcalde Municipal de San José Choluteca y la señora: **Damaris Lorena Corea Oliva** con N.º de identidad 0614 1989 00037 mayor de edad hondureña de este vecindario por medio del presente contrato acordamos N.º 01- La Municipalidad de San José, representada por el Alcalde Municipal manifiesta que contrata a la señora: **Damaris Lorena Corea Oliva**, Para realizar las siguientes actividades:

- a) La contratante se compromete a realizar las labores de limpieza y aseo en todo el predio de La Alcaldía Municipal de San José Choluteca.
- b) La labor a realizar estará sujeta al horario siguiente; de 08:00 a.m. a 12:00 a.m. en los días lunes a viernes de cada semana.
- c) El tiempo del contrato será de un mes a partir del 01 al 31 de diciembre año 2024
- d) La Municipalidad se compromete de acuerdo a lo pactado entre las partes a pagar en un mes la cantidad de Lps 4,000.00 cuatro mil lempiras exactos para las labores de limpieza y aseo definidas en la cláusula a) del presente contrato N.º 02- que todo incumplimiento entre las partes o cada una de las partes dará lugar a rescindir el contrato exonerando de toda responsabilidad. A la Municipalidad.

En fe de lo cual y para seguridad y constancia firmamos el presente contrato de servicios para aseo y limpieza en La Alcaldía Municipal en el Municipio de San José Departamento de Choluteca a un día del mes de diciembre año 2024




Nahun Zambrano Estrada
Alcalde Municipal


Damaris Lorena Corea Oliva
Empleada.





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO Nº 009423

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Martha Delia Hernandez Zelaya.

CANTIDAD EN LETRAS: Cuatro mil lempiras exactos (LPS. 4,000=)

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO	15	PROGRAMA	03	ACTIVIDAD	001	PROYECTO	
CODIGO		CODIGO		CODIGO		CODIGO	

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
03	Administración Financiera	
001	Tesorería	
03.00.000.001.00039	Jornales	L. 3,300.00
100.15-013-01.10.0160		L. 700.00
	Pago a encargada de hacer el asco en oficinas y todo el predio de alcaldía municipal correspondiente al mes de diciembre año 2024. Se pago con cheque n° 86175767	L. 4,000=
		L. 4,000=

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santa Fidel Hernández Mayorga. Tel. 2781-3230 / R.T.N. 17081977001140. Certificación N° 8231-22-10500-EB

FECHA: San José, Choluteca 23 de Diciembre año 2024



[Signature]
FIRMA DEL TESORERO



[Signature]
FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

Martha Delia #3
FIRMA DEL INTERESADO

0614-1979-00062
Nº DE IDENTIDAD



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 96-07-72-75
cholotecasanjose@municipalidadhn.info



RECIBO

Por Lps. 4,000.00
Cheque # 86175767
Orden de Pago # 009423

Recibí de la Alcaldía Municipal de San José, Choluteca la cantidad de cuatro mil lempiras exactos.

Por concepto de: Pago a encargada de hacer el asco en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de diciembre año 2024.


Para efectos legales firmo el presente recibo a los 23 días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro.

Nombre: MARTHA DELIA HERNANDEZ ZELAYA

Nº de Identidad: 0614 1979 00062

Teléfono: 95-59-15-47

Firma y Huella: Martha Delia Alz



11-808-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECA
96077275/94867301

CHEQUE No. 86175767

SAN LORENZO, VALLE 23/ Diciembre/ 2024
Lugar y Fecha

Martha Delia Hernandez Zelaya L 4,000.00
Páguese a la orden de

Cuatro mil Lempiras exactos Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

⑆0⑆503079⑆00⑆⑆50300092⑆3⑆86⑆75767



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL.: 96-07-72-75
cholutecasanjose@municipalidadhn.info



CONTRATO PARA HACER ASEO Y LIMPIEZA EN LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE

Nosotros Nahun Zambrano Estrada, con tarjeta de identidad # 0614-1974-00020 mayor de edad hondureño y de este vecindario en su condición de Alcalde Municipal de San José Choluteca y la señora: Martha Delia Hernandez Zelaya con N.º de Identidad 0614 1979 00062 mayor de edad hondureña de este vecindario por medio del presente contrato acordamos N° 01- La Municipalidad de San José, representada por el Alcalde Municipal manifiesta que contrata a la señora: Martha Delia Hernandez Zelaya, Para realizar las siguientes actividades:

- a) La contratante se compromete a realizar las labores de limpieza y aseo en todo el predio de La Alcaldía Municipal de San José Choluteca.
- b) La labor a realizar estará sujeta al horario siguiente; de 01:00 p.m. a 4:00 p.m. en los días lunes a viernes de cada semana.
- c) El tiempo del contrato será de un mes a partir del 01 al 31 de diciembre año 2024
- d) La Municipalidad se compromete de acuerdo a lo pactado entre las partes a pagar en un mes la cantidad de Lps 4,000.00 cuatro mil lempiras exactos para las labores de limpieza y aseo definidas en la cláusula a) del presente contrato N° 02- que todo incumplimiento entre las partes o cada una de las partes dará lugar a rescindir el contrato exonerando de toda responsabilidad. A la Municipalidad.

En fe de lo cual y para seguridad y constancia firmamos el presente contrato de servicios para aseo y limpieza en La Alcaldía Municipal en el Municipio de San José Departamento de Choluteca a un día del mes de diciembre año 2024



Nahun Zambrano Estrada
Alcalde Municipal

Martha Delia Hernandez Zelaya
Martha Delia Hernandez Zelaya
Empleada



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL.: 96-07-72-75
cholotecasanjose@municipalidadhn.info



RECIBO

Por Lps. 3,500.00
Cheque # 86175765
Orden de Pago # 009421

Recibí de la Alcaldía Municipal de San José, Choluteca la cantidad de tres mil quinientos lempiras exactos.

Por concepto de: Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza municipal del casco urbano correspondiente al mes de diciembre año 2024.

Para efectos legales firmo el presente recibo a los 23 días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro.

Nombre: MARLY ELIZABETH HERNANDEZ VELASQUEZ

Nº de Identidad: 0614 1989 00139

Teléfono: 93183716

Firma y Huella: Marly Hernandez 

11-503-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECA
96077275/94567301

CHEQUE No. 86175778

SAN LORENZO, VALLE 23/Diciembre/2024
Lugar y Fecha

Marly Elizabeth Hernandez Velasquez L. 3,500.00
Páguese a la orden de

Tres mil quinientos Lempiras exactos Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente. S. A.
HONDURAS, C.A.



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

⑆0⑆503079⑆00⑆⑆50300092⑆3⑆86⑆75778



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 96-07-72-75
cholutecasanjose@municipalidadhn.info



CONTRATO PARA HACER EL ASEO Y LIMPIEZA EN LA PLAZA PÚBLICA DEL CASCO URBANO DE SAN JOSE


Nosotros **Nahun Zambrano Estrada**, con tarjeta de identidad # 0614-1974-00020 mayor de edad hondureño y de este vecindario en su condición de Alcalde Municipal de San José Choluteca y la señora: **Marly Elizabeth Hernandez Velásquez** con N.º de identidad 0614-1989-00139 mayor de edad hondureño de este vecindario por medio del presente contrato acordamos N.º 01- La Municipalidad de San José, representada por el Alcalde Municipal manifiesta que contrata a la señora: : **Marly Elizabeth Hernandez Velásquez** , para realizar las siguientes actividades

- a) La contratada se compromete a realizar las labores de limpieza y aseo en toda la plaza pública del casco urbano.
- b) La labor a realizar estará sujeta al horario siguiente; de 05:00 a.m. a 10:00 a.m. en los días domingo a viernes de cada semana.
- c) El tiempo del Contrato será de un mes a partir del 01 al 31 de diciembre año 2024.
- d) La Municipalidad se compromete de acuerdo a lo pactado entre las partes a pagar un mes la cantidad de Lps 3,500.00 tres mil quinientos lempiras exactos para las labores de limpieza y aseo en la plaza pública de San José del casco urbano definidas en la cláusula a) del presente contrato N.º 02- que todo incumplimiento entre las partes o cada una de las partes dará lugar a rescindir el contrato exonerando de toda responsabilidad. A la Municipalidad.

En fe de lo cual y para seguridad y constancia firmamos el presente contrato de servicios para aseo y limpieza en el Casco Urbano en el Municipio de San José Choluteca al primer día del mes de diciembre año 2024




Nahun Zambrano Estrada
Alcalde Municipal


Marly Elizabeth Hernandez Velásquez
Empleada. 



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO Nº 009314

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Angel Roberto Orellana Conales

CANTIDAD EN LETRAS: ciento ochenta mil lempiras (LPS. 180,000)
exactos

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO	11	PROGRAMA	13	ACTIVIDAD	04	PROYECTO	
CODIGO		CODIGO		CODIGO		CODIGO	

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
13	Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social	
04	Seguridad Ciudadana	
1304004000004472	Construcción del sistema de energía	
1011-001-01200290	Eléctrica en el campo de Fútbol de la	
158	aldea de Corajcitol	
	Pago Final por servicios de construc-	
	ción Proyecto Construcción Sistema de	
	energía Eléctrica en el campo de Fútbol de la aldea de Corajcitol (Postes	
	de concreto 40FT. Instalación de trans	
	formador 25 KVA incluye protectores, 3	
	luminarias de 1000 wats, soportadas en 2	
	crucetas de madera, cables de alimentación	
	Panel de control etc. Se extendió Factura n°	
	000-001-01-00000151 y Chemen = 84906088	
		L. 180,000=

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17001977001140 Certificación N° 0231-22-10500-89

FECHA: San José, Choluteca 04 Diciembre año 2024



[Signature]
FIRMA DEL TESORERO



[Signature]
FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

y 44-11
FIRMA DEL INTERESADO



0613-1987-00119
Nº DE IDENTIDAD

ANGEL ROBERTO ORELLANA CANALES

Cel. San Jose de La Vega,
 Casa 1607, Bloque 27, Distrito Central F. M.,
 Cel.: 3173-7560, Tel.: 2246-5995
 Email: angelorellana707@gmail.com
 R.T.N.: 06131987001190

FACTURA No. 000-001-01-0000 0151

CONTADO CREDITO

FECHA
 04/12/24

No. O/C Exenta: _____ No. Const. Reg. Exon.: _____ No. Reg. S.A.G.: _____

CLIENTE: Alcaldía Municipal San Jose Choluf & ca
 DIRECCION: San Jose Choluteca
 TEL: _____ R.T.N.: 06149011443860

Cant.	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	Pago Final por servicios de construcción proyecto "Construcción Sistema de Energía Eléctrica En El campo de fútbol En La Aldea Corcigita"	180,000.00		180,000.00

SON: Ciento Ochenta Mil Lempiras
Exactos

CAI: 287577-C1EE08-7EB2E0-63BE03-0909CD-99
 RANGO AUTORIZADO: 906-001-01-0000191 - NUMERO FINAL: 000-001-01-0000200
 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/12/2025

ACO
 FIRMA AUTORIZADA



SUB TOTAL	L.	180,000.00
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 10%	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
I. & V. 10%	L.	
I. & V. 15%	L.	
TOTAL	L.	180,000.00

La factura es beneficiaria de la Ley "EXUALA"

11-SD3-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECA
96077275/94567301

CHEQUE No. 84906088

SAN LORENZO, VALLE 04/Diciembre/2024
Lugar y Fecha

= Angel Roberto Orellana Canales

L 180,000.00


Páguese a la orden de

= Ciento ochenta mil lempiras exactos -

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.



⑆0⑆503079⑆00⑆⑆50300092⑆3⑆84906088

188 Comercio de Honduras, S.A. de C.V.



Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ANGEL ROBERTO ORELLANA CANALES**

con Registro Tributario Nacional: **06131987001190**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 04/12/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 03/03/2025, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.





MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA
ESTIMACION N° 02



CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ENERGÍA ELÉCTRICO EN EL CAMPO DE FUTBOL EN LA ALDEA CORAYCITO.

CODIGO:
DESCRIPCION: MEJORAR LAS CONDICIONES DEL CAMPO DE FUTBO PARA FOMENTAR EL DEPORTE Y LA LIBRE RECREACION DE LA POBLACION BENEFICIADA.

Departamento: CHOLUTECA

UBICACIÓN: CENTRO DE CORAYCITO, ALDEA CORAYCITO.

Municipio: SAN JOSE

EJECUTOR: ANGEL ROBERTO ORELLANA CANALES

Periodo del: DEL 31 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 (ESTIMACION II)

SUPERVISOR: ING. MAICHOL RICARDO OLIVA AVILES

N°	ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTADO			EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		%
			CANT.	PRE. U	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	
1	POSTES DE CONCRETO 40 FT	UND	4	L 25,094.98	L 100,379.90	4	L 100,379.90	0	L -	4.0	L 100,379.90	100%
2	ESTRUCTURA A-1-4	UND	2	L 4,852.32	L 9,704.64	2	L 9,704.64	0	L -	2.0	L 9,704.64	100%
3	TRANSFORMADOR DE 25 KVA INCLUYE PROTECTORES	UND	1	L 107,324.70	L 107,324.70	1	L 107,324.70	0	L -	1.0	L 107,324.70	100%
4	3 LUMINARIAS DE 1,000 WATTS SOPORTADAS EN 2 CRUCETAS DE MADERA	UND	4	L 36,282.14	L 145,128.56	2	L 72,564.28	2	L 72,564.28	4.0	L 145,128.56	100%
5	CABLES DE ALIMENTACIÓN DE PANEL DE CONTROL A TORRES 3 THHN-6 SUBTERRÁNEOS EN PVC ELÉCTRICO	ML	160	L 312.00	L 49,920.00	0	L -	160	L 49,920.00	160.0	L 49,920.00	100%
6	PANEL DE CONTROL 60X80X80 INCLUYE SUPRESOR DE PICOS Y MONITOR DE FASE	UND	1	L 37,542.20	L 37,542.20	0	L -	1	L 37,542.20	1.0	L 37,542.20	100%
TOTAL					L 450,000.00		L 289,973.52		L 160,026.48		L 450,000.00	

COSTO TOTAL DEL CONTRATO	L	450,000.00
TOTAL DE ESTIMACIÓN N° 2 (100 %)	L	180,000.00
ACUMULADO	L	450,000.00
MONTO POR ESTIMAR	L	-
RETENCIÓN POR I.S.R		
ABONO AL ANTICIPO DEL 20%	L	90,000.00
TOTAL A RECIBIR	L	180,000.00

CONTRATISTA

Nombre: ANGEL ROBERTO ORELLANA CANALES

Firma:

Fecha: 03 DE DICIEMBRE DE 2024



SUPERVISOR

Nombre: MAICHOL RICARDO OLIVA AVILES

Firma:

Fecha: 03 DE DICIEMBRE DE 2024



ALCALDE MUNICIPAL

Nombre: NAHUN ZAMBRANO ESTRADA

Firma:

Fecha: 03 DE DICIEMBRE DE 2024





MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 9607-7275
cholotecasanjose@municipalidadhn.info



ACTA DE RECEPCION DE PROYECTO

MUNICIPIO	SAN JOSÉ, CHOLUTECA	CODIGO PRESUPUESTARIO	
------------------	--------------------------------	----------------------------------	--

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ENERGÍA ELÉCTRICO EN EL CAMPO DE FUTBOL.
UBICACIÓN DEL PROYECTO	CAMPO DE FUTBOL, ALDEA CORAYCITO DE SAN JOSÉ

MODALIDAD EJECUSION	3 COTIZACIONES	FUENTE FINANCIAMIENTO	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO
OBJETIVO DEL PROYECTO	MEJORAR EL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA ASI CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION BENEFICIADA.		

FECHA DE INICIO	21 DE OCTUBRE DE 2024	FECHA DE FINALIZACION	03 DE DICIEMBRE DE 2024
------------------------	-----------------------	------------------------------	-------------------------

RESULTADOS ALCANZADOS



ACTIVIDAD /DESCRIPCION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UNIDAD	CANT
POSTES DE CONCRETO 40 FT	UND	4
ESTRUCTURA A-1-4	UND	2
TRANSFORMADOR DE 25 KVA INCLUYE PROTECTORES	UND	1
3 LUMINARIAS DE 1,000 WATTS SOPORTADAS EN 2 CRUCETAS DE MADERA	UND	4
CABLES DE ALIMENTACIÓN DE PANEL DE CONTROL A TORRES 3 THHN-6 SUBTERRÁNEOS EN PVC ELÉCTRICO	ML	160
PANEL DE CONTROL 60X80X80 INCLUYE SUPRESOR DE PICOS Y MONITOR DE FASE	UND	1



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 9607-7275
cholotecasanjose@municipalidadhn.info



EL ALCALDE EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL REUNIDO EN EL SITIO DE PROYECTO Y EN PRESENCIA DEL COMISIONADO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y PERSONAL ENCARGADO DE SUPERVISIÓN RECIBEN A ENTERA SATISFACCION LOS DISTINTOS TRABAJOS REALIZADOS Y QUE SON PARTE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ENERGÍA ELÉCTRICO EN EL CAMPO DE FUTBOL. A LOS 03 DIAS DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.

ENTREGADO POR: Angel Roberto Orellana Canales	RECIBIDO POR: Nahun Zambrano Estrada
 	 
CONTRATISTA TESTIGO	ALCALDE MUNICIPAL, MUNICIPIO SAN JOSE
 	 
COMISIONADO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA	UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL