

Oficio N° 643-DOFPJ-2024

Tegucigalpa M.D.C., 06 de noviembre de 2024

Licenciada

JESSICA ROXANA CASTILLO MAYORQUIN

Oficial de Información Pública del Poder Judicial

Su Oficina

Estimada Licenciada:

Por este medio remito a usted, listado de proyectos actualizados en la modalidad de cotización y contrato, ejecutados y ejecución al mes de octubre de 2024, realizados por este Departamento.

Atentamente,



Ing. Andrés Francisco Ramírez
Coordinador de Proyectos

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Conexión al sistema de alcantarillado municipal de aguas negras del Edificio Judicial de la Esperanza, Intibucá	Intibucá	Conectar a la planta de tratamiento de aguas residuales de la Alcaldía Municipal de la Esperanza, Intibucá	El proyecto consiste en el replanteo , nivelación y marcaje, excavación de material duro, suministro e instalación de tubería , construcción de pozo de registro, picado de la última caja de registro recolectora de aguas negras, conexión tubería nueva en pozo existente, prueba hidrostática en todo el tramo de la tubería nueva instalada y limpieza general.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Conexión al sistema de alcantarillado municipal de aguas negras del Edificio Judicial de la Esperanza, Intibucá, se realizará en un plazo de 30 días calendario, (según orden de compra), por Un monto L. 949,373.25 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG-959-		Poder Judicial			Finalizado	949,373.25	26 de enero de 2024

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

2023, firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y el Ingeniero Cesar Geovanny Chinchilla Acosta, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Aplicación de impermeabilizado en losa de azotea y losa de fronton del Edificio del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa.	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Evitar filtraciones de agua en la azotea y losa de frontón del Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa	El proyecto consiste en la remoción de material impermeabilizante existente, acarreo manual externo de desperdicios, suministro e instalación de repello y pulido con admix e impermeabilización en losa con membrana APP.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Aplicación de impermeabilizado en losa de azotea y losa de fronton del Edificio del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, se realizará en un plazo de 55 días calendario, (según orden de compra), por Un monto L. 799,347.61 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG-983-2023, firmada entre la Dirección Administrativa del		Poder Judicial			Finalizado	799,347.61	12 de enero de 2024

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

Poder Judicial y el Ingeniero Cesar Geovanny Chinchilla con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Remodelación del Despacho del Asistente de Presidencia, Cambio de Once Unidades de baños y Remodelaciones varias ubicadas en el primer nivel del ala Oeste y el segundo nivel del Edificio Principal del Poder Judicial de Tegucigalpa.	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Renovar y mejorar el funcionamiento y el aspecto general de los espacios intervenidos.	El proyecto consiste en el desmontaje de cielo falso, lámparas, inodoros, lavamanos, puertas y ventanas, suministro, construcción e instalación de muebles inferiores debajo de tops de lavamanos, pieza inferior de cuarzo en mueble de sanitario, suministro e instalación de puertas nuevas para sanitarios, acceso a zonas de aseo, ventanas corredizas, lavamanos tipo bowl, lavamanos de pedestal, sanitario de bajo consumo de agua, luminaria tipo spot LED, salida para luminaria, interruptor sencillo, instalación de cielo falso, suministro e instalación de espejo y dispensador, desmontaje de cielo falso de plafones existentes, lámpara de cielo falso existente, inodoro de fluxómetro existente, lavamanos, puerta de acceso y ventana fija, cinta madera, zócalo actual, eliminación de enchape, revisión y /o desmontado de regleta para cableado, desmontado de ventana de celosía y pieza de mármol, suministro e instalación de puerta de acceso y ventana, suministro y colocación de piso de porcelanato, zócalo de porcelanato y enchape de azulejo, traslado e instalación de espejo en pared de lavamanos, suministro e instalación de dispensador de papel, suministro e instalación de mueble de lavamanos, sanitario de bajo consumo de agua, luminarias, salidas para luminarias, desinstalación, traslado e instalación completa de luminaria central tipo regleta LED, suministro e instalación de interruptor doble para sanitario, interruptores sencillos, espejo,

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

				revisión y resane de codos de 45°, forrado y acabado con tablayeso de bajantes de tubería y el suministro e instalación de dos secadoras de manos,
--	--	--	--	--

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Remodelación del Despacho del Asistente de Presidencia, Cambio de Once Unidades de baños y Remodelaciones varias ubicadas en el primer nivel del ala Oeste y el segundo nivel del Edificio Principal del Poder Judicial de Tegucigalpa, se realizará en un plazo de 50 días hábiles, (según orden de compra), por Un monto L. 698,590.00 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG-2-2024, firmada entre la Dirección		Poder Judicial			Finalizado	698,590.00	13 de enero de 2024

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

Administrativa del Poder Judicial y el Ingeniero Cesar Geovanny Chinchilla con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Mejoramiento e impermeabilización de piletas de aseo Edificio Principal de Tegucigalpa.	Francisco Morazán	Habilitar y mejorar las piletas que están clausuradas	El proyecto consiste en el picado de cerámica existente, desmontaje de remanentes de flejería y cielo falso, resane de paredes, extensión de tuberías de drenaje, desinstalación, suministro e instalación de llaves, fundición de fondo de pileta, suministro e instalación de cerámica, coladeras, rival , cielo falso, pintura acrílica, toalleros, repisas metálicas, fluxómetro de sanitario, válvulas para baños, lavamanos, asientos, tapaderas de tanque, llavines, regaderas de baños, válvulas de control, tapaderas de tanque, puerta termoformada, desmontaje y reinstalación de sanitario, suministro e instalación de repisero, reparación de fuga de agua, trampa PVC, desmontaje y reinstalación de repisas, Desinstalación de tuberías, desmontaje de lámparas, suministro e instalación de salidas eléctricas, lámparas LED, interruptores, bombillos, tubos T.8, tubería de drenaje de aire acondicionado, soportería para cableado eléctrico y limpieza general

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto de Mejoramiento e impermeabilización de piletas de aseo Edificio Principal de Tegucigalpa, se		Poder Judicial			Finalizado	849,396.90	20 de febrero de 2024

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

realizará en un plazo de 45 días calendario, (según orden de compra), por Un monto L. 849,396.90 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG-936-2023, firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y el Ingeniero Cesar Geovanny Chinchilla Acosta, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Suministro e instalación de 1020 metros cuadrados de grava en parqueo del Centro de Justicia Civil de Tegucigalpa.	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Mejorar el área de estacionamiento para evitar filtración de agua en temporada de lluvia	El proyecto consiste en conformar el terreno con material de relleno para definir pendientes de alivio de aguas lluvias, compactar el terreno y aplicar capa de 2 centímetros de grava de 3/4

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Suministro e instalación de 1020 metros cuadrados de grava en parqueo del Centro de Justicia Civil de Tegucigalpa, se realizará en un plazo de 15 días calendario, (según orden de compra), por Un monto L. 153,000.00 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG-37-2024, firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la		Poder Judicial			Finalizado	153,000.00	16 de febrero de 2024

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

Empresa CONTELSA, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Remodelación para Dormitorios de Policías en Edificio de Extorsión de Tegucigalpa.	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Mejorar las habitaciones de los policías ubicados	El proyecto consiste en la demolición de paredes de tablayeso, desmontaje de puertas, inodoro y lavamanos, construcción de pared de tablayeso, pintura, suministro e instalación de zócalo de piso, suministro e instalación de puertas termoformada y de tomacorrientes dobles polarizados

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El Proyecto Remodelación para Dormitorios de Policías en Edificio de Extorsión de Tegucigalpa, se realizará en un plazo de 10 días hábiles, (según orden de compra), por Un monto de L. 149,900.00 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG-35-2024, firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa CONTELSA,		Poder Judicial			Finalizado	149,900.00	22 de febrero de 2024

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Remodelación del Juzgado del Trabajo de Tegucigalpa, Francisco Morazán	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Acondicionamiento de espacios existentes, por crecimiento del área jurisdiccional para la ubicación de jueces y personal auxiliar, del Juzgado del Trabajo de Tegucigalpa.	El proyecto consiste en la construcción de pared de tablayeso, pintura, suministro e instalación de: zócalo de piso, tomacorrientes dobles polarizados, salida para datos y estaciones de trabajo.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Remodelación del Juzgado del Trabajo de Tegucigalpa, Francisco Morazán, se realizará en un plazo de 45 días calendario, (según orden de compra), por Un monto L. 576,750.00 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG-49-		Poder Judicial			Finalizado	576,750.00	14 de marzo de 2024

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

2024, firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa CONTELSA, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción de cisterna y red externa de agua potable en el Edificio Judicial de Danlí, El Paraíso	Danlí, El Paraíso	Abastecer de agua potable el Edificio Judicial de Danlí, El Paraíso.	El proyecto consiste en la excavación en suelo duro para el paso de la tubería, , cortes de tuberías en red externa, suministro e instalación de tubería de PVC de 3", de 2", de 1 1/2", de 1 1/4 ", de 1", conexión de todas las acometidas a módulos de baños, picado de acera para paso de tubería, construcción de cisterna, suministro e instalación de bombas centrífugas, breaker trifásico , acometida trifásica, tablero principal, salida trifásica, tomacorrientes dobles, salidas eléctricas de luminarias y suministro e instalación de luminarias.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto de Construcción de cisterna y red externa de agua potable en el Edificio Judicial de Danlí, El Paraíso, se realizará en un plazo de 30 días calendario, (según orden de compra), por Un monto L. 999,507.06 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de		Poder Judicial			Finalizado	999,507.06	05 de abril de 2024

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

compra N° TEG-10-2024, firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa CONTELSA, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Remodelación áreas internas de Auditoría y Dirección de Planificación, Presupuesto y Financiamiento del Poder Judicial de Tegucigalpa	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Dar mayor comodidad y eficiencia al personal que labora en dichas dependencias.	El proyecto consiste en la demolición de paredes, y mueble de cocineta, desmontaje de puertas, ventanas, suministro e instalación de puertas y ventanas, apertura de boquete, instalación de polarizado, suministro e instalación de interruptores, revisión y rehabilitación de tomas de fuerza existentes, suministro e instalación de tomas de fuerza, traslado y reubicación de estructura para bajante de cableado de datos, suministro e instalación de salidas telefónicas, desmontaje y suministro de luminarias, desmontaje de lavamanos, inodoros, lavatrastos, suministro e instalación de inodoros y lavamanos, resane y pintado, desmontaje de cielo falso, instalación de cielo falso, eliminación y suministros de enchapes, instalación de espejos, suministro e instalación de muebles modulares, mueble de cocineta y el suministro e instalación de división modular.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El Proyecto Remodelación áreas internas de Auditoría y Dirección de Planificación, Presupuesto y Financiamiento del		Poder Judicial			Finalizado	985,474.19	18 de marzo de 2024

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

Poder Judicial de Tegucigalpa, se realizará en un plazo de 50 días calendario, (según orden de compra), por Un monto L. 985,474.19 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG-70-2024, firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y el Ingeniero Roger Edgardo Villafranca, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Remodelación de áreas internas del Departamento de Autenticas.	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Ampliar el espacio para mejor atención al público y mejor desempeño de los empleados.	El proyecto consiste en la demolición de paredes, mueble de atención, desmontaje de cielo falso, desmontaje y remoción de todo el mobiliario, desmontado y suministro de puertas, suministro e instalación de divisiones de vidrio, suministro e instalación de rótulo y desmontaje de rotulo, instalación de nuevas paredes de tablayeso, suministro e instalación de puertas, suministro e instalación de interruptores y tomas, traslado y reubicación de estructura para bajante de cableado, suministro e instalación de salidas telefónicas, salidas de cámaras, desmontaje y suministro de luminarias, desmontado de servicio sanitario y lavamanos, exploración para punto y ruta de conexión para dos áreas nuevas de servicios sanitarios, suministro e instalación de inodoros y lavamanos, resane y pintado, instalación de cielo falso, eliminación y suministro de enchapes, instalación de espejos, suministro e instalación de mueble de atención, muebles modulares, escritorios modulares, suministro e instalación de mueble inferior y superior de cocineta y limpieza general.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El Proyecto Remodelación de áreas internas del		Poder Judicial			Finalizado	1,468,275.09	23 de abril de 2024

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

Departamento de Auténticas, se realizará en un plazo de 50 días calendario, (según orden de compra), por Un monto L. 1,468,275.09 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG-131-2024, firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y el Ingeniero Cesar Geovanny Chinchilla Acosta, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Remodelación de las Oficinas de Secretaría de la Corte Suprema de Justicia.	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Readecuar el espacio para mejorar la atención al público y el desempeño de los empleados.	El proyecto consiste en la demolición de paredes, desmantelado y remoción de mueble de atención, demolición de cielo falso, de top sólidos en cocinetas, desmontaje y remoción de todo mobiliario modular, desmontar, suministro e instalación de puerta, desmontaje y suministro e instalación de ventana, instalación de cielo falso, suministro e instalación de interruptores, tomas de fuerza, traslado y reubicación de cableado de puntos de datos, suministro e instalación de nuevos puntos de red, salidas de datos, desmontaje de luminarias , suministro e instalación salida para luminarias, suministro e instalación de luminarias, suministro e instalación de mueble superior e inferior de cocineta, resane y pintado, sellado y barnizado puertas de acceso, suministro e instalación de mueble de atención, muebles modulares y suministro e instalación de nuevo espacio de cabina de oficina, de cortinas roller y limpieza general

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El Proyecto Remodelación de las Oficinas de Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, se realizará en un plazo de 50 días		Poder Judicial			Finalizado	1,452,015.37	23 de abril de 2024

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

calendario, (según orden de compra), por Un monto L. 1,452,015.37 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG-132-2024, firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y el Ingeniero Roger Edgardo Villafranca Aguilera, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Remodelación en la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativa de Tegucigalpa	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Mejorar las condiciones de espacio existente en la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo.	El proyecto consiste en la demolición de paredes de madera, desmontaje y reinstalación de puerta de madera, construcción de pared de tablayeso, pintura, suministro e instalación de puertas, tomacorrientes dobles y reubicación de luminarias existentes.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El Proyecto Remodelación en la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativa de Tegucigalpa, se realizará en un plazo de 15 días hábiles, (según orden de compra), por Un monto de L. 125,100.00 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG-208-2024, firmada entre la Dirección Administrativa del		Poder Judicial			Finalizado	125,100.00	18 de abril de 2024

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

Poder Judicial y la Empresa RED TEL, S DE R.L, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Levantamiento topográfico y estudio geotécnico de suelo en terreno ubicado en Villanueva, Departamento de Cortés.	Villanueva, Departamento de Cortés	Contar con levantamiento topográfico y estudio de suelo para fines de diseño para la construcción del Edificio Judicial de Villanueva, Cortés	El proyecto consiste en el Levantamiento topográfico que incluye: levantamiento de Altimetría, ubicación georeferenciadas, acotación y nivelación a cada 5 metros y Estudio Geotécnico: Ejecución de 3 perforaciones de 8 metros de profundidad que incluye: Granulometría, Nivel Freático y Elaboración de estratigrafía

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El Proyecto Levantamiento topográfico y estudio geotécnico de suelo en terreno ubicado en Villanueva, Departamento de Cortés, se realizará en un plazo de 45 días calendario, (según orden de compra), por Un monto de L. 226,732.50 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de		Poder Judicial			Finalizado	226,732.50	19 de junio de 2024

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

compra N° TEG-382-2024, firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa INDET con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Levantamiento topográfico y estudio geotécnico de suelo en terreno ubicado Concordia, Departamento Olancho	Concordia, Olancho	Contar con levantamiento topográfico y estudio de suelo para fines de diseño para la construcción del Juzgado de Paz de Concordia, Olancho	El proyecto consiste en el Levantamiento topográfico que incluye: levantamiento de Altimetría, ubicación georeferenciadas, acotación y nivelación a cada 5 metros y Estudio Geotécnico: Ejecución de 3 perforaciones de 6 metros de profundidad que incluye: Granulometría, Nivel Freático y Elaboración de estratigrafía

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El Proyecto Levantamiento topográfico y estudio geotécnico de suelo en terreno ubicado en Concordia, Departamento de Olancho, se realizará en un plazo de 23 días calendario, (según orden de compra), por Un monto de L. 227,485.00 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de		Poder Judicial			Finalizado	227,485.00	30 de mayo de 2024

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

compra N° TEG-403-2024, firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa INDET con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Mejoramiento de red de agua potable y conexión a la red municipal de alcantarillado sanitario del Juzgado de paz de San Marcos de Caiquín, Lempira	Lempira	Mejorar el sistema de agua potable y realizar conexión del sistema de alcantarillado a la Alcaldía Municipal del Juzgado de Paz de dicho municipio.	El proyecto consiste en el corte y desenlazado de arbustos sembrados cerca de la caja de válvulas de agua potable, cortes en la tubería de la red externa, excavación para el paso de tubería de agua potable, suministro e instalación de tubería PVC, válvula flotador en tanque de almacenamiento de agua, válvulas de compuerta de media en caja de válvulas existentes, repello interno y externo e impermeabilización en pila, suministro e instalación de coladera de desagüe del rival, grifo tipo cuello de ganso en cocineta, válvulas de abasto para sanitario, tubos de abasto, flotadores, replanteo y nivelación desde la primera caja de conexión hasta la caja de registro dejada por la municipalidad con conexión domiciliar, excavación para el paso de tubería y construcción caja de registro, suministro e instalación de tubería PVC, suministro e instalación de rótulos de letras individuales, puerta principal de aluminio natural, portón metálico en puerta principal, puerta de lámina troquelada, llavín con llave en caseta de vigilancia, cambio de tornillos en techo de lámina de aluzinc en caseta de vigilancia, suministro e instalación de lámparas LED, reparación de lámparas y botado de material de desperdicio.

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Mejoramiento de red de agua potable y conexión a la red municipal de alcantarillado sanitario del Juzgado de paz de San Marcos de Caiquín, Lempira, se realizará en un plazo de 60 días calendario, (según orden de compra), por Un monto L. 244,663.09 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG-487-2024, firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y el Ingeniero Roger Edgardo Villafranca Aguilera, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas		Poder Judicial			Finalizado	244,663.09	14 de junio de 2024

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Limpieza de fosa séptica, construcción de nueva red de distribución e instalación en sistema de almacenamiento de agua potable en el Juzgado de Paz del Municipio de Yocón, Olancho	Yocón, Olancho	Mejoramiento del sistema de red agua potable y limpieza fosa séptica del Juzgado de Paz de Yocón, Olancho	El proyecto consiste en la demolición de fogón con su galera, excavación para el paso de tubería de agua potable, suministro e instalación de tubería PVC, realizar cortes en la tubería de la red externa existente que alimenta hacia módulos de baños y baños privados existentes, suministro e instalación de llave de chorro, construcción de caja de conexión domiciliar para protección de válvulas, suministro e instalación de accesorios internos (flotadores, sapos etc) en tanque de sanitario, cambio de grifos, construcción del sistema de almacenamiento de agua, suministro e instalación de válvulas de abasto para sanitarios, tubos de abasto flexible forro metálico., limpieza de fosa séptica, suministro e instalación de tubería de ventilación , pasantes de tubería, impermeabilización de pila de agua, picado de repello en pared frontal de la pila, suministro e instalación de toma para bomba de agua, suministro e instalación de puerta prefabricada, rótulos de letras individuales, pintura en pared frontal, suministro e instalación de puerta principal de aluminio natural, portón metálico para puerta principal y botado de todos los materiales de desperdicio en la ejecución del proyecto

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Limpieza de fosa séptica, construcción de nueva red de distribución e instalación en sistema de almacenamiento de agua potable en el Juzgado de Paz del Municipio de Yocón, Olancho, se realizará en un plazo de 60 días calendario, (según orden de compra), por Un monto de L. 249,869.53 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG-512-2024, firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y el Ingeniero Roger Edgardo Villafranca Aguilera, con la supervisión directa del Departamento de		Poder Judicial			Finalizado	249,869.53	19 de julio de 2024

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

Obras Físicas							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Estudio geofísico con sonda vertical, para determinar la profundidad para la perforación de pozo de abastecimiento de agua para el Edificio Judicial de Gracias, Lempira	Gracias, Lempira	Perforar pozo para abastecer de agua al Edificio Judicial de Gracias, Lempira	El proyecto consiste en determinar la profundidad necesaria de perforación de pozo, para abastecer de agua al Edificio Judicial de Gracias, Lempira.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Estudio geofísico con sonda vertical, para determinar la profundidad para la perforación de pozo de abastecimiento de agua para el Edificio Judicial de Gracias, Lempira , se realizará en un plazo de 15 días calendario, (según orden de compra), por Un monto de L. 65,000.00 que incluye lo descrito en cotización y orden de compra N° TEG-504-		Poder Judicial			Finalizado	65,000.00	18 de junio de 2024

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

2024, firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la empresa SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L., con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Impermeabilizado de losa en el Edificio de Usos Múltiples del Poder Judicial de Tegucigalpa.	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Evitar filtración de agua en las diferentes oficinas ubicadas en el Edificio de Usos Múltiples de Tegucigalpa.	El proyecto consiste en la remoción de material impermeabilizante existente y la impermeabilización en losa con membrana APP.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Impermeabilizado de losa en el Edificio de Usos Múltiples del Poder Judicial de Tegucigalpa, se realizará en un plazo de 75 días calendario, (según orden de compra), por Un monto de L. 1,322,502.79 que incluye lo descrito en cotización y orden de compra N° TEG-525-2024, firmada entre la Dirección		Poder Judicial			Finalizado	1,322,502.79	22 de julio de 2024

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

Administrativa del Poder Judicial y el Ingeniero CESAR GEOVANNY CHINCHILLA con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Evacuación de aguas lluvias del área posterior del Palacio de Justicia de San Pedro Sula, Cortés	San Pedro Sula, Cortés	Evitar inundaciones y daños a la infraestructura del Palacio de Justicia de San Pedro Sula, Cortés.	El proyecto consiste en el trazo y nivelación para instalación tubería de alivio de aguas lluvias de la cuneta posterior hacia el quinel en su parte posterior, excavación para el paso de tubería, suministro e instalación de tubería de alivio de aguas lluvias, sellado de canal de salida de aguas lluvias, construcción de cabezales de concreto para protección de tubería en la descarga en el quinel, picado de paredes del cárcamo de bombeo interior, repello en paredes internas del cárcamo de bombeo, aplicación de impermeabilizante, construcción de tapaderas de concreto y suministro e instalación de equipo de bombeo para aguas lluvias, excavación para el paso de tubería de bombeo, suministro e instalación d tubería de bombeo, breaker trifásico , acometida eléctrica, trazo y nivelación para instalación de tubería de recolección de aguas lluvias, excavación para tragantes horizontales y tubería, construcción de tragante, suministro e instalación de tubería para aguas lluvias y botado de todos los materiales de desperdicio afuera del edificio, en botadero aprobado por la municipalidad.

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Evacuación de aguas lluvias del área posterior del Palacio de Justicia de San Pedro Sula, Cortés, se realizará en un plazo de 90 días calendario, (según orden de compra), por Un monto de L. 1,495,013.80 que incluye lo descrito en cotización y orden de compra N° TEG-607-2024, firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y CONTELSA con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas		Poder Judicial			Finalizado	1,495,013.80	30 de agosto de 2024

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción sistema de absorción de aguas residuales, mejoramiento de red de agua potable y otras mejoras a realizarse en el Juzgado de Letras de Puerto Lempira, Gracias a Dios.	Puerto Lempira, Gracias a Dios.	Dejar en óptimas condiciones los espacios ocupados por el Juzgado de Letras del municipio de Puerto Lempira, así como mejorar el sistema de aguas residuales y agua potable de dicho edificio.	El proyecto consiste en la construcción de zanjas de infiltración , corte desenraizado de plantas, retiro de lodos en fosa séptica y pozo de absorción, excavación en suelo semiduro para construcción de zanjas de infiltración, colocado de grava, suministro e instalación de tubería , siembra de grama sobre el área de infiltración, desmontaje de láminas de techo existente, canales de aguas lluvias, canaleta perimetral, limpieza de losa de frontón , aplicación de pintura anticorrosiva en estructura de techo, suministro e instalación de lámina de techo de aluzinc , flashing de lámina lisa, cielo falso de lámina de aluzinc , aplicar impermeabilizante tipo aqua lock aprobado en losa de frontón, instalación de nueva tubería de agua potable, excavación para el pozo de tubería nueva, picado de piso de granito , cortes en tuberías existentes, picado de acera para el paso de tuberías , suministro e instalación de tuberías, grifos, sanitarios, construcción de red de recolección de aguas lluvias, excavación para la instalación de tuberías de drenaje de aguas lluvias y construcción de cajas de registro, conexión de los bajantes de aguas lluvias a la caja respectiva, suministro e instalación de canal de PVC, suministro e instalación de tubería PVC, mantenimiento de las unidades de aires acondicionados, desinstalación y suministro e instalación de tubos fluorescentes , desinstalación y suministro e instalación de luminarias , picado de repellos y pulidos en mal estado, pintura en paredes,

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

				demolición de murete de contención, construcción de nueva sección de murete de contención , construcción de tapaderas metálicas, suministro e instalación de llavines de pelota con llave, cambios de accesorios internos en tanques de sanitario , suministro e instalación de centrifuga de 1HP, construcción de pared de tablayeso, apertura de boquete para puerta en pared de tablayeso, suministro e instalación de puerta termoformada, zócalo de vinil, porcelanato, rótulos de letras individuales y limpieza general
--	--	--	--	--

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Construcción sistema de absorción de aguas residuales, mejoramiento de red de agua potable y otras mejoras a realizarse en el Juzgado de Letras de Puerto Lempira, Gracias a Dios, se realizará en un plazo de 90 días calendario, (según orden de compra), por Un monto de L. 1,337,919.30 que incluye lo descrito en		Poder Judicial			Finalizado	1,337,919.30	17 de septiembre de 2024

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

cotización y orden de compra N° TEG-681-2024, firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y el Ingeniero Roger Edgardo Villafranca Aguilera, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Estudio de análisis energético del panel eléctrico principal del Centro de Justicia Civil de Tegucigalpa.	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Conocer la carga y el comportamiento energético real de dicho edificio.	El proyecto consiste, a) Instalación de analizador de carga en las líneas principales, b) Recolección de datos de potencia nominal, voltaje, corriente eléctrica, amperaje, potencia, factor de potencia, voltajes entre fases, THD.CN, c) Factor de potencia, voltaje entre fases, THD, CN, factor de potencia, potencia reactiva y activa total, d) Desinstalación de analizador de datos, interpretación análisis e informe y e) Estudio de cargas en punto eléctrico.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Estudio de análisis energético del panel eléctrico principal del Centro de Justicia Civil de Tegucigalpa, se realizará en un plazo de 10 días calendario, (según orden de compra), por Un monto de L. 14,375.00 que incluye lo descrito en cotización y orden de compra N° TEG-621-2024, firmada entre la		Poder Judicial			Finalizado	14,375.00	02 de agosto de 2024

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

Dirección Administrativa del Poder Judicial y la empresa GRUPO RIO, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Remodelación de las oficinas de Beneficios Sociales en Tegucigalpa.	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Mejorar los ambientes de trabajo, para que el personal realice el trabajo con privacidad y eficiencia.	El proyecto consiste en el desmontaje de paredes existentes, ventanilla de atención al público, cocineta, cerámica de paredes de baño, inodoro y lavamanos, puertas, cielo falso, aires acondicionados, construcción de pared de tablayeso, pintura acrílica, suministro e instalación de zócalo de piso, puertas termoformadas, ventanilla de aluminio, cerámica de pared en baños, enchape de porcelanato, cielo falso, salida para luminaria, tomacorrientes dobles, salida eléctrica para aires acondicionados, bombas de drenaje para unidad evaporadora de aire acondicionado, estaciones de atención individual, estaciones en L, mueble de atención al público y mueble de cocineta.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Remodelación de las oficinas de Beneficios Sociales en Tegucigalpa, se realizará en un plazo de 60 días calendario, (según orden de compra), por Un monto de		Poder Judicial			Finalizado	1,495,000.00	20 de septiembre de 2024

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

L. 1,495,000.00 que incluye lo descrito en cotización y orden de compra N° TEG-669-2024, firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la empresa Distribuciones y Representaciones Franel, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción de servicio sanitario para la caseta de vigilancia en el Centro de Justicia Civil de Tegucigalpa.	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Incorporar un sanitario a la caseta de seguridad y de esta forma evitar que el guardia se desplace a otro lugar, dejando en abandonado la seguridad del edificio Centro de Justicia Civil de Tegucigalpa,	El proyecto consiste en excavaciones preliminares y de tuberías, conformación y nivelación de terreno, trazado y marcado, demolición de tramo firme para zanjeo de tuberías, excavación de terreno natural, excavación para zapatas y caja de registro en terreno natural rocoso duro, zapata aislada, solera inferior, castillo/columna, jamba de concreto, solera cargador, solera batiente en ventana, pared de bloque, repello y pulido de paredes, tallado y pulido de mochetas de puertas y ventanas, relleno compactado con material selecto, colocado de firme de concreto, armado de losa monolítica de techo, suministro e instalación de puerta metálica, ventana nueva, suministro e instalación de salida para luminarias, interruptor sencillo, tubería PVC, válvulas, combo de inodoros, construcción de caja de registro, suministro y construcción sistema de colección de tratamiento de aguas negras, pintura, suministro e instalación de enchapes de azulejos en paredes e instalación de espejo en paredes de lavamanos.

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto de Construcción de servicio sanitario para la caseta de vigilancia en el Centro de Justicia Civil de Tegucigalpa, se realizará en un plazo de 120 días calendario, (según orden de compra), por Un monto de L. 237,782.38 que incluye lo descrito en cotización y orden de compra N° TEG-711-2024, firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y Delia Ruth Guillen Quiroz, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas		Poder Judicial			Finalizado	237,782.38	25 de septiembre de 2024

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Remodelación en oficina de Atención por Vulnerabilidad del Poder Judicial de Tegucigalpa.	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Que las personas con diferentes capacidades, sean atendidas en un espacio digno, para ello tendrán una oficina donde puedan recibir los servicios que presta el Poder Judicial.	El proyecto consiste en la desinstalación y reinstalación de piezas actuales en todas las superficies existentes, demolición de cielo falso, desmontar puertas existentes, revisión y resane de orificio en pared sólida existente, desmontar puertas existentes, suministro e instalación de puerta y ventana, cielo falso, resane y pintado de interiores, suministro e instalación de faldón de tablayeso, rótulo de letras individuales, esmerilado, pulido y abrillantado de piso, suministro e instalación de zócalo de vinil, mueble de trabajo, limpieza general de área de remodelación, desmontaje de instalaciones eléctricas y electromecánicas, centro de carga, main breaker, alimentador de centro de carga, salida eléctrica para luminaria de techo, luminarias LED, interruptores, V. grado comercial, tapadera baquelita con polo tierra aislada, tomas dobles para datos y telefonía, salida eléctrica para aire acondicionado, suministro e instalación de aire acondicionado, bomba de desagüe externa y limpieza de tablero eléctrico existente.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Remodelación en oficina de Atención por		Poder Judicial			Finalizado	204,183.60	17 de septiembre de 2024

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

Vulnerabilidad del Poder Judicial de Tegucigalpa, se realizará en un plazo de 70 días calendario, (según orden de compra), por Un monto de L. 204,183.60 que incluye lo descrito en cotización y orden de compra N° TEG-715-2024, firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y Carlos Roberto Sierra, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Remodelación áreas de espera de la Unidad de Autenticas, Antecedentes Penales y archivo, ubicados en el sótano Edificio Principal de Tegucigalpa	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Mejorar los espacios para los usuarios que hacen usos de los servicios que brinda el Poder judicial.	El proyecto consiste en desmontar puerta existente de Secretaría General, ventanas de pasillos, suministro e instalación de ventanas y puertas, restaurado y pintado en color negro el rótulo de antecedentes penales, suministro e instalación de rotulo de Inspectoría, restaurado , lijado, sellado y barnizado de forros de machimbre, suministro e instalación de nuevo tablero de atención, retiro y empacado de luminarias y candelas, suministro e instalación de luminarias, interruptores sencillos y dobles, desinstalación y retiro de unidad de aire acondicionado, suministro e instalación de salida eléctrica para aire acondicionado, bomba drenaje para unidad evaporadora, aire acondicionado, poste organizador de fila, tres muebles de escritorios, resane y pintado completo de interiores antecedentes Penales, Secretaría General e instalación de cielo falso

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Remodelación áreas de espera de la Unidad de Autenticas,		Poder Judicial			Finalizado	573,846.09	20 de septiembre de 2024

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

Antecedentes Penales y archivo, ubicados en el sótano Edificio Principal de Tegucigalpa, se realizará en un plazo de 50 días calendario, (según orden de compra), por Un monto de L. 573,846.09 que incluye lo descrito en cotización y orden de compra N° TEG-784-2024, firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y Cesar Geovanny Chinchilla, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Suministro e instalación de impermeabilizante membrana asfáltica en Casa de Residencial Centro América (OABI), para el funcionamiento de la Unidad de Programas Especiales.	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Evitar filtración de aguas lluvias y que esto ocasione deterioro en documentos y equipos asignados a la unidad de Programas Especiales	El proyecto consiste en el impermeabilizado de losa de azote, membrana APP, 3.5 mm de espesor con refuerzo de fibra poliéster reforzado, nivelación de concreto pobre para definir pendientes, suministro e instalación de bajantes de PVC y resane de pulido y pintura.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Suministro e instalación de impermeabilizante membrana asfáltica en Casa de Residencial Centro América (OABI), para el funcionamiento de la Unidad de Programas Especiales, se realizará en un plazo de 10 días hábiles, (según orden de compra), por Un monto de L. 107,740.00 que		Poder Judicial			Finalizado	107,740.00	19 de septiembre de 2024

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

incluye lo descrito en cotización y orden de compra N° TEG-924-2024, firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa Constructora OREGA S. DE R.L., con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Levantamiento topográfico de terreno para tener precisión en cálculos para diseño de taludes y replantar el diseño de muro para desarrollar el proyecto denominado Corte y Conformado de terrazas de talud ubicado en terreno posterior del Archivo Histórico de Tegucigalpa.	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Tener precisión en el cálculo para diseño de taludes, como complemento en el desarrollo del proyecto referido.	El proyecto consiste en lo siguiente: Levantamiento de altimetría y planimetría Archivo digital (DWG) Plano impreso con respectiva escala, firmado, sellado y timbrado (dos copias) formato 90 X 60 cms (24 X 36 pulgadas) papel bond. Indicando área en metros cuadrados y varas cuadradas. Cuadro de rumbos y distancias con las coordenadas de cada una de las estaciones del polígono. Simbología. Hincado de mingos (cilindros de concreto) en cada estación del polígono. Ubicación Geo referenciadas y dos bancos de nivel o referencia. Acotación, nivelación a cada 1.00 metro. Cuadrícula de puntos a cada 1.00 metro Ubicación de postes de concreto de delimitación de propiedad. Colindancias: indicar el nombre de los propietarios en las colindancias. Localización del terreno en una imagen aérea Archivo fotográfico del terreno

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Levantamiento topográfico de terreno para tener precisión en cálculos para diseño de taludes y replantar el diseño de muro para desarrollar el proyecto denominado Corte y Conformado de terrazas de talud ubicado en terreno posterior del Archivo Histórico de Tegucigalpa, se realizará en un plazo de 09 días calendario, (según orden de compra), por Un monto de L. 190,000.00 que incluye lo descrito en cotización y orden de compra N° TEG-925-2024, firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa PROINSA con		Poder Judicial			Finalizado	190,000.00	24 de septiembre de 2024

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Remodelación del espacio de archivo ubicado en el primer nivel del Centro de Justicia Civil de Tegucigalpa.	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Ampliar espacio para ubicar expedientes pasivos y terminados del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán	El proyecto consiste en el desmontaje de estructura para antigua glorieta ubicada al costado derecho de la puerta de salida del vestíbulo principal del Edificio del CCI, desmontaje, traslado de ubicación y reensamblado de 3 muebles modulares y un mueble de atención existente de la oficina de atención al Profesional del Derecho; suministro e instalación de nueva plataforma de atención; desmontar, trasladar y reinstalar rótulo de la Unidad de Atención al Profesional del Derecho; suministro e instalación de puerta doble hoja, acceso al archivo; instalación de nueva pared interna de tablayeso; resane y pintado de paredes nuevas y existentes en interior de oficinas de archivo y en vestíbulo de acceso; suministro e instalación completa de tomas de fuerza dobles.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Remodelación del espacio de archivo ubicado en el primer nivel del Centro de Justicia Civil de Tegucigalpa, se		Poder Judicial			En ejecución	78,939.85	

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE DE 2024

realizará en un plazo de 45 días calendario, (según orden de compra), por Un monto de L. 78,939.85 que incluye lo descrito en cotización y orden de compra N° TEG-1000-2024, firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y el Ingeniero Roger Edgardo Villafranca, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--



Ing. Andrés Francisco Ramírez
Coordinador de Proyectos