



AVANCE DEL PROCESO PLAN DESARROLLO MUNICIPAL DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA.

Tegucigalpa M.D.C 17 de enero del 2019

**Oficina de Transparencia.
Sr. Daron Raymond.**

Sirva la presente para desearles éxitos en las labores que realizan para el engrandecimiento de tan bello municipio y con ello de nuestro país.

Como consultor contratado por el Alcalde Municipal de Roatán para el proceso del Plan de Desarrollo Municipal y siendo enlace entre la Municipalidad y la oficina de Gobernación, área Proceso Focal III así como el guía para el equipo técnico de la Municipalidad el cual encabeza como coordinadora la Joven Alejandra Rivas quien fue capacitada para dirigir el proceso en el municipio Junto al equipo Técnico Municipal compuesto por la Jefa del Departamento de desarrollo Comunitario y los cuatro coordinadores zonales Municipales establecidos para el proceso.

Cabe informar que para la generación y acreditación del Plan de desarrollo Municipal se establecen distintas fases para su generación enlistadas a continuación:

1. Fase Diseño y organización
2. Fase de Promoción en Inducción.
3. Fase de Levantamiento.
4. Fase de Tabulación y Análisis.
5. Fase de Edición y Transparencia.
6. Formulación de planes de desarrollo comunitario. (PDC)
7. Planes Zonales Territoriales. (PZT)
8. Plan estratégico de Desarrollo Municipal. (PDM)
9. Formulación del Plan de inversión Municipal multisectorial y Plurianual (PIMP)
10. Formulación del Plan de inversión Municipal Anual.

Por ende cada una de estas etapas se subdivide con diversas actividades que se trabajan en conjunto La Consultoría Arquitecto Kerry Zavala, La municipalidad (Equipo Técnico Motor) y un Técnico de Gobernación Samuel Madrid (Focal III) que revisa y monitorea el proceso.

Dentro de las Fases Finalizadas a la Fecha podemos mencionar:

1. **Fase de Diseño y organización:** ya que el proceso anteriormente se había iniciado pero al no ser validada por la Oficina de Gobernación la consultoría contratada por el señor Alcalde Municipal de Roatán se procedió a la revisión de los resultados obtenidos anteriormente y en los cuales se constataron las inconsistencia del proceso principalmente el mal levantamiento de las encuestas socioeconómicas, la mala tabulación en el sistema por lo que se procedió atreves de una nota Emitida por el Señor Alcalde a la Oficina de Planificación Dra. Julia García dicha oficina ubicada en la secretaria de gobernación para la Ampliación del Proceso a Diez meses más, por lo cual se dio inicio generar un nuevo plan de trabajo así como un nuevo equipo Motor de Proceso como primer punto, dentro de esta fase se estableció la generación de Mapa y con apoyo de la oficina de Catastro la consultoría identifico los barrios, el número de viviendas aproximadas como dato inicial y delimito el Municipio en cuatro zonas las cuales están en los mapas de la Oficina de desarrollo Comunitario luego de proceder a tener dicha información se contrató en esta fase a la Joven Alejandra Rivas como Coordinadora Municipal del Proceso y así mismo los cuatro coordinares Zonales del Municipio. **Por lo cual esta etapa ya fue completada.**
2. **Fase de Promoción en Inducción:** En esta fase como primer Punto se estableció para poder validar el proceso la solicitud a la oficina de gobernación para la capacitación del coordinador Municipal y los cuatro coordinadores zonales y otros presentes al Joven Samuel Madrid quien acreditado por el proceso Focal III y la presencia de la consultoría para cada una de las gestiones pertinentes y facilitación de la información del Municipio la cual tuvo la duración de una semana logrando completar la capacitación para la fase de levantamiento, tabulación y análisis.
3. **Fase de Levantamiento:** En esta Fase se procedió por Parte del equipo Técnico Motor de la Municipalidad capacitado para capacitar el personal de campo para el levantamiento de las encuestas, dibujo de croquis censales , levantamiento de información secundaria y listado de jefes de familia, en esta fase también se procedió y con apoyo de la autoridades municipales la consultoría y el equipo técnico motor así como la asesoría por parte del Técnico Focal III la generación de carnet, chalecos y estique para las viviendas censadas paralelo la impresión de las boletas censales. Se procedió al levantamiento de la zona 1 la cual se levantó más de 1000 boletas como se había proyectado en inicios, **actualmente se está haciendo el levantamiento de la zona 2 la conforma la cabecera del municipio. La proyección para terminar de levantar las encuestas de todo municipio es la segunda semana de Febrero del año 2019.** Se sugiere como consultor que su oficina se acerque a la oficina de Desarrollo comunitario donde se encuentra en físico los resultados obtenidos hasta los momentos y pueda darle una retroalimentación de cómo se

conforman las zonas establecidas en el municipio, como consultor he presentado los respectivos informes que respaldan el proceso el cual fue entregado en la ciudad de Tegucigalpa al Licenciado Luis Fonseca Contador de la Municipalidad para la Subsanción y acreditación de que el proceso se está haciendo de la manera correcta.


Cabe mencionar que en la Municipalidad se han encontrado diversos aspectos operativos administrativos de los cuales ya no es responsabilidad de la consultoría por el atraso del proceso ya que de inicio se presentó un plan de trabajo, así como un equipo para el proceso por lo cual la parte presupuestaria para su contratación recae en la Municipalidad y no en la consultoría ya que la misma solo es asesoría y enlace como se establece en contrato.

4. **Fase de Tabulación y Análisis:** Esta fase se podría ir haciendo paralela a la anterior pero en base a que se tiene que proceder al borrado de la plataforma donde se tabularon las encuestas que estaban malas en su totalidad por equipo anterior, la oficina de gobernación está trabajando en el borrado para crear los nuevos usuarios para poder ingresar a una plataforma nueva.

Como se puede identificar las Fases pendientes son las enlistadas anteriormente de la numero cuatro a la numero diez, las cuales deben estar concluidas el mes de agosto para su acreditación y así el Municipio cuente con su Plan de desarrollo municipal en base a lo establecido en Ley.

Como última recomendación existen un plan de trabajo ya que cada una de estas Fases se sub dividen en muchas actividades por lo que nuevamente recomiendo acercarse a la Oficina de Plan de Desarrollo comunitario y verificar plan de Trabajo, Mapas, resultados y equipo técnico motor.

Esperando que la información plasmada en este documento haya despejado cada una de sus dudas saludos y nuevamente le deseo éxitos.



Arquitecto Kerry Zavala

Consultor Plan de Desarrollo Municipal de Roatán.

Tel. 3214-6011

Kerryzavala02@gmail.com

Firmado en la
Ciudad de Tegucigalpa
17/01/2019 M.D.C