



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA

DEPARTAMENTO DE COPÁN

HONDURAS, C.A



CONSTANCIA

Por medio de la presente se hace CONSTAR que esta Municipalidad, actualmente no ha implementado el nuevo sistema SAMI y por tal motivo no se puede generar el reporte mensual de proyectos del mes de septiembre 2019 en dicho sistema, solamente de forma manual mediante Excel.

Se firma la presente a los cuatro días del mes de septiembre de 2019.

Orbin Adrian Reyes

Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA

DEPARTAMENTO DE COPÁN



INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ACUMULADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019

NO.	CODIGO PRESUP.	PROYECTO	UBICACIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO		MONTO EJECUTADO EN EL MES	MONTO ACUMULADO	PENDIENTE DE EJECUCIÓN
					FONDO 11	FONDO 12			
1	03-01-461	CONSTRUCCIÓN DE AULA KINDER NIÑOS FELICES	EL PUENTE GOASCORAN	L 394,000.00		L 5,806.06	L 5,806.06	L 269,193.06	L124,806.94
2	03-09-467	ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FUTBOL	SAN FRANCISCO	L 414,744.80		L 275,421.00	L 275,421.00	L 275,421.00	L139,323.80
3	06-01-461	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL	LA PINTADA	L 455,000.00	L 345,248.50	L -	L 345,248.50	L 385,248.50	L69,751.50
TOTALES				L 1,263,744.80	L 345,248.50	L 281,227.06	L 626,475.56	L 929,862.56	L333,882.24


ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO
CONTADOR MUNICIPAL

