



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



08/09/2015 14:26:24
Gestión: 2015

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 1 de 3

Table with columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 3, Ejecutado Julio, Ejecutado Agosto, Ejecutado Septiembre, Ejecución Acumulada Trimestre 3, % de Avance Trimestre 3. It contains multiple rows for different activities and projects, including 'Actividad Obra: 002-SERVICIOS DE AUDITORIA TECNICA', 'Actividad Obra: 003-SERVICIOS DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO', etc.



### Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



Actividad Obra: 002-ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO															Programa: 11-DESARROLLO FORESTAL					Sub Programa: 00--					Proyecto: 006-ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3									
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo							
01	ELABORADOS LOS ANALISIS DE VULNERABILIDAD EN NUEVAS AREAS COMUNITARIAS ASIGNADAS.	547	ESTUDIO	S	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00				
02	APOYADA LA INCORPORACION DE MEDIDAS DE ADAPTACION A LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION MUNICIPAL.	467	PLAN DE ACCION	S	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>					6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	4.00		0.00	66.67		0.00				
Actividad Obra: 003-FORESTERIA COMUNITARIA															Programa: 11-DESARROLLO FORESTAL					Sub Programa: 00--					Proyecto: 006-ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)				
01	SUSCRITOS LOS CONTRATOS DE MANEJO FORESTAL COMUNITARIO.	155	CONTRATO	S	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
02	ESTABLECIDOS LOS SISTEMAS AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES DE MANERA SOSTENIBLE.	82	SISTEMA	S	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>					9.00		0.00	1.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00		0.00	1.00		0.00	11.11		0.00				
Actividad Obra: 004-FORTALECIMIENTO,DESARROLLO Y GESTION DE CONOCIMIENTOS															Programa: 11-DESARROLLO FORESTAL					Sub Programa: 00--					Proyecto: 006-ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)				
01	ACTUALIZACION Y DESARROLLO CURRICULAR EN UNIVERSIDADES O ESCUELAS TECNICAS.	32	DOCUMENTO	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
02	DESARROLLO DE EVENTOS DE INTERCAMBIO EN TEMAS DE FORESTERIA COMUNITARIA, AGRICULTURA SOSTENIBLE Y CAMBIO CLIMATICO.	39	EVENTO	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>					2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Obra: 002-SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN RECURSOS HIDRICOS															Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE					Sub Programa: 00--					Proyecto: 000--				
01	PLANES OPERATIVOS ANIALES DE MICROCUENCAS ABASTecedoras DE AGUA DECLARADAS COMO ZONAS DE PROTECCION FORESTAL FUNCIONANDO. (INDICADOR PAPSFOR).	264	PLAN	N	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
02	APROBADO EL REGLAMENTO DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA). (INDICADOR PAPSFOR).	153	REGLAMENTO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>					20.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Obra: 003-SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN AREAS PROTEGIDAS															Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE					Sub Programa: 00--					Proyecto: 000--				
01	NUEVOS PLANES DE MANEJO EN AREAS PROTEGIDAS INCORPORADOS.	264	PLAN	S	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
02	CANTIDAD DE AREAS PROTEGIDAS DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS (SINAPH) CON PLANES OPERATIVOS FUNCIONANDO. (INDICADOR PAPSFOR).	264	PLAN	N	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>					5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Obra: 004-SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN VIDA SILVESTRE															Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE					Sub Programa: 00--					Proyecto: 000--				
01	SITIOS DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACION DE LA VIDA SILVESTRE DECLARADOS.	602	DECLARATORIA	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
02	ELABORADO EL PLAN NACIONAL DE CONSERVACION DEL COIBRI ESMERALDA.	264	PLAN	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>					1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Obra: 005-SERVICIOS DE PROTECCION FORESTAL															Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE					Sub Programa: 00--					Proyecto: 000--				
01	REALIZADAS LAS CAPACITACIONES AL PERSONAL DE COMBATE DE INCENDIOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE PROTECCION.	96	CAPACITADO(A)	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,887,136.00	0.00	0.00	3,099,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,986,304.00	0.00	0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>					0.00		0.00	0.00	0.00	4,887,136.00	0.00	0.00	3,099,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,986,304.00	0.00	0.00			
Actividad Obra: 001-CONSERVACION Y REGENERACION DE LOS BOSQUES REGION TRIFINIOHONDURAS															Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE					Sub Programa: 00--					Proyecto: 002-PROTECCION DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGR				
01	PLANES DE PROTECCION ELABORADOS PARA LA CONSERVACION Y REGENERACION DE BOSQUES.	264	PLAN	S	25.00	0.00	0.00	8.00	0.00	459,182.00	8.00	0.00	362,024.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	821,206.00	64.00	0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>					25.00		0.00	8.00		459,182.00	8.00		362,024.00	0.00		0.00	16.00		0.00	16.00		0.00	821,206.00	64.00	0.00	0.00			
Actividad Obra: 002-APOYO A LAS AREAS PROTEGIDAS EN LA REGION TRIFINIO /HONDURAS															Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE					Sub Programa: 00--					Proyecto: 002-PROTECCION DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGR				
01	CONVENIOS DE APOYO A LAS AREAS PROTEGIDAS ELABORADOS.	26	CONVENIO	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,498,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,498,186.00	0.00	0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>					1.00		0.00	0.00	0.00	11,498,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,498,186.00	0.00	0.00			



República de Honduras

**Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Actividades - Obras  
Trimestre: 3**



08/09/2015 14:26:24  
Gestión: 2015

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 3 de 3

Actividad Obra: 001-ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA REGION DEL TRIFINIO - PROTUR		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE			Sub Programa: 00--			Proyecto: 003-PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE																
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo		
01	PLAN DE CAPACITACION PARA LAS MICROEMPRESAS DEL SECTOR TURISMO ELABORADO.	264	PLAN	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476,990.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>					0.00		0.00	0.00		1,476,990.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		1,476,990.00	0.00		0.00	
<b>Total Institución:</b>					595,242.00	0.00		365,521.00		21,556,056.00	354,354.00		8,256,585.00	0.00		0.00		719,875.00		29,812,641.00	120.94		0.00	
<b>Totales del Reporte:</b>					595,242.00		0.00	365,521.00		21,556,056.00	354,354.00		8,256,585.00	0.00		0.00		719,875.00		29,812,641.00				