

**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019**

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Suministro e instalación de 16 vidrios en el Centro de Justicia Civil de Tegucigalpa.	Centro de Justicia Civil de Tegucigalpa	Dejar protegidas las áreas como ser fachada lateral derecha y frontal del Edificio Centro de Justicia Civil, en vista de la destrucción de vidrios por actos vandálicos el 26 de octubre de 2018.	El proyecto consiste en el suministro e instalación de 16 vidrios, que incluye 6 vidrios de 2.301 x 1.042 metros, 2 vidrios de 0.981 x 1.042 metros, 1 vidrio de 2.382 x 1.282 metros, 4 vidrios de 2.382 x 1.042 metros, 1 vidrio de 2.301 x 0.958, 1 vidrio de 2.301 x 0.958 y 1 vidrio de 0.981 x 1.054 metros.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Suministro e instalación 16 vidrios en la fachada lateral derecha y frontal del edificio Centro de Justicia Civil de Tegucigalpa, se realizará en un plazo de 52 días calendario, por un monto de L. 190,000.00, que incluye todas las actividades descritas en		Poder Judicial	190,000.00		Finalizado	190,000.00	04 de Febrero de 2019



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

cotización y orden de compra N° 1732-2018 firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y el señor Luis Alberto Amador Amador con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción e instalación de canal de aguas lluvias de lámina de hierro y desmontaje del existente en el Edificio del Poder Judicial de Puerto Cortés, departamento de Cortés.	Puerto Cortés, en el Departamento de Cortés.	Evitar filtración de agua en la infraestructura del Edificio Judicial de Puerto Cortés.	El proyecto consiste en el suministro e instalación de canal de lámina de hierro de 1/16", desmontaje y reinstalación de cielo falso de fibra mineral, lijado de paredes y pintura.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto de construcción e instalación de canal de aguas lluvias de lámina de hierro y desmontaje del existente en el Edificio del Poder Judicial de Puerto Cortés, departamento de Cortés, se realizará en un plazo de 15 días calendario, por un monto de L. 35,100.00, que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° 1680-2018 firmada entre la		Poder Judicial	35,100.00		Finalizado	35,100.00	08 de febrero de 2019



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa CONTELSA, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Suministro e instalación de pared, puertas de aluminio y vidrio, para acondicionamiento de cubículos para Asistentes de Magistrados de la Sala Laboral Contencioso Administrativo.	Sala Laboral Contencioso Administrativo de Tegucigalpa.	Mejorar el ambiente laboral al personal de Contencioso Administrativo	El proyecto consiste en el suministro e instalación de 7.35 M2 de pared de vidrio fijo (vidrio samblasteado), de una puerta corrediza de aluminio natural de 0.90 x 2.10, de una plataforma fija y de dos una puertas de aluminio natural.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Suministro e instalación de pared, puertas de aluminio y vidrio para acondicionamiento de cubículos para Asistentes de Magistrados de la Sala Laboral Contencioso Administrativo, se realizará en un plazo de 11 días calendario, por un monto de L. 79,695.00, que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° 116-2019		Poder Judicial	79,695.00		Finalizado	79,695.00	18 de Febrero de 2019



**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019**

firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa CONTELSA, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción de caja recolectora de aguas lluvias e instalación de tuberías para drenaje pluvial del Archivo ubicado en el Sótano del Poder Judicial.	Sótano Edificio del Poder Judicial de Tegucigalpa	Evitar futuras inundaciones en el sótano del Edificio Principal.	El proyecto consiste en el desmontaje de cielo falso, balcón metálico, ventana en baño, picado de pared en ducto, suministro e instalación de tubería PVC, construcción de solera, excavación, picado de caja de registro, construcción caja de registro, sellado de boquetes de ventanas desmontadas, reinstalación de balcón, suministro e instalación de cielo falso, sellado de boquete, pintura acrílica en paredes y baños y botado de material de desperdicio.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto construcción de caja recolectora de aguas lluvias e instalación de tuberías para drenaje pluvial del archivo ubicado en el sótano del Poder Judicial, se realizará en un plazo de 16 días calendario, por un monto de L. 43,740.00, que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° 160-2019		Poder Judicial	43,740.00		Finalizado	43,740.00	28 de febrero de 2019



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa CONTELSA, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Suministro e instalación de modulares para los Asistentes de la Sala penal de Tegucigalpa.	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Acondicionar áreas para ubicar a los Asistentes de la Sala Penal de Tegucigalpa	El proyecto consiste en el suministro e instalación de superficies de trabajo, panel modular, pedestal piso metálico, porta teclado, porta CPU, archivadores aéreos en oficinas N° 1, 2 y 3 para Asistentes Sala Penal de Tegucigalpa.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Suministro e instalación de modulares para los Asistentes de la Sala penal de Tegucigalpa, se realizará en un plazo de 15 días hábiles, por un monto de L. 130,612.17, que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° 1738-2018 firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa Escritorios y Mas, con la supervisión directa del		Poder Judicial	130,612.17		Finalizado	130,612.17	03 de abril de 2019



Poder Judicial
Honduras



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

Departamento	de							
Obras Físicas								

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Suministro e instalación de estaciones modulares y mueble tipo counter para Atención al Público para el Juzgado de Paz y Defensa Pública de Catacamas, departamento de Olancho	Catacamas, departamento de Olancho	Optimizar espacio para las oficinas de Atención al Público, Juzgado de Paz y Defensa Pública de Catacamas, Departamento de Olancho	El proyecto consiste en el suministro e instalación de dos estaciones modulares y de un mueble tipo counter para oficinas de Atención al Público, Juzgado de Paz y Defensa Pública de Catacamas, Departamento de Olancho.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Suministro e instalación de estaciones modulares y mueble tipo counter para Atención al Público para el Juzgado de Paz y Defensa Pública de Catacamas, departamento de Olancho, se realizará en un plazo de 15 días hábiles, por un monto de L. 65,513.20, que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de		Poder Judicial		65,513.20	Finalizado	65,513.20	04 de abril de 2019



**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019**

compra N° 1720-2018 firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa MILANO, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Suministro e instalación de modulares y mobiliario para el Tribunal de Juticalpa, Departamento de Olancho.	Juticalpa, Departamento de Olancho	Mejorar el área de trabajo, aumentar espacio disponible para instalar el Tribunal de Sentencia de Juticalpa.	El proyecto consiste en el suministro e instalación de escritorios ejecutivos, pared divisoria, estaciones para imputados, mesas y superficies de trabajo, paneles modulares, pedestales piso metálico, porta teclados y porta CPU.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Suministro e instalación de modulares y mobiliario para el Tribunal de Sentencia de Juticalpa, se realizará en un plazo de 5 días calendario, por un monto de L. 196,522.35, que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° 527-2019 firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa Escritorios y		Poder Judicial	196,522.35		Finalizado	196,522.35	09 de abril de 2019



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

Mas, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Suministro e instalación de mobiliario para acondicionar oficinas del Juzgado de privación de Dominio, en edificio de Extorsión de Tegucigalpa.	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Acondicionar oficinas para ubicar el Juzgado de Privación de Dominio en el Edificio de Extorsión de Tegucigalpa.	El proyecto consiste en el Suministro e instalación de estación de trabajo, sillas, escritorios en forma de T, mesas de trabajo y mueble tipo counter.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Suministro e instalación de mobiliario para acondicionar oficinas del Juzgado de privación de Dominio, en edificio de Extorsión de Tegucigalpa, se realizará en un plazo de 4 días hábiles, por un monto de L. 71,797.39, que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° 1239-2018 firmada entre la Dirección Administrativa del		Poder Judicial	71,797.39		Finalizado	71,797.39	22 de abril de 2019



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

Poder Judicial y la Empresa MILANO, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Remodelación Sala de Defensores, Edificio Extorsión de Tegucigalpa.	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Acondicionar espacios para el funcionamiento de las oficinas de La Defensa Publica en el Edificio de Extorsión de Tegucigalpa.	El proyecto consiste en el desmontaje de puerta y apertura de boquete en pared de tablayeso del archivo, construcción de paredes de tablayeso, reinstalación de puerta de madera y el suministro e instalación de puerta de madera termoformada.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Remodelación Sala de Defensores, Edificio Extorsión de Tegucigalpa., se realizará en un plazo de 18 días calendario, por un monto de L. 21,465.00, que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° 493-2019 firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa SEARCOS		Poder Judicial	21,465.00		Finalizado	21,465.00	22 de abril de 2019



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

IBNEIAS con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Suministro e instalación de modulares y mobiliario para el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa.	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Mejorar el área de trabajo, aumentar espacio disponible para instalar el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa.	El proyecto consiste en el suministro e instalación de mesas de trabajo, mesas redondas para deliberación, paneles modulares y superficies de trabajo.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Suministro e instalación de modulares y mobiliario para el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa., se realizará en un plazo de 19 días calendario, por un monto de L. 44,407.07, que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° 602-2019 firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la		Poder Judicial	44,407.07		Finalizado	44,407.07	30 de abril de 2019



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

Empresa Escritorios y Mas, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Impermeabilización de losas y techos en el Edificio Judicial de San Lorenzo, Departamento de Valle	San Lorenzo, Departamento de Valle	Evitar filtración de agua en el Edificio Judicial y que se dañen expedientes, mobiliario y equipo.	El proyecto consiste en el suministro e instalación de membrana APP en losas, canales, techos del Edificio Judicial de San Lorenzo, Departamento de Valle.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Impermeabilización de losas y techos en el Edificio Judicial de San Lorenzo, Departamento de Valle, se realizará en un plazo de 18 días calendario, por un monto de L. 97,274.92, que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° 682-2019 firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa Súper Techos		Poder Judicial	97,274.92		Finalizado	97,274.92	20 de mayo de 2019



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

de Honduras, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Reparación del sistema de disposición de aguas residuales y reparación de aparatos sanitarios en el Juzgado de Paz de Opatoro, Departamento de La Paz.	Opatoro en el Departamento de La Paz.	Mantenimiento preventivo de edificio	El proyecto consiste en el vaciado de fosa séptica, lavado de paredes internas de la fosa séptica, picado de repello exterior de cajas de registro, excavación para el desmontaje de tubería aterrada, desmontaje de tubería PVC, picado de cobertura de mortero, de repello y afinado de losa de frontón, desmontaje de ventanas, suministro e instalación de tubería de ventilación de fosa séptica, repello y afinado interno de losa séptica, aterrado de tuberías, cobertura de protección con mortero, repello y pulido exterior en paredes de fosa séptica, instalaciones hidrosanitarias

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Reparación del sistema de disposición de aguas residuales y reparación de aparato sanitarios en el Juzgado de Paz de Opatoro, Departamento de la Paz, se realizará en un plazo de 40 días calendario, por un monto de L. 179,078.10, que incluye todas las		Poder Judicial	179,078.10		Finalizado	179,078.10	18 de junio de 2019



**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019**

<p>actividades descritas en cotización y orden de compra N° 737-2019 firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa SEARCOS IBNEIAS S. DE R.L., con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Suministro e instalación de portones y construcción de caseta de vigilancia en el Edificio Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho	Juticalpa, Departamento de Olancho	Bridar seguridad tanto a los usuarios como a los Empleados del Edificio Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho.	El proyecto consiste en el desmontaje de cerco de malla ciclón, de portón existente, demolición de pared de bloque, de solera batiente, solera de piso, demolición de castillo, desmontaje de balconería, resane de una cara de castillo, demolición caseta de vigilancia, construcción de castillo fundido, suministro e instalación de portón vehicular, fijado de malla ciclón , construcción caseta de vigilancia e instalaciones eléctricas.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Suministro e instalación de portones y construcción de caseta de vigilancia en el Edificio Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho, se realizará en un plazo de 71 días, por un monto de L. 238,971.61, que incluye todas las actividades descritas EN orden de compra N° TEG-577-2019, firmadas entre la		Poder Judicial	238,971.61		Finalizado	238,971.61	18 de junio de 2019



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa Proyecta Arquitectos Consultores S. de R.L. de C.V., con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Optimización de Desempeño de Climatización, Acústica y Espacio para Despacho de Presidencia de la Corte Suprema de Justicia	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Mejorar ambiente de trabajo del Despacho del Presidente del Poder Judicial.	El proyecto consiste en el desmontaje de moldura de piedra y demolición de base retablo en área de nichos, desmontaje de zócalo de cerámica, demolición de tablayeso y resane de pared, desmontaje de tableros de vidrio en puerta en área de escaleras, suministro e instalación de enchape de piedra estilo estucado de ónix, de zócalo de porcelanato, resane con detalle en piso con procelanato, suministro y aplicación de pintura, suministro e instalación de moldura de cielo falso y empalmado con moldura cornisa, instalación de tablero de vidrio existente con sandblasteado, suministro y construcción de faldón de tablayeso, de fascia con detalle de tablayeso, suministro e instalación de moldura de piedra, de cordon LED para iluminación indirecta en paredes, readecuación y reorganización de instalaciones de salidas coaxial y de fuerza, protección de mueble, alfombras, cortinas y limpieza general y d muebles en área de despacho de Presidencia y embalado de piezas, acarreo y botado de desperdicios.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Optimización de Desempeño de Climatización, Acústica		Poder Judicial	202,901.00		Finalizado	202,901.00	18 de julio de 2019



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

<p>y Espacio para Despacho de Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, se realizará en un plazo de 10 días, por un monto de L. 202,901.00, que incluye todas las actividades descritas en orden de compra N° TEG-1202-2019, firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa INVERSIONES REDHAUS, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Remodelación del área de Atención al Público en el Juzgado de Letras Penal de Comayagua.	Comayagua, Departamento de Comayagua	Reordenar espacio físico para el área Penal de Comayagua.	El proyecto consiste en el desmontaje de puertas de madera, construcción de pared de tablayeso, suministro e instalación de ventanilla, de dos apoyo de ángulos doble, zócalo de vinil, puerta de vidrio, de extractor de gases y tapadera de tomacorrientes, pintura e instalación de puerta desmontada.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Remodelación del área de Atención al Público en el Juzgado de Letras Penal de Comayagua, se realizará en un plazo de 20 días, por un monto de L. 39,224.80, que incluye todas las actividades descritas en orden de compra N° TEG-955-2019, firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa SEARCOS., con la supervisión		Poder Judicial	39,224.80		Finalizado	39,224.80	22 de julio de 2019



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

directa	del							
Departamento	de							
Obras Físicas								

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Estudios y levantamientos topográficos de Lepaterique y la Venta Departamento de Francisco Morazán, Oropolí en el Departamento de El Paraíso , Santa Ana y Cane en el Departamento de La Paz y Esquías en el Departamento de Comayagua	Francisco Morazán, El Paraíso, La Paz y Comayagua	Contar con los estudios y levantamientos topográficos para fines de diseño para la construcción de edificios Judiciales.	El proyecto consiste 2: Estudio Geotécnico: Ejecución de 3 perforaciones de 6 metros de profundidad que incluye: Granulometría, Nivel Freático y Elaboración de estratigrafía, y 2: Levantamiento topográfico que incluye: levantamiento de Altimetría, ubicación georeferenciadas , acotación y nivelación a cada 5 metros.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Estudios y levantamientos topográficos de Lepaterique y la Venta Departamento de Francisco Morazán, Oropolí en el Departamento de El Paraíso , Santa Ana y Cane en el Departamento de La Paz y Esquías en el Departamento de Comayagua, se realizará en un plazo de 14 días, por un monto		Poder Judicial	374,340.00		Finalizado	374,340.00	25 de Julio de 2019



**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019**

<p>de L. 374,340.00, que incluye todas las actividades descritas en propuesta técnica y económica y orden de compra N° TEG- 810,869, 870, 877, 871, 892 y 879-2019, firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y GEASA, Saybe y Asociados y Geotecnia y Pavimentos, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Estudios y levantamientos topográficos de Taulabé en Comayagua y Yamaranguila Departamento de Intibucá	Comayagua e Intibucá	Contar con los estudios y levantamientos topográficos para fines de diseño para la construcción de edificios Judiciales.	El proyecto consiste 2: Estudio Geotécnico: Ejecución de 3 perforaciones de 6 metros de profundidad que incluye: Granulometría, Nivel Freático y Elaboración de estratigrafía, y 2: Levantamiento topográfico que incluye: levantamiento de Altimetría, ubicación georeferenciadas , acotación y nivelación a cada 5 metros.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Estudios y levantamientos topográficos de Taulabé en Comayagua y Yamaranguila Departamento de Intibucá , se realizará en un plazo de 14 días, por un monto de L.127,330.00, que incluye todas las actividades descritas en propuesta técnica y económica y orden de compra N° TEG- 992, 907 y 967-2019,		Poder Judicial	127,330.00		Finalizado	127,330.00	25 de julio de 2019



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y GEASA, Saybe y Asociados, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019**

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Desinstalación, suministro e instalación de ventanillas y puerta de vidrio en la Secretaría de la Sala Civil de Tegucigalpa.	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Reemplazar ventanas y puertas para evitar filtración de agua en dicha Secretaría.	El proyecto consiste en la desinstalación de ventanas de celosías, suministro e instalación de ventanas de vidrio fijo, ventanillas corredizas y puerta en la Secretaria de Sala Civil de Tegucigalpa.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Desinstalación, suministro e instalación de ventanillas y puerta de vidrio en la Secretaría de la Sala Civil de Tegucigalpa, se realizará en un plazo de 21 días, por un monto de L. 48,472.50, que incluye todas las actividades descritas en orden de compra N° TEG-1227-2019, firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa CONTELSA,		Poder Judicial		48,472.50	Finalizado	48,472.50	27 de agosto de 2019



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Desinstalación de transformador de 75 KVA, suministro e instalación de transformador de 75 KVA en el Edificio Judicial de Puerto Cortés, Departamento de Cortes.	Puerto Cortés, Departamento de Cortes.	Restablecer el fluido eléctrico del Edificio Judicial de Puerto Cortés, Departamento de Cortes.	El proyecto consiste en la desinstalación de un transformador de 75 KVA y el suministro e instalación de nuevo transformador de 75 KVA que incluye 3 para rayos y 3 cuchillas poliméricas con sus fusibles.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Desinstalación de transformador de 75 KVA, suministro e instalación de transformador de 75 KVA en el Edificio Judicial de Puerto Cortés, Departamento de Cortes, se realizará en un plazo de 3 días hábiles, por un monto de L. 193,200.00, que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra		Poder Judicial			Finalizado	193,200.00	04 de septiembre de 2019



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

N° TEG-1394-2019 firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa CCSS, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción de rampa de acceso en el Edificio Judicial de Juticalpa, Departamento Olancho	Juticalpa, Departamento de Olancho	Permitir el acceso a personas con discapacidad que a diario visitan las instalaciones de este Poder del Estado.	El proyecto consiste en la demolición de gradas provisionales, construcción de murete, losa de concreto, barandal, fundición de rampa y limpieza y botado de material de desperdicio.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Construcción de rampa de acceso en el Edificio Judicial de Juticalpa, Departamento Olancho, se realizará en un plazo de 15 días hábiles, por un monto de L. 37,395.53 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG-1258-2019 firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la		Poder Judicial			Finalizado	37,395.53	11 de septiembre de 2019



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

Empresa CONTELSA, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Cambio de breaker de 1,200 amperios, suministro e instalación de rack y breaker para el funcionamiento del sistema de aire acondicionado y sistema de bombeo de agua del Edificio Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés.	San Pedro Sula, Departamento de Cortés	Proteger el sistema de aire acondicionado y el sistema de bombeo de agua en el Edificio Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés.	El proyecto consiste en la desinstalación de breaker de 1200 amperios, suministro e instalación de rack y suministro e instalación de breaker.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Cambio de breaker de 1,200 amperios, suministro e instalación de rack y breaker para el funcionamiento del sistema de aire acondicionado y sistema de bombeo de agua del Edificio Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, se realizará en un plazo de 3 días laborables, por un monto de		Poder Judicial			Finalizado	39,281.11	17 de septiembre de 2019



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

<p>L. 39,281.11 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG-1508-2019 firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa CCSS, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Limpieza de colectores de aguas negras y aguas lluvias de los edificios de la Corte Suprema de Justicia y Edificio Administrativo	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Mejorar el sistema de red de aguas lluvias y residuales en los edificios de la Corte Suprema de Justicia y Edificio Administrativo.	El proyecto consiste en la limpieza de tuberías de aguas negras en el sótano del Edificio Principal, Auténticas, Unidad de Genero, Aseo, Dormitorio de Policías y Parqueo de Presidencia, parte posterior del Edificio Administrativo, Oficinas de Compra y del Edificio Principal, conexión de aguas residuales en Cafeterías y en sanitarios de Militares, limpieza de aguas lluvias de parqueo de Presidencia hasta llegar a la calle y de aguas negras en parqueo de Presidencia hasta llegar a la calle y reparar obstrucción de inodoros de Militares.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Limpieza de colectores de aguas negras y aguas lluvias de los edificios de la Corte Suprema de Justicia y Edificio Administrativo, se realizará en un plazo de 22 días calendario, por un monto de L. 83,257.70 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de		Poder Judicial			Finalizado	83,257.70	18 de octubre de 2019



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

compra N° TEG-1659-2019 firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y el Señor Manuel Antonio Andino, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Suministro de patas metálicas para estaciones modulares en forma de L y pedestales metálicos de tres gavetas en el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial en Materia Penal de Tegucigalpa	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Restablecer mobiliario dañado en el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa	El proyecto consiste en la reparación de todos los escritorios modulares en forma de L con el reemplazo de 32 patas metálicas y 22 pedestales metálicos de tres gavetas.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto "Suministro de patas metálicas para estaciones modulares en forma de L y pedestales metálicos de tres gavetas en el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial en Materia Penal de Tegucigalpa", se realizará en un plazo de 13 días calendario, por un monto de L. 53,296.93 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de		Poder Judicial			Finalizado	53,296.93	24 de octubre de 2019



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

compra N° TEG-1677-2019 firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa Industrias Panavisión, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Cambio de ventanales y portón en el Edificio Judicial de la ciudad de Gracias en el Departamento de Lempira	Gracias en el Departamento de Lempira	Mantenimiento preventivo	El proyecto consiste en el cambio de portón de 2.56 x 3.30, de puertas 1.12 x 3.05 y 1.40 x 2.64, ventanales de madera y vidrio 1.07 x 2.00 y de 1.30 x 2.00, contramarco de madera de 1.00 x 2.00 y fachadas de 1.40 x 2.05 y de 0.18 x 1.30 metros.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Cambio de ventanales y portón en el Edificio Judicial de la ciudad de Gracias en el Departamento de Lempira , se realizará en un plazo de 70 días, por un monto de L. 197,616.00, que incluye todas las actividades descritas en orden de compra N° TEG-1252-2019, firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y el señor Max Francisco Mateo Alvarado, con la supervisión directa del		Poder Judicial	197,616.00		Finalizado	197,616.00	30 de octubre de 2019



Poder Judicial
Honduras



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

Departamento	de							
Obras Físicas								

**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019**

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Estudio y levantamiento topográfico en terreno ubicado en el municipio de San Marcos de Colón en el Departamento de Choluteca.	San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca	Contar con estudio y levantamiento topográfico para fines de diseño para la construcción del Juzgado de Paz.	El proyecto consiste 2: Estudio Geotécnico: Ejecución de 3 perforaciones de 6 metros de profundidad que incluye: Granulometría, Nivel Freático y Elaboración de estratigrafía y 2: Levantamiento topográfico que incluye: levantamiento de Altimetría, ubicación georeferenciadas, acotación y nivelación a cada 5 metros.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Estudio y levantamiento topográfico de San Marcos de Colón en el Departamento de Choluteca, se realizará en un plazo de 23 y 12 días, por un monto de L. 85.850.00, que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG- 1533 y 1467-2019, firmadas entre la Dirección Administrativa del		Poder Judicial	85.850.00		Finalizado	85.850.00	30 de octubre de 2019



**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019**

Poder Judicial y Geotecnia y Pavimentos, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Levantamiento topográfico y estudio de suelo en terreno ubicado en el municipio de Gracias en el Departamento de Lempira.	Gracias en el Departamento de Lempira	Contar con estudio y levantamiento topográfico para fines de diseño del edificio judicial.	El proyecto consiste 2: Estudio Geotécnico: Ejecución de 3 perforaciones de 6 metros de profundidad que incluye: Granulometría, Nivel Freático y Elaboración de estratigrafía y 2: Levantamiento topográfico que incluye: levantamiento de Altimetría, ubicación georeferenciadas, acotación y nivelación a cada 5 metros.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Levantamiento topográfico y estudio de suelo de Gracias en el Departamento de Lempira, se realizará en un plazo de 12 y 15 días, por un monto de L. 97,055.60, que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG- 1529 y 1532-2019, firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial ,		Poder Judicial	97,055.60		Finalizado	97,055.60	30 de octubre de 2019



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

Geotecnia y Pavimentos, y Geología y Estudios Aplicados, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Licenciamiento Ambiental de proyectos del Poder Judicial.	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Obtener el licenciamiento ambiental para tramitar permisos de construcción para edificación de edificios en el Poder Judicial de Tegucigalpa.	El estudio consiste en elaborar la memoria técnica del proyecto, cuadro resumen del Plan de Mejoramiento Ambiental, sus anexos y el reporte de validación de las medidas de control ambiental.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El Licenciamiento Ambiental de proyectos del Poder Judicial, se realizará en un plazo de 20 días hábiles, por un monto de L. 38,000.00, que incluye todas las actividades descritas en propuesta técnica y económica y orden de compra N° TEG- 863-2019 firmada entre la Dirección Administrativa del		Poder Judicial	38,000.00		En ejecución	38,000.00	



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

Poder Judicial y la Ingeniera Diana Elizabeth Vargas, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Análisis de red eléctrica del Edificio Principal del Poder Judicial de Tegucigalpa.	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Mejorar el sistema de energía eléctrica en el data center del Poder Judicial de Tegucigalpa.	El proyecto consiste en el análisis de energía por un panel principal y análisis de red de tierra una referencia en el Edificio Principal del Poder Judicial de Tegucigalpa.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto "Análisis de red eléctrica del Edificio Principal del Poder Judicial de Tegucigalpa", se realizará en un plazo de 20 días hábiles, por un monto de L. 30,139.20, que incluye todas las actividades descritas en orden de compra N° TEG-1376-2019, firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa INGELMEC, con la supervisión directa del		Poder Judicial	30,139.20		Finalizado	30,139.20	02 de diciembre de 2019



Poder Judicial
Honduras



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

Departamento	de							
Obras Físicas								



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Suministro e instalación de estaciones modulares para la Sala de Escribientes del Juzgado Unificado del Edificio Judicial de Santa Bárbara, Santa Bárbara.	Santa Bárbara, Santa Bárbara	Ordenar a los Asistentes de los Jueces del Juzgado de Unificado de la ciudad de Santa Bárbara, que se encontraban en diferentes oficinas en dichos Tribunales.	El proyecto consiste el suministro e instalación de estación modular para 6 personas de 0.60 x 1.20 mt, estaciones modulares para 1 persona de 0.60 x 1.20 mt, y estaciones modulares para 1 persona tipo esquinero de 1.50 y de 1.65 mt.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Suministro e instalación de estaciones modulares para la Sala de Escribientes del Juzgado Unificado del Edificio Judicial de Santa Bárbara, Santa Bárbara, se realizará en un plazo de 12 días calendario por un monto de L. 220,032.87 que incluye todas las		Poder Judicial			Finalizado	220,032.87	19 de noviembre de 2019



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

<p>actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG-1402-2019 firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa MILANO, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción de cuneta en el perímetro colindante con la posterior del Edificio Judicial en el Juzgado de Paz del Municipio de Sensenti, en el departamento de Ocotepeque	Sensenti, Departamento de Ocotepeque	Evitar que el agua que corre la pendiente natural del terreno del Poder judicial, afecte propiedad colindante.	El proyecto consiste en la construcción de cuneta con enchape de piedra de río y concreto de 3000 PSI para aguas lluvias y su respectiva parrilla para drenar a la calle.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Construcción de cuneta en el perímetro colindante con la posterior del Edificio Judicial en el Juzgado de Paz del Municipio de Sensenti, en el Departamento de Ocotepeque, se realizará en un plazo de 30 días, por un monto de L. 32,382.75, que incluye todas las actividades descritas en orden de compra N° TEG-1465-2019,		Poder Judicial	32,382.75		Finalizado	32,382.75	08 de noviembre de 2019



**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019**

firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y el señor José Danilo García, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción de pozo de absorción en el Edificio Judicial de La Esperanza, Departamento de Intibucá	La Esperanza, Departamento de Intibucá	Dar solución al problema de contaminación e insalubridad que se presenta en el edificio.	El proyecto consiste en la limpieza de losa séptica y pozo de absorción existente, excavación para pozo de absorción, paso de tubería, construcción de base de mampostería, solera inferior, dados de concreto, castillos, vigas, losa superior, suministro e instalación de tubería de 4" SRD, relleno con material granular y limpieza general.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Construcción de pozo de absorción en el Edificio Judicial de La Esperanza, Departamento de Intibucá, se realizará en un plazo de 45 días calendario por un monto de L. 142,896.15 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG-1850-2019 firmadas entre la Dirección		Poder Judicial			Finalizado	142,896.15	09 de diciembre de 2019



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

Administrativa del Poder Judicial y la Empresa CONTELSA, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Cambio de huellas de gradas de granito en el Edificio Interinstitucional e Justicia de Choluteca, Choluteca.	Choluteca, Choluteca	Mejorar las gradas que dan acceso al segundo nivel del Edificio Centro Interinstitucional de Justicia de la ciudad de Choluteca.	El proyecto consiste en el retiro de huellas existentes y en el suministro e instalación de huellas de gradas de granito de color ostra en dichos Tribunales.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Cambio de huellas de gradas de granito en el Edificio Interinstitucional e Justicia de Choluteca, Choluteca, se realizará en un plazo de 30 días calendario por un monto de L. 20,000.00 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° 1893-2019 firmadas entre la Dirección		Poder Judicial			En ejecución	20,000.00	



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

Administrativa del Poder Judicial y la Empresa CONTELSA, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Estudios y levantamientos topográficos de Catacamas, La Lima, Villanueva y La Entrada.	Catacamas, Olancho, La Lima y Villanueva, Cortes Copán.	Contar con los estudios y levantamientos topográficos para fines de diseño para la construcción de edificios Judiciales.	El proyecto consiste 2: Estudio Geotécnico: Ejecución de 3 perforaciones de 6 metros de profundidad que incluye: Granulometría, Nivel Freático y Elaboración de estratigrafía, y 2: Levantamiento topográfico que incluye: levantamiento de Altimetría, ubicación georeferenciadas , acotación y nivelación a cada 5 metros.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Estudios y levantamientos topográficos de Catacamas, La Lima, Villanueva y La Entrada, se realizará en un plazo de 23 días, por un monto de L. 309,704.00, que incluye todas las actividades descritas en propuesta técnica y económica y órdenes de compra N° TEG-1806, 1949, 1797, 1947, 1798, ,1946, 1804 y 1943-2019,		Poder Judicial			En ejecución	309,784.00	



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial, Geotécnica y Pavimentos, GEASA y Grupo Rio, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Estudios y levantamientos topográficos de Salamá Guata Caridad y Danlí.	Salamá, Guata, Caridad y Danlí, en Olancho, Valle y El Paraíso	Contar con los estudios y levantamientos topográficos para fines de diseño para la construcción de edificios Judiciales.	El proyecto consiste 2: Estudio Geotécnico: Ejecución de 3 perforaciones de 6 metros de profundidad que incluye: Granulometría, Nivel Freático y Elaboración de estratigrafía, y 2: Levantamiento topográfico que incluye: levantamiento de Altimetría, ubicación georeferenciadas , acotación y nivelación a cada 5 metros.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Estudios y levantamientos topográficos de Salamá Guata Caridad y Danlí , se realizará en un plazo de 23 días, por un monto de L. 308,820.00, que incluye todas las actividades descritas en propuesta técnica y económica y órdenes de compra N° TEG-1736, 1942, 1741, 1738, 1758, 1747, 1805, y 1948-2019, firmadas entre la		Poder Judicial			En ejecución	308,820.00	



**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019**

Dirección Administrativa del Poder Judicial, Geotécnica y Pavimentos y GEASA, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Suministro e instalación de modulares en Auditoría del Poder Judicial de Tegucigalpa.	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Mejorar el área de trabajo, aumentar espacio disponible para instalar nuevo personal de Auditoría Poder Judicial.	El proyecto consiste en el suministro e instalación de dos estaciones de trabajo de 3 personas lineal de 0.60 x 1.20 metros cada estación con top de melanina color Wengue.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Suministro e instalación de modulares en Auditoría del Poder Judicial de Tegucigalpa, se realizará en un plazo de 20 días hábiles, por un monto de L. 72,952.80, que incluye todas las actividades descritas en propuesta técnica y económica y órdenes de compra N° TEG-1751-2019, firmada entre la Dirección Administrativa del		Poder Judicial			Finalizado	72,952.80	02 de diciembre de 2019



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

Poder Judicial y la empresa Industrias Panavisión S.A., con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Suministro e instalación de modulares para la Secretaría de La Escuela Judicial.	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Mejorar el área de trabajo, aumentar espacio disponible para instalar nuevo personal.	El proyecto consiste en el suministro e instalación de estación modular para 1 persona, estación modular para 2 personas de 0.60 x 1.20 metros cada estación con top de melanina color Wengue

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Suministro e instalación de modulares para la Secretaría de La Escuela Judicial, se realizará en un plazo de 20 días hábiles, por un monto de L. 34,194.96, que incluye todas las actividades descritas en propuesta técnica y económica y órdenes de compra N° TEG-1384-2019, firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la empresa MILANO, con la supervisión directa		Poder Judicial			Finalizado	34,194.96	19 de noviembre de 2019



Poder Judicial
Honduras



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

del Departamento de Obras Físicas							
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Estudio y levantamiento topográfico de Humuya en el Departamento de Comayagua.	Humuya, Comayagua	Contar con estudio y levantamiento topográfico para fines de diseño para la construcción del Juzgado de Paz.	El proyecto consiste 2: Estudio Geotécnico: Ejecución de 3 perforaciones de 6 metros de profundidad que incluye: Granulometría, Nivel Freático y Elaboración de estratigrafía, y 2: Levantamiento topográfico que incluye: levantamiento de Altimetría, ubicación georeferenciadas, acotación y nivelación a cada 5 metros.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Estudio y levantamiento topográfico de Humuya en el Departamento de Comayagua, se realizará en un plazo de 17 días, por un monto de L. 73,490.00, que incluye todas las actividades descritas en propuesta técnica y económica y órdenes de compra N° TEG-1971, 1966-2019, firmadas entre la Dirección		Poder Judicial			En ejecución	73,490.00	



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

Administrativa del Poder Judicial, GEASA Y GRUPO RIO, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Levantamiento topográfico y estudio de suelo de San Antonio de Flores, Departamento de Choluteca.	San Antonio de Flores, Choluteca	Contar con levantamiento topográfico y estudio de suelo para fines de diseño para la construcción del Juzgado de Paz.	El proyecto consiste en el Levantamiento topográfico que incluye: levantamiento de Altimetría, ubicación georeferenciadas, acotación y nivelación a cada 5 metros y Estudio Geotécnico: Ejecución de 3 perforaciones de 6 metros de profundidad que incluye: Granulometría, Nivel Freático y Elaboración de estratigrafía

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Levantamiento topográfico de San Antonio de Flores, Departamento de Choluteca, se realizará en un plazo de 02 y 17 días, por un monto de L. 74,790.00, que incluye todas las actividades descritas en propuesta técnica y económica y órdenes de compra N° TEG-1976,2016-2019, firmadas entre la Dirección		Poder Judicial			En ejecución	74,790.00	



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

Administrativa del Poder Judicial, GRUPO RIO y GEASSA, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019**

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción de muro de contención, reinstalación de cerco perimetral de malla ciclón, reparación de grietas e impermeabilización de pila en el Juzgado de Paz del Municipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara.	San Luis Departamento de Santa Bárbara	Dar seguridad y mejorar las instalaciones del Juzgado de Paz del Municipio de San Luis, Santa Bárbara	El proyecto consiste en el retiro de cerco de malla ciclón, demolición de solera de cimentación y dados de concreto, excavación muro de contención, construcción de muro de contención de mampostería, relleno y compactado con material selecto, construcción de dados de concreto y solera inferior, instalación de postes de tubo HG en dados de concreto, instalación de malla ciclón, pintura de postes de tubo HG y reparación de grietas e impermeabilización de pila.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Construcción de muro de contención, reinstalación de cerco perimetral de malla ciclón, reparación de grietas e impermeabilización de pila en el Juzgado de paz del Municipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara, se realizará en un plazo de 30 días por un monto		Poder Judicial			En ejecución	166,300.00	



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

<p>de L. 166,300.00 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG-1973-2019 firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa SEARCOS IBNEIAS, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Suministro e instalación de mueble tipo counter para atención al público del Juzgado de Letras de La Esperanza, Intibucá.	La Esperanza, Intibucá	Optimizar espacio para las oficinas de Atención al Público, Juzgado de Letras de La Esperanza, Intibucá Defensa Pública.	El proyecto consiste en el suministro e instalación de un mueble tipo counter para oficinas de Atención al Público, Juzgado de Letras de la Esperanza, Intibucá.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Suministro e instalación de mueble tipo counter para atención al público del Juzgado de Letras de La Esperanza, Intibucá, se realizará en un plazo de 15 días hábiles por un monto de L. 47,455.03 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG-1704-2019 firmadas entre la Dirección		Poder Judicial			Finalizado	46,455.03	09 de diciembre de 2019



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

Administrativa del Poder Judicial y la Empresa MILANO, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Suministro e instalación de estaciones de trabajo para el Juzgado de Paz y de Ejecución de la Sede Judicial de La Esperanza, Intibucá.	La Esperanza, Intibucá	Reorganizar los Juzgados de Paz y Ejecución, para ordenar cada dependencia en la Sede Judicial de La Esperanza, Intibucá.	El proyecto consiste en el suministro e instalación de estaciones de trabajo de 0.60 x 1.20 mts que incluye cajoneras, muebles aéreos, divisiones laterales y frontal, porta teclados y porta CPU para el Juzgado de Paz y Ejecución de la Sede Judicial de La Esperanza, Intibucá.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Suministro e instalación de estaciones de trabajo para el Juzgado de Paz y de Ejecución de la Sede Judicial de la Esperanza, Intibucá, se realizará en un plazo de 15 días hábiles por un monto de L. 95,710.52 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra		Poder Judicial			Finalizado	95,710.52	11 de diciembre de 2019



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

N° TEG-1867-2019 firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa MILANO, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Levantamiento topográfico y estudio de suelo Amapala, Departamento de Valle.	Amapala, Valle	Contar con levantamiento topográfico y estudio de suelo para fines de diseño para la construcción del Juzgado de Paz.	El proyecto consiste en el Levantamiento topográfico que incluye: levantamiento de Altimetría, ubicación georeferenciadas, acotación y nivelación a cada 5 metros y Estudio Geotécnico: Ejecución de 3 perforaciones de 6 metros de profundidad que incluye: Granulometría, Nivel Freático y Elaboración de estratigrafía

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Levantamiento topográfico y estudio de suelo de Amapala, Departamento de Valle, se realizará en un plazo de 02 y 23 días calendario, por un monto de L.106,690.00, que incluye todas las actividades descritas en propuesta técnica y económica y órdenes de compra N° TEG-2036, 2067-2019, firmadas entre la		Poder Judicial			En ejecución	106,090.00	



**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2019**

Dirección Administrativa del Poder Judicial, GRUPO RIO y Geotecnia y Pavimentos, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--



Ing. Delfina María Solorzano
 Departamento de Obras Físicas