



Municipalidad de Santa María, La Paz


Email: munisantamaria@yahoo.com

[Teléfono: 2717-7803](tel:2717-7803)

CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

La infrascrita secretaria municipal del Municipio de Santa María, Departamento de La Paz, certifica que en el libro original de cabildos abiertos que esta municipalidad lleva durante el presente año se encuentra el acta que literalmente dice; **acta N° 01** de sesión Extraordinaria celebrado el día **Martes 21 de Enero del 2020**, por la honorable corporación Municipal de Santa María, La Paz presidio la sesión el Señor Alcalde Municipal Gabino Argueta Gálvez con presencia de la señora vice alcalde municipal Elsa Leticia Morales Hernández con presencia, cuerpo de regidores, primer regidor: Adolfo Octavio López Urquia, segundo regidor Nohe Napoleón Marcia Osorio, tercer regidor Crescencio Vásquez Mazariegos, cuarta regidora Noemí Fátima Rodríguez López, quinta regidora Elsa Guillermina Escobar Vásquez, sexto regidor Hernán Alberto Bonilla, séptimo regidor José Eladio Hernández Rodríguez, Octava regidora Heidy Yanira Jiménez Rodríguez., Ante la secretaria del despacho que da fe. Se procedió de la manera siguiente: 1ro. El señor alcalde municipal comprobó el quórum. 2do._3ro._4to._5to. **Acuerdos: 5_5** La honorable corporación municipal en pleno aprobó el Plan anual de compras y contracciones de la municipalidad 2020. Santa María, La Paz 10 de Febrero del 2020. Es conforme con su original.




Rosimari Belinda Hernandez Hernandez
Secretaria Municipal

16	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES	3C	N/A	121716	NA	NA	NA	NA	18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020	03/04/2020	03/04/2020	05/04/2020	05/04/2020	07/04/2020	13/04/2020	15/04/2020	15/04/2020	25/04/2020	25/04/2020	24/09/2020	REAL	REAL	L500,000.00	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
17	CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA / SAN FRANCISCO	3C	N/A	121717	NA	NA	NA	NA	15/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	01/05/2020	01/05/2020	03/05/2020	03/05/2020	05/05/2020	11/05/2020	13/05/2020	13/05/2020	23/05/2020	23/05/2020	20/09/2020	REAL	REAL	L900,000.00	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
18	CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA MERCADO MUNICIPAL, LOS PLANES	LPN	N/A	121718	NA	NA	NA	NA	22/08/2020	07/07/2020	07/07/2020	08/07/2020	08/07/2020	10/07/2020	10/07/2020	12/07/2020	18/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	27/11/2020	REAL	REAL	L3,208,407.18	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
19	CONSTRUCCIÓN TANQUE DE AGUA POTABLE / EL MARGO	LPR	N/A	121719	NA	NA	NA	NA	18/06/2020	01/07/2020	01/07/2020	02/07/2020	02/07/2020	04/07/2020	04/07/2020	06/07/2020	12/07/2020	14/07/2020	14/07/2020	24/07/2020	24/07/2020	21/11/2020	REAL	REAL	L231,275.30	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
20	MEJORAMIENTO CARRETERA LINDEROS /LINDEROS, SAN FRANCISCO	3C	N/A	121720	NA	NA	NA	NA	11/08/2020	26/09/2020	26/09/2020	27/09/2020	27/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	01/10/2020	07/10/2020	08/10/2020	08/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	17/01/2021	REAL	REAL	L300,000.00	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
21	ENGRAMADO DE CAMPO DE FÚTBOL / ARENALES, SANTA MARÍA	3C	N/A	121721	NA	NA	NA	NA	12/08/2020	27/09/2020	27/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	02/10/2020	08/07/2020	10/07/2020	10/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	17/11/2020	REAL	REAL	L800,000.00	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
22	MEJORAMIENTO AREA RECREATIVA / LAS TORRES	3C	N/A	121722	NA	NA	NA	NA	18/09/2020	04/07/2020	04/07/2020	05/07/2020	05/07/2020	07/07/2020	07/07/2020	09/07/2020	15/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	27/07/2020	27/07/2020	24/11/2020	REAL	REAL	L100,000.00	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
23	MEJORAMIENTO CERCA PERIMETRAL KINDER / LAS PAVAS	3C	N/A	121723	NA	NA	NA	NA	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020	23/01/2020	23/01/2020	25/01/2020	25/01/2020	27/01/2020	02/02/2020	04/02/2020	04/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	30/03/2020	REAL	REAL	L12,960.20	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
24	MEJORAMIENTO DE TECHOS/TODO EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA	3C	N/A	121724	NA	NA	NA	NA	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020	23/01/2020	23/01/2020	25/01/2020	25/01/2020	27/01/2020	02/02/2020	04/02/2020	04/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	13/08/2020	REAL	REAL	L224,115.60	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
29	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE / MIRATORO	LPR	N/A	121729	NA	NA	NA	NA	18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020	03/04/2020	03/04/2020	05/04/2020	05/04/2020	07/04/2020	13/04/2020	15/04/2020	15/04/2020	25/04/2020	25/04/2020	09/07/2020	REAL	REAL	L631,431.38	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
31	RECONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA / LOS PLANES	LPN	N/A	121731	NA	NA	NA	NA	14/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	01/11/2019	01/11/2019	03/11/2019	09/11/2019	11/11/2019	11/11/2019	21/11/2019	21/11/2019	20/03/2020	REAL	REAL	L2,167,264.02	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
32	MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL / B° EL CENTRO SANTA MARÍA	3C	N/A	121732	NA	NA	NA	NA	12/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	30/05/2020	30/05/2020	01/06/2020	07/06/2020	08/06/2020	08/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	17/10/2020	REAL	REAL	L1,187,871.80	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
33	PAVIMENTO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO SANTA MARÍA.	LPR	N/A	121733	NA	NA	NA	NA	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020	15/02/2020	15/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	19/02/2020	25/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	08/03/2020	08/03/2020	07/05/2020	REAL	REAL	L1,893,866.58	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
34	PROYECTO DE PILAS CON RIVAL / ARENALES, SANTA MARÍA CENTRO, PAVAS Y LAS TORRES	3C	N/A	121734	NA	NA	NA	NA	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020	23/01/2020	23/01/2020	25/01/2020	25/01/2020	27/01/2020	02/02/2020	04/02/2020	04/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	24/02/2020	REAL	REAL	L800,000.00	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
35	MEJORAMIENTO PISOS SALUDABLES /SECTOR SANTA MARÍA, LOS PLANES	3C	N/A	121735	NA	NA	NA	NA	07/04/2020	22/04/2020	22/04/2020	23/04/2020	23/04/2020	25/04/2020	25/04/2020	27/04/2020	03/05/2020	05/05/2020	05/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	25/05/2020	REAL	REAL	L258,000.00	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
36	MEJORAMIENTO CARRETERAS PLANITOS, LAURELES, LOS PLANES, MIRATORO	3C	N/A	121736	NA	NA	NA	NA	07/08/2020	22/08/2020	22/08/2020	23/08/2020	23/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	27/08/2020	02/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	14/09/2020	14/09/2020	12/01/2021	REAL	REAL	L600,000.00	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
37	MEJORAMIENTO CARRETERAS CASCO URBANO SANTA MARÍA, EL ROBLAR	3C	N/A	121737	NA	NA	NA	NA	07/09/2020	22/09/2020	22/09/2020	23/09/2020	23/09/2020	25/09/2020	25/09/2020	27/09/2020	02/10/2020	04/10/2020	04/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	12/01/2021	REAL	REAL	L306,935.80	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
38	TERCERA ETAPA ALUMBRADO ELÉCTRICO, CAMPO DE FÚTBOL / LOS PLANES	3C	N/A	121739	NA	NA	NA	NA	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020	05/03/2020	05/03/2020	07/03/2020	07/03/2020	08/03/2020	15/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	27/03/2020	27/03/2020	25/07/2020	REAL	REAL	L1,187,871.80	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							REAL	REAL	L0.00	#REF#
																							Estimada	REAL	L21,549,544.68	#REF#

1.8	4 cajas de marcadores permanente y de pizarra	CD	N/A	121753-8	N/A	05/01/2020	28/12/2020	REAL	REAL	500.00	REAL															
1.9	4 cajas de Marcador fosforescente	CD	N/A	121753-9	N/A	05/01/2020	28/12/2020	REAL	REAL	500.00	REAL															
1.10	20 paquetes de viñetas	CD	N/A	121753-10	N/A	05/01/2020	28/12/2020	REAL	REAL	500.00	REAL															
1.11	1 cajas de Lapiz de Colores	CD	N/A	121753-11	N/A	05/01/2020	28/12/2020	REAL	REAL	150.00	REAL															
1.12	10 paquetes de block de notas	CD	N/A	121753-12	N/A	05/01/2020	28/12/2020	REAL	REAL	500.00	REAL															
1.13	4 grapadoras	CD	N/A	121753-13	N/A	05/01/2020	28/12/2020	REAL	REAL	800.00	REAL															
1.14	5 almodillas	CD	N/A	121753-14	N/A	05/01/2020	28/12/2020	REAL	REAL	200.00	REAL															
1.15	3 botes de tinta para almodilla	CD	N/A	121753-15	N/A	05/01/2020	28/12/2020	REAL	REAL	200.00	REAL															
1.16	4 perforadoras	CD	N/A	121753-16	N/A	05/01/2020	28/12/2020	REAL	REAL	500.00	REAL															
1.17	5 correctores	CD	N/A	121753-17	N/A	05/01/2020	28/12/2020	REAL	REAL	150.00	REAL															
1.18	3 calculadoras	CD	N/A	121753-18	N/A	05/01/2020	28/12/2020	REAL	REAL	1,000.00	REAL															
1.19	5 tijeras grandes	CD	N/A	121753-19	N/A	05/01/2020	28/12/2020	REAL	REAL	600.00	REAL															
1.20	10 Juegos de Tinta para Impresora	2C	N/A	121753-20	N/A	05/01/2020	28/12/2020	REAL	REAL	12,000.00	REAL															

TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							Estimada	L29,600.00	#REF!
																							REAL	#REF!	#REF!

No.	Descripción	Método de Compra	CUBS	Correlativo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario(s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final														
1.	Mobiliario y equipo de oficina			121733																						
1.1	8 Sillas ejecutivas	3C	N/A	121754-1	N/A	N/A	02/12/2020	17/12/2020	REAL	REAL	16,000.00	REAL														
1.2	1 Und. computadora portatil	2C	N/A	121754-2	N/A	N/A	02/12/2020	17/12/2020	REAL	REAL	15,000.00	REAL														
1.3	2 Und. Impresora multi funcional	2C	N/A	121754-3	N/A	N/A	02/12/2020	17/12/2020	REAL	REAL	6,500.00	REAL														
1.4	2 Und. Estantes metalicos	2C	N/A	121754-4	N/A	N/A	02/12/2020	17/12/2020	REAL	REAL	6,500.00	REAL														
1.5	3 Und. Archivos metalicos	2C	N/A	121754-5	N/A	N/A	02/12/2020	17/12/2020	REAL	REAL	13,500.00	REAL														
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							Estimada	L56,500.00	#REF!	
																							REAL	#REF!	#REF!	

TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							Estimada	L9,880,241.53	#REF!
																							REAL	#REF!	#REF!

Fecha de emisión:	DD/MM/AA	Emitido por:	21/01/2020	Fecha de Modificación:	DD/MM/AA	Modificado por:	
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:	21/01/2020	Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:	21/01/2020

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES







FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE