

# INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL III TRIMESTRE 2020



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE AGRICULTURA  
Y GANADERÍA



Beneficiario con estructura  
artesanal para el almacenamiento  
de papa La Esperanza, Intibucá  
Programa PAP USDA

## Índice

<b>PRESENTACIÓN.....</b>	<b>4</b>
<b>1. GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA.....</b>	<b>5</b>
1.1 Política Presupuestaria .....	7
1.1 Ejecución Financiera Institucional al Primer III trimestre 2020 .....	8
1.2 Ejecución Financiera todos los Fondos: .....	9
1.3 Ejecución Financiera Fondos 11 Tesoro Nacional:.....	10
1.4 Ejecución Financiera Fondos 12 Recursos Propios: .....	10
1.5 Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo:.....	10
1.6 Ejecución Financiera Fondos 22 Donaciones Externas:.....	11
<b>2. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR PROGRAMAS, SERVICIOS Y PROYECTOS AL TERCER TRIMESTRE DE 2020 .....</b>	<b>12</b>
<b>2.1 EJECUCIÓN FINANCIERA POR TIPO DE FONDOS Y POR PROGRAMAS, SERVICIOS Y PROYECTOS.....</b>	<b>12</b>
Ejecución Física y Financiera por Programas, Servicios y Proyectos.....	17
2.1.1 Programa 01: Actividades Centrales.....	18
2.1.2 Servicio 11: Programa Nacional de Agricultura Rural Bajo Riego (PRONAGRI).....	19
2.1.3 Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) .....	24
2.1.4 Proyecto de Transformación en Regadío en la Ribera del Aguán .....	27
2.1.5 Proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastrán .....	28
2.1.6 Programa 13: Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura (PRONAPAC).....	29
2.1.7 Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR) .....	32
2.1.8 Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO) .....	33
2.1.9 Servicio 17: Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO).....	37
2.1.10 Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur-Occidental (PROLENCA).....	39
2.1.11 Fortalecimiento de las Capacidades de la Unidad Administradora de Proyectos.....	41
2.1.12 Transferencias 99: Transferencias al Sector Público, Privado y Externo. ....	43

<b>3. GÉNERO Y JUVENTUD .....</b>	<b>44</b>
<b>4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....</b>	<b>47</b>

## **Presentación**

En cumplimiento a las normas establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto General vigentes, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), tiene a bien presentar el Informe de Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al mes de **Septiembre** del Año 2020.

La SAG, cumple con un rol normador y coordinador en el Sector Agroalimentario, implementando los lineamientos de política establecidos en el Plan Operativo y Presupuesto 2020, las prioridades definidas en el Plan de Nación, como requisito para el cumplimiento del Decreto No. 286-2009, correspondiente a la Ley para el establecimiento de una Visión de País; además de las áreas programáticas de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP), disposiciones que han sido adoptadas por la SAG, en la planificación operativa y presupuestaria de corto y mediano plazo con el propósito de promover el bienestar de la población rural y contribuir al alcance de reducción de la Pobreza en Honduras.

Este informe tiene como propósito proporcionar información oportuna que facilite la toma de decisiones por parte de autoridades superiores de la SAG, así como mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en el sector, en relación al manejo de los fondos, tanto nacionales como externos, además de demostrar los impactos socio-económicos que se están generando con la implementación de las políticas del sector agroalimentario en el área rural a través de los logros obtenidos por los proyectos.

  
**Ing. Ricardo Peña Ramírez**  
Director UPEG-SAG



## **I. Antecedentes**

### **1. Gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería**

La SAG, fue creada mediante Decreto Legislativo número 218-96 de fecha 17 de diciembre de 1996, esto de conformidad a lo establecido en la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola.

#### **Misión:**

Somos la institución del Estado que rectora, formula, coordina, ejecuta y evalúa las políticas del sector agroalimentario; para impulsar mediante alianzas público-privadas el fortalecimiento de encadenamientos productivos y la inversión en agro negocios, la exportación de productos agroalimentarios, la innovación, desarrollo y transferencia de tecnología, el mejoramiento y certificación de la infraestructura productiva; generando las condiciones para el desarrollo de los actores del sector con igualdad, y equidad de género, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y las oportunidades de generación de ingresos de la población.

#### **Visión:**

Ser la institución líder de las políticas públicas del sector agroalimentario y medio rural, que presta bienes y servicios de calidad de manera competitiva y eficiente, que contribuye a mejorar la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos agroalimentarios, la diversificación mediante encadenamientos productivos bajo un enfoque de desarrollo y ordenamiento territorial, adaptación a los efectos del cambio climático, sustentabilidad ambiental con participación comunitaria y equidad de género, en coordinación con el sector privado, la generación de empleo y el desarrollo productivo del país.

#### **Objetivos Estratégicos:**

1. Incrementar la producción del sector agroalimentario para contribuir a la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos agroalimentarios.
2. Diversificar la oferta de los productos agroalimentarios de acuerdo con las diferentes condiciones agroclimáticas y oportunidades de mercado, para la generación de divisas.
3. Fortalecer el Liderazgo Institucional de la SAG en su Rol de Ente Rector del Sector Agroalimentario y el Medio Rural.

#### **Funciones de la SAG:**

- a) La formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con la producción, conservación, financiamiento a los productores y comercialización de productos agroalimentarios y de materias primas de origen agropecuario, así como de

los derivados de las actividades de pesca, acuicultura, avicultura y apicultura y la modernización de estas actividades, incluyendo:

- La formulación, ejecución y evaluación de programas de fomento y desarrollo de la producción y productividad y del desarrollo agrícola integral, teniendo en cuenta la vinculación del sector agrícola con los demás sectores de la economía nacional.
  - La formulación, ejecución y evaluación de programas orientados, a la producción, almacenamiento, conservación y comercialización interna y externa de productos agrícolas, ganaderos, avícolas, apícolas y pesqueros.
  - El desarrollo de un sistema permanente de información sobre precios y otras condiciones prevalecientes en los mercados internos y externo de granos básicos y de otros productos agrícolas.
  - La conducción de estudios en coordinación con el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, sobre la producción y consumo de granos básicos, orientados a la constitución de la reserva estratégica prevista en la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola.
  - La conducción de estudios, en coordinación con el Instituto Hondureño del Mercadeo Agrícola, para el desarrollo del sistema de banda de precios de productos básicos alimentarios, cuya importación esté sujeta a este sistema.
  - La regulación de la pesca industrial y artesanal, la determinación de épocas de veda y demás condiciones a que están sujetas estas actividades, de conformidad con la legislación sobre la materia.
  - La regulación de la acuicultura incluyendo la determinación de las condiciones a que está sujeta esta actividad.
  - La formulación, ejecución y evaluación de programas destinados a la promoción de la agroindustria y la agroexportación.
- b) El diseño, dirección, ejecución y evaluación de los programas de generación y transferencia de tecnología agropecuaria, incluyendo, entre otras, la asistencia técnica a la producción agrícola, ganadera, avícola, apícola, acuícola y silvícola, así como la pesca artesanal, la coordinación de estos programas con organismos públicos y privados de investigación científica y el fomento de la prestación de servicios por particulares.
- c) La formulación, ejecución y evaluación de programas agrícolas de riego y drenaje, incluyendo la gestión de los Distritos Nacionales de Riego.
- d) La organización y administración de los servicios de sanidad animal y vegetal, de conformidad con la legislación sobre la materia.
- e) La distribución y venta en la forma y condiciones que determinen las leyes de los insumos agrícolas que adquiera el Estado a cualquier título, coordinando estas actividades con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, la Secretaría de Industria y Comercio y demás autoridades competentes.

- f) El establecimiento de normas de calidad para la fabricación, producción, importación o comercialización de insumos agrícolas, incluyendo su registro, etiquetado y normas para su uso, de conformidad con la Ley Fito Zoosanitaria y demás legislación sobre la materia.
- g) La coordinación de las actividades relacionadas con la silvicultura observando la legislación forestal.
- h) La dirección superior de los servicios de agrometeorología.
- i) La promoción del crédito agrícola.
- j) La organización, dirección y coordinación, en su caso, de las actividades relacionadas con los centros de educación agrícola o forestal del Estado, en coordinación, cuando corresponda, con la Secretaría de Educación.

### **Ámbito del accionar de la SAG:**

**A Nivel Regional:** La SAG, en cumplimiento con obligaciones internacionales es miembro de los siguientes Organismos Regionales: Consejo Agrícola Centroamericano (CAC), Consejo Regional de Agricultura Centroamericano (CORECA), Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como FAO por sus siglas en inglés, Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA) y de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

**A Nivel Sectorial:** La SAG coordina los aspectos de políticas sectoriales que son ejecutadas por las instituciones que integran el Sector agroalimentario nacional, con énfasis en la tenencia de la tierra, el financiamiento rural, la comercialización, la silvicultura, la producción agropecuaria, el desarrollo rural y competitividad, así como la política institucional.

**A Nivel Institucional:** A nivel institucional la SAG ejecuta las políticas a través de las acciones realizadas por las direcciones generales, los programas, los servicios y los proyectos de desarrollo rural sostenible, competitividad y riego con una cobertura nacional.

## **1.1 Política Presupuestaria**

La Secretaría de Finanzas (SEFIN), como institución rectora del sistema SIAFI-GES, dicta los lineamientos que rigen la formulación del presupuesto anual y plurianual cuyo fundamento legal es el Artículo 29 de la Ley General de la Administración Pública y Artículo 18 de la Ley Orgánica del Presupuesto. En ese contexto, se definió la política presupuestaria que rige el presupuesto del año 2020 y del presupuesto plurianual 2019-2022.

En la formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y liquidación del presupuesto se toman en cuenta los lineamientos teóricos y prácticos de SEFIN, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las políticas, los planes de acción y desarrollo y la producción de bienes y servicios que competen a esta Secretaría de Estado, así como la incidencia económica y financiera de la ejecución de los gastos y la vinculación con las fuentes de financiamiento.

## II. Resumen Ejecutivo

El presente informe tiene como propósito brindar información que facilite la toma de decisiones de las máximas Autoridades, además de mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en la institución, en relación con la ejecución de los fondos, tanto nacionales como externos y los logros obtenidos por los programas, servicios y proyectos. Este informe contiene el análisis de los avances físicos y financieros del Plan Operativo Anual y presupuesto, correspondientes al II Trimestre del año en curso.

El soberano Congreso Nacional, le aprobó a la Secretaría de Agricultura y Ganadería para el Ejercicio Fiscal 2020, un presupuesto de **L.1,915,226,098.00**, al cierre del III trimestre, el presupuesto vigente es de **L.2,170,514,587.00** que equivale a un incremento de **13.3%**.

Este presupuesto está consignado en un **L.1,118.5 millones (51.5%)** a los programas, servicios y proyectos que la SAG ejecuta y **48.5% (L.1,052 millones)**, a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo.

Al III Trimestre, se refleja una ejecución de **L.973.2 millones** que representan el **44.84%** del presupuesto global. Del monto ejecutado, el **53.8% (L523.6 millones)**, corresponde a recursos provenientes de Crédito Externo y el **43.8% (L426.2 millones)** de Fondos Nacionales. El restante lo componen Donaciones Externas con **L.21 millones** y Fondos Propios con **L.2.4 millones**.

La distribución por Grupo del Gasto refleja, que en lo que corresponde a la ejecución del periodo, el Grupo 500 de Transferencias y Donaciones tiene el mayor porcentaje de participación con **65.6%**, seguido del Grupo 400 Bienes Capitalizables con **21.7%**, Grupo 200 con Servicios No Personales con **5.9%**, Grupo 100 Servicios Personales con **6.2%** y Grupo 300 Materiales y Suministros con **2.2%**.

Actualmente, la Institución cuenta con un Programa de Inversión Pública conformado por 6 proyectos: Proyecto de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Fronterizo Sur-Occidental de Honduras (PROLENCA), Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR), Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego en el Valle de Jamastrán (JAMASTRÁN), Programa de Desarrollo Rural Sostenible de la Región Sur (EMPRENDESUR), Proyecto de Transformación en Regadío en la Ribera del Aguán y Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades de la Unidad Administradora de Proyectos.


Estos proyectos son financiados con recursos del BCIE, FIDA, Exim Bank de la India, y Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID), mismos que están focalizados en distintos departamentos del país para atender pequeños productores, en su conjunto cuentan con un presupuesto de **L.732,199,699.00** representando un **33.7%** del presupuesto total de la institución.

## III. Análisis de la ejecución física y financiera de la SAG

### 1.1 Ejecución Financiera Institucional al Primer III trimestre 2020

Al cierre del III trimestre, el presupuesto vigente es de L2,170,514,587.00 reflejando un incremento de 13.3% sobre el presupuesto aprobado. Este incremento corresponde, en su mayor parte, a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo.

La distribución del presupuesto vigente es de 52% a los programas, servicios y proyectos que la SAG ejecuta y 48% a transferencias, tal cómo se puede observar en el siguiente gráfico:



## 1.2 Ejecución Financiera todos los Fondos:

El presupuesto de la SAG está compuesto por cuatro fuentes de financiamiento: Fondos Nacionales (57%), Créditos Externos (41%), Donaciones Externas (1.4%) y Fondos Propios (0.5%).

Al III Trimestre, la SAG se refleja una ejecución de L.973.2 millones que representan el 44.8% del presupuesto global. De estos recursos corresponde a los Fondos Externos (Créditos) un monto de L.523.6 millones es decir un 53.8% del total ejecutado en el período de evaluación, seguido a Fondos Nacionales con L.426.2 millones (43.8%), Fondos de Donación con L.21 millones (2.2%) y la diferencia corresponde a Fondos Propios con L.2.4 millones (0.3%) del total de fondos ejecutados de la institución.

A continuación, se detalla la programación y ejecución financiera de la SAG, al tercer trimestre de 2020:

### Ejecución Financiera Todos los Fondos por Institución (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	916,680,119.00	1,118,488,842.00	621,574,083.78	55.57	401,631,309.88
Transferencias	998,545,979.00	1,052,025,745.00	351,576,398.03	33.42	166,196,050.24
<b>Total</b>	<b>1,915,226,098.00</b>	<b>2,170,514,587.00</b>	<b>973,150,481.81</b>	<b>44.84</b>	<b>567,827,360.12</b>

Fuente: SIAFI

Del monto ejecutado a este Trimestre, corresponden **L. 351.6 millones** a las Transferencias que se realizan al Sector Público, Privado y Externo, alcanzando una ejecución equivalente a

33.4%, mientras que los restantes **L.621.6 millones** fueron ejecutados por los programas, servicios y proyectos de la SAG, alcanzando una ejecución de 55.6%.

### 1.3 Ejecución Financiera Fondos 11 Tesoro Nacional:

Los recursos provenientes del Tesoro Nacional al III trimestre del año en curso, presentan un presupuesto vigente por el orden de **L.1,236,085,387.00**, los cuales representan el **57%** del presupuesto total de la Institución. De estos recursos se ejecutaron **L.426.2 millones** equivalentes a un **43.8%** de la ejecución del periodo; de los cuales L.303.7 millones corresponde a las Transferencias realizadas, equivalentes a un **71.3%** del presupuesto ejecutado de la fuente 11, mientras que los programas regulares de la SAG alcanzaron una ejecución de **L.122.5 millones**.

#### Ejecución Financiera Fondos 11 (Tesoro Nacional) por Institución (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	213,648,408.00	263,648,408.00	122,470,447.36	46.45	59,528,785.50
Transferencias	972,436,979.00	972,436,979.00	303,717,052.48	31.23	134,466,629.79
<b>Total</b>	<b>1,186,085,387.00</b>	<b>1,236,085,387.00</b>	<b>426,187,499.84</b>	<b>34.48</b>	<b>193,995,415.29</b>

Fuente: SIAFI

### 1.4 Ejecución Financiera Fondos 12 Recursos Propios:

Durante el III trimestre del año, los programas regulares de la SAG: Actividades Centrales, PRONAGRI y Transferencias, cerraron con un presupuesto vigente de **L.10,124,814.00** provenientes de los fondos generados por cobros en la prestación de servicios de diferente índole. Al cierre del período de evaluación, se refleja una ejecución de **L. 2,434,417.84 (24%)** de esta fuente de financiamiento.

#### Ejecución Financiera Fondos 12 (Recursos Propios) por Institución (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	10,124,814.00	0,124,814.00	2,434,417.84	24.04	5,801,463.83
<b>Total</b>	<b>10,124,814.00</b>	<b>10,124,814.00</b>	<b>2,434,417.84</b>	<b>24.04</b>	<b>5,801,463.83</b>

Fuente: SIAFI

Cabe mencionar, que la generación de recursos de las Actividades Centrales es producto de la renta de alquileres de casetas y las casas de habitación en las Acacias, Juticalpa, Olancho; además de la prestación de servicios a través de los laboratorios de PRONAGRI y el cobro por canon y emisión de licencias de pesca artesanal e industrial del programa PRONAPAC.

### 1.5 Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo:

Los recursos provenientes de crédito externo (préstamos), al III trimestre del año reflejan un presupuesto vigente de **L. 895,001,576.00**, representando un 41.23% del presupuesto total de

la Institución, estos recursos financian los proyectos de inversión pública que ejecuta la SAG, alcanzaron una ejecución **L523,576,655.08** es decir un 58.5% en relación con el presupuesto vigente para estos fondos.

**Ejecución Financiera Fondos 21 (Crédito Externo) por Institución**  
**(En Lempiras)**

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	671,582,293.00	815,412,810.00	475,717,309.53	58.34	328,047,571.60
Transferencias	-	79,588,766.00	47,859,345.55	60.13	31,729,420.45
<b>Total</b>	<b>671,582,293.00</b>	<b>895,001,576.00</b>	<b>523,576,655.08</b>	<b>58.50</b>	<b>359,776,992.05</b>

Fuente: SIAFI

Los Organismos que financian los proyectos de inversión, están encabezados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), seguido por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), ING Bank N.V. y el Exim Bank de la India.

Actualmente, la Institución cuenta con 6 Proyectos de Inversión que son financiados con estos fondos:

1. Proyecto de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Fronterizo Suroccidental de Honduras (PROLENCA) (financiado por FIDA),
2. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) (financiado por BCIE),
3. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego en el Valle de Jamastrán (JAMASTRÁN) (financiado por el Exim Bank de la India)
4. Fortalecimiento de las Capacidades de la Unidad Administradora de Proyectos (financiado por el FIDA).
5. Proyecto de Transformación en Regadío en la Ribera del Aguán (financiado por ING Bank N.V)
6. Desarrollo Rural Sostenible de la Región Sur (EMPRENDESUR) (financiado por BCIE)

**1.6 Ejecución Financiera Fondos 22 Donaciones Externas:**

La fuente 22 (Donaciones Externas), refleja un presupuesto vigente de **L.29,302,810.00** correspondientes a los proyectos PROLENCA y Fortalecimiento de las Capacidades de la Unidad Administradora de Proyectos, ambos proyectos con fondos de Donación del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

**Ejecución Financiera Fondos 22 (Donaciones Externas) por Institución**  
**(En Lempiras)**

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	21,324,604.00	29,302,810.00	20,951,909.05	71.50	8,253,488.95
<b>Total</b>	<b>21,324,604.00</b>	<b>29,302,810.00</b>	<b>20,951,909.05</b>	<b>71.50</b>	<b>8,253,488.95</b>

Fuente: SIAFI

Al III trimestre, estos fondos reflejan una ejecución de un 71.5%, los cuales fueron destinados al pago de consultorías de gestión administrativa y financiera del proyecto PROLENCA y del proyecto de Fortalecimiento de la UAP.

## **2. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR PROGRAMAS, SERVICIOS Y PROYECTOS AL TERCER TRIMESTRE DE 2020**

La Secretaría de Agricultura y Ganadería ejecuta los siguientes Programas, Servicios y Proyectos:

1. Actividades Centrales
2. Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego (PRONAGRI)
3. Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPECA)
4. Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)
5. Servicio de Información Agropecuaria (INFOAGRO)
6. Proyecto de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Fronterizo Suroccidental de Honduras (PROLENCA)
7. Proyecto Desarrollo Rural Sostenible de la Región Sur (EMPRENDESUR)
8. Proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)
9. Proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastrán (JAMASTRÁN)
10. Proyecto Transformación en Regadío en la Ribera del Aguán
11. Fortalecimiento de las Capacidades de la Unidad Administradora de Proyectos
12. Transferencias al Sector Público, Privado y Externo.


### **2.1 Ejecución Financiera por Tipo de Fondos y por Programas, Servicios y Proyectos.**

La SAG refleja un presupuesto vigente de **L.2,170,514,587.00** los cuales se destinan al financiamiento de 12 programas presupuestarios.

Al cierre del III Trimestre, se ejecutó el **44.8%** (**L.973.2 millones**) del presupuesto vigente.

Del monto ejecutado, corresponde a Fondos Externos (Créditos) un monto de **L523.6**

**millones (53.8%)**, seguido por Fondos Nacionales con un monto de **L426.2 millones** es decir un **43.8%**, Fondos de Donación con **L21 millones** y la diferencia corresponde a Fondos Propios con **L2.4 millones** del total de fondos ejecutados de la institución como se puede apreciar en el siguiente gráfico:



**Ejecución Financiera Todos los Fondos por Programas y Servicios (En Lempiras)**

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	132,161,201.00	332,219,407.00	245,645,395.82	73.94	39,182,291.74
PRONAGRI	12,906,124.00	12,906,124.00	7,476,267.89	57.93	4,250,222.66
DIGEPESCA	38,420,721.00	38,420,721.00	19,880,953.86	51.75	16,054,575.52
PRONAGRO	1,388,247.00	1,388,247.00	593,320.21	42.74	264,756.95
INFOAGRO	1,354,644.00	1,354,644.00	603,758.86	44.57	248,254.02
Proyecto PROLENCA	193,318,230.00	170,263,403.00	73,304,331.47	43.05	94,370,045.36
Proyecto EMPRENDESUR	-	21,476,669.00	20,145,774.83	93.80	1,219,731.17
Proyecto PDABR	436,671,344.00	244,179,021.00	65,731,910.55	26.92	145,612,233.75
Proyecto Jamastrán	97,363,072.00	97,363,072.00	-	0.00	97,362,072.00
Proyecto de Transformación en Regadío en la Ribera del Aguán	-	195,820,998.00	188,192,370.29	96.10	2.71
Fortalecimiento de las Capacidades de la Unidad Administradora de Proyectos	3,096,536.00	3,096,536.00	-	0.00	3,067,124.00
Transferencias	998,545,979.00	1,052,025,745.00	351,576,398.03	33.42	166,196,050.24
<b>Total</b>	<b>1,915,226,098.00</b>	<b>2,170,514,587.00</b>	<b>973,150,481.81</b>	<b>44.84</b>	<b>567,827,360.12</b>

Fuente: SIAFI

A continuación, se presenta cuadro con la ejecución financiera de todos los programas, servicios y proyectos que ejecuta la SAG:

### **Ejecución Financiera Tesoro Nacional (Fuente 11).**

Los Recursos del Tesoro Nacional (**L1,236,085,387.00**), representan el **57%** del presupuesto vigente de la institución, de los cuales, se han ejecutado **L426,187,499.84** al concluir el tercer trimestre del año 2020. Asimismo, del total ejecutado con recursos del Tesoro Nacional, las transferencias realizadas al sector público, privado y externo representan el 71.3% (L303.7 millones).

#### **Ejecución Financiera Tesoro Nacional** **(En Lempiras)**

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	131,678,201.00	181,678,201.00	95,573,327.66	52.61	38,803,664.16
PRONAGRI	12,703,421.00	12,703,421.00	7,330,824.30	57.71	4,192,963.25
DIGEPESCA	28,981,610.00	28,981,610.00	17,664,047.77	60.95	10,630,792.68
PRONAGRO	1,388,247.00	1,388,247.00	593,320.21	42.74	264,756.95
INFOAGRO	1,354,644.00	1,354,644.00	603,758.86	44.57	248,254.02
Proyecto PDABR	37,542,285.00	37,542,285.00	705,168.56	1.88	5,388,354.44
Transferencias	972,436,979.00	972,436,979.00	303,717,052.48	31.23	134,466,629.79
<b>Total</b>	<b>1,186,085,387.00</b>	<b>1,236,085,387.00</b>	<b>426,187,499.84</b>	<b>34.48</b>	<b>193,995,415.29</b>

Fuente: SIAFI

### **Ejecución Financiera Recursos Propios (Fuente 12).**

La SAG, con la prestación de servicios de distinta índole genera recursos propios a través de los programas: Actividades Centrales, PRONAGRI y DIGEPESCA, mismos que en su conjunto reflejan un presupuesto vigente de **L10,124,814.00** los que representan un **0.48%** del presupuesto total de la institución.

#### **Ejecución Financiera Recursos Propios** **(En Lempiras)**

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	483,000.00	483,000.00	72,068.16	14.92	320,421.58
PRONAGRI	202,703.00	202,703.00	145,443.59	71.75	57,259.41
DIGEPESCA	9,439,111.00	9,439,111.00	2,216,906.09	23.49	5,423,782.84
<b>Total</b>	<b>10,124,814.00</b>	<b>10,124,814.00</b>	<b>2,434,417.84</b>	<b>24.04</b>	<b>5,801,463.83</b>

Fuente: SIAFI

Durante el período de evaluación, se refleja una ejecución de **24.04% (L2.4 millones)** correspondientes a los servicios que prestó la institución.

### Ejecución Financiera Crédito Externo (Fuente 21)

Los recursos provenientes de crédito externo (préstamos), al III trimestre reflejan un presupuesto vigente de **L523,576,655.08**, representando un **53.8%** de lo ejecutado durante el periodo por la institución.

#### Ejecución Financiera Fondos Préstamos SAG (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
<b>Subtotal Proyectos bajo el Programa de Competitividad</b>	<b>175,090,162.00</b>	<b>165,592,004.00</b>	<b>72,498,197.25</b>	<b>43.78</b>	<b>90,461,617.58</b>
PROLENCA	175,090,162.00	144,115,335.00	52,352,422.42	36.33	89,241,886.41
FIDA	175,090,162.00	144,115,335.00	52,352,422.42	36.33	89,241,886.41
EMPRENDESUR	-	21,476,669.00	20,145,774.83	93.80	1,219,731.17
BCIE	-	21,476,669.00	20,145,774.83	93.80	1,219,731.17
<b>Subtotal Proyectos bajo el Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego</b>	<b>399,129,059.00</b>	<b>499,820,806.00</b>	<b>253,219,112.28</b>	<b>50.66</b>	<b>237,585,954.02</b>
Proyecto PDABR	399,129,059.00	206,636,736.00	65,026,741.99	31.47	140,223,879.31
BCIE	399,129,059.00	206,636,736.00	65,026,741.99	31.47	140,223,879.31
Proyecto Jamastrán	97,363,072.00	97,363,072.00	-	0.00	97,362,072.00
India	97,363,072.00	97,363,072.00	-	0.00	97,362,072.00
Proyecto ALTO AGUAN	-	195,820,998.00	188,192,370.29	96.10	2.71
ING Bank N. V.	-	195,820,998.00	188,192,370.29	96.10	2.71
<b>Subtotal Actividades Centrales</b>		<b>150,000,000.00</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>
Actividades Centrales	-	150,000,000.00	150,000,000.00	100.00	-
Export Import Bank Taiwan	-	150,000,000.00	150,000,000.00	100.00	-
<b>Subtotal Transferencias</b>		<b>79,588,766.00</b>	<b>47,859,345.55</b>	<b>60.13</b>	<b>31,729,420.45</b>
Transferencias	-	79,588,766.00	47,859,345.55	60.13	31,729,420.45
BCIE	-	79,588,766.00	47,859,345.55	60.13	31,729,420.45
<b>Total</b>	<b>574,219,221.00</b>	<b>895,001,576.00</b>	<b>523,576,655.08</b>	<b>58.50</b>	<b>359,776,992.05</b>

Fuente: SIAFI

### Ejecución Financiera Donaciones Externas (Fuente 22)

Los recursos provenientes de esta fuente de financiamiento cuentan con un presupuesto vigente de **L29,302,810.00**, que representa el **1.38%** del presupuesto vigente de la institución, estos fondos se ejecutan a través de los Proyectos: Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Fronterizo Suroccidental de Honduras (PROLENCA) y Fortalecimiento de las capacidades de la UAP.

#### Ejecución Financiera Fondos de Donaciones Externas SAG (En Lempiras)


DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
PROLENCA	18,228,068.00	26,148,068.00	20,951,909.05	80.13	5,128,158.95
FIDA	18,228,068.00	26,148,068.00	20,951,909.05	80.13	5,128,158.95

<b>Fortalecimiento de las Capacidades de la Unidad Administradora de Proyectos</b>	<b>3,096,536.00</b>	<b>3,096,536.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>3,067,124.00</b>
FIDA	3,096,536.00	3,096,536.00	-	0.00	3,067,124.00
<b>Actividades Centrales</b>	<b>-</b>	<b>58,206.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>58,206.00</b>
Agencia para el Desarrollo Agrícola	-	58,206.00	-	0.00	58,206.00
<b>Total</b>	<b>21,324,604.00</b>	<b>29,302,810.00</b>	<b>20,951,909.05</b>	<b>71.50</b>	<b>8,253,488.95</b>

Fuente: SIAFI

1.35

Para el III trimestre, estos fondos reflejan una ejecución de un 71.5% del total del presupuesto vigente de este tipo de fondos.



### Ejecución Financiera por Grupo del Gasto

La distribución por Grupo del Gasto refleja que el Grupo 500 de Transferencias y Donaciones tiene el mayor porcentaje de participación con 64.5%, seguido del Grupo 400 Bienes Capitalizables con 22.1%, Grupo 200 con Servicios No Personales con 6.2%, Grupo 100 Servicios Personales con 6.3% y Grupo 300 Materiales y Suministros con 0.9%. Ver detalle de ejecución en cuadro y gráfico siguientes:

A continuación, se presenta el cuadro con la ejecución por cada Grupo del Gasto:


**Ejecución Financiera por Grupo del Gasto SAG**  
**(En Lempiras)**

GRUPO DEL GASTO	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Servicios Personales	134,069,247.00	134,069,247.00	76,752,536.89	57.25	49,439,127.56
Servicios No Personales	110,908,759.00	127,386,753.00	86,568,907.66	67.96	32,883,277.31
Materiales y Suministros	37,227,879.00	15,640,402.00	2,238,352.21	14.31	6,346,391.03
Bienes Capitalizables	469,104,534.00	470,304,534.00	198,259,527.24	42.16	235,469,346.76
Transferencias y Donaciones	1,163,915,679.00	1,423,113,651.00	609,331,157.81	42.82	243,689,217.46
<b>Total</b>	<b>1,915,226,098.00</b>	<b>2,170,514,587.00</b>	<b>973,150,481.81</b>	<b>44.84</b>	<b>567,827,360.12</b>

Fuente: SIAFI

**Ejecución Física y Financiera por Programas, Servicios y Proyectos**

La grafica a continuación, muestra la ejecución física y financiera acumulada al cierre del III trimestre. La ejecución física acumulada de la SAG a través de los programas, servicios y proyectos es de 29% y la financiera es de 55.6%. La ejecución física se vio afectada significativamente por las limitaciones provocadas por la pandemia del COVID 19 desde mediados del mes de marzo.



A continuación, se describen los avances obtenidos por los programas, servicios y proyectos al III Trimestre reflejando la siguiente ejecución trimestral:

### 2.1.1 Programa 01: Actividades Centrales

Este programa comprende: 1) Servicios Administrativos y Financieros, 2) Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión, 3) Modernización y Reforma Institucional, 4) Servicios de Secretaría General, 5) Auditoría Interna, 6) Coordinaciones Regionales y 7) Fomento a la Equidad de Género.

**Ejecución Financiera.** La ejecución financiera del programa se muestra en el cuadro siguiente:

#### **Ejecución Financiera Actividades Centrales** **(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	131,678,201.00	181,678,201.00	95,573,327.66	52.61	38,803,664.16
Fuente 12: Recursos Propios	483,000.00	483,000.00	72,068.16	14.92	320,421.58
Fuente 21: Crédito Externo (Export Import Bank Taiwan)	-	150,000,000.00	150,000,000.00	100.00	-
Fuente 22: Donaciones Externas (Agencia para el Desarrollo Agrícola)	-	58,206.00	-	0.00	58,206.00
<b>Total</b>	<b>132,161,201.00</b>	<b>332,219,407.00</b>	<b>245,645,395.82</b>	<b>73.94</b>	<b>39,182,291.74</b>

Fuente: SIAFI

#### ➤ **Gerencia Administrativa Central**

La Gerencia Administrativa, es la responsable de la administración presupuestaria, de los recursos humanos y materiales y servicios generales en apoyo a los programas, proyectos y demás servicios que presta la Secretaría, incluyendo las funciones de compra y suministros de bienes y servicios.

La Gerencia Administrativa coordina las siguientes Unidades:

- **Unidad de Modernización Institucional:** Es la Unidad responsable de coordinar las acciones orientadas a diseñar, ejecutar y dar seguimiento a las reformas institucionales modernas y productivas, de acuerdo con la Ley de Administración Pública y Ley de Modernización del Estado, racionalizar la estructura administrativa interna y la simplificación de procedimientos internos de la SAG.
- **Secretaría General:** Es el órgano de comunicación de esta Secretaría de Estado, con los particulares, en asuntos de su competencia, teniendo también bajo su responsabilidad el registro y custodia de los expedientes y documentos del Despacho.

#### ➤ **Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)**

La UPEG, es la instancia organizacional responsable de brindar asesoría técnica de calidad a todos los niveles de la SAG, respecto a los procesos de actualización, planificación, programación, presupuesto, seguimiento y evaluación de todas las acciones sectoriales. Esta asesoría facilita la correcta ejecución de las políticas sectoriales y el abordaje a las políticas multisectoriales, para la transformación productiva y la reducción de la pobreza rural.

### 2.1.2 Servicio 11: Programa Nacional de Agricultura Rural Bajo Riego (PRONAGRI)

Es la responsable de promover y apoyar el desarrollo y transformación del Sector Agrícola mediante el uso eficiente de los sistemas de riego existentes y la incorporación de nuevas áreas bajo riego, a través del estudio y construcción de proyectos de riego y drenaje, asegurar la diversificación y el incremento de la producción y la productividad agrícola.

**Ejecución Financiera.** La ejecución financiera del Servicio se muestra en el siguiente cuadro:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos**  
**(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	12,703,421.00	12,703,421.00	7,330,824.30	57.71	4,192,963.25
Fuente 12: Recursos Propios	202,703.00	202,703.00	145,443.59	71.75	57,259.41
<b>Total</b>	<b>12,906,124.00</b>	<b>12,906,124.00</b>	<b>7,476,267.89</b>	<b>57.93</b>	<b>4,250,222.66</b>

Fuente: SIAFI

**Ejecución Física.** La ejecución física del programa se muestra a continuación:

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2020**  
**PRONAGRI**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
<b>Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego (PRONAGRI)</b>	Hectáreas de tierras agrícolas irrigadas en las parcelas de los productores/as en los distritos de riego a nivel nacional.	Hectárea	1,420	2,771	195	6,400	3,255	51

**Secretaría de Agricultura y Ganadería**  
**Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)**

	Análisis de Laboratorios de suelo, concreto, hidráulica, fisiología vegetal, brindados a personas naturales y jurídicas.	Análisis	33	0	0	125	12	10
	Perfiles técnicos elaborados a productores agrícolas.	Perfil	2	1	50	8	2	25
<b>Nivel de Ejecución</b>			<b>Mensual</b>		<b>82</b>	<b>Anual</b>		<b>28</b>

Fuente: SIAFI

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
<b>Servicio de riego</b>	Servicios de distribución de agua brindados.	Servicio	4,987	11,529	231	20,991	18,135	86
	Capacitación brindada en diversos temas de riego, Género y Cambio Climático.	Capacitación	7	0	0	26	2	8
<b>Investigación y Desarrollo de Tecnología de Riego</b>	Pruebas de laboratorios realizadas.	Prueba de laboratorio	150	0	0	531	100	19
<b>Asistencia Técnica en la Identificación de Áreas potenciales para Riego</b>	Asistencias técnicas brindadas.	Asistencia técnica.	5	5	100	17	11	65
<b>Nivel de Ejecución</b>			<b>Mensual</b>		<b>110</b>	<b>Anual</b>		<b>59</b>

Fuente: SIAFI

### **Análisis de la Ejecución Financiera**

En cuanto a la ejecución financiera el gasto operativo no ha sido ejecutado de acuerdo con la programación financiera del Plan Operativo Anual, debido a retrasos en los procesos de adquisiciones ya que la administración del presupuesto está centralizado y manejado por la Gerencia Administrativa de la SAG.

## **Análisis de la Ejecución Físico**

**El servicio de riego** es una actividad que se ejecuta a través de la demanda y se reporta trimestralmente, ya que los beneficiarios de los distritos de riego son los mismos, por lo que al final del trimestre se calcula un promedio de riego realizado a cada parcela de cada uno de los beneficiarios por los distritos de riego, no se cumplió con meta física programada debido a la disminución de las fuentes de agua por el intenso verano y los efectos del cambio climático.

**Los servicios que prestan los laboratorios** de Suelo, Concreto, Hidráulica y fisiología Vegetal ubicados en el CEDA Comayagua, son atendidos de acuerdo con la demanda de solicitudes de los mismos.

**Los perfiles** esta actividad es realizada por los jefes regionales de Nacaome y Danlí y Son elaborados mediante visitas de campo a las diferentes áreas identificadas con potencial para riego en sus respectivas zonas.

### **Principales logros en el III Trimestre:**

- a. Se atendieron **1,385 productores** (1,143 hombres y 242 mujeres) en los diferentes Distritos de Riego con el servicio de suministro de agua, se elaboró **1** perfil de riego en la regional de Danlí beneficiando a **1** productor y se brindaron **5** asistencias técnicas en diferentes temas de riego beneficiando a **91 productores** (72 hombres y 19 mujeres) haciendo un total de **1,477 productores** beneficiados.

### **I. Problemática que afectó la Ejecución en el III Trimestre y acciones realizadas:**

<b>Área</b>	<b>Problemas</b>	<b>Acción Propuesta</b>
Administrativa	-Cambio de modalidad del Sr. Junior Tomas Borjas quien es el gerente del distrito de riego de Oropolí desde el año 2006 nombrado como jornal.  -Situación de traslado del CEDA A Educredito, en donde se encuentran los laboratorios de: concreto, hidráulica, suelos y fisiología vegetal.	-Que las autoridades competentes de la SAG aprueben y deleguen a la subgerencia de recursos humanos al cambio de modalidad de jornal a empleado permanente.  -Que las máximas autoridades de la SAG definan si dichos laboratorios quedan en propiedad de la DGRD mediante convenio.

Financiera	<p>-No se está cumpliendo con la programación en la adquisición de bienes y servicios presentados en el PGM y PACC</p> <p>-Recorte Presupuestario realizado por SEFIN debido a la emergencia Nacional por el COVID-19</p>	<p>-Que la subgerencia de compras procure realizar en tiempo y forma las adquisiciones programadas para cada mes de acuerdo al presupuesto.</p> <p>-Realizar los ajustes correspondientes en la programación física conforme a la realidad por la que atraviesa el país, ya que no se cuenta con los recursos financieros con que se contaba antes de la emergencia.</p>
Técnica	<p>-Continuamos con falta de personal técnico en 4 de los distritos de riego de Ganso, Tepanguare, Guangololo y Flores en Comayagua.</p> <p>-Falta de Personal técnico en los laboratorios del DDTRD</p> <p>-Falta de un vigilante en el DDTRD ya que debido a esto se roban la producción en los lotes demostrativos.</p> <p>-Falta de 2 técnicos en la regional de Danlí</p>	<p>-Contratación del personal técnico necesario para recopilar y tabular información y brindar asistencia a productores de los distritos de Ganso, Tepanguare, Guangololo y Flores</p> <p>-Contratación de por lo menos un técnico en laboratorio. (son 4 laboratorios y solo hay una persona, cada laboratorio tenía un técnico encargado)</p> <p>-Contratación de un vigilante para el departamento DDTRD</p> <p>-Contratación del personal para la regional de Danlí</p> <p>-</p>

**Anexos: Fotografías Rotuladas, otros medios de verificación de la información (Listados de capacitación, Actas, y todo Respaldo que verifique el Producto reportado, entre otros).**



**ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION DE PIPIAN COSECHA DE AGUA DIELMAJO, NACAOME VALLE**



**ENTREGA DE KIT DE BIOSEGURIDAD REGIONAL NACAOME, VALLE**



**ASISTENCIA TECNICA EN ISNTALACION DE SISTEMA DE RIEGO REGIONAL DANLÍ, EL PARAÍSO**



**ASISTENCIA TECNICA EN ISNTALACION DE SISTEMA DE RIEGO REGIONAL DANLÍ, EL PARAÍSO**

### **2.1.3 Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)**

El objetivo general del Proyecto es promover el desarrollo agropecuario bajo riego a nivel nacional, generando fuentes de empleo e ingreso permanente en la zona rural, garantizando la seguridad alimentaria y nutricional, asimismo mejorando los niveles de producción que eleve la contribución del PIB agrícola de las zonas incorporadas a la agricultura de regadío.

**Ejecución Financiera.** La ejecución financiera del Proyecto se muestra en el siguiente cuadro:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PDABR**  
**(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	37,542,285.00	37,542,285.00	705,168.56	1.88	5,388,354.44
Fuente 21: Crédito Externo (BCIE)	399,129,059.00	206,636,736.00	65,026,741.99	31.47	140,223,879.31
<b>Total</b>	<b>436,671,344.00</b>	<b>244,179,021.00</b>	<b>65,731,910.55</b>	<b>26.92</b>	<b>145,612,233.75</b>

Fuente: SIAFI

El Proyecto PDABR, refleja al III trimestre, una ejecución de **26.9%**.

**Ejecución Física.** La ejecución física del proyecto se muestra a continuación:

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2020**  
**PDABR**

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
<b>Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)</b>	Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego, en parcelas de los productores / as.	Hectárea	0	0	0	1,551	0	0
	Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego intrafinca, en parcelas de productores / as.	Hectárea	163	0	0	263	0	0
	Hectáreas de tierra agrícolas con infraestructura de riego rehabilitadas en parcelas de los productores / as.	Hectárea	0	0	0	250	0	0
	Sistemas de riego instalados en parcelas de tierra agrícolas de los Productores/as.	Sistema de Riego	163	0	0	263	0	0
	Represas construidas para los sistemas de riego instalados, en tierras agrícolas de los productores /as.	Obra de Infraestructura	4	0	0	11	0	0
	Hectáreas sembradas con cultivos no tradicionales en parcelas de tierra agrícola de los productores/as.	Hectárea	163	0	0	163	0	0

**Secretaría de Agricultura y Ganadería**  
**Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)**

	Grupos empresariales de productores/as organizados, de acuerdo a la producción agrícola.	Grupo	3	0	0	40	0	0
<b>Nivel de Ejecución</b>			<b>Mensual</b>		<b>0</b>	<b>Anual</b>		<b>0</b>

Fuente: SIAFI

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
<b>Rehabilitación, Construcción y Modernización de Áreas de Riego</b>	Líneas de tubería Instaladas (conducción, distribución y terciarias)	Kilómetro	52	0	0	169	0	0
<b>Asistencia Técnica y Comercialización</b>	Capacitaciones impartidas en diversificación agrícola (administración financiera, organización, canon de agua, desarrollo agroempresarial).	Capacitación	16	0	0	44	0	0
	Contratos suscritos de comercialización y financiamiento.	Contrato	160	0	0	260	0	0
<b>Organización y Desarrollo Local</b>	Capacitaciones brindadas a Productores/as de asociaciones de regantes (organización, administración, producción, asistencia técnica y normas parlamentarias).	Capacitación	37	0	0	70	0	0
<b>Gestión Ambiental</b>	Capacitaciones impartidas en prácticas amigables con el medio ambiente y medidas de protección a las microcuencas.	Capacitación	24	0	0	46	0	0
<b>Nivel de Ejecución</b>			<b>Mensual</b>		<b>0</b>	<b>Anual</b>		<b>0</b>

Fuente: SIAFI

### **Logros**

- El Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR), incluye 4 subproyectos de riego localizados en los departamentos de Comayagua y Yoro (Sub proyecto de Riego: Sulaco, San Sebastián, Selguapa y Olomán), asimismo, contempla Proyectos de Pequeño Riego en 11 departamentos productivos de Honduras. Al concluir este tercer trimestre, no se presentan logros.

### 2.1.4 Proyecto de Transformación en Regadío en la Ribera del Aguán

El proyecto consiste en dotar de equipo de riego a 311 productores del Municipio de Olanchito, Yoro; con este proyecto se incorporarán 3,110 hectáreas bajo riego.

**Ejecución Financiera.** La ejecución financiera del Proyecto se muestra en el siguiente cuadro:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos  
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (ING Bank N.V.)	-	195,820,998.00	188,192,370.29	96.10	2.71
<b>TOTAL</b>	-	<b>195,820,998.00</b>	<b>188,192,370.29</b>	<b>96.10</b>	<b>2.71</b>

Fuente: SIAFI

**Ejecución Física.** La ejecución física del proyecto se muestra a continuación:

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2020  
Proyecto Aguan**

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico III Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%	
<b>Proyecto Transformación en Regadío en la Ribera del Aguán</b>	Sistemas de riego instalados en las hectáreas de tierra de los productores/as del Aguán	Sistema de Riego	15	0	0	38	0	0	
<b>Nivel de Ejecución</b>			<b>Mensual</b>			<b>0</b>	<b>Anual</b>		<b>0</b>

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%

Equipamiento de los Sistemas de Riego	Sistemas de riego recibidos	Sistema de Riego	0	68	0	58	126	217
Programa de Formación y Capacitación	Capacitaciones brindadas a productores en el uso del equipo de riego	Capacitación	15	0	0	38	0	0
<b>Nivel de Ejecución</b>			<b>Mensual</b>		<b>0</b>	<b>Anual</b>		<b>109</b>

Fuente: SIAFI

### **Logros**

- El tercer trimestre no se hicieron las instalaciones programadas de los sistemas de riego, sin embargo, se logró avanzar con el envío de piezas equipos (sistemas de riego) por parte del proveedor, realizando una sobre ejecución para el 2020.

#### **2.1.5 Proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastrán**

El objetivo del proyecto es modernizar y aumentar la eficiencia de la agricultura del Valle de Jamastrán, para lograr el mejoramiento de los ingresos de los productores y contribuir a la seguridad alimentaria; y al mejoramiento del nivel de vida de la población en el área rural.

**Ejecución Financiera.** La ejecución financiera del Proyecto se muestra en el siguiente cuadro:

#### **Ejecución Financiera por Tipo de Fondos (En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (India)	97,363,072.00	97,363,072.00	-	-	97,362,072.00
<b>TOTAL</b>	<b>97,363,072.00</b>	<b>97,363,072.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>97,362,072.00</b>

Fuente: SIAFI

**Ejecución Física.** La ejecución física del proyecto se muestra a continuación:

#### **Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2020 JAMAISTRÁN**

Programa	Resultado de Producción	Avance Físico III Trimestre	Ejecución Acumulada
----------	-------------------------	-----------------------------	---------------------

		Unidad de Medida	Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
<b>Proyecto Desarrollo Agrícola bajo Riego Valle de Jamastrán Fase I</b>	Estaciones de Bombeo y Equipamiento instalado en los módulos de riego, en las parcelas agrícolas de los productores /as integrados en la asociación de regantes del Valle de Jamastrán.	Estación	0	0	0	22	0	0
<b>Nivel de Ejecución</b>			<b>Mensual</b>		<b>0</b>	<b>Anual</b>		<b>0</b>

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
<b>Infraestructura de Riego</b>	Proceso de construcción de los módulos de riego.	Porcentaje	0	0	0	20	0	0
<b>Organización y Administración de Proyecto</b>	Informes técnicos sobre avances de las obras, elaborados.	Informe	1	0	0	4	0	0
<b>Nivel de Ejecución</b>			<b>Mensual</b>		<b>0</b>	<b>Anual</b>		<b>0</b>

Fuente: SIAFI

### **Logros**

- No se reportan logros para este trimestre.

### **2.1.6 Programa 13: Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura (PRONAPAC)**

El Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura (PRONAPAC), es el responsable de administrar los recursos pesqueros, marítimos y continentales, así como lo referente a la acuicultura, investigación, protección de especies hidrobiológicas y la política pesquera nacional. Este programa, tiene injerencia a nivel nacional, especialmente en el Mar Caribe Hondureño, el Golfo de Fonseca, aguas continentales, el Lago de Yojoa y la Represa Francisco Morazán, donde se realizan actividades de pesca industrial, artesanal, así como también de acuicultura.

**Ejecución Financiera.** La ejecución financiera del programa se muestra en el siguiente cuadro:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos**  
**(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	28,981,610.00	28,981,610.00	17,664,047.77	60.95	10,630,792.68
Fuente 12: Recursos Propios	9,439,111.00	9,439,111.00	2,216,906.09	23.49	5,423,782.84
<b>Total</b>	<b>38,420,721.00</b>	<b>38,420,721.00</b>	<b>19,880,953.86</b>	<b>51.75</b>	<b>16,054,575.52</b>

Fuente: SIAFI

**Ejecución Física.** La ejecución física del programa se muestra a continuación:

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2020**  
**DIGEPESCA**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
<b>Pesca y Fomento a la Acuicultura</b>	Licencias de pesca otorgados a pescadores/as artesanales e industriales.	Licencia	75	6	8	217	7	3
	Carnet de operación y permisos de comercialización entregados a productores/as y comercializadores pesqueros, acuícolas, artesanales e industriales.	Carnet	4,347	2,680	62	10,620	4,611	43
	Informes elaborados de la evaluación del volumen de las especies marinas de valor comercial del Pepino de Mar ( <i>Holotuliath mexicana</i> ) y Caracol Gigante ( <i>Strombos gigas</i> ) elaborados.	Informe	1	2	200	4	3	75
	Eventos de capacitación realizados a pescadores/as artesanales, acuícolas y población escolar en normativa pesquera, cultivo de tilapia, Buenas Prácticas entre otros.	Evento	130	3	2	450	16	4

**Secretaría de Agricultura y Ganadería**  
**Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)**

<b>Fomento a la Acuicultura</b>	Distribución de alevines de tilapia a productores/as acuícolas.	Alevines	500,000	295,220	59	1535000	516,120	34
<b>Nivel de Ejecución</b>			<b>Mensual</b>		<b>66</b>	<b>Anual</b>		<b>32</b>

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
<b>Investigación Pesquera y Acuícola</b>	Pruebas de monitoreo del volumen de las especies marinas.	Prueba	6	6	100	21	12	57
<b>Monitoreo, Control y Vigilancia de la Actividad pesquera y Acuícola</b>	Inspecciones realizadas a embarcaciones artesanales e industriales.	Inspección	120	120	100	360	226	63
	Inspecciones realizadas a sitios de distribución y comercialización de productos pesqueros y acuícolas.	Inspección	1,097	532	48	4450	1,492	34
<b>Pesca y Fomento a la Acuicultura</b>	Planes de capacitación y charlas elaboradas.	Plan	16	1	6	64	9	14
<b>Fortalecimiento a la Actividad Pesquera y Acuícola</b>	Visitas de campo a los pescadores artesanales y acuícolas, realizadas	Visita	100	0	0	300	44	15
<b>Fomento a la Acuicultura</b>	Producción de alevines de tilapia.	Alevines	525,000	320,000	61	1,600,000	620,000	39
<b>Nivel de Ejecución</b>			<b>Mensual</b>		<b>53</b>	<b>Anual</b>		<b>37</b>

Fuente: SIAFI

### **Análisis de la Ejecución Financiera**

Se ejecutó 97% del presupuesto asignado para el mes de septiembre, debido a que hay pedidos pendientes de pagar.

### **Análisis de la Ejecución Física**

Esta dirección elabora e ingresa la evaluación física y financiera en el Sistema SIAFI y el Plataforma de Gestión por Resultado en base al Techo Presupuestario asignado de fondos 11 y 12.

### **Logros**

- Producidos 310,000 alevines de tilapia y otras especies y distribuidos 295,220 entre productores piscícolas a nivel nacional para implementación de nuevos proyectos y seguimiento a los ya instalados.
- Inspecciones realizadas 652 en plantas procesadoras, restaurantes, pescaderías, puestos de venta comunidades pesqueras, comercializadores y embarcaciones.
- Capacitados y con seguimiento 30 pequeños y medianos productores acuícolas y pescadores artesanales en comercialización en el departamento de Atlántida. Mediante el desarrollo de capacidades de los productores se contribuye al incremento en la producción pesquera y acuícola, permitiendo mejorar la seguridad alimentaria y la generación de empleos e ingresos de los mismos.
- Documentados 2,680 personas particulares con licencias y permisos para el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos pesqueros y de la actividad acuícola, orientado al ordenamiento de estos recursos, para incrementar su producción.
- Generados L. 2,950,869.11 en ingresos por diferentes conceptos como ser: arrendamientos de tierra para cultivos de camarón (CANON), Compra venta mayorista, Pesca Deportiva, Buzos de Pesca, venta de alevines El Carao, Licencias de pesca de embarcación industrial, Capitán de embarcación industrial, Pesca Deportiva, entre otros.)
- Generados 49 nuevos empleos por medio de la emisión de licencias en el departamento de Atlántida.

**Problemática:**

- La problemática que afectó la ejecución se concentra en la falta de recurso humano (técnicos) en algunas Regionales como ser: Omoa, Lago de Yojoa, San Pedro Sula, La Ceiba, entre otras.

**2.1.7 Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)**

Este Programa pretende apoyar la generación de ingresos, empleos y la seguridad alimentaria de las organizaciones de productores, propiciando la inserción a cadenas de valor y el acceso de sus empresas y negocios rurales competitivos a los mercados nacionales e internacionales, de los departamentos de Francisco Morazán, La Paz, Choluteca, Valle y El Paraíso.

**Ejecución Financiera.** La ejecución financiera del programa se muestra en el siguiente cuadro:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos EMPRENDESUR**  
**(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario

Fuente 21: Crédito Externo (BCIE)	-	21,476,669.00	20,145,774.83	93.80	1,219,731.17
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>21,476,669.00</b>	<b>20,145,774.83</b>	<b>93.80</b>	<b>1,219,731.17</b>

Fuente: SIAFI

**Ejecución Física.** La ejecución física del programa se muestra a continuación:

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2020**  
**EMPRENDESUR**

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico III Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%	
<b>Programa de Competitividad Rural</b>	Planes de inversión implementándose por organizaciones beneficiarias	Plan	0	0	0	13	13	100	
<b>Nivel de Ejecución</b>			<b>Mensual</b>			<b>0</b>	<b>Anual</b>		<b>100</b>

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico III Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%	
Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Desembolso de planes de inversión realizados a organizaciones beneficiarias	Cantidad	0	0	0	13	13	100	
Acceso a Mercados y Desarrollo de Encadenamiento Empresariales	Convenios suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas.	Convenio	0	0	0	13	13	100	
<b>Nivel de Ejecución</b>			<b>Mensual</b>			<b>0</b>	<b>Anual</b>		<b>100</b>

Fuente: SIAFI

**Logros**

- No se reportan logros.

**2.1.8 Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)**

El Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO), constituye el instrumento fundamental de la SAG, para impulsar los procesos de modernización productiva y el desarrollo

de la competitividad sectorial, orientada al desarrollo de cadenas agroalimentarias y sus eslabones, como ser: proveedores, transformadores y comercializadores, entre otros. Para ello el PRONAGRO coordina la búsqueda y utilización de recursos para resolver las principales restricciones que afectan a los sistemas agroalimentarios en los valles y altiplanos, buscando alcanzar niveles óptimos de competitividad.

**Ejecución Financiera.** La ejecución financiera del programa se muestra en el siguiente cuadro:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos**  
**(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	1,388,247.00	1,388,247.00	593,320.21	42.74	264,756.95
<b>Total</b>	<b>1,388,247.00</b>	<b>1,388,247.00</b>	<b>593,320.21</b>	<b>42.74</b>	<b>264,756.95</b>

Fuente: SIAFI

**Ejecución Física.** La ejecución física del programa se muestra a continuación:

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2020**  
**PRONAGRO**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
<b>Programa Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)</b>	Comités de cadenas agroalimentarias sostenibles y funcionando (Raíces y tubérculos, Apícola, aguacate, cacao, hortícola (cebolla y papa), rambután y frijol), con la participación de los actores de los diferentes eslabones.	Informe	6	9	150	20	14	70
	Documentos legales tramitados a Emprendedores Agro empresariales.	Documento	3	0	0	10	1	10
	Planes de inversión de los rubros de tilapia, papa, raíces y tubérculos actualizados.	Plan de Inversión	1	1	100	4	1	0

**Secretaría de Agricultura y Ganadería**  
**Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)**

Ferias agropecuarias (FeriSAG mariscos y FeriSAG Nacional y FeriSAG Municipales) desarrolladas con la participación de los productores/as.	Evento	1	1	100	5	1	20
<b>Nivel de Ejecución</b>		<b>Mensual</b>		<b>117</b>	<b>Anual</b>		<b>33</b>

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
<b>Enfoque de Cadenas Agroalimentarias</b>	Asistencia técnica brindada a los actores de las cadenas de Raíces y tubérculos, apícola, aguacate, acuícola, cacao, hortícola (cebolla y papa), rambután y frijol implementando medidas de mitigación al cambio climático.	Asistencia Técnica	3	6	200	10	8	80
	Capacitación en temas organizativos, productivos, valor agregado y cambio climático con orientación al desarrollo sostenible inclusivo.	Capacitación	3	7	233	9	7	78
<b>Agronegocios</b>	Herramientas comerciales (RTN, marca, Registro sanitario, personería jurídica) gestionados a Emprendedores/as Agro empresariales.	Gestión	3	0	0	10	1	10
	Diagnóstico de los rubros seleccionados Tilapia, papa, raíces y tubérculos con datos de producción, costo, infraestructura, insumos, mercado, demanda y oferta.	Informe	3	0	0	4	0	0
	Plan de trabajo de ferias, elaborados.	Plan de Trabajo	2	2	100	5	2	40
<b>Nivel de Ejecución</b>			<b>Mensual</b>		<b>107</b>	<b>Anual</b>		<b>42</b>

Fuente: SIAFI

## Logros

### A. CADENAS AGROALIMENTARIAS

**Comités de cadena sostenibles y funcionando:** Nueve (9) comités de cadenas agroalimentarias sostenibles y funcionando, con 199 beneficiarios de la cadena de rambután (1), cacao (4), aguacate (1), apícola (1), raíces y tubérculos (yuca y camote) (2).

**Asistencia Técnica:** Seis (6) asistencias técnicas brindadas a 70 beneficiarios, en las cadenas de **Cadena de frijol** (3) asistencias técnicas brindadas a 40 beneficiarios: **Cadena de aguacate:** (2) asistencias técnicas brindadas a 24 beneficiarios, y **Cadena de cacao** (1) asistencia técnica brindada a 6 beneficiarios.

**Capacitación:** Siete (7) capacitaciones impartidas a 92 beneficiarios en las cadenas de **aguacate** (3) capacitaciones impartidas con 31 beneficiarios de los municipios de Vallecillos y comunidad de Palo Copado, Marale del departamento de Francisco Morazán y San Marcos de Colón, Choluteca: en la **Cadena de frijol** (2) capacitaciones impartidas a 32 beneficiarios del municipio de Marale del departamento de Francisco Morazán en el tema de: Manejo integrado de plagas, densidades de siembra y variedades de frijol certificado; la **Cadena de papa** (1) capacitación impartida a 10 beneficiarios de la comunidad de Mercedes, del municipio de Intibucá, Intibucá en el tema de: Uso de bitácoras de administración agrícola; y la **Cadena de raíces y tubérculos** (1) capacitación impartida a 19 beneficiarios de Comayagua, Comayagua, en el tema de: Manejo seguro de plaguicidas.

### B. AGRONEGOCIOS

- 1) **Ferias Agropecuarias:** Una (1) feria agropecuaria desarrollada mediante la reapertura inteligente (implementando medidas de bioseguridad) de la Ahorro Feria Lempirita ubicada en las instalaciones del IHMA en Tegucigalpa, Francisco Morazán beneficiándose a 30 productores/PYMES.
- 2) **Plan de trabajo de ferias:** Dos (2) planes de trabajo elaborados para ferias agropecuarias, uno para la Reapertura de Ahorro Ferias El Lempirita de Tegucigalpa y San Pedro Sula en el mes de septiembre en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Económico y BANASUPRO; la otra para la realización de Agroferia Virtual FERISAG 2020 en el mes de noviembre. Se implementará la modalidad virtual en esta feria debido a la situación actual y medidas de decretadas mediante PCM-021-2020 a implementarse durante la emergencia por el COVID-19 y que fueron decretadas por el Gobierno de la República.

### Problemática que afectó la Ejecución en el III trimestre y acciones realizadas:

Área	Problemas	Acción Propuesta
Administrativa	Por la suspensión de labores, los procesos de compra y otros fueron cancelados, afectando en el cumplimiento de la ejecución del presupuesto 2020	Que los procesos iniciados antes de la suspensión sean reiniciados priorizando las líneas presupuestarias esenciales para operar en lo que resta del año 2020.

Área	Problemas	Acción Propuesta
Financiera	Reducción del 100% del monto disponible en las líneas presupuestarias (objeto del gasto) 200 y 300.	Readecuación y modificaciones del presupuesto para cubrir pagos esenciales (combustible, pago matriculas de vehículos, compras de material de limpieza y bioseguridad, otros) para ejecución de actividades.
Técnica	<p>Por la priorización de actividades en los presupuestos de gobierno central y proyectos para combate de la pandemia COVID-19, no se ha logrado la contratación de personal para ejecutar el trámite y gestión de documentos legales.</p> <p>Por la vigencia del PCM-021-2020 que implementa medidas restrictivas de movilidad y agrupación de personas la modalidad presencial para ejecución de ferias agropecuarias (FERISAG municipales y FERISAG Nacional) programadas en el POA quedan suspendidas.</p>	<p>Reprogramación de las actividades de trámite y gestión de documentos legales para distribuir las entre el personal existente.</p> <p>Reprogramación de las acciones de realización de ferias agropecuarias hacia la modalidad de reapertura inteligente de Ahorro ferias El Lempirita, oras ferias y modalidad virtual de ferias; debido a las medidas de bioseguridad a implementarse por la nueva normalidad debido a la pandemia de COVID-19</p>

### 2.1.9 Servicio 17: Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO)

INFOAGRO tiene como objetivo fortalecer y desarrollar un sistema agro informático interactivo inteligente y diseñado para identificar, organizar, analizar y distribuir la información generada por los diferentes integrantes y usuarios del Sector Agroalimentario del país.

**Ejecución Financiera.** La ejecución financiera del Servicio se muestra en el siguiente cuadro:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos**  
**(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	1,354,644.00	1,354,644.00	603,758.86	44.57	248,254.02
<b>Total</b>	<b>1,354,644.00</b>	<b>1,354,644.00</b>	<b>603,758.86</b>	<b>44.57</b>	<b>248,254.02</b>

Fuente: SIAFI

**Ejecución Física.** La ejecución física del Servicio se muestra a continuación:

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2020**  
**INFOAGRO**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a III Trimestre	%

<b>Servicio de Información Agroalimentaria</b>	Información agrometeorológica y de mercado actualizada en la página Web SAG, disponible a la población en general.	Reporte	3	3	100	12	9	75
<b>Nivel de Ejecución</b>			<b>Mensual</b>		<b>100</b>	<b>Anual</b>		<b>75</b>

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a III Trimestre	%
<b>Dirección en Tecnologías de la Información</b>	Reportes elaborados con la información agrometeorológica seleccionada.	Reporte	3	3	100	12	9	75
<b>Nivel de Ejecución</b>			<b>Mensual</b>		<b>100</b>	<b>Anual</b>		<b>75</b>

Fuente: SIAFI

### **Análisis de la Ejecución Financiera**

Se ejecutó según lo programado.

### **Análisis de la Ejecución Física**

Se ejecutó según lo previsto.

### **Principales logros en los meses de julio, agosto y septiembre:**

Elaborar reporte Agro-Meteorológico actualizado, el cual tiene como objetivo presentar las condiciones meteorológicas en las principales zonas productoras de **granos básicos** de Honduras.

Avance de un 85% en la implementación del directorio activo para la SAG.

Apoyo en el diseño del sistema de inventarios de la SAG.

### **Problemática que afectó la Ejecución del III Trimestre del 2020 y acciones realizadas:**

Área	Problemas	Acción Propuesta
------	-----------	------------------

Financiera	debido a la emergencia nacional decretada por el COVID 19 por Casa de Gobierno y las limitantes de movilización del personal de la SAG no se ejecutaron la totalidad de las compras tal como estaba programado.	Una vez se normalice la situación se llevarán a cabo las compras y adquisiciones de insumos pendientes.
------------	---	---

### 2.1.10 Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur-Occidental (PROLENCA)

Este Proyecto tiene como objetivo, mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo, la seguridad alimentaria y las condiciones de vida de la población rural pobre, con un enfoque de inclusión social y equidad de género y con miras a la reducción de la pobreza, vulnerabilidad al cambio climático y la pobreza extrema.

**Ejecución Financiera.** La ejecución financiera del Proyecto se muestra en el siguiente cuadro:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROLENCA**  
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (FIDA)	175,090,162.00	144,115,335.00	52,352,422.42	36.33	89,241,886.41
Fuente 22: Donaciones Externas (FIDA)	18,228,068.00	26,148,068.00	20,951,909.05	80.13	5,128,158.95
<b>Total</b>	<b>193,318,230.00</b>	<b>170,263,403.00</b>	<b>73,304,331.47</b>	<b>43.05</b>	<b>94,370,045.36</b>

Fuente: SIAFI

**Ejecución Física.** La ejecución física del Proyecto se muestra a continuación:

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2020**  
**PROLENCA**

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
<b>Programa de Competitividad Rural</b>	Planes de inversión implementándose por organizaciones beneficiarias	Plan de Inversión	40	20	50	100	21	21

**Secretaría de Agricultura y Ganadería**  
**Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)**

Desembolsos realizados a Organizaciones Beneficiadas (OB) con planes de inversión aprobados.	Desembolso	40	20	50	100	21	21
<b>Nivel de Ejecución</b>		<b>Mensual</b>		<b>50</b>	<b>Anual</b>		<b>21</b>

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
<b>Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales</b>	Planes de inversión aprobados por el comité de aprobación de inversiones y organismos financiadores.	Plan	30	36	120	80	46	58
	Planes de fortalecimiento organizacional aprobados por las organizaciones beneficiadas.	Plan	40	40	100	80	40	50
<b>Desarrollo Productivo y de Negocios</b>	Convenios suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión.	Convenio	40	10	25	80	21	26
	Asistencia técnica a productores/as rurales de las organizaciones beneficiarias.	Asistencia técnica	30	30	100	100	30	30
<b>Manejo de Recursos Naturales y Mejora de Infraestructura Económica y Social</b>	Rehabilitación de caminos terciarios rurales y caminos de acceso.	Kilómetro	0	0	0	10	0	0
<b>Desarrollo Productivo y de Negocios FIDA II</b>	Convenios suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión. FIDA II	Convenio	5	0	0	20	2	10

Manejo de Recursos Naturales y Mejora de Infraestructura Económica y Social FIDA II	Rehabilitación de caminos terciarios rurales y caminos de acceso. FIDA II	Kilómetro	20	0	0	45	0	0
	Área de bosque recuperada con manejo de regeneración natural y reforestación.	Hectárea	0	0	0	100	0	0
<b>Nivel de Ejecución</b>			<b>Mensual</b>		<b>43</b>	<b>Anual</b>		<b>22</b>

Fuente: SIAFI

### **Principales Logros:**

- Aprobados por el comité de aprobación de inversiones y organismo financiador e implementándose 20 planes de inversión, ubicadas en los departamentos de Intibucá y Lempira.
- A su vez se les desembolsó un monto de L. 12,701,338.79 para su implementación. Dichos planes están orientados en rubros como ser: Cadena de Café, Granos Básicos, Avícola, Tiendas de Consumo, Producción y Comercialización de huevos y Carne de Cerdo, Ganadería, Panadería y Repostería.
- Se brindó asistencia Técnica a 30 organizaciones beneficiarias del proyecto ubicadas en los tres departamentos de influencia del proyecto, Intibucá, Lempira y La Paz. Los temas brindados fueron reglamento de organización, registros básicos, ejecución de plan de inversión, temas productivos, adaptación al cambio climático, género y mercadeo.
- Convenio PROLENCA-UNACIFOR, para la capacitación y certificación de geógrafos comunitarios.
- Convenio PROLENCA-RED-ITC, para el fortalecimiento de capacidades en alumnos de institutos de nivel medio en el tema de cambio climático.
- Convenio PROLENCA-IDE, para la formulación, ejecución y asistencia técnica de planes de inversión estratégica y planes complementarios con enfoque de adaptación al cambio climático: Avances: a) Elaborados y firmados 5 convenios específicos de los planes de inversión que cuentan con aprobación del CAI y No Objeción por parte de FIDA. Realizado el desembolso correspondiente a inversión (L 9,070,905.59) para la implementación de planes de inversión estratégica de las Organizaciones Beneficiarias.

#### **2.1.11 Fortalecimiento de las Capacidades de la Unidad Administradora de Proyectos**

Contribuir a mejorar la gestión de la UAP en apoyo a los proyectos de desarrollo rural que son administrados desde esa Unidad de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

**Ejecución Financiera.** La ejecución financiera del Proyecto se muestra en el siguiente cuadro:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROYECTO UAP**  
**(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 22: Donaciones Externas (FIDA)	3,096,536.00	3,096,536.00	-	0.00	3,067,124.00
<b>Total</b>	<b>3,096,536.00</b>	<b>3,096,536.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>3,067,124.00</b>

Fuente: SIAFI

**Ejecución Física.** La ejecución física del Proyecto se muestra a continuación:

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2020**  
**PROYECTO UAP**

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
<b>Competitividad Rural</b>	Plan de Desarrollo Institucional implementado por personal técnico de la UAP.	Porcentaje	0	0	0	45	0	0
	Plan de Capacitación implementado con el personal técnico y administrativo de la UAP/SAG.	Porcentaje	0	0	0	60	0	0
<b>Nivel de Ejecución</b>			<b>Mensual</b>			<b>0</b>	<b>Anual</b>	
						<b>0</b>		

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
<b>Implementación del Plan de Desarrollo Institucional</b>	Talleres de capacitación en temas administrativos, financieros, adquisiciones, monitoreo y evaluación.	Taller de Capacitación	0	0	0	9	0	0

Evaluación de las capacidades	Auditoría externa realizada al proyecto.	Informe	0	0	0	1	0	0
<b>Nivel de Ejecución</b>			<b>Mensual</b>		<b>0</b>	<b>Anual</b>		<b>0</b>

Fuente: SIAFI

### Logros

- No se reportan actividades para el periodo.

### 2.1.12 Transferencias 99: Transferencias al Sector Público, Privado y Externo.

Este programa comprende todas las transferencias que, a través de la SAG, se asigna a instituciones y organismos del sector público, privado y externo, de acuerdo a los convenios en vigencia. Estos fondos se destinan para el fortalecimiento institucional y para ejecutar programas y proyectos.

**Ejecución Financiera.** La ejecución financiera del programa se muestra en el siguiente cuadro:

#### Ejecución Financiera por el Tipo de Fondo de las Transferencias (En Lempiras)

BENEFICIARIO	TRANSFERENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
500	Instituto Nacional Agrario	337,201,446.00	390,681,212.00	184,283,446.00	47.17	6,446,320.00
511	Universidad Nacional de Ciencias Forestales	132,635,589.00	132,635,589.00	39,340,976.48	29.66	28,294,943.79
703	Universidad Nacional de Agricultura	526,988,944.00	526,988,944.00	127,951,975.55	24.28	130,637,786.45
4050	Programa Mundial de Alimentos	62,000.00	62,000.00	-	0.00	62,000.00
4107	Fondo Hondureño De Investigación Agrícola	8,330,711.00	58,330,711.00	29,165,357.00	50.00	-
4109	Fundación para el Desarrollo Empresarial de Honduras	3,517,386.00	3,517,386.00	1,681,086.00	47.79	-
4111	Convenio para el Comercio Internacional Especies Amenazadas	15,000.00	15,000.00	13,902.12	92.68	1,097.88
4112	Institución de Fomento a la Pesca	600,000.00	600,000.00	588,492.00	98.08	11,508.00
4115	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura	3,716,468.00	3,716,468.00	2,566,597.17	69.06	1,149,870.83
4116	Centro Agronómico para la investigación y enseñanza	2,400,000.00	2,400,000.00	2,365,326.83	98.56	34,673.17

**Secretaría de Agricultura y Ganadería**  
**Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)**

4119	Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola	-	58,206.00	-	0.00	58,206.00
4120	Consejo Agropecuario Centroamericano	1,240,000.00	1,240,000.00	1,112,291.52	89.70	127,708.48
4360	Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura	660,000.00	660,000.00	389,748.08	59.05	270,251.92
4362	Consejo Nacional Agrario	12,000,000.00	12,000,000.00	5,100,000.00	42.50	4,500,000.00
4880	ESNACIFOR: Recuperación Entorno Ecológico de Siguatepeque	1,720,000.00	1,720,000.00	-	0.00	817,000.00
0009	Apoyo al Sector Público y Privado	23,848,097.00	-73,848,097.00	-35,946,443.00	48.68	-4,500,000.00
0010	Apoyo Financiero a Organismos del Exterior	9,470,129.00	-9,528,335.00	-7,623,378.52	80.01	-1,904,956.48
0000	*Sin-TRF	776,661.00	776,661.00	587,020.80	75.58	189,640.20
<b>TOTALES</b>		<b>1,065,182,431.00</b>	<b>1,052,025,745.00</b>	<b>351,576,398.03</b>	<b>33.42</b>	<b>166,196,050.24</b>

Fuente:

SIAFI

\* En proceso de creación el número de beneficiario.

Al III trimestre el programa de Transferencias ejecutó el 33.4% de su presupuesto vigente; cabe mencionar que se le transfirieron fondos a un total de 12 instituciones entre públicas, privadas y Organismos Internacionales; asimismo, es oportuno mencionar que está en proceso de creación de los beneficiarios correspondientes a detalle de Sin-TRF 0000, el cual estará comprendido por el ICCAT y OSPESCA.

### 3. GÉNERO Y JUVENTUD

Considerando lo establecido en el II Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras 2010-2022, instrumento que permite incorporar los objetivos, las metas, la planificación y presupuesto de corto, mediano y largo plazo, para el logro de la igualdad y equidad de género, además de lo establecido en el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2014-2022, en el cual insta a todas las dependencias de la Administración Pública a coordinar esfuerzos y asignar recursos técnicos y financieros, en respeto a los compromisos internacionales adquiridos por el estado en materia de derechos humanos de las mujeres.

#### Logros

Los principales logros alcanzado por la Unidad de Genero se detallan a continuación:

#### GENERO

- Sensibilizados 15 personas 3 hombres y 12 mujeres de la cadena de aguacate de la Zona de Marcala, en el tema de género para lo cual se impartió taller virtual dirigido a productores y productoras de la cadena de aguacate.
- Intercambio de experiencias y adquiridos conocimientos en materia de desarrollo, justicia ambiental de la mujer rural de la Región Latinoamericana y del Caribe, a través el diálogo regional virtual sobre desarrollo rural, justicia ambiental y la mujer campesina

en la región Latinoamericana y del Caribe, convocada por la Red de Mujeres Rurales de Latinoamérica y del Caribe REDLAC.

- Realizadas observaciones al II documento Borrador del Diagnostico Participativo de Género del Sector Agroalimentario y el Medio Rural de Honduras para realizar los ajustes para tener el documento final.
- Presentado informe de las acciones realizadas por la Secretaria de Agricultura para el Informe Nacional Voluntario de la Agenda 2030 De la Recuperación al Crecimiento Sostenible de los Objetivos de desarrollo Sostenible que presenta la Comisión Nacional de la Agenda 2030 para los Objetivos de desarrollo sostenible,
- Se participó en el diagnostico levantado por la secretaria de finanzas sobre presupuestos con enfoque de género, brindando información mediante el llenado encuesta remitida solicitando información sobre el tema.
- Se participó en el webinar Inclusión de género en prácticas ganaderas en América Latina donde fueron, conocidos los distintos desafíos para la inclusión de género en el sector ganadero en diferentes países de América, los aciertos y logros obtenidos a partir de la inclusión de perspectivas de género en el sector ganadero convocado por la Secretaria Ejecutiva del consejo Agropecuario Centroamericano (SE CAC) y la Red de Género del CAC.
- Revisado, analizado y efectuados los ajustes al plan de acción de abordaje del tema de género en la SAG. para el 2020
- En el marco del documento que se encuentra desarrollando el Programa de investigación de CGIAR en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS, por sus siglas en inglés), liderado por la Alianza de Bioersity internacional y el CIAT, para la implementación de la línea estratégica de género de la Estrategia de Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (EASAC) para la región del SICA, Se participó con el llenado de una encuesta donde se brindó la información solicitada para el fin requerido. Este esfuerzo se desarrolla en el marco del Proyecto: “Generando evidencia sobre la Agricultura Sostenible Adaptada al Clima con perspectiva de género para informar políticas en Centroamérica” y es apoyado por el Concejo Agropecuario Centroamericano (CAC).
- Haber participado en II edición de la feria virtual, la Mesa de Trabajo MIPYME organizado por SEMPRENDE, en el marco del webinar “Mujeres Empresarias, la base del Desarrollo”. Se ha participado en el desarrollo Guía de inclusión de Género en iniciativas de Agricultura Sostenible al Clima” versión Honduras.
- Se ha participado en el desarrollo de la Guía de inclusión de Género en iniciativas de Agricultura Sostenible al Clima” versión Honduras.
- Conocidos los hallazgos de un análisis de las políticas públicas que contribuyen a la implementación de la línea estratégica 15 de la Estrategia Agricultura Sostenible Adaptada al Clima para la región del Sistema de Integración Centroamericana (SICA): 2018-2030 (EASAC). Esta línea estratégica concentra sus esfuerzos en facilitar mecanismos de igualdad y equidad de género en las ASAC.

También se recibieron recomendaciones para la implementación de la perspectiva de género de la EASAC a nivel de la región del SICA, nacional y en los territorios, todo ello a través de la participación en el webinar “Acciones clave para implementar la línea estratégica de género de la Estrategia de Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (EASAC) para la región del SICA”,

- Haber participado en el Conversatorio: El rol de las artistas mujeres afrodescendientes en la reactivación de los sectores culturales tras la emergencia por COVID-19 organizado por la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) a través de la iniciativa IntegrARTE y la Oficina UNESCO en San José en el marco del movimiento ResiliArt, como parte del Decenio Internacional de los Afrodescendientes y la era post COVID donde fue discutido el rol que las mujeres artistas afrodescendientes de Centroamérica y República Dominicana pueden jugar en la recuperación de los sectores artísticos y culturales de la región, a través del intercambio de perspectivas, desde diferentes países y diferentes disciplinas artísticas, las participantes propondrán los medios para incidir en la formulación de soluciones para la reactivación de los sectores culturales desde un enfoque afrodescendiente
- Se participó en la organización y juramentación de la Junta directiva de la Red de Mujer Afrodescendiente.

#### JUVENTUD RURAL

- En el marco proceso de integración centroamericanas se participó en Conversatorio: La juventud y la recuperación de Centroamérica y República Dominicana pos-COVID-19, donde miembros de la red de jóvenes de Honduras y del resto de los países del SICA analizaron la situación de la región y las acciones para la recuperación de Centroamérica y la República Dominicana pos-COVID-19.
- Haber Conocido la iniciativa Emprende Aprendiendo iniciativa que buscó intercambiar estrategias, experiencias y conocimientos con foco en el emprendedurismo; respetando las medidas de bioseguridad, los y las jóvenes integrantes de las Redes Nacionales de Juventud Rural de Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Colombia se han organizado, a la distancia, en talleres técnicos, webinarios temáticos y espacios de diálogo a nivel territorial, nacional y regional, donde, además, cooperaron con instituciones públicas del sector agricultura, desarrollo rural y juventud. en donde el 1er Festival Latino de la Juventud Rural Emprendedora, es un espacio de articulación regional que busca dar visibilidad a los y las jóvenes empresarios/as que desde la ruralidad han levantado negocios y servicios, posicionándoles como actores claves en el desarrollo de sus comunidades. Desde vestuario, turismo y manipulación genética, la juventud rural emprende en sus territorios aportando innovación y sustentabilidad al desarrollo económico de los territorios.
- Se participó en el webinar Conocidos los resultados de la consulta “Preparando el camino para la resiliencia climática en América Latina: co- desarrollando soluciones para aumentar la resiliencia de hogares rurales vulnerables en Centroamérica y los andes tropicales y centrales.

## DERECHOS HUMANOS

- Haber participado en el Seminario Virtual organizado por El Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras "Socialización de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos" como espacio de reflexión para identificar avances y retos en la aplicación de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos a través de actividades grupales conforme a la Herramienta de Diagnostico Estructural elaborada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

## 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### Conclusiones:

- ❖ El soberano Congreso Nacional, le aprobó a la Secretaría de Agricultura y Ganadería para el Ejercicio Fiscal 2020, un presupuesto de **L.1,915,226,098.00**, al cierre del III trimestre, el presupuesto vigente es de **L.2,170,514,587.00** que equivale a un incremento de 13.3%.
- ❖ Este presupuesto está consignado en un **51.5% (L1,118.5 millones)** a los programas, servicios y proyectos que la SAG ejecuta y **48.5% (L.1,052 millones)**, a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo.
- ❖ El presupuesto de la SAG está compuesto por cuatro fuentes de financiamiento: Fondos Nacionales (**57%**), Créditos Externos (**41%**), Donaciones Externas (**1.4%**) y Fondos Propios (**0.5%**).
- ❖ Al cierre del III Trimestre, se ejecutó el **44.8% (L973.2 millones)** del presupuesto vigente; de estos recursos corresponde a los Fondos Nacionales un monto de L.426.2 millones es decir un **43.8%** del total ejecutado en el período de evaluación, de Fondos Externos (Créditos) **L523.6 millones (53.8%)**, Fondos de Donación con **L21 millones (2.2%)** y la diferencia corresponde a Fondos Propios con **L2.4 millones** es decir el **0.3%** del total de fondos ejecutados.
- ❖ La distribución por Grupo del Gasto refleja que el Grupo 500 de Transferencias y Donaciones tiene el mayor porcentaje de participación con 64.5%, seguido del Grupo 400 Bienes Capitalizables con 22.1%, Grupo 200 con Servicios No Personales con 6.2%, Grupo 100 Servicios Personales con 6.3% y Grupo 300 Materiales y Suministros con 0.9%.
- ❖ Al cierre del III trimestre, la ejecución física acumulada de la SAG a través de los programas, servicios y proyectos fue de 29%. Esta se vio afectada significativamente por las limitaciones provocadas por la pandemia del COVID 19 desde mediados del mes de marzo.

**Recomendaciones:**

No obstante, las limitaciones que se enfrentan en la actualidad por el COVID 19, se recomienda definir los mecanismos para proveer un seguimiento y monitoreo constante de manera conjunta con las Unidades Ejecutoras de los programas, servicios y proyectos a fin de identificar la problemática y las acciones que se requieren realizar en diversas instancias y así mejorar los niveles de ejecución.

**Fecha de Elaboración:** 15 de julio de 2020

**Elaborado por:** Lic. Manuel E Vargas Callejas en conjunto con el Equipo técnico de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.

**Cargo:** Coordinador Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.

**Revisado y Aprobado por:** Ing. Ricardo Peña

**Cargo:** Director de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) de la SAG.