

## PROYECTOS

<b>Identificación del Proyecto</b>	
Propietario del Proyecto	SANAA
Sector, Sub Sector	Administración Descentralizada
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de Capacidades Municipales en Administración, Operación y Mantenimiento de Sistemas de Agua y Saneamiento
Ubicación del Proyecto	20 municipalidades de Intibucá, Comayagua, La Paz, Francisco Morazán y El Paraíso
Propósito	Fortalecidas las Municipalidades y Asociaciones de Juntas de los municipios en la región de trabajo, en la prestación de asistencia técnica en materia de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM), a los operadores de los sistemas de agua y saneamiento
Descripción del Proyecto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitación de personal municipal, prestadores urbanos y rurales en administración, operación y mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento;</li> <li>• Organización de Prestadores de Asistencia Técnica (PAT), incluyendo formación de técnicos calificado;</li> <li>• Producción de materiales educativos;</li> <li>• Organización de asociaciones de junta de agua y bancos de cloro;</li> <li>• Un plan de ordenamiento territorial.</li> </ul>
<b>Elaboración del Proyecto</b>	
Alcance del Proyecto (Principal Producto)	20 municipalidades brindan asistencia técnica a juntas de agua del sector rural
Impacto Ambiental	No se percibe
Impacto en el Terreno y Asentamientos	No se percibe
Detalles del Contacto (Nombre Completo, Número Telefónico, Correo Electrónico)	Ing. Carlos Javier Rivera Garay Tel. 2237-8551 E-mail: gddsanaa@yahoo.com
Fuentes de Financiamiento	Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE
Presupuesto del Proyecto	US\$ 452,600
Fecha de Aprobación del Presupuesto de Proy.	22 de Octubre del 2013
Estado del Proyectos (Actual)	En ejecución
Costo de Finalización (Proyectado)	US\$ 452,600
Fecha de Finalización (Proyectada)	15 de diciembre de 2015

<b>Ejecución del Proyecto</b>	
Relación de lo Planificado con los Productos Entregados de Manera Trimestral	Desfasado
Variación en el Costo Total del Proyecto	Ninguna
Variaciones en el Alcance y Duración del Proyecto	El plazo de ejecución fue extendido 45 días
Razones de los Cambios Antes Mencionados	Ajustes en la ejecución



Javier Rivera  
 Gerente División de Desarrollo SANAA  
 Coordinador del proyecto