Institucion: 0030 Secretaría de la Presidencia

Misión:

COORDINAMOS LA GESTION SECTORIAL Y LIDERAMOS LA MODERNIZACION DEL EMPLEO PUBLICO, DANDO SEGUIMIENTO A LAS PRIORIDADES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL GABINETE DE GOBIERNO Y EVALUANDO LAS METAS E INDICADORES PARA LA MEDICION DEL DESEMPEÑO DE LA GESTION DEL GOBIERNO, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA PRESTA

Objetivos:

01	MEJORAR LA ALINEACIÓN ENTRE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO Y LA EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SECTORIALES, ASEGURANDO SU SOSTENIBILIDAD.
02	DESARROLLAR UN SISTEMA RACIONAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL EN EL SERVICIO PUBLICO
03	MEJORAR LA DIFUSIÓN DE LOS PRINCIPALES LOGROS DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO

Programa: 11-REGULACION DEL EMPLEO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad	%	Costo	Ejecutado Abril Cantidad	%	Costo	Ejecutado Mayo Cantidad	%	Costo	Ejecutado Junio Cantidad	%	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad	%	Costo	% de Avance Trimesre 2 %		
01	PLAN DE INCORPORACION DEL SERVIDOR PUBLICO AL REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL APLICADO EN 5 INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL	264	PLAN	S	0.00	0.00	3,630,097.00	0.00	0.00	881,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,307.00	0.00	0.00	24.28
02	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO (SIARH) APLICADO EN 23 INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL	82	SISTEMA	S	0.00	0.00	3,630,099.00	0.00	0.00	825,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,230.00	0.00	0.00	22.73
				Total Actividad - Obra:	**0.00**		**7,260,196.00**	**0.00**		**1,706,537.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**1,706,537.00**	**0.00**		**23.51**

Programa: 12-DIVULGACION DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE LA REP.

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad	%	Costo	Ejecutado Abril Cantidad	%	Costo	Ejecutado Mayo Cantidad	%	Costo	Ejecutado Junio Cantidad	%	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad	%	Costo	% de Avance Trimesre 2 %		
01	PROGRAMAS INFORMATIVOS DE LOS AVANCES DE GOBIERNO TRANSMITIDOS	482	PROGRAMA	S	13.00	0.00	8,380,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	GABINETES SECTORIALES CON AVANCES EN SUS METAS E INDICADORES PUBLICADOS EN LA WEB DE LA SDP	593	ACCION	S	0.00	0.00	2,488,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad - Obra:	**13.00**		**10,869,810.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**

Programa: 17-DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE CORREDOR DEL QUETZAL

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad	%	Costo	Ejecutado Abril Cantidad	%	Costo	Ejecutado Mayo Cantidad	%	Costo	Ejecutado Junio Cantidad	%	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad	%	Costo	% de Avance Trimesre 2 %		
01	APOYO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO A TRAVES DE LOS PRODUCTORES	304	PRODUCTOR	S	0.00	0.00	12,297,400.00	0.00	0.00	502,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,075.00	0.00	0.00	4.08
				Total Actividad - Obra:	**0.00**		**12,297,400.00**	**0.00**		**502,075.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**502,075.00**	**0.00**		**4.08**

Programa: 19-COORDINACION SECTORIAL

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad	%	Costo	Ejecutado Abril Cantidad	%	Costo	Ejecutado Mayo Cantidad	%	Costo	Ejecutado Junio Cantidad	%	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad	%	Costo	% de Avance Trimesre 2 %		
01	80% DE LAS MEDIDAS Y ACCIONES DE LAS AGENDAS ESTRATÉGICAS SECTORIALES IMPLEMENTADAS	75	PORCENTAJE	S	3.00	0.00	8,069,377.00	0.00	0.00	1,165,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165,723.00	0.00	0.00	14.45
02	80% DE LAS ACCIONES DEL GRAN ACUERDO NACIONAL CUMPLIDAS	75	PORCENTAJE	S	0.00	0.00	1,132,094.00	0.00	0.00	2,186,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186,312.00	0.00	0.00	193.12
				Total Actividad - Obra:	**3.00**		**9,201,471.00**	**0.00**		**3,352,035.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**3,352,035.00**	**0.00**		**36.43**

Programa: 22-PROTECCION SOCIAL

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad	%	Costo	Ejecutado Abril Cantidad	%	Costo	Ejecutado Mayo Cantidad	%	Costo	Ejecutado Junio Cantidad	%	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad	%	Costo	% de Avance Trimesre 2 %		
01	FORTALECIMIENTO EN LA CAPACIDAD TECNICA DEL PROGRAMA	595	GESTION	S	3.00	0.00	2,062,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad - Obra:	**3.00**		**2,062,500.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**

Programa: 23-PROGRAMA DE CONTROL INTERNO

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad	%	Costo	Ejecutado Abril Cantidad	%	Costo	Ejecutado Mayo Cantidad	%	Costo	Ejecutado Junio Cantidad	%	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad	%	Costo	% de Avance Trimesre 2 %		
01	FORTALECIMIENTO AL CONTRO INTERNO INSTITUCIONAL	150	INSTITUCION	S	0.00	0.00	1,595,822.00	0.00	0.00	226,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,293.00	0.00	0.00	14.18
				Total Actividad - Obra:	**0.00**		**1,595,822.00**	**0.00**		**226,293.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**226,293.00**	**0.00**		**14.18**

Programa: 25-PROGRAMA DE APOYO FINANCIERO AL BONO DE PROTECCION SOCIAL

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad	%	Costo	Ejecutado Abril Cantidad	%	Costo	Ejecutado Mayo Cantidad	%	Costo	Ejecutado Junio Cantidad	%	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad	%	Costo	% de Avance Trimesre 2 %		
01	FORTALECER LA CAPACIDAD TECNICA DEL PROGRAMA	166	PROCESO	S	3.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad - Obra:	**3.00**		**7,500,000.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**
				Total Institución:	**22.00**		**50,787,199.00**	**0.00**		**5,786,940.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**5,786,940.00**	**0.00**		**11.39**
				Totales del Reporte:	**22.00**		**50,787,199.00**	**0.00**		**5,786,940.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**5,786,940.00**			