
Id Nombre de tarea Comienzo Fin

1 Proceso de Selección de Candidatos(as) a 
Corte Suprema de Justicia

mié 14/9/22 mar 
17/1/23

2 Juramentación mié 14/9/22 jue 15/9/22

3 I ETAPA: Organización Interna JN lun 19/9/22 lun 19/9/22

4 Sorteo para Junta Directiva lun 19/9/22 lun 19/9/22

5 II ETAPA: Elaboración de instrumentos lun 19/9/22 vie 14/10/22

6 2.1. Reglamento Interno lun 19/9/22 vie 14/10/22

7 2.1.1. Elaborar primer esquema lun 19/9/22 mar 20/9/22

8 2.1.2. Elaborar primer borrador mar 20/9/22 jue 22/9/22

9 2.1.3. Revisión por la JN jue 22/9/22 jue 29/9/22

10 2.1.4. Incorporación de Observacionesjue 29/9/22 mié 5/10/22

11 2.1.5. Aprobación Final mié 5/10/22 vie 14/10/22

12 2.1.6. Publicación vie 14/10/22 vie 14/10/22

13 2.2. Matriz de Evaluación lun 19/9/22 vie 14/10/22

14 2.2.1. Elaborar primer esquema lun 19/9/22 mar 20/9/22

15 2.2.2. Elaborar primer borrador mar 20/9/22 lun 26/9/22

16 2.2.3. Revisión por la JN lun 26/9/22 vie 30/9/22

17 2.2.4. Incorporación de Observacionesvie 30/9/22 mar 11/10/22

18 2.2.5. Aprobación Final mar 11/10/22jue 13/10/22

19 2.2.6. Publicación jue 13/10/22 vie 14/10/22

20 2.3. Protocolo de Selección lun 19/9/22 vie 14/10/22

21 2.3.1. Elaborar primer borrador lun 19/9/22 jue 22/9/22

14/9 17/1

19/9

14/10

ago sep oct nov dic ene feb mar

tri 3, 2022 tri 4, 2022 tri 1, 2023

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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22 2.3.2. Revisión por la Comisión de 
Protocolo

jue 22/9/22 mar 27/9/22

23 2.3.3. Incorporación de Observacionesmar 27/9/22 mar 4/10/22

24 2.3.4. Presentación de borrador 
final ante JN

mar 4/10/22 mié 5/10/22

25 2.3.5. Incorporación de 
observaciones de JN

mié 5/10/22 mar 
11/10/22

26 2.3.6. Aprobación Final mar 11/10/22jue 13/10/22

27 2.3.7. Publicación jue 13/10/22 vie 14/10/22

28 2.4. Perfil del Magistrado(a) lun 19/9/22 vie 14/10/22

29 2.4.1. Elaborar primer borrador lun 19/9/22 mar 20/9/22

30 2.4.2. Revisión por la Comisión mar 20/9/22 vie 23/9/22

31 2.4.3. Incorporación de Observacionesvie 23/9/22 mar 27/9/22

32 2.4.4. Presentación borrador final a JUNmar 27/9/22 vie 30/9/22

33 2.3.5. Incorporación de 
observaciones de JN

vie 30/9/22 lun 
10/10/22

34 2.4.6. Aprobación Final mar 11/10/22mié 12/10/22

35 2.4.7. Publicación jue 13/10/22 jue 13/10/22

36 2.5. Elaborar los formularios de la solicitudlun 19/9/22 vie 14/10/22

37 2.5.1. Elaborar primer borrador lun 19/9/22 vie 23/9/22

38 2.5.2. Revisión por la Comisión de 
instrumentos

vie 23/9/22 mié 28/9/22

39 2.5.3. Incorporación de Observacionesmié 28/9/22 mar 4/10/22

14/10

ago sep oct nov dic ene feb mar

tri 3, 2022 tri 4, 2022 tri 1, 2023

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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40 2.4.4. Presentación borrador final a JUNmar 4/10/22 lun 10/10/22

41 2.3.5. Incorporación de 
observaciones de JN

lun 
10/10/22

mié 
12/10/22

42 2.4.6. Aprobación Final mié 12/10/22jue 13/10/22

43 2.4.7. Publicación jue 13/10/22 vie 14/10/22

44 III ETAPA: Proceso de Selección lun 10/10/22lun 16/1/23

45 3.1.  Fase 1: Convocatoria lun 10/10/22lun 31/10/22

46 3.1.1. Elaboración de borrador de 
Convocatoria (enviar vía correo)

lun 
10/10/22

mar 
11/10/22

47 3.1.2. Aprobación de Convocatoria mar 11/10/22mié 12/10/22

48 3.1.3. Publicación Convocatoria mié 12/10/22vie 14/10/22

49 3.2. Fase 2: Recepción de Postulaciones vie 14/10/22mar 1/11/22

50 3.2.1. Recepción de Autopropuestasvie 14/10/22 mar 1/11/22

51 3.2.2. Elaborar expedientes de postulantesvie 14/10/22 mar 1/11/22

52 3.2.3. Enviar al Congreso Nacional, 
la información de de 
autopropuestas presentadas

vie 14/10/22 mar 1/11/22

53 3.3. Fase 3: Revisión de Documental y Legalmié 28/9/22 sáb 5/11/22

54 3.3.1. Verificación de cumplimiento
de requisitos de Ley

mié 2/11/22 jue 3/11/22

55 3.3.2. Cierre de período de subsanaciónvie 4/11/22 sáb 5/11/22

10/10 16/1

14/10 1/11

ago sep oct nov dic ene feb mar

tri 3, 2022 tri 4, 2022 tri 1, 2023

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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56 3.3.3. Elaboración de Resoluciones 
de Exclusión o Aceptación de 
Personas Postulantes

sáb 5/11/22 sáb 5/11/22

57 3.3.4. Elaboración de Listados de 
Candidatos que Pasaron la revisión

sáb 5/11/22 sáb 5/11/22

58 3.3.5. Publicación de Resultados sáb 5/11/22 sáb 5/11/22

59 3.3.6. Coordinación de Aplicación 
de Pruebas (Secretaría Tecnica y 
Comisión)

sáb 
15/10/22

vie 21/10/22

60 3.3.7. Elaborar presupuesto de 
aplicación de pruebas (Secretaría 
Técnica

sáb 
15/10/22

jue 
20/10/22

61 3.3.8. Decisión de quien realizará 
prueba psicológica y toxicológica JN

vie 21/10/22 vie 21/10/22

62 3.3.9. Elaborar Calendario de 
Aplicación de Pruebas

mié 28/9/22 sáb 
29/10/22

63 3.4. Fase 4: Aplicación de Pruebas lun 7/11/22 lun 21/11/22

64 3.4.1. Publicación de calendario y 
notificación a postulantes

lun 7/11/22 lun 7/11/22

65 3.4.2. Aplicación de la Prueba 
Psicométrica

mar 8/11/22 mar 8/11/22

66 3.4.3. Entrega resultados prueba 
psicométrica

mié 9/11/22 mié 
16/11/22

67 3.4.4. Aplicación Pruebas Toxicológicamié 9/11/22 mié 9/11/22

68 3.4.5. Entrega de resultados prueba 
psicométrica

jue 
10/11/22

vie 11/11/22

5/11

21/10

ago sep oct nov dic ene feb mar

tri 3, 2022 tri 4, 2022 tri 1, 2023

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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69 3.4.6. Aplicación Prueba Escrita lun 14/11/22lun 14/11/22

70 3.4.7. Entrega resultados prueba escritalun 14/11/22mar 15/11/22

71 3.4.8. Evaluación de Resultados mié 16/11/22jue 17/11/22

72 3.4.9. Elaboración de Resoluciones 
de Exclusión o Aceptación de 
Candidatos

vie 18/11/22 vie 18/11/22

73 3.4.10. Elaboración de Listados de 
Candidatos que aprobaron pruebas

sáb 
19/11/22

sáb 
19/11/22

74 3.4.11. Notificación de resoluciones de
exclusión

lun 
21/11/22

lun 
21/11/22

75 3.4.12. Elaboración de Listados de 
Candidatos que aprobaron pruebas

sáb 
19/11/22

sáb 
19/11/22

76 3.4.13. Publicación de Resultados lun 21/11/22lun 21/11/22

77 3.5. Fase 5: Investigación de Candidatos lun 21/11/22lun 19/12/22

78 3.5.1. Solicitud de informes a 
organizaciones, instituciones y 
personas sobre la trayectoria de 
postulantes. (10 días hábiles)

lun 
21/11/22

mar 
22/11/22

79 3.5.2. Recepción de Informes lun 28/11/22vie 9/12/22

80 3.5.3. Evaluación de la Información vie 9/12/22 mar 13/12/22

81 3.5.4. Elaboración de Resoluciones 
de Exclusión o Aceptación

mar 
13/12/22

jue 
15/12/22

82 3.5.5. Elaboración de Listados de 
Candidatos que Pasaron la revisión

jue 
15/12/22

vie 16/12/22

21/11 19/12

ago sep oct nov dic ene feb mar

tri 3, 2022 tri 4, 2022 tri 1, 2023

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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83 3.5.6. Notificación de resoluciones de 
exclusión

jue 
15/12/22

vie 16/12/22

84 3.5.7. Publicación de Resultados vie 16/12/22 lun 19/12/22

85 3.6. Fase 6: Impugnaciones y Tachas lun 19/12/22mié 11/1/23

86 3.6.1. Recepción de impugnaciones
y tachas

lun 
19/12/22

mié 
28/12/22

87 3.6.2. Cierre de período de denuncias y tachasmar 27/12/22mar 27/12/22

88 3.6.3. Notificar al postulante mié 28/12/22jue 29/12/22

89 3.6.4. Descargo para el postulante jue 29/12/22 jue 5/1/23

90 3.6.5. Resolución por la JN vie 6/1/23 sáb 7/1/23

91 3.6.7. Notificar resolución a 
persona postulante y denunciante

lun 9/1/23 lun 9/1/23

92 3.6.8. Elaboración de Listados de 
Personas Postulantes que van a 
entrevistas por haber sido 
declarada sin lugar la tacha o 
denuncia

lun 9/1/23 mar 10/1/23

93 3.6.9. Publicación de Resultados mar 10/1/23 mié 11/1/23

94 3.7. Fase 7: Entrevistas mié 28/12/22sáb 14/1/23

95 3.7.1. Elaborar y aprobar 
calendario de entrevistas

mié 
28/12/22

mié 
28/12/22

96 3.7.2. Publicación del Calendario y 
notificación a personas postulantes

mié 
28/12/22

jue 
29/12/22

19/12 11/1

27/12

28/12 14/1

28/12

ago sep oct nov dic ene feb mar

tri 3, 2022 tri 4, 2022 tri 1, 2023

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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97 3.7.3. Entrevistas (incluye 
evaluación de los 7 miembros de la
JN)

jue 
29/12/22

vie 6/1/23

98 3.7.4. Elaboración de resoluciones 
de exclusión o aceptación

vie 6/1/23 sáb 7/1/23

99 3.7.5. Notificar exclusión sáb 7/1/23 lun 9/1/23

100 3.7.6. Entrevistas para personas que 
recibieron tachas o denuncias, pero las
mismas fueron desestimadas

mar 10/1/23 jue 12/1/23

101 3.7.7. Elaboración de resoluciones de 
exclusión o aceptación de personas 
que habían recibido tachas o 
denuncias

jue 12/1/23 vie 13/1/23

102 3.7.8. Elaboración de listados de 
personas postulantes que 
aprobaron

vie 13/1/23 sáb 14/1/23

103 3.7.9 Publicación de listado sáb 14/1/23 sáb 14/1/23

104 3.8. Fase 8: Evaluación Méritos dom 15/1/23dom 15/1/23

105 3.8.1. Evaluar criterios objetivos de
evaluación de méritos adicionales

dom 
15/1/23

dom 
15/1/23

106 3.9. Fase 9: Elaboración del listado final 
y remisión al Congreso Nacional

lun 16/1/23 lun 16/1/23

107 3.9.1. Elaboración Listados Final de 
Candidatos de acuerdo a 
calificación obtenida y aplicación 
de norma de género

lun 16/1/23 lun 16/1/23

108 3.9.2. Elaboración de Resoluciones 
de Exclusión o Aceptación

lun 16/1/23 lun 16/1/23

14/1

15/1

15/1

16/1

ago sep oct nov dic ene feb mar

tri 3, 2022 tri 4, 2022 tri 1, 2023

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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109 Remisión de listado al Congreso Nacionalmar 17/1/23 mar 17/1/23 17/1
ago sep oct nov dic ene feb mar

tri 3, 2022 tri 4, 2022 tri 1, 2023

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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