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Subdirección De Estrategias Y Comunicaciones 

 

MEMORANDO 

SUEC-29-VII-2021 

 

Para:  Mtr. Luis Fernando de Jesús Cruz Muñoz    

Jefe de la Unidad de Transparencia/OIP   

 

Asunto:         Remisión de Información UEPER. 

 

Fecha:           martes 13 de junio 2021. 

Respetuosamente me dirijo a Usted, para remitir la siguiente información para ser subido al Portal 

de Transparencia de la ENEE, sobre la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable 

(UEPER): 

1.- Informe del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III y obras conexas del mes de junio 2021. 

Se adjunto documento por medio de correo electrónico.  

Atentamente; 

 

 

 
 
Lic. ELIDA PATRICIA DURAN. 
Subdirectora de Estrategias y Comunicaciones. 
E-mail: elida_duran@yahoo.com Cel: 9978-13-68 

 
 

 

C.C. Director Ejecutivo Interino UEPER, Ing. Rafael Armando Triminio 

C.C. Subdirección Técnica, Ing. Álvaro Ramírez. 

C.C. Archivo. 

mailto:elida_duran@yahoo.com
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Durante este periodo principalmente se continúa con el proceso de generación de 

energía en el Central Hidroeléctrica Patuca III. Adicionalmente, se realiza el 

seguimiento a las actividades pendientes del Punch List, pendientes de completar por 

SINOHYDRO. Se da seguimiento por parte de la Supervisión del Proyecto con apoyo de 

las rondas de inspección de la Central, recopilando, tabulando y analizando las 

lecturas de los diferentes equipos de medición ubicados en Casa de Máquinas y Sitio 

de Presa, con el fin de observar el adecuado comportamiento de estas estructuras 

durante el proceso de generación. 

 

Se da seguimiento al avance de los trabajos realizados por SINOHYDRO; en Sitio de 

Presa SINOHYDRO realiza reparaciones en los acabados de las estructuras, puliendo, 

limpiando y pintando los diferentes elementos que presentan daños principalmente en 

la pintura de las superficies de estos elementos. En Casa de Máquinas se realizan 

inspecciones continuas de los equipos durante el proceso de generación para 

identificar cualquier comportamiento anómalo de estos elementos y comprobar los 

datos brindados por el sistema SCADA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Central Hidroeléctrica se encuentra generando conforme a los requerimientos 

establecidos por el Operador del Sistema (ODS) para un aproximado de generación 

de energía eléctrica total para este mes de 2,664, 581 kWh, habiéndose utilizado para 

ello un volumen de agua de 38,770,261 m3 con un rendimiento promedio de 0.07 kWh/ 

m3. 

 

Hasta la fecha, el comportamiento de la generación de energía se ha entregado  

manera mensual y de manera acumulada, con un valor acumulado de entrega de 

energía bruta desde el 20 de diciembre de 2020 a la fecha es  superior a los 90 GW 

hora. 

 

Ilustración 1: Personal del Contratista realizando revisión de los instrumentos de lectura del nivel del Embalse  
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Como parte del proceso de puesta en marcha del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III, 

era necesario el llenado del embalse de la Presa; sin embargo, se identificó en su 

momento que los sistemas de agua potable de las comunidades de Terrero Blanco y 

San Fernando se verían afectadas en parte de su longitud por el incremento en el nivel 

del Embalse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obras Conexas 

Se realizó la inspección en sitio de los trabajos ejecutados por El Contratista en la 

Carretera del Sitio de Presa de la Central Hidroeléctrica Patuca III, los cuales han sido 

finalizadas conforme al Contrato, de igual manera las obras ejecutadas en la 

Construcción de dos Puentes sobre la Carretera Terrero Blanco-Patuca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Instalación de válvula de Compuerta para conexión del sistema del tanque de distribución 

quedando ya en funcionamiento el suministro de agua de la comunidad de Terrero Blanco   

Ilustración 3: Carretera de Libramiento   Ilustración 4: Construcción de Puentes  


