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Centro Cívico Gubernamental,  Edificio Cuerpo Bajo C, 6to. piso. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. 

 
 

Subdirección De Estrategias Y Comunicaciones 

 

MEMORANDO 

SUEC-06-II-2022 

 

Para:  Mtr. Luis Fernando de Jesús Cruz Muñoz    

Jefe de la Unidad de Transparencia/OIP   

 

De:   Subdirección de Estrategias y Comunicaciones/UEPER 

Asunto: Remisión de Información UEPER. 

Fecha:            Martes 15 de febrero del año 2022. 

Respetuosamente me dirijo a Usted, para remitir la siguiente información para ser subido al Portal 

de Transparencia de la ENEE, sobre la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable 

(UEPER): 

1.- Informe del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III, del mes de enero del año 2021.  

Adjunto los documentos por medio del correo.  

Atentamente; 

 

 
 
 

 
LIC. ELIDA PATRICIA DURAN FLORES. 

Subdirectora de Estrategias y Comunicaciones. 
E-mail: eduranf@enee.hn / elida_duran@yahoo.com Cel: 9978-13-68 

 

 
C.C.  Ing. Álvaro Ramírez, Director Ejecutivo UEPER por Delegación. 

C.C. Archivo. 

mailto:eduranf@enee.hn%20/
mailto:elida_duran@yahoo.com
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INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III 

ENERO 2022 
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AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS  

 
En esta etapa del proyecto en que la empresa consultora está a cargo de la generación, el 

equipo de obras civiles dará seguimiento e informará al contratante de las tareas diarias que 

realiza el Contratista, se dará seguimiento a las actividades del Punch List, así como también 

ejecutará actividades que son requeridas para el funcionamiento de la central, tales como 

mantenimientos preventivos de la planta y sus estructuras dentro de los alcances acordados 

en la ampliación de contrato. 

 

1.1 Seguimiento de los Trabajos realizados por el Contratista 

 
Durante este período se realizan trabajos de mantenimiento en el Cuarto de 

Generador Auxiliar (Diesel House), a continuación, se enlistan las actividades 

realizadas: 

 

• Revisión de parámetros de funcionamiento de los generadores. 

• Revisión de los niveles de agua y aceite. 

• Realizan colocación de 2 generadores auxiliares de 480Kw en parte 

externa del Diesel House. 

• Revisión de parámetros de funcionamiento de aceite, agua, filtro y 

sensores de generadores auxiliares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración No.1: Colocación de generador de 480KW, revisión de parámetros de 

funcionamiento  
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1.2  Tunel #2  

 
Como parte de las actividades preliminares por parte del Contratista para la ejecución de 

las pruebas de eficiencia de la unidad #2, el Contratista ha realizado lo siguiente: 

 Cierre de compuerta de servicio y mantenimiento de la Obra de Toma que 

corresponde al Tunel #2. 

 Reemplazo de cinco (5) piezas anteriormente instaladas y soldadas en la cara 

interna de los Álabe moviles del distribuidor reforzado. 

 Montaje de estructura para el soporte y fijación con soldadura en el Penstock para la 

colocación de los instrumentos de medición. 

 Realizacion de trabajos en el montaje de la estructura metálica para plataforma, en 

el cual se realizó la inspeccion del rodete.  

 Instalacion de molinetes para medición de velocidades en el Penstock durante las 

pruebas de eficiencia de la unidad No. 2. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Piso de Generación 

 
Como parte de las actividades preliminares por parte del Contratista para la ejecución de 

las Pruebas de Eficiencia de las Unidades #1 y #2, el Contratista ha realizado lo siguiente:  

 Revisión en las barras de salida para generación de la Unidad # 2 con el objetivo de 

efectuar las pruebas de proteccion de esta. 

 Se realizan pruebas de corto circuito con un voltaje nominal de blindaje l=2719A. 

Ilustración No.2: Reemplazo de piezas metálicas en los Álabes móviles 
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 Se trabaja en la configuración del PLC de la Unidad # 1 debido a que este 

presentaba problemas en los niveles de arranque y paro de las bombas del Head 

Cover Water Level.  

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Gestión en la Operación de la Central Hidroeléctrica Patuca III 

Para llevar a cabo la operación de la Central Hidroeléctrica Patuca III, se dispone del 

personal adecuado con capacidad demostrada en la operación y uso de los sistemas 

de control; tomando en cuenta los parámetros de partida de operación existentes 

proporcionados por la UEPER/ENEE, Gerencia de Generación/ENEE y por 

SINOHYDRO, indicando las disponibilidades de cada equipo turbo generador y que 

estarán en estricta vigilancia de las oportunidades de interconexión.  

Esto conlleva la comunicación permanente con el Operador del Sistema (ODS) y 

discutir en conjunto con la UEPER/ENEE y la Gerencia de Generación/ENEE, los 

criterios de funcionamiento y operación para consolidar un programa de operación 

eficiente y los procedimientos necesarios para ejecutarlo, así como la verificación y 

certificación a través de los registros adecuados de la energía entregada, eventos 

de operación y mediciones comerciales.  

En esta gestión se realizan varias actividades, entre ellas:  

 Elaboración de un modelo de aprovechamiento de la Central Hidroeléctrica 

que incluye las restricciones externas. 

 Ajustar el modelo de generación a través de la incorporación del SAMH, con 

datos de caudal recibido en el embalse, dos años de registro de despacho de 

energía, factores de eficiencia de los equipos y consideraciones de entrega 

definidos por el ODS. 

 Presentar ante el ODS el Programa Anual de Mantenimiento y Generación y 

las respectivas Declaraciones semanales y darle el debido seguimiento con 
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respecto a lo declarado, planificado por ODS y despacho real y de esta manera 

garantizar el máximo despacho de la Central.   

 

 

Datos Resumen del Embalse de Patuca III 

 

 
Magnitud UNIDAD CANTIDAD OBSERVACIONES 

Entrada de agua 

al Embalse 

(Aporte) 

M3 178,205,999.43  

Caudal vertido 
(Compuerta) 

M3/S 25 y 15 Promedio Aproximado por 
restricciones ecológicas 

Salida de agua del 

Embalse  

M3 98,661,347.68  

Volumen de 

descargo por 
compuertas  

M3 40,616,236.86  

Volumen 
apróximado del 

Embalse con la 

Cota 290 m.s.n.m. 

(nivel máximo) 

M3 499,168,915.75  

Volumen 
apróximado del 

Embalse en la 

cota 280 m.s.n.m. 

(Volumén mínimo 

de operación) 

M3 166,884,846.73  

Volumen entre las 

cotas  

M3 332,284,069.02 Volumen Útil  

 

Gráfico guía del compartimiento del nivel del Embalse con respecto a los avances de los 

días del periodo comprendido en este informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 1: Comportamiento del nivel del Embalse  
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1.5 Tabla Producción De Energía de la Central: 

A continuación, se presenta un cuadro resumen de la energía producida desde el 20 
de diciembre de 2020 que comenzaron a generar las Unidades de Patuca III hasta 

el 25 de enero de 2022 y la energía consumida hasta la misma fecha.  
 

MES MWH BRUTOS 

GENERADOS EN 

EL DÍA  

KWH  SERVICIO PROPIO MÁS ENERGÍA 

NO ADVERTIDA  

Dic-20 7,431.36 94,936.33 

Ene-21 21,039.18 349,851.34 

Febr-21 17,150.15 253,062.17 

Marzo-21 20,381.79 317,567.83 

Abril-21 12,835.50 296,306.32 

Mayo-21 11,389.91 227,311.14 

Junio-21 2,664.58 67,866.06 

Julio-21 10,131.00 200,355.91 

Agosto-21 18,709.47 293,180.66 

Sept-21 31,497.97 487,297.31 

Oct-21 26,166.59 430,597.93 

nov-21 10,806.09 277,689.35 

Dic-21 7,154.01 178,221.46 

Enero-

22(hasta 

25) 

5,249.98 92,847.46 


