Id |Nombre de tarea Comienzo Fin tri 4, 2022 \tri 1, 2023
ago ‘ sep oct ‘ nov ‘ dic ene ‘ feb
1 | Obligacién de juramentar del CN jue 1/9/22  mar 13/9/22 H; 13/9
2 Proceso de Seleccion de Candidatos(as) a mié 14/9/22 mar 17/1/23 14/9 ——] 11/ 1
Corte Suprema de Justicia
3 Juramentacion mié 14/9/22 jue 15/9/22 -
4 | ETAPA: Organizacion Interna JN lun 19/9/22 lun 19/9/22 £
5 Sorteo para Junta Directiva lun 19/9/22 lun 19/9/22
6 Il ETAPA: Elaboracidn de instrumentos lun 19/9/22 vie 14/10/22 19/9
7 2.1. Reglamento Interno lun 19/9/22 vie 14/10/22 —
14 2.2. Matriz de Evaluacién lun 19/9/22 vie 14/10/22
21 2.3. Protocolo de Seleccién lun 19/9/22 vie 14/10/22
29 2.4. Perfil del Magistrado(a) lun 19/9/22 vie 14/10/22
37 2.5. Elaborar los formularios de la solicitulun 19/9/22 vie 14/10/22 14/10
45 |l ETAPA: Proceso de Seleccion lun 10/10/221un 16/1/23 10/10 )= 16/1
46 3.1. Fase 1: Convocatoria lun 10/10/221lun 31/10/22 [ — |
50 3.2. Fase 2: Recepcion de Postulaciones  vie 14/10/22 mar 1/11/22 14/10 ey 1/11
54 3.3. Fase 3: Revision de Documental y Leg sab 15/10/2Zmar 8/11/22  —
63 3.4. Fase 4: Aplicacion de Pruebas mar 8/11/22 jue 24/11/22 #r
76 3.5. Fase 5: Investigacion de Candidatos vie 25/11/22lun 19/12/22 25/1 H 19/12
84 3.6. Fase 6: Impugnaciones y Tachas lun 19/12/22 mié 11/1/23 19/12 ;I 1N
93 3.7. Fase 7: Entrevistas mié 28/12/2:sab 14/1/23 28/12 |—u 14/1
103 3.8. Fase 8: Evaluacion Méritos dom 15/1/23dom 15/1/23 < 15/1
105 3.9. Fase 9: Elaboracién del listado final y lun 16/1/23 lun 16/1/23 1 16/1
remision al Congreso Nacional
108 | Remision de listado al Congreso Nacional mar 17/1/23 mar 17/1/23 #’ 17/1
Tarea Resumen inactivo Tareas externas
Divisidn i Tarea manual I I Hito externo o
Hito L 2 solo duracién Fecha limite
Proyecto: Proyecto Proceso de
Fecha: mar 18/10/22 Resumen === Informe de resumen manual m—————  Progreso
Resumen del proyecto I I Resumen manual 1 Progreso manual
Tarea inactiva solo el comienzo C
Hito inactivo solo fin 1
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