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Municipalidad deSan  Nicolás 

Copán a través de la Unidad 

Técnica de Gestión 

Pedrimentado de 

calle que comprende 

desde propiedad del 

Sr. Ramón Chávez 

hacia propiedad del 

Sr. Isidro Licona  

Bo. San 

Sebastián

Mejorar las vías de 

acceso del Casco Urbano 

del municipio

Consiste en pavimentar 

con capa de piedra y 

cemento el tramo de 

calle  que comprende 

desde propiedad del Sr. 

Ramón Chávez hacia 

propiedad del Sr. Isidro 

Licona , con un total de 

700.05 metros cuadrados 

aproximadamente.

Se beneficiarán 

directamente unas 35 

familias

El proyecto es ejecutado 

directamente por la 

municipalidad de San Nicolás 

de Copán.

Es supervisado por el 

vicealcade y la unidad técnica  

municipal. Se contrató un 

albañil:

Nombre: Carlos Arturo 

Henrriquez

Id. No. 0401-1941-00318

Fondos municipales
L. 350,000.00 17-dic-16

Se finalizó con el 

pedrimentado de la calle. 

Se construyó el bordillo a 

ambos lados de la calle. 

Falta la instalación de 

parrilla en canal de 

desagüe de la calle. Se 

estima un avance del 98% 

del proyecto.

L. 500,000.00 sept-17

Hubo atraso en la 

construcción de la 

parrilla por lo que 

el pproyecto se 

retrasó unos dias. 

Se pretende 

terminar en el 

próximo mes

N/A

Habrá variación en la 

duración ya que 

finalizará en octubre 

de 2017

N/A

Bo. El Progreso

Pueblo Nuevo

Santa Teresa

El Achiotal

El Modelo

Bo. San 

Sebastián

El proyecto es ejecutado 

directamente por la 

municipalidad de San Nicolás 

de Copán.

Es supervisado por el 

vicealcade y la unidad técnica  

municipal. 

Fondos municipales

 y contraparte de 

beneficiarios

L. 350,000.00 17-dic-16 Se detalla a continuación L. 600,000.00 nov-17

Bo. Pueblo Nuevo

  Juan Antonio Contreras 

Orellana Ident. No. 0419-1980-

00134

Fondos municipales

 y contraparte de 

beneficiarios

17-dic-16

Sra. Mariana Escobar

Se construyó el módulo 

sanitario.  Se estima un 

avance del 60%

Bo. El Progreso, 

Bo. San 

Sebastián, Pueblo 

Nuevo

El proyecto es ejecutado 

directamente por la 

municipalidad de San Nicolás 

de Copán.

Es supervisado por el 

vicealcade y la unidad técnica  

municipal. 

L. 250,000.00 17-dic-16 Se detalla a continuación L. 600,000.00 nov-17

Sra. Cristina López

Se instaló el techo de la 

Se construyó la pila y las 

cajas de registro de 

alcantarillado sanitario.   

Se estima un avance del 

85% aproximadamente.

N/A N/A N/A

Sra. María Juana 

Gutierrez

Se construyó la pila y las 

cajas de registro de 

alcantarillado sanitario.   

Se estima un avance del 

85% aproximadamente.

N/A N/A N/A

Municipalidad de San Nicolás 

Copán a través de la Unidad 

Técnica de Gestión 

Construcción de 

Casa de la Salud
El Povernir

Mejorar las condiciones 

de salud de la población

Consiste en la 

construcción de un 

edificio de bloque que 

contará con dos 

consultorios con baño 

compartido, sala de 

espera baños ypila en el 

area exterior un y pasillo 

amplio para descanso de 

los pacientes

El poyecto beneficiará 

directamente a tres 

comunidades de la 

zona territorial #2 (El 

Porvenir, El Carmen y 

El Sisin) y caseríos 

aledaños

Nombre del albañil: Josué 

Mauricio Reyes Portillo

Ident. No. 0501-1990-04024

Fondos municipales

 y contraparte de 

beneficiarios

L. 250,000.00 17-dic-16

Se continúa en la etapa de 

construcción de paredes. 

Se fundieron las columnas 

y se niveló la pared frontal.  

Se estima un avance del  

35% del proyecto.

dic-17

Se está 

ejecutando según 

lo previsto

N/A N/A N/A

Nombre: Rigoberto Mejía Mejía

Ident. No. 0419-1957-00138 

Bo. San 

Sebastián

Se beneficiarán 

directamente 6 

familias 

Fondos municipales, 

Misión Bautista 

Norteamericana

 y contraparte de 

beneficiarios

Municipalidad de San Nicolás 

Copán a través de la Unidad 

Técnica de Gestión 

Consiste en construir 5 

viviendas de bloque, 

techo de aluzinc y 

canaleta, piso de 

cemento. Las viviendas 

en promedio son de 36 

m² divididos con paredes 

de bloqueen en dos 

dormitorios sala-comedor  

y baño. De las 5 

viviendas una es tipo 

duplex o sea dos 

viviendas están  divididas 

por una pared

N/A
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Municipalidad de San Nicolás 

Copán a través de la Unidad 

Técnica de Gestión 

Construcción de 

viviendas solidarias 

en todo el municipio

Mejorar la calidad de  vida 

de familias de escasoso 

recursos económicos

Consiste en construir 

viviendas de adobe o 

bloque, techo de zinc y 

madera o canaleta, piso 

de cemento. Las 

viviendas en promedio 

son de 42 m² divididos 

con tabla yeso,  adobe, 

madera o mazonite en 

dos dormitorios sala-

comedor  y baño

Se está 

ejecutando según 

lo previsto

N/A N/A

Se beneficiarán 

directamente 5 

familias 
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Municipalidad de San Nicolás 

Copán a través de la Unidad 

Técnica de Gestión 

Mantenimiento y 

reparación  de 

carreteras

Area rural

Mejorar las condiciones 

de las vías de 

comunicación 

El proyecto consiste en la 

reparación de las 

carreteras que fueron 

afectadas por las 

constantes lluvias

Directamente se 

beneficiarán los 

habitantes del area 

rural del municipio, 

4000 habitantes 

aproximadamente 

Contratista: José Luis Martínez 

Vargas con Tarjeta de Identidad 

No. 0401-1979-01859
Fondos municipales L. 500,000.00 17-dic-16

Se han reparado los 

siguientes tramos 

carreteros:

• Tramo carretero El 

Portillo-El Porvenir-El 

Carmen-cruce hacia El 

Modelo 11.6 km en 

actividades  de limpieza 

de cunetas, conformación 

y balastado.

• Santa Teresa hacia el 

borbollón, instalación de 

alcantarillas.

• Reparación de falla en 

Las Brisas 

• Tramo del cruce El 

Modelo hacia Santa 

Teresa y Cerro Redondo 

4.1 km en actividades de 

balastado parcial, limpieza 

de cunetas y 

conformación.

• Reparación de falla, 

hundimiento en carretera 

de Cerro Redondo hacia 

Los Santos y campo de 

fútbol

• Reparación de falla por 

propiedad del sr. Mariano 

santos Q.D.D.G. en Cerro 

Redondo

• Tramo del cruce del 

Modelo hacia sector de 

Los Zavala y cruce hacia 

sector de Los Vidal en 

comunidad El Modelo 1.4 

493,765.00L.                   oct-17
Se ejecutó según 

lo previsto
N/A N/A N/A

Municipalidad de San Nicolás 

Copán a través de la Unidad 

Técnica de Gestión 

Mantenimiento y 

reparación  de calles
Casco Urbano

Mejorar las condiciones 

de las vías de 

comunicación 

El proyecto  consiste en 

la reparación de las 

calles del Casco Urbano  

que fueron afectadas por 

las constantes lluvias

Directamente se 

beneficiarán los 

habitantes del Casco 

Urbano del municipio, 

3500 habitantes 

aproximadamente 

Contratista: José Luis Martínez 

Vargas con Tarjeta de Identidad 

No. 0401-1979-01859
Fondos municipales L. 60,000.00 17-dic-16

Se han reparado los 

siguientes tramos 

carreteros:

• Calle desde propiedad 

del sr. Candelario Licona 

hasta propiedad del sr. 

Arturo Henríquez en 

actividades de 

conformación y balastado.

• Calle por propiedad de la 

Sra. Ondina Peña en Bo. 

El Progreso

• Calle de sector el portillo 

hacia el colegio en 

actividades de 

conformación y balastado.

• Calle de sector la 

lagunita hacia las crucitas 

y estadio municipal 

actividades de limpieza de 

cunetas, conformación y 

balastado.

• Reparación de 

hundimiento por sector de 

la cohetería por propiedad 

del sr. Onemio Guevara

57,050.00L.                     oct-17
Se ejecutó según 

lo previsto
N/A N/A N/A


