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REF: lnformaci6n sobre Contratos y Modificaciones de
Contrato, Proyectos de Obra PUblica.

Estimado Licenciado Fortin:

Reciba mis atentos saludos en ocasi6n de dar seguimiento al envio de la documentaci6n
que se genera en la Secretaria Ejecutiva de Administraci6n de Proyectos de
lnfraestructura, SEAPI, correspondiente a la ejecuci6n de los proyectos de Obra P0blica
que se llevan a cabo a traves de esta Secretaria.

Se facilita la documentaci6n referida para que a trav6s de la Secretaria Ejecutiva de
Administraci6n y Finanzas, SEAF, se de cumplimiento a la normativa relacionada a la

entrega de informes financieros mensuales solicitados por el lnstituto de Acceso a la

lnformaci6n Priblica, Banco Central de Honduras, Secretaria de Finanzas, Contadurla
General de la Repriblica, Direcci6n de lnstituciones Descentralizadas, UPEG y Tribunal
Superior de Cuentas.

En esta ocasi6n se este enviando en fisico la documentaci6n descrita en el documento
adjunto, para los fines correspondientes.

Agradeciendo su atenci6n al presente.

Atentamente,

ζ3亭「｀

cc: Secretaria Ejecutiva de Administraci6n y Finanzas, SEAF-UNAH
cc. Direcci6n de Flnanzas y Presupuesto, SEAFIUNAH
cc: Comisi6n de Controlde Gesli6n, UNAH '
cci Direcci6n de Licitaciones y Contrataciones, SEAPI-UNAH
cc: Expediente de los Proyectos, SEAPI-UNAH
cc: Expediente, SEAPI-UNAH
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1NFORMAC10N ACTUALIZADA REFERENTE A CONTRATOS Y MODIFICAC:ONES DE
CONTRATO DE PROYECTOS EN EJECUC:ON

SECRETARIA EJECUT:VA DE ADMINISTRAC:ON DE PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA
SEAP:

Construcci6n Edificio Anexo Facultad
de Ciencias Econ6micas, C.U.

MOdincaci6n No 6 al Contrato

de Construcci6n No CC‐ 01-

2017-SEAP卜∪NAH
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MODIFiCAC:ON No.6

CONTRATO DE CONSTRUGCI6N NO. CC-OI.2O17.SEAPI.UNAH

"CONSTRUCCI6N EDIFICIO ANEXO FACULTAO OE CIENCIAS ECONOMICAS, C.U."

CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIOAD NACIONAL AUToNOMA OE HONDURAS Y LA
EMPRESA SERVICIOS DE INGENIERIA SALVADOR GARCIA Y ASOCIADOS, S. OE R. L.

Nosotros FRANclsco JosE HERRERA ALvARAoo, mayor de edad, casado, hondureflo,
Doctor en Medicina y cirugia, con domicilio en le ciudad de Tegucigalpa, departamento de
Francisco Morazan, con Tarjeta de ldentidad nomero 0801-19s3-M2zo, actuando en mi condicion
de Rector lnterino y R€presentante L6gal de la Universidad Nacionel Aut6noma d€ Honduras
(UNAH), nombrado para tat cargo sogUn consta en el ACUERDO NoMERO 12-2017-JDU a.i,-
UNAH de fecha veintis6is de septiembr€ dol allo dos mil diecisiete, emitido por la Junte do
Direcci6n univeEitaria a.i., segr)n punto de Acta preparado en 18 Agenda de la sesion
Extreordinaris No. 13 d6 feche veinticinco de septiGmbre de dos mil diecisiete, que en ad6tante
me denominar6 EL CONTRATANTE, por una parte, y por la otra parte GUILLERiio sALvADoR
GARCIA VELASQUEZ, mayor de edad, cesado, hondureflo, lngeniaro civil, con Tarjeta de
ldentidad nUmero 0E0'l- 1982-18456, en mi condici6n de Gerente Gcncralde la omprcsa Servicios
de lngenierla salvador Garcla y Asociados, s. de R.1., sca0n consta en la escritura p0blica de
constituci6n numero cuatro (4) de fecha cinco (5) de marzo da mil novecientos sotonta y cuatro
(1974), autorizada por el Notario Armando Aguilar c, e inscrita bajo el n0mero noventa y Biote
(97), folios doscientos setonta y tres (273) al doscientos setenta y Beis (226) dcl tomo ochonta y
siste (87) del R6gisko de Comerciantes Socialos en el Registro Morcantil del Dspartamento do
Francisco MorazAn; modificada la sociedad por cambio de denominacion msdiantc Tostimonio
del lnstrumento nUmero nueve (9) autorizado por el Noterio Jorge Alcidss Agullar Sosa, en fecha
diez ('10) de agosto de mil novecientos noventa (1990) e inscrita con el n0mero cuatro (4) deltomo
doscientos cuarenta (240) del Registro de Comercianlos Sociales, 6n ol Registro Mercantil del
Departamento de Franci6co Morazan, que en adelante me denominar6, EL coNTRATlsrA;

＼

ambos en plono goce y ejercicio de nuestros derechos civiles y con suficiente capacided legel
para la realizaci6n de este acto y Emparados en los documentos: Certificaci6n Modificaci6n
contrato No. 6 por Ampliaci6n de Plezo y Disminuci6n al valor del contrato de construcci6n
CC‐ 01‐2017‐SEAP卜UNAH,」 usuflcacion Rub「 os Modlficaci6n No 6 y」 ustificaci6n

de Contrato No. 6 por Ampliaci6n al Plazo de Ejecuci6n del Contreto de Construcci6n
2017‐ SEAP卜 UNAH. emlidos po「 la lngeniera Nora 」udith Aleman cast‖lo, superviso「 a
proyecto nombrada mediante Acuerdo de Rectorla No. 015-201g, en fecha quince (1

Modiliceci6n No 6 Contrato de conslruqoi6n No. cc.01-2017-SEAPI-uNAH, proyscto 'conltrucct6n Edtficbl;"ro f"6ila dc
Cienci8c Econ6micas, C U" Plglns 1
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de 2019, hemos convenido suscribir la Modificacion No. 6 al Contrato de Construcci6n No. CC-

O1-2017-SEAPI-UNAH, bajo las cldusulas y condiciones siguientes: s!\uS!.tl!-P,BIVIEBl\: Con

fecha dos (2) de febrero de 2017, se suscribi6 el contrato de construcci6n No. CC-01-2017-

sEAPI-UNAH "construcci6n Edificio Anexo Fscultsd de ciencias Econ6micas, C,U.", por un valor

inicial de Cincuenta y Nueve Millones Set€cientos Cuarenta y Nueve Mil Ochoctentos Un Lempiras

con Quince Centavos (L 59,749,801.15) y un plazo inicial de ejecuci6n de trescientos sesenta

(360) dlas calendario a partir de la fecha estipulsda en la Orden de lnicio efectiva a partir del 20

de mazo de2O1t. CLAUSULA SEGUNDA: Con fecha 22 de septiembre de 2017 se suscribi6 la

Orden de Cambio No. 1 , mediante la cual se modific6 el valor del contrato aumentandolo en Cinco

Millon€s Doscientos Noventa Mil Ochociontos Ochenla y Cuatro Lempiras con Siete Centavos

(L 5,290,884.07) que representa aproximadamente el 8.86% del valor contractual original,

resultando un nuevo valor del contrato de Sesenta y Cinco Millones Cuarenta Mil Seiscientos

Ochenta y Cinco Lempiras con Veintid6s Centevos (L 65,040,685.22). Con fecha cinco (5) de

mazo de 2018 se suscribi6 el Adendum No. 1 al Contrelo de Construcci6n No, CC-01'2017-

SEAPI-UNAH mediante el cual se modific6 le Cl6usula Sexta del contrEto original con 6l fin de

hecer entregas parciales del proyecto en dos ctapas, se modific6 el literal c) de la ClAusula

D6cima Ouinta dol contrato original indicando la forma de pres€ntaci6n de la Garantla de Calidad

cone6pondiente a cada entrega parcial y Bc modific6 le ClAusula D6cima Octava del contreto

original conespondiente I la lnspoccion y Certilicedo Finel de ceda ontroga parciel. Con fecha

l--- catorc€ (14) de mazo de 2018 se suscribi6 la Modificaci6n No, 1, mediante la cual se modific6 el

-.\ valor del contraio aumentdndolo en Cinco Millones Trointa y Siete Mil Trescientos Cincuenta y

\ Tr". Lempiras Con Veintisiete Centavos (L 5,037,353.27) que ropresenta aproximedamente el

8.43y0 del valor contractual original, rssultando un nuovo valor del contato de Setenta Millonos

Setenta y Ocho Mil Treinta y Ocho Lempires con Cuarenta y Nuev€ Centavos (L 70,078,038,49).

Tambien se ampli6 el plazo de ejccuclon dc les obras en setenta y ocho (78) dlas celendario,

quedando un nuevo plazo para hacar ontrcga del trabejo final de cuatrocientos treinte y ocho

(438) dlas calondario a partir de la fecha de cfoctividad de la Orden de lnicio mencionada on la

ClAusula primera do esta Modificaci6n. Con fccha trointa y uno (31) de mayo de 2018 s€ suscribi6

la Modificaci6n No, 2, medienle la cual se modifico el valor del contrato aumentdndolo en Un

Mill6n Cuaronta y Ocho Mil Setecientos Sotenta y Ocho Lempiras con Cincuenta y Ocho Centavos

(L 1,048,278.58) que r6pres6nta aproximadam€nte el 1.760,6 del valor contractual original,

resullando un nuevo valor del contrato de Setenta y Un Millones Ciento Veintis6is Mil Ochocientos

Diecisiete Lempiras con Siete Centavo9 (L 71,126,817.07). Tambien se ampli6 el plazo de

ejecucion de las obras en cuarenta y sois (46) dlas calendario, quedando un nuevo plazo para

hacer entrega dal trabaio final d6 cuatrocientos ochenta y cuatro (484) dias calendario a partir de , .

la fecha de efectivided de la Orden de lnicio mencioneda en la Cldusula Primera de esta'

Modificaci6n, Con fecha diecis6is (16) de iulio de 2018 se suscribi6 la Modificaci6n No.

Cisncias Economicss. C. U "
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mediante la cual se modific6 el valor del contrato disminuy6ndolo en Doscientos Dos Mil
Cuatrocientos Cincu€nta y Cinco Lempiras con Un Centavo (L 202,455.01) que representa
aproximadamente el -0.34% del valor contractual original, resultando un nuevo valor del contrato
de Setenta Millones Novecientos Veinticuatro Mil Trescientos Sesenta y Dos Lempiras con Seis
Centavos (L 70,924,362.06). Tambien se amplio el plezo de ejecuci6n de las obras en cuarenta y
seis (46) dlas calendario, quedando un nuevo plazo para hacer entrega del trabajo final de
quinientos treinta (530) dlas calendario a partir de la fecha de efectividad de la Orden de lnicio
mencionada en la cleusule Primera de esta Modificaci6n. con fecha treinla y uno (31) de agosto
de 2018 se suscribi6 la Modificaci6n No.'4, mediant€ la cual s€ modific6 la Cldusula Tercera del
Adendum No. 1 al Contrato de Construcci6n No. CC-01-2017-SEAPI-UNAH, en el sentido de
agregar une lll Etepa de Entregas Parciales, Tambien se modific6 el valor d6l contrato
aumentendolo en Tres Millones Quinientos ochenta y un Mil soteclentos cuerente y cinco
Lempirae con Once Centavos (L 3,581,745.11), que representa aproximadam€nte el S.g9% del
valor contractual original, resultando un nuevo valor del contrato de Setenta y Cuatro Millon€s
Quinientos Seis Mil Ciento Siete Lempiras con Diecisiete Centevos (L 74,506,102.17), Tambien
se ampli6 el plazo de ejecuci6n de la siguienie manere: para las obras corraspondientes a la ll
Etepa en quince (15) dlas calendario, quedando un nucvo plazo para la entrega d6 esta etapa de
quinientos cuerenta y cinco (545) dias cal€ndario a partir d6 la fecha de efectividad de la Orden
de lnicio mencionada en la Cl6usula Primera de esta Modificaci6n; y para las obras
correspondientes a la lll Etapa en ciento cuarente y lres (143) dla8 calendario, qucdando un nuevo
plazo para hacer entrega del trabajo final de Seigclcntos Setenta y Tros (673) dlas calendario a
partir de le fecha de efrctividad de la Qrdon de lnioio mencionada en la ClAusula Primera de esta

Modificaci6n.' con fecha traco (13) de septiembre de 20la se Buscribio l, Modiflcacion No. s,
modiante la cual se modific6 el valor d€l contrato disminuy6ndolo on Cuetro Mil Sstccientos
Setenta y Tres Lcmpiras con Setenta y Dos Centavos (L 4,779.72) que ropresenta
aproximadamente el -0.010,6 del valor contractual original, resullando un nuevo valor del contrato
de Setenta y Cuatro Millones Quinienlos Un Mil TrBscientos Treinta y Tres Lempiras con Cuarenia
y Cinco Cenlavos (L 74,501,333.45). CLAUSULA TERCERA: En base a lo ostablocido sn tes

clausulas Decima segunda y D6cima Tercera del contrato de construcci6n No. cc-01-2017-
SEAPI-UNAH y en virtud d6 la certificacion y Justificaciones, documentos emitidos por la
Supervisora del proyecto, hemos convenido disminuir el valor del contrelo en Noveclontos
Sesenta y Ocho Lemplres con Setenta y Un Contevos (L 96g.Zl), que representa
aproximadamente el -0.002%'del valor contractual original, para un acumulado aproximado de,
24.69%, resultando un nuevo valor del contrato de sotenta y cuatro Millones eulnlontos Mll
Trescientos Sesenta y Cuatro Lempiras con Setenta y Cuatro Contavos (L.24,S00,364.7
Tambiё n se am口 la el plazo de elecud6n de bs obras co「 respondientes a h‖ I Etapa de● s

entregas parciales en aeaonta (60) dias calendarlo, quedando un nuevo plazo para la entr.gd

Modiftcaci6n No. 6 Contrulo dr Conltrucci6n No. CC-OI.2O17.SEAPI.UMH, proyccto 'Const,ucciOn fOmilo lnsxo fecuftrA Oc
Cisncia8 Econ6mie3. C. U.' plgin, 3
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de esta etapa de dosclentos tres (203) dlas calendario, resultando un nuevo plazo para la

entrega final del proyecto de Setecientos Treinta y Tres (733) dias calendarlo a partir de la

fecha de efectividad de la Orden de lnicio mencionada en la Clausula Primera de esta

Modificaci6n, siendo la nueva fecha de finalizaci6n del contrato el veintid6s (22) de marzo de

contrato y en los arliculos 102 de la Ley de Contr8tacion del Estado y 240 de su Reglamento, EL

CONTRATISTA deber6 ampliar la vigencia de la Garantla de Cumplimiento de Contrato e fin de

adaptarla a esta Modiftcaci6n, de manera que venza tres (3) meses despues del nuevo plazo

establecido para la finalizaci6n de las obras, teniendo como base el saldo del contrato modificado

que esluviere por ejecutarse, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfectoriamente.

Es entendido que no se efectuara ningun pago relacionado con esta Modificaci6n, si no se

presenta el endoso de la Garantla de Cumplimiento de Contrato. CLAUSULA OUINTA: La

presente Mqdificacion se regirA por l8s cleusulss squl previstas y en lo no previsto se suietare a

las cldusulaJ del Contrato Originsl y sus Modificeciones, En fe de lo anterior y estando de acuerdo

con el cont€nido de las clCusulas de esta Modificaci6n, firmamos en triplicado, en la ciudad de

$SucieatOa, Municipio del Distrito Central, a los veintirin (21)dias del mes de enero del allo dos

FRANCiSCO」 0

勒
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Modificsqi6n No 5 Conkato de Coistruccion No CC-o1-2O17.SEAPI-UNAH, proyodo "Constructi6n Edificio Anexo Fsculted de

c;ncias Econ6mcas, C u" P69ih' 'l

20i9. CLAUSULA CUARTA: En cumplimiento a lo establ€cido en la Cldusula Decima Quinta del


