Se ha dado inicio el Praceso de elaboracién de Planes de Desarrollo Municipal en fecha 27 de junio
paralelo a la culminacién de tabulacién, socializando con cada comunidad Ia importancia de ello
teniendo una buena perspectiva por parte de la poblacién y colaboracion para la realizacidn de ello.
Esperando obtener un total de 41 PDC debido a la unificacién de comunidades.

Esperando que la informacidn plasmada en esta nota de a conocer como ha avanzado el proceso
del plan de desarrollo Municipal de Roatén 2020-2022, hasta la fecha y lo mucho que falta por
completar para lograr obtener la certificacion del mismo el cual tiene que estar concluidos antes del
mes de agosto en cada una de sus etapas, cualquier duda o verificar los Resultados se pueden abocar
a la Oficina de Desarrollo Comunitario donde se encuentra las encuestas ¥ se cuenta con |la
plataforma, asi como toda la documentacién que respalda el avance del proceso.’

Me despido de usted muy amablemente a los 08 dias del Mes de Agosto del 2019,
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Los datos generales del Municipio para la buena aplicacién de los proyectos y el avance a las
préximas fases del procese en base a las necesidades de la poblacién del Municipio de Roatén son:

- Demografia.

- Salud.

- Seguridad

- Servicios Basicos.

- Seguridad Alimentaria
. - Educacién.

- Laboral.

- Vivienda.

Todos estos datos obtenidos por cada barrio y a nivel Municipal con ndmero Y porcentajes del
comportamiento en cada uno de los ejes teméticos establecidos en el levantamiento de la encuesta

socio econdmica.
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AVANCE DEL PROCESO PLAN DESARROLLO MUNICIPAL DE ROATAN 2220- 2025, ISLAS DE LA
BAHIA.

Roatan Islas de la Bahia 08 de Agosto 2019

Sirva la presente para desearles éxitos en las labores que realizan para el engrandecimiento de tan
bello municipio y con ello de nuestro pais.

Me dirijo por este medio para dar a conocer las fases que se han completado hasta la fecha segtn
plan de trabajo en el proceso def Plan de desarrollo Municipal de Roatdn 2020-2025.

1. Fase Disefio y organizacién {COMPLETA)

2. Fase de Promocion en Induccién. (COMPLETA)

3. Fase de Levantamiento. (COMPLETA)

4. Fase de Tabulacion y Andlisis. (COMPLETA)

5. Fase de Edicién y Transparencia {COMPLETA)

6. Formulacion de planes de desarrollo comunitario. (PDC) (EN PROCESQ)

7. Planes Zonales Territoriales. (PZT) (PENDIENTE HASTA OBTENER LOS PLANES DE DESARROLLO
COMUNITARIOS)

8. Plan estratégico de Desarrollo Municipal. (POM) (PENDIENTE)
9. Formulacion del Plan de inversién Municipal multisectorial y Plurianual (PIMP) {(PENDIENTE)
10. Formulacién del Plan de inversién Municipal Anual. (PENDIENTE)

Hasta la fecha se han completado CINCO fases y los resultados obtenidos se refleja mediante
informe de linea base presentado a la consultoria y Gobernacién y su oficina los cuales estdn al tanto
de todo el proceso, y como este avanza, en fechas 17 de Julic del afio 2019

En el Municipio se obtuvo un total de 63 barrios identificados con la participacién de 27
encuestadores lo cuales se generaron aproximadamente un total de 6,092 encuestas datos que se
confirmaran en un cuadro de resumen que se entregara por parte de la consultoria a la
Municipalidad asi como el total de las viviendas que estdn mapeadas pero que no se pudieron
levantar por distintos motivos, por parte de la consultorfa se realizé la capacitacion para el correcto
uso de la plataforma ios dias jueves 28 de febrero y viernes 1 de marzo en donde se afadieron a la
plataforma todas los barrios que se encuestaron, las personas que realizaron la encuesta asi como
las personas que tabulan las encuestas, se culminé el proceso de tabulacién en fecha 03 de Julio
del presente afio, cbteniendo como resultado el ingreso final de 6068 encuestas.



