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Introducción 

 

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENEE presenta el Informe de Logros alcanzados 
durante la gestión institucional del año 2019, en el mismo se detallan los esfuerzos alcanzados 
por cada una de las dependencias involucradas en el objetivo principal; el cual se resume en 
entregar un servicio energía eléctrica a la ciudadanía, confiable y seguro. 
 

El Presente documento esquematiza en primera instancia los logros alcanzados por la ENEE 

en sus tres principales Programas: Generación, Transmisión y Distribución; luego se describen 

los logros alcanzados por las dependencias de la administración centralizada de la Empresa. 
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Sello Institucional 2016-2020 

 
 
Misión 
 
Somos un Grupo Empresarial Público, responsable de la generación, transmisión, distribución 
y comercialización de los servicios de electricidad, que satisface las necesidades y 
expectativas de los clientes, contribuyendo con el desarrollo socioeconómico del país y la 
mejora de la calidad de vida de los hondureños 

 
 
Visión 
 
Ser la Empresa pública del Grupo Corporativo ENEE para el año 2022, líder que suministre 
servicios de electricidad con calidad y responsabilidad, tanto en el mercado eléctrico nacional 
y regional, contribuyendo con el desarrollo sostenible del país y de la región, en armonía con 
el medio ambiente. 

 
Valores 
 
Responsabilidad 
Honradez 
Justicia 
Respeto 
Disciplina 
Reconocimiento 
Perseverancia 
Código de Ética 
Actitud de los Empleados y Funcionarios 
Relaciones con los Clientes 
Relaciones en el Ambiente de Trabajo 
Relaciones con los Proveedores 
Relaciones con la Competencia 
Compromiso con la Transparencia 
Compromiso con la Calidad 
Compromiso con el Medio Ambiente 
Relaciones Laborales 
Compromiso con la Comunidad 
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Logros del Programa de Generación 

 

Programa de Generación  

Está constituido por los logros que se han alcanzado en materia de inversión en 

todas las centrales hidroeléctricas propiedad de ENEE, las cuales contribuyen a la 

generación de energía eléctrica para el abastecimiento de la demanda nacional. En 

ese sentido, detallamos los proyectos en ejecución al mes de diciembre del 2019. 

Entre los principales avances tenemos: 

1. Se logró la aprobación por parte de la Junta Directiva de ENEE  la adjudicación y 
presupuesto necesario para la finalización y puesta en operación de la mini 
central Quilio II. Se espera esté lista para entrar en operación comercial en el 
segundo semestre de 2020. 

 
2. Se adjudicó el proyecto de 39 estaciones hidrometeorológicas en las principales 

cuencas de las centrales hidroeléctricas propiedad de ENEE. Se espera que este 
proyecto entre en operación en los primeros meses de 2020. Este es un proyecto 
de vital importancia, ya que proporciona datos muy valiosos para el pronóstico 
meteorológico que influye de manera directa en el recurso hídrico disponible para 
la generación. 

 
3. A finales de 2019, se logró la aprobación por parte de la Junta Directiva de ENEE 

de la contratación directa del equipo electromecánico necesario para el proyecto 
de repotenciación de las centrales Cañaveral y Rio Lindo. Esto permite la total 
renovación del complejo de 102 MW. 

 

4. La disponibilidad de las centrales hidroeléctricas superó en un 100% su meta, 
significa que estuvieron siempre disponibles para generar.  

 

5. La disponibilidad de las plantas térmicas alcanzó un 79% de su meta, dato que 
se considera satisfactorio, considerando las fuertes limitaciones para compra de 
equipo y repuestos y los pocos recursos para el mantenimiento de las plantas y 
la compra de combustible. 

 

6. La Central Hidroeléctrica Francisco Morazán como parte del programa de turismo 
y proyección de la central reporta el ingreso de 39,343 Turistas. Meta superada 
en un 100%. Cabe mencionar que la Gerencia de Generación, contempla replicar 
este programa en el resto de centrales como una manera de fomentar el 
ecoturismo y la educación en energía renovable a la población en general y 
diversificar la gestión de fondos. 



 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS                                                                  
Residencial El Trapiche, Edificio EMAS, 4° Piso                                   (+504) 2235-2960                             wlarap@enee.hn 
Tegucigalpa, Honduras C.A.                                                                                        IP: (2552) 
 

 

7. Se lograron restaurar y proteger un total de 21, 807 hectáreas alrededor de las 
principales cuencas de las centrales hidroeléctricas, apoyando a los agricultores 
de la zona con la implementación de cultivos alternos que les permitan generar 
ingresos. La meta fue superada en un 100%. 

 

8. Personal de la Gerencia de Generación logró capacitarse en distintos campos, 
necesarios para desempeñar el trabajo del día a día. Estas capacitaciones fueron 
llevadas a cabo tanto dentro como fuera de nuestro país.  

 
El siguiente cuadro presenta la generación de energía eléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional (SIN). El aporte de las Plantas Propias ENEE renovable y 
térmico, alcanzó durante el 2019 un 18.01% de la producción total en el año. 

   

Tipo de Generación  Producción kWh PORCENTAJE (%) 

Total renovable privado 3,397,003,916 37.07% 

Total térmico privado 4,110,832,030 44.86% 

Total renovable ENEE 1,617,887,142 17.66% 

Total térmico ENEE 37,831,182 0.41% 

Total 9,163,554,270 100.00% 

 

 

 

 

 

 

37.07%

44.86%

17.66%

0.41%

Generacion kWh -2019(%)

TOTAL RENOVABLE PRIVADO TOTAL TERMICO PRIVADO

TOTAL RENOVABLE ENEE TOTAL TERMICO ENEE
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Gerencia de Transmisión 

El sistema de Transmisión está conformado por todas las líneas de alta tensión en 
69 kV, 138 kV y 230 kV que transportan la energía eléctrica, así como las 
subestaciones que transforman los flujos de energía eléctrica generados en las 
distintas centrales de generación. 
 

Se realizó la gestión técnica y de ingeniería en apoyo a la UGP-BID para alcanzar 

la firma del Financiamiento para el proyecto denominado “Apoyo al Programa 

Nacional de Transmisión de Energía operación HO-L1186. 

El objetivo principal de esta nueva operación crediticia será mejorar la capacidad de 

transmisión y transformación del actual sistema interconectado nacional para 

brindar eficientemente el servicio de energía eléctrica en las zonas centro y norte 

del país. 

Las obras importantes a desarrollar consisten en potenciar los sistemas de 
transmisión y transformación con la construcción de seis (6) subestaciones 
desglosadas así:  
 

 Tres (3) Subestaciones en una capacidad de 138 kV  

 Tres (3) Subestaciones en una capacidad de 230 kV.   

 Ampliar ocho 8 subestaciones; así: cinco (5) subestaciones con capacidad 
de 138 kV y tres (3) subestaciones en capacidad de 230 kV,  

 Adicionalmente la extensión de 48 kilómetros de línea en 230 kV y 7.5 en 138 
kV. 

 
Todas estas obras de infraestructura fortalecerán y permitirán mayores flujos de los 
servicios de electricidad en el sistema Interconectado Nacional, adicionalmente se 
contempla la instalación de compensación capacitiva en 243.0 MVAR en ocho 
subestaciones de 230 y 138 kV de la red de transmisión en las subestaciones de 
Suyapa, Bermejo, Bella Vista, Choloma, Circunvalación, La Puerta, Villanueva y 
San Pedro Sula Sur, respecto a la línea base del 2016. 
 

Para todo lo anterior la gestión efectuada por esta Gerencia ha consistido en facilitar 
elementos técnicos para obtener Nota de Prioridad por parte de la Secretaría de 
Finanzas y Alineamiento Estratégico por parte de la Secretaría de Coordinación 
General de Gobierno. 
 

Para el año 2020 se continuará con la gestión pertinente para acceder a los 
desembolsos y poder dar inicio a las obras.  
 
A continuación se detalla con evidencia fotográfica los logros operativos alcanzados 
por la Gerencia de Transmisión durante la gestión 2019, por zonas geográficas en 
las que se ha dividido la Gerencia de Transmisión; Centro Sur y Nor Atlántico 
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Trabajos Relevantes Transmisión Centro Sur 

Reparación por falla de Interruptor 42L06 en Subestación Santa Fe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reparación de Punto caliente barra 34.5 Kv en Subestación Santa Lucia  
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Cambio de puentes en barra de 34.5 KV en Subestación Santa Lucia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reparación OLTC del transformador T543 en Subestación Santa Fe 
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Cambio de fase del transformador T609 en Subestación Toncontín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reparación fuga de aceite del transformador T609 en Subestación Toncontín  
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Retiro de Interruptores 62T09 Y 22T09 en Subestación Toncontín 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reparación de falla por sabotaje en línea de transmisión SFE-GMC L441 E#21 
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Falla Por Sabotaje En Línea De Transmisión SFE-GMC L441 E#46 y E#47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falla Línea De Transmisión SFE-GMC L441 E#-22  
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Falla Línea De Transmisión SFE-GMC L441 E#151 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

       

Reparación por Falla en Línea De Transmisión de 230 kV Pavana – Santa Lucía 

L615 E#236. 
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Reparación por Falla Línea De Transmisión de 230 kV entre Santa Lucía – 
Bijagual, Choluteca (L-635) 

 

Reparación por falla en Línea De Transmisión de 69 kV Guaimaca - Juticalpa L442 

(Árbol Sobre La Línea) 
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TRABAJOS RELEVANTES TRANSMISIÓN NOR-ATLANTICO 
 

Reparación de Transformador de potencia de 50 MVA 138/13.8 kV en la 
Subestación Bermejo, San Pedro Sula. 
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Instalación De Transformador 50 MVA Como Ampliación En Subestación  
Circunvalación. 
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Reemplazo De Seccionadoras E Interruptores de potencia de 13.8 kV en la 
subestación La Puerta, San Pedro Sula (LPT-21T25 Y 22T25) 
 

 

 

 

 



 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS                                                                  
Residencial El Trapiche, Edificio EMAS, 4° Piso                                   (+504) 2235-2960                             wlarap@enee.hn 
Tegucigalpa, Honduras C.A.                                                                                        IP: (2552) 
 

Reemplazo de las Seccionadoras e Interruptores de potencia de 13.8 kV, en 
Subestación Térmica Sulzer, Cortés (TSZ-21T26). 
 

 

Mantenimiento Mayor a los Reguladores de Voltaje Bajo Carla (OLTC) de los 

Transformadores T603 Y T604 En Subestación Progreso, para garantizar calidad 

del servicio y confiabilidad en la operación. 
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Gerencia de Distribución 
 

El Programa de Distribución conformado por las líneas de media y baja tensión, 
circuitos y subestaciones. Es responsable del suministro del flujo eléctrico a los 
diferentes sectores de consumo y su comercialización, entre los cuales podemos 
mencionar los sectores, residencial, comercial, industrial, entre otros. 
 
 
Cobertura Eléctrica 
 
El Gobierno de Honduras a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, 
invierte en la electrificación social y rural, y realiza proyectos de electrificación a 
nivel nacional, en virtud de lo anterior al mes de diciembre del 2019, el nivel de 
cobertura total que se ha alcanzado asciende a 83.11%. 

 

 
Electrificación social 

A través del Fondo Social de Electrificación FOSODE se han Desarrollado 
diversos proyectos de electrificación social 

 
Durante el año 2019 el Gobierno de Honduras, bajo la administración de la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica y a través de la Dirección FOSODE ha cumplido con 
las metas propuestas a desarrollar. Favoreciendo directamente a la población en 
las zonas de menor poder adquisitivo apegado a la Visión de País al 2038, Plan de 
Nación y Plan de Gobierno 2022 y las estrategias del Grupo Empresarial ENEE.  
 
Para la gestión 2019 se incorporó de forma más activa trabajos para el desarrollo 
del Programa de Electrificación Rural En Lugares Aislados  
 

80.94 80.99
81.08

81.37 81.47
81.9382.14 82.27 82.41 82.60 82.73

83.11

Índice de Cobertura Eléctrica 2019
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A continuación se describe la inversión y aportes técnicos y sociales que se realizan 
desde FOSODE 

 
a) Aportes Económicos y Sociales en el Ejecución de los Proyectos 
 
En 2019 se ha logrado cerrar 101 proyectos de electrificación social en diferentes 
departamentos del país, en los cuales se ha intervenido a través de FOSODE 
brindando algún tipo de apoyo, ya sea por asistencia técnica y/o materiales 
eléctricos para la construcción, beneficiando de esta forma a más de 19,500 
habitantes al conectar a la red de la ENEE alrededor de 3,901 viviendas. El costo 
total invertido, entre aportes comunales, municipales, FOSODE-ENEE y otros, 
superó los L. 80.9 Millones. 
 
b) Factores Técnicos Relevantes en el Desarrollo de los Proyectos 

 
 
c) Distribución de los Proyectos por Departamento 

 
 

 

 

 

 

 

KVA de Potencia 

Instalada

Km de Línea Primaria 

Agregados a la Red

Km de Línea Secundaria 

Agregados a la Red

Postes 

Hincados

Luminarias 

Instaladas

5,390.0 163.21 122.55 3,318 1,484

Proyectos

35

2

16

15

10

2

13

1

3

2

1

1

101

Ocotepeque 11 55

54 270

Choluteca

Atlántida

434 2,170

347 1,735

305

761

17 85

145 725

144 720

32 160

3,805

61

1,182 5,910

BENEFICIADOS

713 3,565

Valle
TOTAL

Intibucá

Copán

La Paz

El Paraíso

Lempira

RESUMEN DE VIVIENDAS ELECTRIFICADAS POR DEPARTAMENTO

ENERO - DICIEMBRE 2019

DEPARTAMENTO

Francisco Morazán

Comayagua

Olancho

VIVIENDAS

3,901 19,505
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Alumbrado Público 

Los principales avances en el año 2019 son: 

Proyecto Honduras Brilla, ejecutado por el Gobierno Central con el Apoyo de 
la Empresa Nacional de Energía Eléctrica 
 

Las peticiones de la población solicitando una mejora en la calidad del servicio de 

alumbrado público se ven resueltas mediante la primera fase del proyecto de 

reemplazo de iluminación a base de sodio y mercurio por tecnología LED que 

representan 100,000 lámparas LED que se lograron instalar a través del Programa 

Presidencial Honduras Brilla. 

A la fecha las labores masivas de instalación de luminarias  LED y reparación de 

alumbrado púbico han logrado beneficiar a unas 600 colonias y barrios del país, 

beneficiando de forma directa a alrededor de 3 millones de habitantes,  y reduciendo 

al 50% el consumo de energía en el alumbrado público. 

El Programa Honduras Brilla logró llegar con iluminación LED distribuido en 38,092 

luminarias en Centro Sur, 39,326 en Nor Occidente y 22,582 en Litoral Atlántico. 

Dicha iniciativa además fortalece el comercio nocturno, ayuda a la seguridad 

ciudadana,  la convivencia entre vecinos y recuperación de espacios públicos de 

parques, canchas, zonas cercanas a campos de pelota o estadios, así mismo 

priorizan  centros recreativos, educativos y turísticos entre otros. 
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Unidades Ejecutoras de Proyectos de ENEE 

 

A) Unidad Ejecutora de Proyectos de Energía Renovable 

 
A través de la Unidad Ejecutora de Proyectos de Energía Renovable (UEPER) se 
ha llevado a cabo las gestiones para el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico 
PATUCA III, es importante mencionar que, al cierre 2019 no presenta avance y es 
básicamente el mismo reportado al cierre 2018, el cual se resume así:   
 
Proyecto Hidroeléctrico Patuca III: 

El Proyecto Hidroeléctrico Piedras 
Amarillas también conocido como 
Patuca III, es un desarrollo 
hidroeléctrico convencional con un 
embalse estacional y una capacidad 
instalada a futuro de 104 MW, se ubica 
en el Departamento de Olancho, entre 
los municipios de Catacamas y 
Patuca, a unos 5 km aguas abajo de la 
confluencia de los ríos Guayape y 
Guayambre.   

El proyecto presenta un avance global en la ejecución de obras del 96%; 
habiéndose realizado satisfactoriamente las pruebas de funcionamiento en seco. 

Las pruebas de funcionamiento con carga de agua en el embalse no se han 
realizado debido a atrasos causados por problemas financieros, legales con los 
títulos de propiedad y pago de los mismos, gestión de la administración del proyecto 
y su construcción, resultando en un incremento en el costo del proyecto. 

 

Entre los principales avances tenemos: 

1. Construcción de Obras: 

El trabajo de construcción principal se ha centrado en las siguientes áreas:  
 

La cortina: 
 

Los trabajos en la cortina tienen un avance del 96%. 
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Casa de máquinas: 
 

Las obras en casa de máquinas avanzan al 96%, la instalación del equipo 
electromecánico avanza al 100%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Línea de transmisión: 
 

La línea de transmisión está terminada en un 100%. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subestación Juticalpa:  
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La subestación Juticalpa avanza al 52%, la obra civil en la nueva subestación se 
estima en un 36%, aproximadamente el 71% de las cimentaciones se encuentran 
finalizadas y la obra civil en la subestación existente se estima en un 85%; esto 
equivale a un 31% del total de actividades programadas, según el acuerdo del 17 
de mayo de 2018, suscrito entre ENEE, UEPER y SINOHYDRO.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Limpieza del área de embalse y carretera de libramiento: 
 

La limpieza del área de embalse avanza al 39% y la carretera de libramiento del 
sitio de presa avanza al 75%. 
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Puentes: 
El puente Rio Guayambre y el puente Terrero Blanco presentan un avance del 80%  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Unidad Ejecutora de Proyectos UCP-BID-JICA/ENEE 

 
Principales Logros Relevantes Alcanzados de los Proyectos ejecutados 
 
Proyecto de Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico 
Regional, Financiamiento BID No.3103/BL-HO y BID No. GRT/SX-16864-HO 
 
BID No.3103/BL-HO (Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado 
Eléctrico Regional) 
1. Fecha de último desembolso: 14/11/2019, Actualmente el Contrato de Préstamo 

se encuentra comprometido en un 100%. 
2. Auditoría del Proyecto Año 2018 con “Opinión Limpia” 
3. La Obra para el Mejoramiento del Centro Nacional de Despacho (ampliación 

segundo nivel) finalizado. 
4. Como apoyo a la Operación HO-L1186  y como requerimiento para la 

elaboración de las especificaciones técnicas de las obras, los estudios de suelos 
fueron finalizados para las siguientes subestaciones:  

a. SE Bellavista 
b. SE Choloma 
c. SE Laínez 
d. SE Miraflores 
e. SE San Buenaventura 
f. SE Siguatepeque 
g. SE Centro 
h. SE San Pedro Sula Sur 
i. SE Toncontín  
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5. Suscripción de contratos para la “Adquisición de equipo de cómputo para el 
Centro Nacional de Despacho (CND) y la UCP-BID-JICA/ENEE y adquisición de 
computadoras portátiles para la Red de Estaciones de Monitoreo 
Hidroclimatológicas”.   

6. Suscripción de Órdenes de Compra para la adquisición de “Mobiliario de oficina 
para el Centro Nacional de Despacho (CND) y la UCP-BID-JICA/ENEE” 

7. Obra “Suministro de Contenedores para personal de Campo y Custodia de 
Documentos” finalizada 

 
BID No. GRT/SX-16864-HO (Financiamiento Complementario de Inversión No 
Reembolsable:   ampliación Subestaciones Toncontín y Progreso) 
1. Pasivos Ambientales y Sociales:  

a. Implementar un programa de reforestación en el área circundante al proyecto 
de las SE, así como en el plan de compensación forestal de las líneas de 
transmisión. Así como el mantenimiento para asegurar la sobrevivencia 
satisfactoria: Cumplido. 

b. Implementar la instalación de elementos disuasorios (Dispositivos salva-
pájaros) : Cumplido 

c. Pago de compensaciones pendientes por zonas de servidumbre: Al 15 de 
Diciembre, se alcanzó el 100% de la meta inicial (173 casos contemplados 
en el Convenio), sumando un caso adicional llegando a 174 casos. En vista 
que surgieron nuevos casos de servidumbre (37 casos), se estableció como 
fecha para cumplimiento el mes marzo de 2020.  

 
2. Avance de obra de 54.8% en la Construcción y Ampliación de las 
Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 kV. 
 
Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico 
Cañaveral – Rio Lindo, Financiamiento BID No.3435/BL-HO, JICA No. HO-P6 y 
ATN/JF-17247-HO 
 

BID 3435/BL-HO (Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del 
Complejo  Hidroeléctrico Cañaveral - Rio Lindo) 

 
1. Actualmente el Contrato de Préstamo se encuentra comprometido en un 96%. 
2. Auditoría del Proyecto Año 2018 con “Opinión Limpia”. 
3. Informe de Evaluación Intermedia del Contrato de Préstamo No Objetado por el 

BID.  
4. Subestaciones Eléctricas de Cañaveral y Río Lindo rehabilitadas. 
5. Contrato para el “Suministro, Instalación, Pruebas, Puesta en Servicio y Servicio 

Post Venta de Cuatro (4) Sistemas de Excitación Estática Digital para Generador 
Síncrono y (4) Transformadores de Excitación para la Central Hidroeléctrica 
Francisco Morazán” Suscrito. 

6. Obra de “Construcción, suministro, instalación y puesta en marcha de 38 
estaciones hidroclimatológicas automáticas para la optimización de la red de 
monitoreo de las Centrales Francisco Morazán "El Cajón" y Cañaveral Rio 
Lindo.” con un avance del 79%. 
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7. Implementación del Plan Estratégico de la Empresa de Generación finalizada.  
 
JICA HO-P6 (Proyecto de Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico 
Cañaveral - Rio Lindo) 
1. No objeción de JICA No. 0576 de fecha 11 de enero de 2018 a la Contratación 

Directa de las Empresas Japonesas Hitachi y  Toshiba y Resolución No. 4-JD-
EX-09-2019 de la Junta Directiva de la Empresa Nacional de Energía 
autorizando a la administración de ENEE a la suscripción de contratos con 
dichas empresas, para la realización de las obras de Mantenimiento Mayor de 
las Centrales de Cañaveral y Rio Lindo.  

 
BID  ATN/JF-17247-HO (Plan de Manejo integral del Lago de Yojoa) 
1. Suscripción del Convenio ATN/JF-17247-HO “Manejo Integral del Lago de 

Yojoa” 
2. Borrador de Términos de Referencia para el Balance Hídrico Dinámico Cuenca 

Lago de Yojoa elaborados  
3. Borrador de Términos de Referencia para la Batimetría del Lago de Yojoa 

elaborados. 
 
Proyecto de Apoyo al Plan Estratégico de Acceso Universal a la Electricidad, 
Financiamiento BID No. ATN/OC-16427-HO. 
Los principales resultados son los siguientes: 
1. No objeción a la lista corta para la contratación de la firma consultora para “El 

Plan de Acceso Universal a la Electricidad. 
2. Suscripción de Convenio Interinstitucional entre el Tribunal Superior de Cuentas 

(TSC)  y la ENEE para la Auditoria de la ATN. 
 
Apoyo al Desarrollo Sostenible de las Energías Renovables en Honduras BID 
No. ATN/SX-16689-HO. 
Los principales resultados son los siguientes: 
1. Contrato para la Elaboración de la Prospectiva Energética suscrito. Tres (3) 

productos de cuatro (4) recibidos  
2. Definición de Estrategia para la Elaboración y socialización de la Política 

energética para un Sector Energético Sostenible. 
3. Suscripción de Convenio Interinstitucional entre el Tribunal Superior de Cuentas 

(TSC)  y la ENEE para la Auditoria de la ATN. 
4. Publicación de Concurso para la contratación de “Servicios de capacitación en 

control y seguimiento (operación y mantenimiento) de proyectos de micro-redes 
eléctricas con energías renovables” 
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Programa de Electrificación Rural en Lugares Aislados BID No. GRT/SX- 
17123-HO. 
 
Los principales resultados son los siguientes: 
1. Especialista Técnico en Sistemas Solares Aislados para Apoyo a FOSODE 

Contratado 
2. Constitución del Usufructo por tiempo indefinido del Terreno de Brus Laguna 

para la construcción de la planta fotovoltaica del programa. 
3. Especificaciones Técnicas para la Planta Solar Fotovoltaica en Brus Laguna 

elaboradas. 
4. Suscripción de Convenio Interinstitucional entre el Tribunal Superior de Cuentas 

(TSC)  y la ENEE para la Auditoria del Convenio. 
5. Borrador de Términos de referencia para el diseño de la estrategia de 

participación femenina en la construcción, operación y supervisión de proyectos 
de sistemas de generación eléctrica (fotovoltaico) en lugares aislados. 

 
Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica. Contratos 
de Préstamo 4598/BL-HO y 4599/BL-HO 
 
Los principales resultados son los siguientes: 
1. Publicación en el Diario Oficial La Gaceta de los Contratos de Préstamo el 20 de 

noviembre de 2019. 
2. Cumplimiento de Condiciones Previas al primer desembolso: de 11 condiciones, 

únicamente se encuentra pendiente 1 que está en el BID para No Objeción (GG-
1725-XI-2019  de fecha 28 de noviembre  de 2019)  

3. Solicitud de No Objeción al BID de Llamado de Licitación, Aviso de llamado de 
Licitación, Documento de Licitación, Plano y Presupuesto de la Obra del Paquete 
1/3 del “Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV, 
Ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA, Construcción 
Línea de Transmisión San Buena Ventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV, 
Doble Circuito”. 

4. En proceso de presentación de ofertas por parte de las Firmas Consultoras que 
integran la lista corta para la “Supervisión y Gestión del “Proyecto Ampliación 
Subestación San Buenaventura en 230 kV, Ampliación Subestación San Pedro 
Sula Sur 230/138 kV 150 MVA, Construcción Línea de Transmisión San Buena 
Ventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV, Doble Circuito”. 

 
 
 
 


