



Proyecto: Cronograma JP  
Fecha: lun 19/6/23

Tarea	[Barra azul]	Resumen inactivo	[Barra gris]	Tareas externas	[Barra gris]
División	[Puntos azules]	Tarea manual	[Barra azul con borde]	Hito externo	[Diamante gris]
Hito	[Diamante azul]	solo duración	[Barra azul con borde]	Fecha límite	[Flecha verde]
Resumen	[Barra azul con borde]	Informe de resumen manual	[Barra azul con borde]	Progreso	[Barra azul]
Resumen del proyecto	[Barra azul con borde]	Resumen manual	[Barra azul con borde]	Progreso manual	[Barra azul]
Tarea inactiva	[Barra blanca]	solo el comienzo	[Barra azul con borde]		
Hito inactivo	[Diamante gris]	solo fin	[Barra azul con borde]		



Proyecto: Cronograma JP Fecha: lun 19/6/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Cronograma JP Fecha: lun 19/6/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin				

Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	junio 2023					julio 2023					agosto 2023						
				26	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	4	9	
74	Notificar resolución a persona postulante (y denunciante en caso de tachas o denuncias)	vie 21/7/23	vie 21/7/23																	
75	Publicación de listado de personas postulantes que pasan a entrevistas.	sáb 22/7/23	dom 23/7/23																	
76	<b>IV ETAPA: ENTREVISTAS</b>	<b>sáb 22/7/23</b>	<b>sáb 29/7/23</b>																	
77	Elaborar calendario de entrevistas	sáb 22/7/23	sáb 22/7/23																	
78	Aprobar calendario de entrevistas	dom 23/7/23	dom 23/7/23																	
79	Publicación del Calendario y notificación a personas postulantes	lun 24/7/23	mar 25/7/23																	
80	Entrevistas	mié 26/7/23	sáb 29/7/23																	
81	<b>V ETAPA: EVALUACIÓN FINAL</b>	<b>dom 30/7/23</b>	<b>mar 1/8/23</b>																	
82	Asignación de evaluación	dom 30/7/23	lun 31/7/23																	
83	Elaboración evaluación de acuerdo a calificación obtenida y aplicación de norma de género. Elaboración de nómina final.	lun 31/7/23	lun 31/7/23																	
84	Elaboración de informe final	dom 30/7/23	lun 31/7/23																	
85	Aprobación de informe final	lun 31/7/23	lun 31/7/23																	
86	Publicación de evaluaciones finales y nómina final	mar 1/8/23	mar 1/8/23																	
87	<b>Remisión de nómina final al Congreso Nacional</b>	mar 1/8/23	mar 1/8/23																	

Proyecto: Cronograma JP  
Fecha: lun 19/6/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			