



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



27/09/2011 10:14:56
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 1

Institución: 0506-Instituto Hondureño de Cooperativas																			
Actividad Obra: 001-INSPECCION Y VIGILANCIA				Programa: 11-FOMENTO Y DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3					
				Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%				
01	INSPECCIONES	50	NO. DE INSPECCIONES	9.00	30.00	15.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	188.89	0.00				
Total Actividad - Obra:				9.00		15.00		2.00		0.00		17.00		188.89					
Actividad Obra: 002-DESARROLLO CONSOLIDACION E INTEGRACION																			
Programa: 11-FOMENTO Y DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--											
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3					
01	LOGRAR INCIDENCIAS EN EL SISTEMA COOPERATIVO NACIONAL	39	NO. DE EVENTOS	45.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	77.78	0.00				
02	INSPECCIONES	50	NO. DE INSPECCIONES	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
03	ELABORACION DE MANUALES Y REGLAMENTOS A COOPERATIVAS	153	NO. DE REGLAMENTOS	5.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	60.00	0.00				
04	APOYO EN ASISTENCIA TECNICA A COOPERATIVAS	142	NO. DE CAPACITACIONES	30.00	0.00	43.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	246.67	0.00				
05	CONSTITUIR COOPERATIVAS	374	NO. DE CURSOS	17.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	29.41	0.00				
06	CAPACITACION A COOPERATIVISTAS	142	NO. DE CAPACITACIONES	20.00	0.00	6.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	35.00	0.00				
07	AUTORIZACION DE FILIALES, VENTANILLAS Y SISTEMAS	18	NO. DE CERTIFICACIONES	3.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	166.67	0.00				
08	OTORGAMIENTO DE PERSONERIAS JURIDICAS	314	NO. DE ACUERDOS	4.00	0.00	9.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	400.00	0.00				
09	ATENCION A COOPERATIVISTAS Y PERSONAS EN GENERAL	74	NO. DE PERSONAS	451.00	0.00	83.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00	36.36	0.00				
Total Actividad - Obra:				584.00		165.00		144.00		0.00		309.00		52.91					
Actividad Obra: 003-FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL																			
Programa: 11-FOMENTO Y DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--											
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3					
01	VENTA DE TIMBRES COOPERATIVOS	86	NO. DE UNIDADES	245,000.00	25.00	101,091.00	0.00	127,237.00	0.00	0.00	0.00	228,328.00	0.00	93.20	0.00				
02	VENTA DE LEYES COOPERATIVAS DE HONDURAS	86	NO. DE UNIDADES	485.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	12.78	0.00				
03	PROPUESTAS DE AUDITORIA	483	NO. DE PROPUESTAS TECNICAS	91.00	0.00	6.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	38.46	0.00				
04	VENTA DEL PABELLON COOPERATIVO	86	NO. DE UNIDADES	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
05	FIRMA DE CONTRATOS DE ALQUILER	155	NO. DE CONTRATOS	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00				
Total Actividad - Obra:				245,580.00		101,097.00		127,329.00		0.00		228,426.00		93.01					
Actividad Obra: 004-ASISTENCIA Y SUPERVISION DE COOPERATIVAS																			
Programa: 11-FOMENTO Y DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--											
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3					
01	RESOLUCION DE RECURSOS LEGALES PRESENTADOS	249	NO. DE CASOS	17.00	13.00	4.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	52.94	0.00				
02	ASESORIAS LEGALES	6	NO. DE ASESORIAS	3.00	56.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	500.00	0.00				
03	REALIZACION DE AUDITORIAS	9	NO. DE AUDITORIAS	40.00	0.00	3.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	35.00	0.00				
04	REALIZAR INVESTIGACIONES A COOPERATIVAS	51	NO. DE INVESTIGACIONES	18.00	30.00	1.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	33.33	0.00				
05	ELABORACION DE DICTAMENES Y STUDIOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	5.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	60.00	0.00				
06	REFORMAS E IMPRESION DE ESTADIOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	5.00	30.00	10.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	340.00	0.00				
07	AUTORIZACION DE LIBROS	424	NO. DE LIBROS	168.00	0.00	74.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	77.38	0.00				
08	EMISION DE CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	32	NO. DE DOCUMENTOS	36.00	25.00	21.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	111.11	0.00				
09	APROBACION Y REFORMAS DE REGLAMENTO	153	NO. DE REGLAMENTOS	2.00	5.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	50.00	0.00				
10	DERECHOS REGISTRALES E INSCRIPCION DE PODERES	80	NO. DE REGISTROS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
11	AUTORIZACION DE PRORROGAS	73	NO. DE PERMISOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Total Actividad - Obra:				304.00		116.00		119.00		0.00		235.00		77.30					
Actividad Obra: 005-SISTEMA ESTADISTICO COOPERATIVISTA																			
Programa: 11-FOMENTO Y DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--											
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3					
01	AUTORIZACION DE FILIALES, VENTANILLAS Y SISTEMAS	18	NO. DE CERTIFICACIONES	3.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	166.67	0.00				
Total Actividad - Obra:				3.00		4.00		1.00		0.00		5.00		166.67					
Total Institución:				246,480.00		101,397.00		127,595.00		0.00		228,992.00		92.90					
Totales del Reporte:				246,480.00		101,397.00		127,595.00		0.00		228,992.00		92.90					