

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA, LA PAZ
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN/EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
 Periodo del 01 al 31 de MAYO 2021

CÓDIGO COT121702-2020- CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 15,000 GALONES / COMUNIDAD DEL MANGO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay
CÓDIGO COT121703-2020- CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 15,000 GALONES / MIRATORO, SANTA MARÍA, LA PAZ Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay
CÓDIGO COT121704-2020- CONSTRUCCIÓN DE PILAS CON RIVAL / SANTA MARÍA, ARENALES Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay
CÓDIGO LPN121701-2020- CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD BARRIO EL CALVARIO / SANTA MARÍA, LA PAZ Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay
CÓDIGO COT121705-2020- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, UBICACIÓN CAMALOTE CENTRO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay
CÓDIGO COT121701-2021 CONSTRUCCIÓN AULA ESCUELA 03 DE OCTUBRE , UBICACIÓN LA UNIÓN MIRATORO , MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay
CÓDIGO COT121702-2021 MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL, UBICACIÓN ARENALES , MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay
CÓDIGO COT121703-2021 MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL, UBICACIÓN PLANITOS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay
CÓDIGO COT121704-2021 REPOSICIÓN CERCA CENTRO DE SALUD, UBICACIÓN MIRATORO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay

ÍTEM	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	DETALLES DEL ENCARGADO DEL PROYECTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN
COT121702-2020	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 15,000 GALONES, COMUNIDAD DEL MANGO	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA	01/01/2020	EN EJECUCIÓN	252,715.57	24/04/2021
COT121703-2020	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 15,000 GALONES/ MIRATORO, SANTA MARÍA, LA PAZ	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA	01/01/2020	EN EJECUCIÓN	289,760.74	24/04/2021
COT121704-2020	CONSTRUCCIÓN DE PILAS CON RIVAL / SANTA MARÍA, ARENALES	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA Y GOBERNACIÓN	01/01/2020	EN EJECUCIÓN	221,205.39	09/04/2021

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA, LA PAZ
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN/EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
 Periodo del 01 al 31 de MAYO 2021

ÍTEM	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	DETALLES DEL ENCARGADO DEL PROYECTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN
LPN121701-2020	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD BARRIO EL CALVARIO / SANTA MARÍA, LA PAZ	SE CORTAROS 2 ARBOLES	NO HAY IMPACTO	ING. JAVIER RANULFO YÁNEZ CHÁVEZ	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA	01/01/2020	EN EJECUCIÓN	4,388,713.93	20/07/2021
COT121705-2020	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, UBICACIÓN CAMALOTE CENTRO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	ING. ARTURO ABAD MARTÍNEZ SANTOS	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA	01/01/2020	EN EJECUCIÓN	686,376.88	25/04/2021
COT121701-2021	CONSTRUCCIÓN AULA ESCUELA 03 DE OCTUBRE , UBICACIÓN LA UNIÓN MIRATORO , MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	--	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA	01/01/2021	COTIZACIÓN	-----	-----
CÓDIGO COT121702-2021	MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL, UBICACIÓN ARENALES , MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	--	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA	01/01/2021	COTIZACIÓN	-----	-----
CÓDIGO COT121703-2021	MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL, UBICACIÓN PLANITOS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	--	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA	01/01/2021	COTIZACIÓN	-----	-----
CÓDIGO COT121704-2021	REPOSICIÓN CERCA CENTRO DE SALUD, UBICACIÓN MIRATORO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	--	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA	01/01/2021	COTIZACIÓN	-----	-----

ÍTEM	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SECTOR/SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
COT121702-2020	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	SECTOR OBRAS SOCIALES/ CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 15,000 GALONES, COMUNIDAD DEL MANGO	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 15,000 GALONES, COMUNIDAD DEL MANGO	EL MANGO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	MEJORAR EL ACCESO DE LA COMUNIDAD AL AGUA, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA	CONSTRUCCIÓN TANQUE DE 15,000 GALONES
COT121703-2020	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	SECTOR OBRAS SOCIALES/ CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 15,000 GALONES, / MIRATORO, SANTA MARÍA, LA PAZ	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 15,000 GALONES, / MIRATORO, SANTA MARÍA, LA PAZ	MIRATORO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	MEJORAR EL ACCESO DE LA COMUNIDAD AL AGUA, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA	CONSTRUCCIÓN TANQUE DE 15,000 GALONES
LPN121701-2020	ING. JAVIER RANULFO YÁNEZ CHÁVEZ	SECTOR OBRAS SOCIALES/ CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD BARRIO EL CALVARIO / SANTA MARÍA, LA PAZ	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD BARRIO EL CALVARIO / SANTA MARÍA, LA PAZ	BARRIO EL CALVARIO / SANTA MARÍA, LA PAZ	MEJORAR LA CALIDAD DE LA SALUD EN EL MUNICIPIO, AMPLIANDO EL ACCESO	SE CONSTRUIRÁ UN EDIFICIO CON TODOS LOS REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS NECESARIOS DE ACUERDO A LA SECRETARIA DE SALUD

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA, LA PAZ
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN/EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
 Periodo del 01 al 31 de MAYO 2021

ÍTEM	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SECTOR/SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
COT121705-2020	ING. ARTURO ABAD MARTÍNEZ SANTOS	SECTOR OBRAS SOCIALES/ CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, UBICACIÓN CAMALOTE CENTRO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, UBICACIÓN CAMALOTE CENTRO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	CAMALOTE CENTRO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	MEJORAR LAS ÁREAS RECREATIVAS	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
COT121701-2021	---	SECTOR OBRAS SOCIALES/ CONSTRUCCIÓN AULA ESCUELA 03 DE OCTUBRE , UBICACIÓN LA UNIÓN MIRATORO , MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	CONSTRUCCIÓN AULA ESCUELA 03 DE OCTUBRE , UBICACIÓN LA UNIÓN MIRATORO , MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	UBICACIÓN LA UNIÓN MIRATORO , MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARA LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 7*8 MTRS Y UN MURO DE PROTECCIÓN
CÓDIGO COT121702-2021	---	SECTOR OBRAS SOCIALES/ MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL, UBICACIÓN ARENALES , MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL, UBICACIÓN ARENALES , MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	, UBICACIÓN ARENALES , MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	MEJORAR CENTRO COMUNAL	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS, Y REPARACIÓN DE PISO
CÓDIGO COT121703-2021	---	SECTOR OBRAS SOCIALES/ MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL, UBICACIÓN PLANITOS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL, UBICACIÓN PLANITOS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	UBICACIÓN PLANITOS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	MEJORAR CENTRO COMUNAL	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS
CÓDIGO COT121704-2021	---	SECTOR OBRAS SOCIALES/ REPOSICIÓN CERCA CENTRO DE SALUD, UBICACIÓN MIRATORO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	REPOSICIÓN CERCA CENTRO DE SALUD, UBICACIÓN MIRATORO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	UBICACIÓN MIRATORO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	MEJORAR LA CERCA PERIMETRAL DE EL CENTRO DE SALUD	CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL



 UNIDAD DE PROYECTOS
 ING. LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO