

# MUNICIPALIDAD DE JOCÓN



## INFORME DE LIQUIDACIÓN DE FONDOS

OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

TRIAJE

MUNICIPALIDAD DE JOCON, DEPARTAMENTO DE YORO

# INFORME EJECUTIVO

## 1. RESUMEN EJECUTIVO

- Se llevo a cabo reunión con corporación municipal y autoridades de salud para llevar a cabo convenio para la ejecución de Operación “Fuerza Honduras” creada en virtud del Decreto Ejecutivo PCM-061-2020
- Se Realizo la remodelación y readecuación de la clínica materno infantil “Nuestra Señora de Los Ángeles” ubicada en el predio del Cesamo Jocón.
- Se procedió a readecuación y reparación de puertas y otras partes dañadas del edificio y a la construcción de oficinas, garaje para ambulancia y lugar de espera.
- El día 17 de septiembre el Alcalde Municipal Junto al Tesorero Municipal viajaron a la ciudad de San Pedro Sula a realizar Compras de los primeros insumos de Limpieza, muebles de oficina y Materiales de Bioseguridad para realizar inauguración de dicho centro de triaje
- Se llevo a cabo la inauguración de dicho centro el día 23 de septiembre del 2020, contando con la presencia de diferentes autoridades locales y departamentales

## 2. PERFIL OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

**Nombre del Proyecto:**

*Operación Fuerza Honduras*

**Finalidad del Proyecto:**

*Crear centros donde personas con síntomas de COVID-19 asistan a realizarse las pruebas y dar una pronta respuesta a dicha enfermedad*

**Ubicación:**

*Departamento de Yoro*

*Municipio de Jocón*

**Financiado por:**

*Gobierno de Honduras*

**Monto:**

*L. 511,890.00*

**Fecha de Inicio:**

*Miércoles 23 de Septiembre del 2020*

**Duración:**

*3 meses*

**Beneficiarios:**

*10,000 personas*



### **3. EJECUCION DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS**

Reunidos miembros de la corporación municipal con el jefe municipal de salud se tomo a bien reacondicionar las instalaciones de la Clínica Materno Infantil “Nuestra Señora de Los Ángeles” misma que tenia ya varios años de encontrarse completamente cerrada, se comenzó con las obras el día 26 de agosto del 2020, comenzando con la readecuación de las instalaciones de la clínica, luego se procedió a la construcción de la sala de espera y las oficinas mismas que se construyeron completamente, realizando una inversión de 511,890 en reacondicionamiento de edificio, compra de equipo, contratación de personal e insumos de bioseguridad para personal y personas que visiten dicho centro.

A partir del día 23 de septiembre del año 2020 se atiende en un horario comprendido de 7:00 A.M. A 7:00 P.M. atendiendo un promedio de 300 personas por semana.

#### 4. PRESUPUESTO:

##### EJECUTADO

El presupuesto se ejecutó de la siguiente forma:

- Compra de material para reacondicionamiento de clínica materno infantil y construcción de oficinas y sala de espera total de L. 237,135.00
- Compra de equipo e insumos de bioseguridad L. 1000,00.00
- Mano de obra de reacondicionamiento y construcción de oficinas y sala de espera L. 70,000.00
- ➤ Viáticos a empleados para realizar compras L. 2,583.75
- Pago de empleados que laboraron en centro triaje L. 102,171.25

Haciendo un Total de L. 511,890.00

En el municipio de Jocón departamento de Yoro, a los veintisiete días del mes de abril del año 2021




Osman Elihel Martínez Gámez  
Alcalde Municipal



Eli Ramírez Martínez  
Auditor Municipal



Gil Ramon Burgos Hernández  
Miembro de CODEN



Viena Merceli Martínez Bustillo  
Secretaria Municipal



Ermin Amado Hernández  
Representante de FONAC