



Poder Judicial  
Honduras

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

---

Tegucigalpa M.D.C, 09 de septiembre de 2021

Licenciada

Indira Elizabeth Toro

Oficial de Información Pública del Poder Judicial

Su Oficina

Estimada Licenciada:

Por este medio remito a usted, listado de proyectos actualizados en la modalidad de cotización y contrato, ejecutados y ejecución al mes de Agosto 2021, realizados por este Departamento.

Atentamente,

*Pe*  
  


Ing. Delfina María Solorzano  
Asistente Técnico

**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS  
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO 2021**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO**

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
<b>Poder Judicial</b>	Estudios y levantamientos en terrenos de los Municipios de Dulce Nombre, Copán, San Nicolás Santa Bárbara y San Rafael, Lempira.	Dulce Nombre en Copán, San Nicolás en Santa Bárbara y San Rafael, Lempira.	Contar con levantamiento topográfico y estudio de suelo para fines de diseño para la construcción del Juzgado de Paz de los municipios indicados.	<b>El proyecto consiste en el Levantamiento topográfico</b> que incluye: levantamiento de Altimetría, ubicación georeferenciadas, acotación y nivelación a cada 5 metros <b>y Estudio Geotécnico:</b> Ejecución de 3 perforaciones de 6 metros de profundidad que incluye: Granulometría, Nivel Freático y Elaboración de estratigrafía

**ELABORACION DEL PROYECTO**

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Estudios y levantamientos en terrenos de los Municipios de Dulce Nombre, Copán, San Nicolás Santa Bárbara, Santa Bárbara y San Rafael, Lempira, se realizará en un plazo de 25 días calendario (según orden de compra), por un monto de		<b>Poder Judicial</b>			<b>Finalizados</b>	<b>212,065.00</b>	<b>06 de enero de 2021</b>



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS  
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO 2021

L. 212,065.00 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG- 514-2020, firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa Geotecnia y Pavimentos, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS**  
**OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO 2021**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO**

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
<b>Poder Judicial</b>	Suministro e instalación de pantallas acrílicas para Beneficio Social y Salas de Audiencia del Juzgado de Letras Civil.	Tegucigalpa	Implementar medidas de bioseguridad en cada uno de los espacios de las diferentes áreas del Poder Judicial de Tegucigalpa.	<b>El proyecto consiste</b> en el suministro e instalación de pantallas acrílicas en las siguientes dependencias del Poder Judicial de Tegucigalpa. 1.10 de ancho x 0.70, para las oficinas de Beneficios Sociales. 0.60 de ancho x 0.70 de alto y de 1.80 de ancho x 0.70 de alto para Salas de Audiencia del Juzgado de Letras Civil.

**ELABORACION DEL PROYECTO**

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Suministro e instalación de pantallas acrílicas para Beneficio Social y Salas de Audiencia del Juzgado de Letras Civil, se realizará en un plazo de 5 días calendario (según orden de compra), por un monto de L. 28, 290.00 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG- 40-		<b>Poder Judicial</b>			<b>Finalizado</b>	<b>28,290.00</b>	<b>18 de febrero de 2021</b>



**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS**  
**OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO 2021**

2021, firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa Distribuidora Universal, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS**  
**OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO 2021**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO**

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
<b>Poder Judicial</b>	Estudios y levantamientos en terrenos de los Municipios de Marale, Santa Ana y Villa de San Francisco en el Departamento de Francisco Morazán.	Marale, Santa Ana y Villa de San Francisco en el Departamento de Francisco Morazán.	Contar con levantamiento topográfico y estudio de suelo para fines de diseño para la construcción del Juzgado de Paz de los municipios indicados.	<b>El proyecto consiste en el Levantamiento topográfico</b> que incluye: levantamiento de Altimetría, ubicación georeferenciadas, acotación y nivelación a cada 5 metros <b>y Estudio Geotécnico:</b> Ejecución de 3 perforaciones de 6 metros de profundidad que incluye: Granulometría, Nivel Freático y Elaboración de estratigrafía

**ELABORACION DEL PROYECTO**

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Estudios y levantamientos en terrenos de los municipios de Marale, Santa Ana y Villa de San Francisco en el Departamento de Francisco Morazán, se realizará en un plazo de 25 días calendario (según orden de compra), por un monto de L. 214,165.00 que incluye todas las		<b>Poder Judicial</b>			<b>Finalizado</b>	<b>214,165.00</b>	<b>27 de abril de 2021</b>



**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS**  
**OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO 2021**

<p>actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG- 111-2021, firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa Geotecnia y Pavimentos, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS**  
**OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO 2021**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO**

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Estudios y levantamientos en terrenos de los Municipios de Jocón, Departamento de Yoro y Chinacla en el Departamento de La Paz	Jocón, Departamento de Yoro y Chinacla en el Departamento de La Paz	Contar con levantamiento topográfico y estudio de suelo para fines de diseño para la construcción del Juzgado de Paz de los municipios indicados.	<b>El proyecto consiste en el Levantamiento topográfico</b> que incluye: levantamiento de Altimetría, ubicación georeferenciadas, acotación y nivelación a cada 5 metros <b>y Estudio Geotécnico:</b> Ejecución de 3 perforaciones de 6 metros de profundidad que incluye: Granulometría, Nivel Freático y Elaboración de estratigrafía

**ELABORACION DEL PROYECTO**

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Estudios y levantamientos en terrenos de los municipios Jocón, Departamento de Yoro y Chinacla en el Departamento de La Paz, se realizará en un plazo de 23 días calendario (según orden de compra), por un monto de L. 147,300.00 que incluye todas las actividades descritas en		Poder Judicial			Finalizado	147,300.00	10 de junio de 2021



**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS**  
**OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO 2021**

cotización y orden de compra N° TEG- 162-2021, firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa GEOCONSULT, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS**  
**OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO 2021**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO**

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
<b>Poder Judicial</b>	Desinstalación, suministro e instalación de cuchillas y pararrayos para los edificios Palacio Judicial y Edificio denominado El Barco de San Pedro Sula, Cortés.	Palacio Judicial y Edificio denominado El Barco de San Pedro Sula, Cortés.	Para evitar fallas de interrupción de energía del Palacio Judicial y Edificio denominado el Barco de San Pedro Sula, Cortés.	El proyecto consiste en la desinstalación, suministro e instalación de 10 cuchillas y 9 pararrayos para ambos edificios.

**ELABORACION DEL PROYECTO**

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El Desinstalación, suministro e instalación de cuchillas y pararrayos para los edificios Palacio Judicial y Edificio denominado El Barco de San Pedro Sula, Cortés, se realizará en un plazo de 30 días hábiles (según orden de compra), por un monto de L. 207,575.00 que incluye todas las actividades descritas en		<b>Poder Judicial</b>			<b>Finalizado</b>	207,575.00	<b>30 de mayo de 2021</b>



**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS**  
**OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO 2021**

<p>cotización y orden de compra N° TEG- 204-2021, firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa Soluciones Agro Industriales de Centro América, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS**  
**OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO 2021**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO**

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
<b>Poder Judicial</b>	Estudios y levantamientos en terrenos de los Municipios de Orocuina, Departamento de Francisco Morazán y Protección en el Departamento de Santa Bárbara.	Orocuina, Departamento de Francisco Morazán y Protección en el Departamento de Santa Bárbara.	Contar con levantamiento topográfico y estudio de suelo para fines de diseño para la construcción del Juzgado de Paz de los municipios indicados.	<b>El proyecto consiste en el Levantamiento topográfico</b> que incluye: levantamiento de Altimetría, ubicación georeferenciadas, acotación y nivelación a cada 5 metros <b>y Estudio Geotécnico:</b> Ejecución de 3 perforaciones de 6 metros de profundidad que incluye: Granulometría, Nivel Freático y Elaboración de estratigrafía

**ELABORACION DEL PROYECTO**

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Estudios y levantamientos en terrenos de los Municipios de Orocuina, Departamento de Francisco Morazán y Protección en el Departamento de Santa Bárbara, se realizará en un plazo de 23 días calendario (según orden de compra), por un monto de L. 147,300.00 que		<b>Poder Judicial</b>			<b>Finalizado</b>	<b>147,300.00</b>	<b>20 de julio de 2021</b>



**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS**  
**OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO 2021**

<p>incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG- 190-2021, firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa GEOCONSULT, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS**  
**OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO 2021**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO**

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
<b>Poder Judicial</b>	Estudios, levantamientos y de infiltración en terrenos de los Municipios de Santa María del Real y San Francisco de Becerra, Departamento de Olancho	Santa María del Real y San Francisco de Becerra, Departamento de Olancho	Contar con levantamiento topográfico y estudio de suelo para fines de diseño para la construcción del Juzgado de Paz de los municipios indicados.	<b>El proyecto consiste en el Levantamiento topográfico</b> que incluye: levantamiento de Altimetría, ubicación georeferenciadas, acotación y nivelación a cada 5 metros <b>y Estudio Geotécnico:</b> Ejecución de 3 perforaciones de 6 metros de profundidad que incluye: Granulometría, Nivel Freático y Elaboración de estratigrafía

**ELABORACION DEL PROYECTO**

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Estudios, levantamientos y de infiltración en terrenos de los Municipios de Santa María del Real y San Francisco de Becerra, Departamento de Olancho, se realizará en un plazo de 23 días calendario (según orden de compra), por un monto de L. 148,800.00 que incluye todas las		<b>Poder Judicial</b>			<b>Finalizado</b>	<b>148,800.00</b>	<b>20 de julio de 2021</b>



**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS**  
**OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO 2021**

<p>actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG- 214-2021, firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa GEOCONSULT, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS  
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO 2021

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO**

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Suministro e instalación de impermeabilizante Sede Judicial de Ocotepeque y Edificio Administrativo del Poder Judicial de Tegucigalpa.	Ocotepeque y Tegucigalpa	Evitar filtración de agua en época de lluvia en las diferentes áreas de la sede Judicial de Ocotepeque y Edificio Administrativo de Tegucigalpa.	<p><b>Edificio de Ocotepeque:</b> consiste en el suministro e instalación de impermeabilizante híbrido para cubrir losa y pretil, el cual incluye: aislaflex cement, como primera capa para realizar el resane de grietas y partes críticas, como segunda capa se utilizará pasa malla plus para resane de juntas, bajantes de aguas lluvias, drenajes y sellado de otras instalaciones que se encuentren en la losa y capa final el imper revestidan reimper.blanco.</p> <p><b>Edificio Administrativo de Tegucigalpa</b> consiste en el suministro e instalación de Impermeabilización de losa de azotea, el cual incluye el aislaflex cement, como primera capa para realizar el resane de grietas y partes críticas, como segunda capa se utilizará protecto malla plus para resane de juntas, bajantes de aguas lluvias, drenajes y sellado de otras instalaciones que se encuentren en la losa y como capa final imper Nrg extrem.</p>

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS  
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO 2021

**ELABORACION DEL PROYECTO**

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Suministro e instalación de impermeabilizante Sede Judicial de Ocotepeque y Edificio Administrativo del Poder Judicial de Tegucigalpa, se realizará en un plazo de 30 días hábiles (según orden de compra), por un monto de L. 447,564.19 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG- 274-2021, firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa SUPER TECHOS DE HONDURAS, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas		Poder Judicial			En ejecución	447,564.19	

**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS  
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO 2021**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO**

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
<b>Poder Judicial</b>	Suministro e instalación de mueble de estrado, plataforma de piso y mueble de Testigo Protegido para Sala de Audiencia de Lepaera, Departamento de Lempira.	Lepaera, Departamento de Lempira,	Acondicionar espacio para el funcionamiento de la Sala de Audiencia de Lepaera, Lempira.	El proyecto consiste en el suministro e instalación de plataforma o piso alzado, mueble de estrado y mueble para testificar para la Sala de Audiencia de Lepaera, Departamento de Lempira.

**ELABORACION DEL PROYECTO**

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Suministro e instalación de mueble de estrado, plataforma de piso y mueble de Testigo Protegido para Sala de Audiencia de Lepaera, Departamento de Lempira, se realizará en un plazo de tres semanas (según orden de compra), por un monto de L. 103,822.00 que incluye todas las		<b>Poder Judicial</b>			<b>finalizado</b>	L. 103,822.00	<b>21 de mayo de 2021</b>



**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS**  
**OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO 2021**

<p>actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG- 98-2021, firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa Soluciones Agro Industriales de Centro América con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS**  
**OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO 2021**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO**

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Estudios, levantamientos y de infiltración en terrenos de los Municipios de Marcala, Departamento de La Paz y Campamento, Departamento de Olancho	Marcala, Departamento de La Paz y Campamento, Departamento de Olancho	Contar con levantamiento topográfico y estudio de suelo para fines de diseño para la construcción del Juzgado de Paz de los municipios indicados.	<b>El proyecto consiste en el Levantamiento topográfico</b> que incluye: levantamiento de Altimetría, ubicación georeferenciadas, acotación y nivelación a cada 5 metros <b>y Estudio Geotécnico:</b> Ejecución de 3 perforaciones de 6 metros de profundidad que incluye: Granulometría, Nivel Freático y Elaboración de estratigrafía

**ELABORACION DEL PROYECTO**

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Estudios, levantamientos y de infiltración en terrenos de los Municipios de Marcala, Departamento de La Paz y Campamento, Departamento de Olancho, se realizará en un plazo de 23 días calendario (según orden de compra), por un monto de L. 208,364.32 que incluye todas las		<b>Poder Judicial</b>			<b>En ejecución</b>	L. 208,364.32	



**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS**  
**OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO 2021**

actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG- 319-2021, firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa GRUPO RIO, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS  
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO 2021**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO**

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Estudios, levantamientos y de infiltración en terrenos de los Municipios de Iriona, Departamento de Colón y Dolores Merendón en el Departamento de Ocotepeque.	Iriona, Departamento de Colón y Dolores Merendón en el Departamento de Ocotepeque.	Contar con levantamiento topográfico y estudio de suelo para fines de diseño para la construcción del Juzgado de Paz de los municipios indicados.	<b>El proyecto consiste en el Levantamiento topográfico</b> que incluye: levantamiento de Altimetría, ubicación georeferenciadas, acotación y nivelación a cada 5 metros <b>y Estudio Geotécnico:</b> Ejecución de 3 perforaciones de 6 metros de profundidad que incluye: Granulometría, Nivel Freático y Elaboración de estratigrafía

**ELABORACION DEL PROYECTO**

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Estudios, levantamientos y de infiltración en terrenos de los Municipios de Iriona, Departamento de Colón y Dolores Merendón en el Departamento de Ocotepeque, se realizará en un plazo de 23 días calendario (según orden de compra), por un monto de L. 172,610.00 que		<b>Poder Judicial</b>			<b>En ejecución</b>	172,610.00	



**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS**  
**OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO 2021**

<p>incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG- 330-2021, firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa Geotecnia y pavimentos S. de R.L., con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

  
 Ing. Delfina María Solorzano  
 Departamento de Obras Físicas