



CUADRO DE DIAS TRABAJADOS
CONTRATO DE 59 DIAS VENCE EL 19 DE ABRIL DEL 2015


PROYECTO: CONSTRUCCION DE CASAS QUE SE QUEMARON EN INCENDIO EN BARRIO FATIMA.

FECHA: LUNES 30 DE MARZO AL DOMINGO 05 DE ABRIL DEL 2015.

No.	CARGO	SUELDO BRUTO	DIETAS	GASTOS DE REPRESENTACION	BONIFICACIONES	DECIMO CUARTO MES	DECIMO TERCER MES	VACACIONES	HORAS EXTRAS	TOTAL A PAGAR
1	Trabajo Jornal	L. 1,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,980.86
2	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
3	Trabajo Jornal	L. 1,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,980.86
4	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
5	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
6	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
7	Trabajo Jornal	L. 1,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,980.86
8	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
9	Trabajo Jornal	L. 1,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,980.86
10	Trabajo Jornal	L. 1,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,980.86
11	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
12	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
13	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
14	Trabajo Jornal	L. 1,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,980.86
15	Trabajo Jornal	L. 1,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,980.86
16	Trabajo Jornal	L. 1,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,980.86
17	Trabajo Jornal	L. 1,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,980.86
18	Trabajo Jornal	L. 1,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,980.86
19	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
20	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
21	Trabajo Jornal	L. 1,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,980.86
22	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
TOTAL		L. 40,466.14								L. 40,466.14


 Gerente General


 Gerente Recursos Humanos





CUADRO DE DIAS TRABAJADOS
CONTRATO DE 59 DIAS VENCE EL 19 DE ABRIL DEL 2015

PROYECTO: CONSTRUCCION DE CASAS QUE SE QUEMARON EN INCENDIO EN BARRIO FATIMA.

FECHA: LUNES 06 AL DOMINGO 12 DE ABRIL DEL 2015.

No.	CARGO	SUELDO BRUTO	DIETAS	GASTOS DE REPRESENTACION	BONIFICACIONES	DECIMO CUARTO MES	DECIMO TERCER MES	VACACIONES	HORAS EXTRAS	TOTAL PAGAR
1	Trabajo Jornal	L. 1,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,980.86
2	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
3	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
4	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
5	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
6	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
7	Trabajo Jornal	L. 1,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,980.86
8	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
9	Trabajo Jornal	L. 1,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,980.86
10	Trabajo Jornal	L. 1,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,980.86
11	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
12	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
13	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
14	Trabajo Jornal	L. 1,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,980.86
15	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
16	Trabajo Jornal	L. 1,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,980.86
17	Trabajo Jornal	L. 1,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,980.86
18	Trabajo Jornal	L. 1,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,980.86
19	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
20	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
21	Trabajo Jornal	L. 1,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,980.86
22	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
23	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
TOTAL		L. 41,598.06								L. 41,881.02


 Gerente General


 Gerente Recursos Humanos





CUADRO DE DIAS TRABAJADOS
CONTRATO DE 59 DIAS VENCE EL 19 DE ABRIL DEL 2015


PROYECTO: CONSTRUCCION DE CASAS QUE SE QUEMARON EN INCENDIO EN BARRIO FATIMA.

FECHA: LUNES 13 AL DOMINGO 19 DE ABRIL DEL 2015.

No.	CARGO	SUELDO BRUTO	DIETAS	GASTOS DE REPRESENTACION	BONIFICACIONES	DECIMO CUARTO MES	DECIMO TERCER MES	VACACIONES	HORAS EXTRAS	TOTAL A PAGAR
1	Trabajo Jornal	L. 1,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,980.86
2	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
3	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
4	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
5	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
6	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
7	Trabajo Jornal	L. 1,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,980.86
8	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
9	Trabajo Jornal	L. 1,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,980.86
10	Trabajo Jornal	L. 1,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,980.86
11	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
12	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
13	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
14	Trabajo Jornal	L. 1,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,980.86
15	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
16	Trabajo Jornal	L. 1,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,980.86
17	Trabajo Jornal	L. 1,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,980.86
18	Trabajo Jornal	L. 1,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,980.86
19	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
20	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
21	Trabajo Jornal	L. 1,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,980.86
22	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
23	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
TOTAL		L. 41,598.06								L. 41,881.04




 Gerente General



 Gerente Recursos Humanos


CUADRO DE DIAS TRABAJADOS
CONTRATO DE 59 DIAS VENCE EL 14 DE JUNIO DEL 2015

PROYECTO: CONSTRUCCION DE CASAS QUE SE QUEMARON EN INCENDIO EN BARRIO FATIMA.

FECHA: LUNES 20 AL DOMINGO 26 DE ABRIL DEL 2015.

No.	CARGO	SUELDO BRUTO	DIETAS	GASTOS DE REPRESENTACION	BONIFICACIONES	DECIMO CUARTO MES	DECIMO TERCER MES	VACACIONES	HORAS EXTRAS	TOTAL A PAGAR
1	Trabajo Jornal	L. 1,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,980.86
2	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
3	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
4	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
5	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
6	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
7	Trabajo Jornal	L. 1,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,980.86
8	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
9	Trabajo Jornal	L. 1,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,980.86
10	Trabajo Jornal	L. 1,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,980.86
11	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
12	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
13	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
14	Trabajo Jornal	L. 1,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,980.86
15	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
16	Trabajo Jornal	L. 1,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,980.86
17	Trabajo Jornal	L. 1,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,980.86
18	Trabajo Jornal	L. 1,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,980.86
19	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
20	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
21	Trabajo Jornal	L. 1,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,980.86
22	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
23	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
TOTAL		L. 41,598.06								L. 41,598.06


 Gerente General



 Gerente Recursos Humanos



PROYECTO: CONSTRUCCION DE CASAS QUE SE QUEMARON EN INCENDIO EN BARRIO FATIMA.

FECHA: LUNES 27 DE ABRIL AL DOMINGO 03 DE MAYO DEL 2015.

No.	CARGO	SUELDO BRUTO	DIETAS	GASTOS DE REPRESENTACION	BONIFICACIONES	DECIMO CUARTO MES	DECIMO TERCER MES	VACACIONES	HORAS EXTRAS	TOTAL A PAGAR
1	Trabajo Jornal	L. 1,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,980.86
2	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
3	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
4	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
5	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
6	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
7	Trabajo Jornal	L. 1,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,980.86
8	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
9	Trabajo Jornal	L. 1,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,980.86
10	Trabajo Jornal	L. 1,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,980.86
11	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
12	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
13	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
14	Trabajo Jornal	L. 1,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,980.86
15	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
16	Trabajo Jornal	L. 1,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,980.86
17	Trabajo Jornal	L. 1,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,980.86
18	Trabajo Jornal	L. 1,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,980.86
19	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
20	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
21	Trabajo Jornal	L. 1,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,980.86
22	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
23	Trabajo Jornal	L. 1,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,697.88
TOTAL		L. 41,598.06								L. 41,598.06


Gerente General



Gerente Recursos Humanos