



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/06/2021 al 30/06/2021  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2021  
Hora : 03:51 p.m.  
Pagina: 1 de 6

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado					
001	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES	0.00	0.00	28,246.86	0.00	28,246.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 01 001 000 001 47110 15-013-01 20 7	AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES	0.00	0.00	28,246.86	0.00	28,246.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
002	CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL ESCUELA FLOR DEL CAMPO / RÍO NEGRO	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 011 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESCUELA FLOR DEL CAMPO / RIO NEGRO	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
003	CONSTRUCCIÓN AULA ESCUELA 03 DE OCTUBRE / LA UNIÓN MIRATORO	0.00	0.00	578,325.46	0.00	0.00	578,325.46	73,145.45	73,145.45	0.00	0.00	0.00	12.65 %
11 01 010 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION AULA ESCUELA 03 DE OCTUBRE / LA UNION MIRATORO	0.00	0.00	578,325.46	0.00	0.00	578,325.46	73,145.45	73,145.45	0.00	0.00	0.00	12.65 %
004	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD / BARRIO EL CALVARIO SANTA MARÍA	0.00	0.00	4,574,622.93	100,000.00	0.00	4,674,622.93	355,280.76	355,280.76	0.00	0.00	0.00	7.60 %
11 02 003 000 001 47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD / BARRIO EL CALVARIO SANTA MARIA	0.00	0.00	3,977,849.81	100,000.00	0.00	4,077,849.81	355,280.76	355,280.76	0.00	0.00	0.00	8.71 %
11 02 003 000 001 47110 15-013-01 20 6	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD / BARRIO EL CALVARIO SANTA MARIA	0.00	0.00	596,773.12	0.00	0.00	596,773.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
005	CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA / SAN FRANCISCO	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 007 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA / SAN FRANCISCO	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
006	CONSTRUCCIÓN TANQUE DE AGUA POTABLE / EL MANGO	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 004 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION TANQUE DE AGUA POTABLE / EL MANGO	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
008	CONSTRUCCIÓN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES / CAMALOTE CENTRO	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	115,352.84	115,352.84	0.00	0.00	0.00	15.38 %
13 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES / CAMALOTE CENTRO	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	115,352.84	115,352.84	0.00	0.00	0.00	15.38 %
013	CONSTRUCCIÓN PUENTE EL MANGO, SANTA MARÍA	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION PUENTE EL MANGO, SANTA MARIA	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
014	CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA MERCADO MUNICIPAL, LOS PLANES	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 002 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA MERCADO MUNICIPAL, LOS PLANES	0.00	0.00	523,480.51	0.00	0.00	523,480.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 002 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA MERCADO MUNICIPAL, LOS PLANES	0.00	0.00	1,976,519.49	0.00	0.00	1,976,519.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
029	MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL /B° EL CENTRO SANTA MARÍA	0.00	0.00	1,077,392.08	0.00	0.00	1,077,392.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 006 000 001 47210 11-001-01 20 2	MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL /B? EL CENTRO SANTA MARIA	0.00	0.00	1,024,377.71	0.00	0.00	1,024,377.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL /B? EL CENTRO SANTA MARIA	0.00	0.00	53,014.37	0.00	0.00	53,014.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
030	SEG. RECONSTRUCCIÓN MERCADO MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA, LOS PLANES	0.00	0.00	1,428,203.74	0.00	0.00	1,428,203.74	293,540.05	293,540.05	0.00	0.00	0.00	20.55 %
15 04 001 000 001 47110 11-001-01 20 5	SEG. RECONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA, LOS PLANES	0.00	0.00	1,428,203.74	0.00	0.00	1,428,203.74	293,540.05	293,540.05	0.00	0.00	0.00	20.55 %
031	CONSTRUCCIÓN DE PILAS CON RIVAL / SECTOR SANTA MARÍA, LOS PLANES, MIRATORO	0.00	0.00	7,647.56	0.00	0.00	7,647.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/06/2021 al 30/06/2021  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2021  
Hora : 03:51 p.m.  
Pagina: 2 de 6

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
15 03 001 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL / SECTOR SANTA MARIA, LOS PLANES, MIRATORO	0.00	0.00	7,647.56	0.00	0.00	7,647.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>032</b>	MEJORAMIENTO PISOS SALUDABLES/SECTOR SANTA MARIA, LOS PLANES, MIRATORO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
15 03 008 000 001 47110 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO PISOS SALUDABLES/SECTOR SANTA MARIA, LOS PLANES, MIRATORO	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>034</b>	MEJORAMIENTO FINCAS DE CAFÉ/ MIRATORO, STA MARIA, LOS PLANES	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>274,621.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>274,621.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 02 008 001 000 23400 15-013-01 20 3	MEJORAMIENTO FINCAS DE CAFE/ MIRATORO, STA MARIA, LOS PLANES	0.00	0.00	274,621.00	0.00	0.00	274,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>035</b>	MICRO-CRÉDITOS A FAMILIAS POBRES/MIRATORO, STA MARÍA, LOS PLANES	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,686.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,686.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 02 009 001 000 23400 15-013-01 20 3	MICRO-CREDITOS A FAMILIAS POBRES/MIRATORO, STA MARIA, LOS PLANES	0.00	0.00	171,686.64	0.00	0.00	171,686.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>038</b>	REPOSICION CERCA CENTRO DE SALUD / MIRATORO	<b>380,188.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380,188.90</b>	<b>38,559.27</b>	<b>38,559.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.14 %</b>
11 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 6	REPOSICION CERCA CENTRO DE SALUD / MIRATORO	380,188.90	0.00	0.00	0.00	0.00	380,188.90	38,559.27	38,559.27	0.00	0.00	10.14 %
<b>039</b>	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD, CAMALOTE	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 02 002 000 001 47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD, CAMALOTE	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>040</b>	AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,761,903.12</b>	<b>28,246.86</b>	<b>0.00</b>	<b>9,390,149.98</b>	<b>3,565,084.64</b>	<b>3,565,084.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37.97 %</b>
11 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES	600,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 001 000 002 47110 15-013-01 20 7	AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES	0.00	0.00	93,643.49	28,246.86	0.00	121,890.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 001 000 001 47110 11-011-01 20 7	AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES	0.00	0.00	7,168,259.63	0.00	0.00	7,168,259.63	3,565,084.64	3,565,084.64	0.00	0.00	49.73 %
<b>041</b>	CONSTRUCCION DE KINDER / LINDEROS	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE KINDER / LINDEROS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>042</b>	CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESCUELA BRISAS DE HONDURAS / LAS PAVAS	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 003 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESCUELA BRISAS DE HONDURAS / LAS PAVAS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>043</b>	CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES / EL POTRERO	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
13 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 2	CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES / EL POTRERO	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>044</b>	MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL / MIRATORO	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
13 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 2	MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL / MIRATORO	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>045</b>	CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO / LOS PLANES	<b>1,367,250.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,367,250.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
13 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 2	CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO / LOS PLANES	1,367,250.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367,250.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>046</b>	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS MIRATORO, LA UNION M Y RIO NEGRO	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 3	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS MIRATORO, LA UNION M Y RIO NEGRO	400,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>047</b>	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PUEBLO VIEJO, EL ROBLAR, LOS POSOS	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/06/2021 al 30/06/2021  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2021  
Hora : 03:51 p.m.  
Pagina: 3 de 6

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 3	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PUEBLO VIEJO, EL ROBLAR, LOS POSOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>048</b>	MEJORAMIENTO DE CARRETERA PUEBLO VIEJO - LAS PAVAS	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 3	MEJORAMIENTO DE CARRETERA PUEBLO VIEJO - LAS PAVAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>049</b>	MEJORAMIENTO DE CARRETERA ARENALITOS - SIMPINULA	<b>198,625.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>198,625.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 02 004 000 001 47210 11-001-01 20 3	MEJORAMIENTO DE CARRETERA ARENALITOS - SIMPINULA	198,625.40	0.00	0.00	0.00	0.00	198,625.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>050</b>	AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO, SANTA MARIA	<b>1,124,959.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,124,959.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
15 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 3	AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO, SANTA MARIA	1,124,959.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,959.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>051</b>	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS / VARIAS COMUNIDADES	<b>500,000.00</b>	<b>-16,199.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>483,800.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
15 02 001 000 001 41230 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS / VARIAS COMUNIDADES	500,000.00	-16,199.61	0.00	0.00	0.00	483,800.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>052</b>	AMPLIACION PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA / LAS PAVAS,PUEBLO VIEJO Y ESTANCIAS	<b>664,705.52</b>	<b>0.00</b>	<b>107,535.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>772,241.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
15 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	AMPLIACION PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA / LAS PAVAS,PUEBLO VIEJO Y ESTANCIAS	0.00	0.00	107,535.93	0.00	0.00	107,535.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA / LAS PAVAS,PUEBLO VIEJO Y ESTANCIAS	664,705.52	0.00	0.00	0.00	0.00	664,705.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>057</b>	SEG. CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL KINDER ESFUERZO LOS LAURELES / LAURELES	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,055.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,055.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 004 000 001 47110 11-001-01 20 7	SEG. CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL KINDER ESFUERZO LOS LAURELES / LAURELES	0.00	0.00	13,055.55	0.00	0.00	13,055.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>058</b>	SEG.CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8 MTS C. E. B MANUEL BONILLA / EL NARANJO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,032.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,032.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 005 000 001 47110 11-011-01 20 7	SEG.CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR 7X8 MTS C. E. B MANUEL BONILLA / EL NARANJO	0.00	0.00	84,395.39	0.00	0.00	84,395.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 005 000 001 47110 11-001-01 20 7	SEG.CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR 7X8 MTS C. E. B MANUEL BONILLA / EL NARANJO	0.00	0.00	20,636.84	0.00	0.00	20,636.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>059</b>	SEG.CONSTRUCCIÓN DE AULA 7X8 MTS ESCUELA PRUDENCIO LOPEZ MATUTE / EL POTRERO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,351.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,351.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 006 000 001 47110 11-001-01 20 7	SEG.CONSTRUCCION DE AULA 7X8 MTS ESCUELA PRUDENCIO LOPEZ MATUTE / EL POTRERO	0.00	0.00	30,178.31	0.00	0.00	30,178.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 006 000 001 47110 11-011-01 20 7	SEG.CONSTRUCCION DE AULA 7X8 MTS ESCUELA PRUDENCIO LOPEZ MATUTE / EL POTRERO	0.00	0.00	82,173.39	0.00	0.00	82,173.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>060</b>	SEG.CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8 MTS C. E. B RIGOBERTO ALVARADO / PLANITOS	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,552.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,552.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 007 000 001 47110 11-011-01 20 7	SEG.CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR 7X8 MTS C. E. B RIGOBERTO ALVARADO / PLANITOS	0.00	0.00	86,425.91	0.00	0.00	86,425.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 007 000 001 47110 11-001-01 20 7	SEG.CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR 7X8 MTS C. E. B RIGOBERTO ALVARADO / PLANITOS	0.00	0.00	32,126.52	0.00	0.00	32,126.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/06/2021 al 30/06/2021  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2021  
Hora : 03:51 p.m.  
Pagina: 4 de 6

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
<b>061</b>	SEG.CONSTRUCCIÓN DE AULA 7X8 MTS ESCUELA BRISAS DE HONDURAS / LAS PAVAS	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,765.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,765.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 008 000 001 47110 11-001-01 20 7	SEG.CONSTRUCCION DE AULA 7X8 MTS ESCUELA BRISAS DE HONDURAS / LAS PAVAS	0.00	0.00	53,781.98	0.00	0.00	53,781.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 008 000 001 47110 11-011-01 20 7	SEG.CONSTRUCCION DE AULA 7X8 MTS ESCUELA BRISAS DE HONDURAS / LAS PAVAS	0.00	0.00	88,983.82	0.00	0.00	88,983.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>062</b>	SEG.CONSTRUCCIÓN DE AULA 7X8 MTS ESCUELA NUEVO ESFUERZO / PAVITAS	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,156.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,156.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 009 000 001 47110 11-011-01 20 7	SEG.CONSTRUCCION DE AULA 7X8 MTS ESCUELA NUEVO ESFUERZO / PAVITAS	0.00	0.00	253,184.32	0.00	0.00	253,184.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 009 000 001 47110 11-001-01 20 7	SEG.CONSTRUCCION DE AULA 7X8 MTS ESCUELA NUEVO ESFUERZO / PAVITAS	0.00	0.00	21,972.32	0.00	0.00	21,972.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>063</b>	CONSTRUCCION TANQUE DE AGUA POTABLE / MIRATORO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 02 006 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION TANQUE DE AGUA POTABLE / MIRATORO	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>064</b>	SEG.PAVIMENTO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO SANTA MARÍA.	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>491,866.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>491,866.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
15 01 002 000 001 47210 11-011-01 20 3	SEG.PAVIMENTO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO SANTA MARÍA.	0.00	0.00	293,866.58	0.00	0.00	293,866.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	SEG.PAVIMENTO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO SANTA MARÍA.	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>065</b>	CONTRAPARTE PARQUE VIDA MEJOR / LOS PLANES	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,407.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,407.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
13 01 005 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONTRAPARTE PARQUE VIDA MEJOR / LOS PLANES	0.00	0.00	82,407.16	0.00	0.00	82,407.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>066</b>	AMPLIACION PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE ARENALES	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 02 008 000 001 47210 11-001-01 20 5	AMPLIACION PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE ARENALES	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>067</b>	MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL / ARENALES	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
15 04 003 000 001 47110 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL / ARENALES	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>068</b>	CONTRAPARTE CONSTRUCCION AGUAS NEGRAS / BO. EL EDEN, LOS PLANES	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
15 01 004 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONTRAPARTE CONSTRUCCION AGUAS NEGRAS / BO. EL EDEN, LOS PLANES	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>069</b>	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EL ROBLAR, SANTA MARIA, PUEBLO VIEJO Y CAMALOTES	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>279,014.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>279,014.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 02 005 000 001 47210 11-001-01 20 3	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EL ROBLAR, SANTA MARIA, PUEBLO VIEJO Y CAMALOTES	0.00	0.00	279,014.37	0.00	0.00	279,014.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>070</b>	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS ARENALES, ARENALITOS, SIMPINULA, ESTANCIAS	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 02 006 000 001 47210 11-001-01 20 3	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS ARENALES, ARENALITOS, SIMPINULA, ESTANCIAS	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>071</b>	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS LOS PLANES, PAVAS, EL NARANJO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,071.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,071.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 02 007 000 001 47210 11-001-01 20 3	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS LOS PLANES, PAVAS, EL NARANJO	0.00	0.00	217,071.16	0.00	0.00	217,071.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>072</b>	CONSTRUCCION PUENTE RIO AGUACATAL / LINDEROS	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/06/2021 al 30/06/2021  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2021  
Hora : 03:51 p.m.  
Pagina: 5 de 6

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
15 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION PUENTE RIO AGUACATAL / LINDEROS	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>073</b>	SEG. AMPLIACION CENTRO DE SALUD, LOS PLANES	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>528,800.25</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>428,800.25</b>	<b>24,964.65</b>	<b>24,964.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.82 %</b>
11 02 005 000 001 47110 11-001-01 20 6	SEG. AMPLIACION CENTRO DE SALUD, LOS PLANES	0.00	0.00	528,800.25	0.00	100,000.00	428,800.25	24,964.65	24,964.65	0.00	0.00	5.82 %
<b>074</b>	CONSTRUCCIÓN DE PILAS CON RIVAL / ARENALITOS Y SANTA MARIA	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>316,628.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>316,628.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
15 03 002 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL/ ARENALITOS Y SANTA MARIA	0.00	0.00	316,628.20	0.00	0.00	316,628.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>075</b>	CONTRAPARTE PROYECTO ELECTRIFICACION PRIMERA ETAPA ESTANCIAS	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
15 03 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONTRAPARTE PROYECTO ELECTRIFICACION PRIMERA ETAPA ESTANCIAS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>076</b>	MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLA DE CARRETERAS / SANTA MARIA, LOS PLANES, MIRATORO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,535.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,535.93</b>	<b>4,750.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.84 %</b>
14 02 010 000 001 47210 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLA DE CARRETERAS / SANTA MARIA, LOS PLANES, MIRATORO	0.00	0.00	167,535.93	0.00	0.00	167,535.93	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	2.84 %
<b>077</b>	MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL / COMUNIDAD DE PLANITOS	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,564.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,564.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
15 04 005 000 001 47110 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL / COMUNIDAD DE PLANITOS	0.00	0.00	89,564.67	0.00	0.00	89,564.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>078</b>	MEJORAMIENTO DE AREA RECREATIVA COMUNIDAD DE LA CRUZ, ARENALITOS	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
13 01 007 000 001 47210 11-001-01 20 2	MEJORAMIENTO DE AREA RECREATIVA COMUNIDAD DE LA CRUZ, ARENALITOS	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>079</b>	MEJORAMIENTO DE AREA RECREATIVA, LA UNION MIRATORO SANTA MARIA	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
13 01 008 000 001 47210 11-001-01 20 2	MEJORAMIENTO DE AREA RECREATIVA, LA UNION MIRATORO SANTA MARIA	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>080</b>	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS CASCO URBANO DE SANTA MARIA	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,535.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,535.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 02 011 000 001 47210 11-001-01 20 3	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS CASCO URBANO DE SANTA MARIA	0.00	0.00	102,535.93	0.00	0.00	102,535.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>081</b>	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD DE LA UNION RANCHO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 02 009 000 001 47210 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD DE LA UNION RANCHO	0.00	0.00	44,220.00	0.00	0.00	44,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>082</b>	PAVIMENTO Y ALCANTARILLADO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO SANTA MARIA	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>386,322.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>386,322.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 02 012 000 001 47210 11-001-01 20 3	PAVIMENTO Y ALCANTARILLADO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO SANTA MARIA	0.00	0.00	96,052.31	0.00	0.00	96,052.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 006 000 001 47210 11-001-01 20 3	PAVIMENTO Y ALCANTARILLADO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO SANTA MARIA	0.00	0.00	290,270.54	0.00	0.00	290,270.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>083</b>	MEJORAMIENTO BIBLIOTECA PUBLICA RIECKEN, BO. EL CENTRO SANTA MARIA	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,075.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,075.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 012 000 001 47110 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO BIBLIOTECA PUBLICA RIECKEN, BO. EL CENTRO SANTA MARIA	0.00	0.00	55,075.52	0.00	0.00	55,075.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/06/2021 al 30/06/2021  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2021  
Hora : 03:51 p.m.  
Pagina: 6 de 6

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
<b>084</b>	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, COMUNIDAD DE ARENALITOS	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 02 010 000 001 47110 11-001-01 20 6	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, COMUNIDAD DE ARENALITOS	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>085</b>	MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL EN EL RIO DE CAÑAS, SANTA MARIA	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,535.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,535.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 02 013 000 001 47210 11-001-01 20 3	MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL EN EL RIO DE CAÑAS, SANTA MARIA	0.00	0.00	26,535.93	0.00	0.00	26,535.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>086</b>	ALCANTARILLADO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO SANTA MARIA	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>276,787.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>276,787.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 02 011 000 001 47210 11-001-01 20 5	ALCANTARILLADO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO SANTA MARIA	0.00	0.00	276,787.87	0.00	0.00	276,787.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>TOTAL:</b>		<b>9,335,729.82</b>	<b>-16,199.61</b>	<b>27,825,466.09</b>	<b>128,246.86</b>	<b>128,246.86</b>	<b>37,144,996.30</b>	<b>4,470,677.66</b>	<b>4,470,677.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/06/2021

Fecha Final: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmezATH86pbI35SxE+3JUJBF6M981RT2aWfbvAhiCx+EKj7rF7vRaPOGTDpXaDkjhnXTI6d53Lk8RIhfK07l9vIUT3SD/TsN836cf1JdkTmx44mTOOn8ftPRd+ceP19rc3e/qaaYnfrGz/ooDmzVw1AIuRuXUkVWGcuOBqTFzFsafO9fk+W62OxBkPy/NLhJBgIn/V7SZFSWNoKNitzIAGkZxn8mX7OLreKyu9IOJQWPcf1Pc/bM1j9YW7KQUNqyE15A4HP8HUIUG3swXV6uAKMEY0yE7PIST5y5zFT8B5xuzs3dND385WQ2NL/ID4TrMmpJpollW3L9AW1UN4CZQe+S6MqZ49aqUOpaiP1H5cw==