



Poder Judicial
Honduras

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS

Tegucigalpa M.D.C, 09 de noviembre de 2021

Licenciada

Indira Elizabeth Toro

Oficial de Información Pública del Poder Judicial

Su Oficina

Estimada Licenciada:

Por este medio remito a usted, listado de proyectos actualizados en la modalidad de cotización y contrato, ejecutados y ejecución al mes de octubre 2021, realizados por este Departamento.

Atentamente,



Ing. Delfina María Solorzano
Asistente Técnico

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE 2021

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Estudios y levantamientos en terrenos de los Municipios de Dulce Nombre, Copán, San Nicolás Santa Bárbara y San Rafael, Lempira.	Dulce Nombre en Copán, San Nicolás en Santa Bárbara y San Rafael, Lempira.	Contar con levantamiento topográfico y estudio de suelo para fines de diseño para la construcción del Juzgado de Paz de los municipios indicados.	El proyecto consiste en el Levantamiento topográfico que incluye: levantamiento de Altimetría, ubicación georeferenciadas, acotación y nivelación a cada 5 metros y Estudio Geotécnico: Ejecución de 3 perforaciones de 6 metros de profundidad que incluye: Granulometría, Nivel Freático y Elaboración de estratigrafía

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Estudios y levantamientos en terrenos de los Municipios de Dulce Nombre, Copán, San Nicolás Santa Bárbara, Santa Bárbara y San Rafael, Lempira, se realizará en un plazo de 25 días calendario (según orden de compra), por un monto de		Poder Judicial			Finalizados	212,065.00	06 de enero de 2021

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE 2021

L. 212,065.00 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG- 514-2020, firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa Geotecnia y Pavimentos, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE 2021

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Suministro e instalación de pantallas acrílicas para Beneficio Social y Salas de Audiencia del Juzgado de Letras Civil.	Tegucigalpa	Implementar medidas de bioseguridad en cada uno de los espacios de las diferentes áreas del Poder Judicial de Tegucigalpa.	El proyecto consiste en el suministro e instalación de pantallas acrílicas en las siguientes dependencias del Poder Judicial de Tegucigalpa. 1.10 de ancho x 0.70, para las oficinas de Beneficios Sociales. 0.60 de ancho x 0.70 de alto y de 1.80 de ancho x 0.70 de alto para Salas de Audiencia del Juzgado de Letras Civil.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Suministro e instalación de pantallas acrílicas para Beneficio Social y Salas de Audiencia del Juzgado de Letras Civil, se realizará en un plazo de 5 días calendario (según orden de compra), por un monto de L. 28, 290.00 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG- 40-		Poder Judicial			Finalizado	28,290.00	18 de febrero de 2021

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE 2021

2021, firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa Distribuidora Universal, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE 2021

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Estudios y levantamientos en terrenos de los Municipios de Marale, Santa Ana y Villa de San Francisco en el Departamento de Francisco Morazán.	Marale, Santa Ana y Villa de San Francisco en el Departamento de Francisco Morazán.	Contar con levantamiento topográfico y estudio de suelo para fines de diseño para la construcción del Juzgado de Paz de los municipios indicados.	El proyecto consiste en el Levantamiento topográfico que incluye: levantamiento de Altimetría, ubicación georeferenciadas, acotación y nivelación a cada 5 metros y Estudio Geotécnico: Ejecución de 3 perforaciones de 6 metros de profundidad que incluye: Granulometría, Nivel Freático y Elaboración de estratigrafía

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Estudios y levantamientos en terrenos de los municipios de Marale, Santa Ana y Villa de San Francisco en el Departamento de Francisco Morazán, se realizará en un plazo de 25 días calendario (según orden de compra), por un monto de L. 214,165.00 que incluye todas las		Poder Judicial			Finalizado	214,165.00	27 de abril de 2021

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE 2021

actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG- 111-2021, firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa Geotecnia y Pavimentos, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE 2021

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Estudios y levantamientos en terrenos de los Municipios de Jocón, Departamento de Yoro y Chinacla en el Departamento de La Paz	Jocón, Departamento de Yoro y Chinacla en el Departamento de La Paz	Contar con levantamiento topográfico y estudio de suelo para fines de diseño para la construcción del Juzgado de Paz de los municipios indicados.	El proyecto consiste en el Levantamiento topográfico que incluye: levantamiento de Altimetría, ubicación georeferenciadas, acotación y nivelación a cada 5 metros y Estudio Geotécnico: Ejecución de 3 perforaciones de 6 metros de profundidad que incluye: Granulometría, Nivel Freático y Elaboración de estratigrafía

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Estudios y levantamientos en terrenos de los municipios Jocón, Departamento de Yoro y Chinacla en el Departamento de La Paz, se realizará en un plazo de 23 días calendario (según orden de compra), por un monto de L. 147,300.00 que incluye todas las actividades descritas en		Poder Judicial			Finalizado	147,300.00	10 de junio de 2021

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE 2021

cotización y orden de compra N° TEG- 162-2021, firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa GEOCONSULT, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE 2021

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Desinstalación, suministro e instalación de cuchillas y pararrayos para los edificios Palacio Judicial y Edificio denominado El Barco de San Pedro Sula, Cortés.	Palacio Judicial y Edificio denominado El Barco de San Pedro Sula, Cortés.	Para evitar fallas de interrupción de energía del Palacio Judicial y Edificio denominado el Barco de San Pedro Sula, Cortés.	El proyecto consiste en la desinstalación, suministro e instalación de 10 cuchillas y 9 pararrayos para ambos edificios.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El Desinstalación, suministro e instalación de cuchillas y pararrayos para los edificios Palacio Judicial y Edificio denominado El Barco de San Pedro Sula, Cortés, se realizará en un plazo de 30 días hábiles (según orden de compra), por un monto de L. 207,575.00 que incluye todas las actividades descritas en		Poder Judicial			Finalizado	207,575.00	30 de mayo de 2021

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE 2021

cotización y orden de compra N° TEG- 204-2021, firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa Soluciones Agro Industriales de Centro América, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE 2021

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Estudios y levantamientos en terrenos de los Municipios de Orocuina, Departamento de Francisco Morazán y Protección en el Departamento de Santa Bárbara.	Orocuina, Departamento de Francisco Morazán y Protección en el Departamento de Santa Bárbara.	Contar con levantamiento topográfico y estudio de suelo para fines de diseño para la construcción del Juzgado de Paz de los municipios indicados.	El proyecto consiste en el Levantamiento topográfico que incluye: levantamiento de Altimetría, ubicación georeferenciadas, acotación y nivelación a cada 5 metros y Estudio Geotécnico: Ejecución de 3 perforaciones de 6 metros de profundidad que incluye: Granulometría, Nivel Freático y Elaboración de estratigrafía

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Estudios y levantamientos en terrenos de los Municipios de Orocuina, Departamento de Francisco Morazán y Protección en el Departamento de Santa Bárbara, se realizará en un plazo de 23 días calendario (según orden de compra), por un monto de L. 147,300.00 que		Poder Judicial			Finalizado	147,300.00	20 de julio de 2021

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE 2021

incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG- 190-2021, firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa GEOCONSULT, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE 2021

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Estudios, levantamientos y de infiltración en terrenos de los Municipios de Santa María del Real y San Francisco de Becerra, Departamento de Olancho	Santa María del Real y San Francisco de Becerra, Departamento de Olancho	Contar con levantamiento topográfico y estudio de suelo para fines de diseño para la construcción del Juzgado de Paz de los municipios indicados.	El proyecto consiste en el Levantamiento topográfico que incluye: levantamiento de Altimetría, ubicación georeferenciadas, acotación y nivelación a cada 5 metros y Estudio Geotécnico: Ejecución de 3 perforaciones de 6 metros de profundidad que incluye: Granulometría, Nivel Freático y Elaboración de estratigrafía

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Estudios, levantamientos y de infiltración en terrenos de los Municipios de Santa María del Real y San Francisco de Becerra, Departamento de Olancho, se realizará en un plazo de 23 días calendario (según orden de compra), por un monto de L. 148,800.00 que incluye todas las		Poder Judicial			Finalizado	148,800.00	20 de julio de 2021

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE 2021

actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG- 214-2021, firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa GEOCONSULT, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE 2021

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Suministro e instalación de impermeabilizante Sede Judicial de Ocotepeque y Edificio Administrativo del Poder Judicial de Tegucigalpa.	Ocotepeque y Tegucigalpa	Evitar filtración de agua en época de lluvia en las diferentes áreas de la sede Judicial de Ocotepeque y Edificio Administrativo de Tegucigalpa.	Edificio de Ocotepeque: consiste en el suministro e instalación de impermeabilizante híbrido para cubrir losa y pretil, el cual incluye: aislaflex cement, como primera capa para realizar el resane de grietas y partes críticas, como segunda capa se utilizará pasa malla plus para resane de juntas, bajantes de aguas lluvias, drenajes y sellado de otras instalaciones que se encuentren en la losa y capa final el imper revestidan reimper.blanco. Edificio Administrativo de Tegucigalpa consiste en el suministro e instalación de Impermeabilización de losa de azotea, el cual incluye el aislaflex cement, como primera capa para realizar el resane de grietas y partes críticas, como segunda capa se utilizará protecto malla plus para resane de juntas, bajantes de aguas lluvias, drenajes y sellado de otras instalaciones que se encuentren en la losa y como capa final imper Nrg extrem.

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE 2021

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Suministro e instalación de impermeabilizante Sede Judicial de Ocotepeque y Edificio Administrativo del Poder Judicial de Tegucigalpa, se realizará en un plazo de 30 días hábiles (según orden de compra), por un monto de L. 447,564.19 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG- 274-2021, firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa SUPER TECHOS DE HONDURAS, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas		Poder Judicial			Finalizado	447,564.19	20 de septiembre de 2021

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE 2021

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Estudio y revisión del sistema eléctrico, toma de medición de voltajes, corrientes armónicos, factores de potencia, polo a tierra en tableros principales y sub estaciones eléctricas para el Edificio del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa.	Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa	Detectar e identificar la presencia de ondas armónicas, altos y bajos voltajes, resistencia del polo a tierra existente, factores de potencia, la intensidad de corriente que llega a los diferentes tableros de distribución eléctrica de cada edificio, y otras conexiones en el sistema de aterrizaje que causan que se dañen los equipos electrónicos como ser aires acondicionados, computadoras, UPS, elevadores y otros. Además de mejorar la calidad de energía y la	El estudio consiste en la revisión del sistema eléctrico y toma de mediciones de los voltajes, corrientes, armónicos, factores de potencia, polo a tierra en los tableros principales, sub tableros y sub estaciones eléctricas para el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa y la identificación de posibles fallas en los diferentes sistemas existentes: Edificio Tribunal de Sentencia. 5 niveles incluido el sótano, área total 4,211.68 M2 Tablero Principal tableros de distribución Un (1) elevador Banco de transformadores de 3 x 75 Kva

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE 2021

			eficiencia del consumo.	
--	--	--	----------------------------	--

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Estudio y revisión del sistema eléctrico, toma de medición de voltajes , corrientes armónicos , factores de potencia, polo a tierra en tableros principales y sub estaciones eléctricas para el Edificio del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, se realizará en un plazo de 30 días hábiles (según orden de compra), por un monto de L. 100,000.00 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG- 282-		Poder Judicial			Finalizado	100,000.00	22 de septiembre de 2021

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE 2021

2021, firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa GRUPO RIO, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE 2021

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Suministro e instalación de mueble de estrado, plataforma de piso y mueble de Testigo Protegido para Sala de Audiencia de Lepaera, Departamento de Lempira.	Lepaera, Departamento de Lempira,	Acondicionar espacio para el funcionamiento de la Sala de Audiencia de Lepaera, Lempira.	El proyecto consiste en el suministro e instalación de plataforma o piso alzado, mueble de estrado y mueble para testificar para la Sala de Audiencia de Lepaera, Departamento de Lempira.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Suministro e instalación de mueble de estrado, plataforma de piso y mueble de Testigo Protegido para Sala de Audiencia de Lepaera, Departamento de Lempira, se realizará en un plazo de tres semanas (según orden de compra), por un monto de L. 103,822.00 que incluye todas las		Poder Judicial			finalizado	L. 103,822.00	21 de mayo de 2021

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE 2021

actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG- 98-2021, firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa Soluciones Agro Industriales de Centro América con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE 2021

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Estudios, levantamientos y de infiltración en terrenos de los Municipios de Marcala, Departamento de La Paz y Campamento, Departamento de Olancho	Marcala, Departamento de La Paz y Campamento, Departamento de Olancho	Contar con levantamiento topográfico y estudio de suelo para fines de diseño para la construcción del Juzgado de Paz de los municipios indicados.	El proyecto consiste en el Levantamiento topográfico que incluye: levantamiento de Altimetría, ubicación georeferenciadas, acotación y nivelación a cada 5 metros y Estudio Geotécnico: Ejecución de 3 perforaciones de 6 metros de profundidad que incluye: Granulometría, Nivel Freático y Elaboración de estratigrafía

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Estudios, levantamientos y de infiltración en terrenos de los Municipios de Marcala, Departamento de La Paz y Campamento, Departamento de Olancho, se realizará en un plazo de 23 días calendario (según orden de compra), por un monto de L. 208,364.32 que incluye todas las		Poder Judicial			En ejecución	L. 208,364.32	29 de octubre de 2021

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE 2021

actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG- 319-2021, firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa GRUPO RIO, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE 2021

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Estudios, levantamientos y de infiltración en terrenos de los Municipios de Iriona, Departamento de Colón y Dolores Merendón en el Departamento de Ocotepeque.	Iriona, Departamento de Colón y Dolores Merendón en el Departamento de Ocotepeque.	Contar con levantamiento topográfico y estudio de suelo para fines de diseño para la construcción del Juzgado de Paz de los municipios indicados.	El proyecto consiste en el Levantamiento topográfico que incluye: levantamiento de Altimetría, ubicación georeferenciadas, acotación y nivelación a cada 5 metros y Estudio Geotécnico: Ejecución de 3 perforaciones de 6 metros de profundidad que incluye: Granulometría, Nivel Freático y Elaboración de estratigrafía

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Estudios, levantamientos y de infiltración en terrenos de los Municipios de Iriona, Departamento de Colón y Dolores Merendón en el Departamento de Ocotepeque, se realizará en un plazo de 23 días calendario (según orden de compra), por un monto de L. 172,610.00 que		Poder Judicial			Finalizado	172,610.00	22 de septiembre de 2021

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE 2021

incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG- 330-2021, firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa Geotecnia y Pavimentos S. de R.L., con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE 2021

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Estudios, levantamientos y de infiltración en terrenos de los Municipios de Guinope, Departamento de El Paraíso y San Agustín en el Departamento de Copán.	Guinope, Departamento de El Paraíso y San Agustín en el Departamento de Copán.	Contar con levantamiento topográfico y estudio de suelo para fines de diseño para la construcción del Juzgado de Paz de los municipios indicados.	El proyecto consiste en el Levantamiento topográfico que incluye: levantamiento de Altimetría, ubicación georeferenciadas, acotación y nivelación a cada 5 metros y Estudio Geotécnico: Ejecución de 3 perforaciones de 6 metros de profundidad que incluye: Granulometría, Nivel Freático y Elaboración de estratigrafía

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Estudios, levantamientos y de infiltración en terrenos de los Municipios de Guinope, Departamento de El Paraíso y San Agustín en el Departamento de Copán, se realizará en un plazo de 23 días calendario (según orden de compra), por un monto de L. 227,770.80 que incluye todas las		Poder Judicial			Finalizado	227,770.80	29 de octubre de 2021

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE 2021

actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG- 331-2021, firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa Grupo Rio, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE 2021

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Estudios, levantamientos y de infiltración en terrenos de los Municipios de Alubarén, Departamento de Francisco Morazán y La Jigua en el Departamento de Copán.	Alubarén, Departamento de Francisco Morazán y La Jigua en el Departamento de Copán.	Contar con levantamiento topográfico y estudio de suelo para fines de diseño para la construcción del Juzgado de Paz de los municipios indicados.	El proyecto consiste en el Levantamiento topográfico que incluye: levantamiento de Altimetría, ubicación georeferenciadas, acotación y nivelación a cada 5 metros y Estudio Geotécnico: Ejecución de 3 perforaciones de 6 metros de profundidad que incluye: Granulometría, Nivel Freático y Elaboración de estratigrafía

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Estudios, levantamientos y de infiltración en terrenos de los Municipios de Alubarén, Departamento de Francisco Morazán y La Jigua en el Departamento de Copán, se realizará en un plazo de 23 días calendario (según orden de compra), por un monto de L. 163,910.00 que		Poder Judicial			Finalizado	163,910.00	15 de octubre de 2021

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE 2021

incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG- 365-2021, firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa Geotecnia y Pavimentos S. de R.L., con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE 2021

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Estudios, levantamientos y de infiltración en terrenos de los Municipios de San Francisco de Ojuera, Departamento de Santa Bárbara y Las Lajas en el Departamento de Comayagua.	San Francisco de Ojuera, Departamento de Santa Bárbara y Las Lajas en el Departamento de Comayagua.	Contar con levantamiento topográfico y estudio de suelo para fines de diseño para la construcción del Juzgado de Paz de los municipios indicados.	El proyecto consiste en el Levantamiento topográfico que incluye: levantamiento de Altimetría, ubicación georeferenciadas, acotación y nivelación a cada 5 metros y Estudio Geotécnico: Ejecución de 3 perforaciones de 6 metros de profundidad que incluye: Granulometría, Nivel Freático y Elaboración de estratigrafía

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Estudios, levantamientos y de infiltración en terrenos de los Municipios de San Francisco de Ojuera, Departamento de Santa Bárbara y Las Lajas en el Departamento de Comayagua, se realizará en un plazo de 23 días calendario (según orden de compra), por un monto de		Poder Judicial			Finalizado	152,110.00	15 de octubre de 2021

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE 2021

L. 152,110.00 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG- 375-2021, firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa Geotecnia y Pavimentos S. de R.L., con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE 2021

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Remodelación de Oficina de Antecedentes Penales del Edificio Judicial de La Paz, La Paz	Edificio Judicial de La Paz, La Paz	Acondicionar las oficinas de Antecedentes Penales en la Sede Judicial de La Paz, La Paz, para que el espacio quede en óptimas condiciones.	El proyecto consiste en la construcción de pared de tablayeso, suministro e instalación de ventanilla de atención al público y pintura acrílica satinada en paredes interiores y exteriores.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Remodelación de Oficina de Antecedentes Penales del Edificio Judicial de La Paz, La Paz, se realizará en un plazo de 10 días hábiles (según orden de compra), por un monto de L. 26,000.00 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG- 428-2021, firmadas		Poder Judicial			Finalizado	26,000.00	21 de octubre de 2021

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE 2021

entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa CONTELSA con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE 2021

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Remodelación del Juzgado de Letras del Municipios de Copán Ruinas, Copán.	Copán Ruinas, Copán.	Acondicionar espacio para que funcione el Juzgado de Letras de dicho Municipio	El proyecto consiste en la demolición de cocineta, aperturas de boquetes para puerta y ventanas, desmontaje y reinstalación de puertas , cierre de boquete de puertas, construcción de pared de tablayeso, pintura, suministro e instalación de puerta termoformada y ventanilla de Atención al Público, toma para aire acondicionado, aire acondicionado y tomacorrientes y el suministro e instalación de mueble de cocineta.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Remodelación del Juzgado de Letras del Municipios de Copán Ruinas, Copán, se realizará en un plazo de 20 días hábiles (según orden de compra), por un monto de L. 165,500.00, que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG- 429-2021, firmadas entre la Dirección		Poder Judicial			Finalizado	165,500.00	04 de noviembre de 2021



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE 2021

Administrativa del Poder Judicial y la Empresa CONTELSA con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE 2021

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Suministro e instalación de aire acondicionado en oficina de Antecedentes Penales en la Ciudad de Roatan, Islas de la Bahía.	Roatan, Islas de la Bahía.	Climatizar el área de donde funcionará la oficina de Antecedentes Penales de Roatán, Islas de la Bahía	El proyecto consiste en el suministro e instalación de toma para aire acondicionado, aire acondicionado tipo minis Split de 36,000 BTU y Suministro e instalación de bomba de drenaje para el evaporador.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Suministro e instalación de aire acondicionado en oficina de Antecedentes Penales en la Ciudad de Roatan, Islas de la Bahía. se realizará en un plazo de 6 días hábiles (según orden de compra), por un monto de L. 89,700.00 , que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG- 431-2021, firmadas		Poder Judicial			Finalizado	89,700.00	01 de octubre de 2021

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE 2021

entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa CONTELSA con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE 2021

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Remodelación de Antecedentes Penales en la Ciudad de Roatán, Islas de la Bahía.	Roatán, Islas de la Bahía.	Habilitar espacio para el funcionamiento de las oficina de Antecedentes Penales de Roatán, Islas de la Bahía	El proyecto consiste en la demolición de paredes a media altura, reparación de cargador de acceso en pared de tablayeso, construcción de pared de tablayeso y pintura acrílica satinada en paredes interiores y exteriores.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Remodelación de Antecedentes Penales en la Ciudad de Roatan, Islas de la Bahía, se realizará en un plazo de 5 días hábiles (según orden de compra), por un monto de L. 37,005.00 , que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG- 438-2021, firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la		Poder Judicial			En ejecución	37,005.00	



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE 2021

Empresa ELITE CONSTRUCTION EQUIPMENT con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE 2021

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Suministro e instalación de impermeabilizante híbrido para cubrir la loseta, pretilos y canal perimetral existente en el Edificio Judicial de Puerto Cortés, Departamento de Cortés.	Puerto Cortés, Departamento de Cortés.	Evitar filtración de agua en época de lluvia en las diferentes áreas del Edificio Judicial de la ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés.	El proyecto consiste en el Suministro e instalación de impermeabilizante híbrido para cubrir la loseta, pretilos y canal perimetral existente del Edificio Judicial de Puerto Cortés, que incluye la preparación de la superficie retirando polvo o material suelto o mal adherido antes de la aplicación del producto, todas las juntas y grietas existentes se deberán limpiar y colocar un sellador en las mismas y dejar curado, luego aplicar una capa de imper NRG Extreme (o similar), sin diluir sobre toda la superficie, posteriormente colocar malla para reforzamiento del sistema y lugares críticos como bajadas de aguas lluvias, tuberías, coladeras y chaflanes, como capa final imper NRG Extreme (o similar), sin diluir en toda la superficie dejando un color de acabado blanco.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El Suministro e instalación de impermeabilizante híbrido para cubrir la loseta, pretilos y canal perimetral existente en el Edificio Judicial de Puerto Cortés,		Poder Judicial			Finalizado	140,415.00 + L. 12,500.00 de obra complem.	26 de octubre de 2021

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA OCTUBRE 2021

Departamento de Cortés, se realizará en un plazo de 15 días hábiles (según orden de compra), por un monto de L. 140,415.00 que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG- 439-2021, firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa SUPER TECHOS DE HONDURAS, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--


 Ing. Delfina María Solorzano
 Departamento de Obras Físicas