

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI)
FONDOS EXTERNOS
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO:UNIDAD EJECUTORA BCIE (29), PROYECTO 117. ACT/OBRA 004, PROGRAMA 11, SUB PROGRAMA 00. FUENTE 21
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO				OBSERVACIONES
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas								
					Invitación a Precalificar		Evaluacion de Precalificacion		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras								
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Presupuesto Vigente	Costo Final			
24500	Servicios de capacitacion	comparación de precios			N/A	N/A	N/A	N/A	24/06/2016	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	10/07/2016	N/A	N/A	13/07/2016	13/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	15/07/2016	15/12/2016			L. 185,000.00				
24900	Otros servicios Tecnicos y Profesionales	Concurso Público Nacional			N/A	N/A	N/A	N/A	07/12/2016	07/01/2016	07/01/2016	07/01/2016	08/01/2016	29/01/2016	01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	05/02/2016	05/02/2016	03/02/2016	31/12/2016			L. 1518,000.00				
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipo y medios de transporte	comparación de precios			N/A	N/A	N/A	N/A	24/06/2016	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	10/07/2016	N/A	N/A	13/07/2016	13/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	15/07/2016	15/12/2016			L. 68,000.00				
26210	Viaticos Nacionales	comparación de precios			N/A	N/A	N/A	N/A	24/06/2016	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	10/07/2016	N/A	N/A	13/07/2016	13/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	15/07/2016	15/12/2016			L. 120,000.00				
25400	Primas y Gastos de Seguro	comparación de precios			N/A	N/A	N/A	N/A	24/06/2016	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	10/07/2016	N/A	N/A	13/07/2016	13/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	15/07/2016	15/07/2016			L. 15,000.00				
34400	Llantas y Cámaras de Aire	comparación de precios			N/A	N/A	N/A	N/A	24/06/2016	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	10/07/2016	N/A	N/A	13/07/2016	13/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	15/07/2016	15/07/2016			L. 50,000.00	L. -			
39200	utiles de escritorio, oficina y enseñanza	comparación de precios			N/A	N/A	N/A	N/A	24/06/2016	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	10/07/2016	N/A	N/A	13/07/2016	13/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	15/07/2016	15/07/2016			L. 200,000.00	L. -			
42110	muebles varios de oficina	comparación de precios			N/A	N/A	N/A	N/A	24/06/2016	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	10/07/2016	N/A	N/A	13/07/2016	13/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	15/07/2016	15/07/2016			L. 50,000.00	L. -			
42300	equipo de transporte, traccion y elevacion	Concurso Público Nacional			N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2016	04/05/2016	02/06/2016	10/06/2016	11/06/2016	18/06/2016	19/06/2016	23/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	04/07/2016	04/07/2016	15/07/2016	15/07/2016			L. 805,000.00				
42600	equipo para computacion	comparación de precios			N/A	N/A	N/A	N/A	24/06/2016	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	10/07/2016	N/A	N/A	13/07/2016	13/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	15/07/2016	15/07/2016			L. 240,000.00	L. -			
45100	aplicaciones informaticas	Concurso Público Nacional			N/A	N/A	N/A	N/A	01/06/2016	03/06/2016	01/07/2016	10/07/2016	11/07/2016	18/07/2016	19/07/2016	23/07/2016	24/07/2016	27/07/2016	04/08/2016	04/08/2016	15/08/2016	15/08/2016			L. 855,600.00	L. -			
356210	Gasolina	comparación de precios			N/A	N/A	N/A	N/A	24/06/2016	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	10/07/2016	N/A	N/A	13/07/2016	13/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	15/07/2016	15/07/2016			L. 50,000.00	L. -			
35620	Diesel	comparación de precios			N/A	N/A	N/A	N/A	24/06/2016	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	10/07/2016	N/A	N/A	13/07/2016	13/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	15/07/2016	15/07/2016			L. 400,000.00				
	TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							Estimada	L4556,600.00				
																										L0.00			

NOTA: LOS ÍTEMS QUE NO TIENEN FECHAS PROGRAMADAS SE ESTA ANALIZANDO LA REFORMULACION DE

Fecha de emisión:	25/01/2016	Emitido por:	Ing. José León	Fecha de Modificacion:	25/01/2016	Modificado por:		Fecha de Registro ONCAE:		Recibido por:	
Fecha de Aprobación:		Aprobado por:	Ing. Alba Luz Hernandez	Fecha de Aprobacion:	26/01/2016	Aprobado por:		Fecha Actualización ONCAE:		Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: UNIDAD EJECUTORA BCIE
WALTER NOÉ MALDONADO, DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS, INSEP