

**PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE
FONDOS NACIONALES DEL GOBIERNO CENTRAL
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO: GERENCIA ADMINISTRATIVA (GENERACIÓN DE EMPLEO, POST COSECHA, GERENCIA CENTRAL, PROLANCHO, CAJAS RURALES)
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2013**

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Descripción				Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	
PROYECTO GENERACION DE EMPLEO																											
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de la Ceiba en el Departamento de Atlántida	LP	47210	LPRI-01-013-HO-OBAS	N/A	N/A	N/A	N/A	12/02/2013	18/02/2013	01/04/2013	01/04/2013	02/04/2013	02/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013			1,900,000.00	
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de Tocoa en el Departamento de Colon	LP	47210	LPRI-02-013-HO-OBAS	N/A	N/A	N/A	N/A	12/02/2013	18/02/2013	01/04/2013	01/04/2013	02/04/2013	02/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013			1,900,000.00	
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de Taulabe en el Departamento de Comayagua	LP	47210	LPRI-03-013-HO-OBAS	N/A	N/A	N/A	N/A	13/02/2013	18/02/2013	02/04/2013	02/04/2013	03/04/2013	03/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	23/04/2013			1,900,000.00	
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de Santa Rita en el Departamento de Copan	LP	47210	LPRI-04-013-HO-OBAS	N/A	N/A	N/A	N/A	14/02/2013	19/02/2013	03/04/2013	03/04/2013	04/04/2013	04/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013			1,900,000.00	
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de Corquin en el Departamento de Copan	LP	47210	LPRI-05-013-HO-OBAS	N/A	N/A	N/A	N/A	14/02/2013	19/02/2013	03/04/2013	03/04/2013	04/04/2013	04/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013			1,900,000.00	
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de Pimienta en el Departamento de Cortes	LP	47210	LPRI-06-013-HO-OBAS	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2013	19/02/2013	04/04/2013	04/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	18/04/2013	18/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013			1,900,000.00	
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de San Antonio de Flores en el Departamento de Choluteca	LP	47210	LPRI-07-013-HO-OBAS	N/A	N/A	N/A	N/A	18/02/2013	22/02/2013	05/04/2013	05/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	19/04/2013	19/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013			1,900,000.00	
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de Duyure en el Departamento de Choluteca	LP	47210	LPRI-08-013-HO-OBAS	N/A	N/A	N/A	N/A	18/02/2013	22/02/2013	05/04/2013	05/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	19/04/2013	19/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013			1,900,000.00	
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de Liure en el Departamento de el Paraiso	LP	47210	LPRI-09-013-HO-OBAS	N/A	N/A	N/A	N/A	19/02/2013	25/02/2013	08/04/2013	08/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2013			1,900,000.00	
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de Trojes en el Departamento de el Paraiso	LP	47210	LPRI-10-013-HO-OBAS	N/A	N/A	N/A	N/A	19/02/2013	25/02/2013	08/04/2013	08/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2013			1,900,000.00	
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de la Libertad, en el Departamento de Francisco Morazan	LP	47210	LPRI-11-013-HO-OBAS	N/A	N/A	N/A	N/A	20/02/2013	25/02/2013	09/04/2013	09/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013			1,900,000.00	
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de Guaimaca, en el Departamento de Francisco Morazan	LP	47210	LPRI-12-013-HO-OBAS	N/A	N/A	N/A	N/A	20/02/2013	25/02/2013	09/04/2013	09/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013			1,900,000.00	
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de Jesus de Oloro en el Departamento de Intibuca	LP	47210	LPRI-13-013-HO-OBAS	N/A	N/A	N/A	N/A	21/02/2013	26/02/2013	10/04/2013	10/04/2013	11/04/2013	11/04/2013	18/04/2013	18/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013			1,900,000.00	
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de la Paz en el Departamento de la Paz	LP	47210	LPRI-014-013-HO-OBAS	N/A	N/A	N/A	N/A	22/02/2013	27/02/2013	11/04/2013	11/04/2013	12/04/2013	12/04/2013	19/04/2013	19/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	03/05/2013	03/05/2013	03/05/2013	03/05/2013	03/05/2013	03/05/2013			1,900,000.00	
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de Gracias en el Departamento de la Lempira	LP	47210	LPRI-015-013-HO-OBAS	N/A	N/A	N/A	N/A	25/02/2013	01/03/2013	12/04/2013	12/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	06/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	06/05/2013			1,900,000.00	
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de San Marcos en el Departamento de Ocotepeque	LP	47210	LPRI-016-013-HO-OBAS	N/A	N/A	N/A	N/A	26/02/2013	04/03/2013	15/04/2013	15/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013			1,900,000.00	
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de Catcamas en el Departamento de Olancho	LP	47210	LPRI-017-013-HO-OBAS	N/A	N/A	N/A	N/A	27/02/2013	04/03/2013	16/04/2013	16/04/2013	17/04/2013	17/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	02/05/2013	02/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	09/05/2013			1,900,000.00	
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de el Naranjito en el Departamento de Santa Barbara	LP	47210	LPRI-018-013-HO-OBAS	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2013	05/03/2013	17/04/2013	17/04/2013	18/04/2013	18/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	03/05/2013	03/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	10/05/2013			1,900,000.00	
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de Concepción del Norte en el Departamento de Santa Barbara	LP	47210	LPRI-019-013-HO-OBAS	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2013	05/03/2013	17/04/2013	17/04/2013	18/04/2013	18/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	03/05/2013	03/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	10/05/2013			1,900,000.00	
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de San Francisco de Coray en el Departamento de Valle	LP	47210	LPRI-020-013-HO-OBAS	N/A	N/A	N/A	N/A	01/03/2013	06/03/2013	18/04/2013	18/04/2013	19/04/2013	19/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	06/05/2013	06/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	02/06/2013			1,900,000.00	

Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de Olanchito en el Departamento de Yoro	LP	47210	LPRI-021-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	04/03/2013	08/03/2013	19/04/2013	19/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	07/05/2013	07/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	03/06/2013					1,900,000.00	
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de Victoria en el Departamento de Yoro	LP	47210	LPRI-022-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	04/03/2013	08/03/2013	19/04/2013	19/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	07/05/2013	07/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	03/06/2013					1,900,000.00	
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de Juliapa en el Departamento de Atlántida	LP	47210	LPRI-023-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	08/03/2013	13/03/2013	22/04/2013	22/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	02/05/2013	02/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	06/06/2013					1,900,000.00	
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de Saba en el Departamento de Colón	LP	47210	LPRI-024-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	11/03/2013	15/03/2013	26/04/2013	26/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	06/05/2013	06/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	10/06/2013					1,900,000.00	
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de Esquias en el Departamento de Comayagua	4	47210	LPRI-025-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	12/03/2013	18/03/2013	29/04/2013	29/04/2013	02/05/2013	02/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	24/05/2013	24/05/2013	24/05/2013	13/06/2013					1,900,000.00	
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de Ajuterique en el Departamento de Comayagua	4	47210	LPRI-026-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	12/03/2013	18/03/2013	29/04/2013	29/04/2013	02/05/2013	02/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	24/05/2013	24/05/2013	24/05/2013	13/06/2013					1,900,000.00	
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de Concepción en el Departamento de Copán	LP	47210	LPRI-027-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	13/03/2013	18/03/2013	30/04/2013	30/04/2013	03/05/2013	03/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	16/06/2013					1,900,000.00	
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de Omoa en el Departamento de Cortes	LP	47210	LPRI-028-012-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	14/03/2013	19/03/2013	02/05/2013	02/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	17/06/2013					1,900,000.00	
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de El Triunfo en el Departamento de Choluteca	LP	47210	LPRI-029-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2013	20/03/2013	03/05/2013	03/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	24/05/2013	24/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	20/06/2013					1,900,000.00	
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de Morolica en el Departamento de Choluteca	LP	47210	LPRI-030-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2013	20/03/2013	03/05/2013	03/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	24/05/2013	24/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	20/06/2013					1,900,000.00	
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de el Paraiso Departamento de el Paraiso	LP	47210	LPRI-031-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	18/03/2013	22/03/2013	06/05/2013	06/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	24/05/2013	24/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	20/06/2013					1,900,000.00	
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de san antonio de flores Departamento de el Paraiso	LP	47210	LPRI-032-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	18/03/2013	22/03/2013	06/05/2013	06/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	24/05/2013	24/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	20/06/2013					1,900,000.00	
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio del Distrito Central en el Departamento de Francisco Morazan	LP	47210	LPRI-033-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	19/03/2013	25/03/2013	07/05/2013	07/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	23/06/2013					1,900,000.00	
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de San Marcos de la Sierra en el Departamento de Intibuca	LP	47210	LPRI-034-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	20/03/2013	25/03/2013	08/05/2013	08/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	04/06/2013	04/06/2013	04/06/2013	24/06/2013					1,900,000.00	
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de Marcata en el Departamento de la Paz	LP	47210	LPRI-035-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	21/03/2013	26/03/2013	09/05/2013	09/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	06/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	26/06/2013					1,900,000.00	
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de Lepaera en el Departamento de Lempira	LP	47210	LPRI-036-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	22/03/2013	27/03/2013	10/05/2013	10/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	04/06/2013	04/06/2013	04/06/2013	24/06/2013					1,900,000.00	
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de patuca en el Departamento de Olanchito	LP	47210	LPRI-037-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	25/03/2013	29/03/2013	10/05/2013	10/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	24/05/2013	24/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	07/06/2013	07/06/2013	07/06/2013	27/06/2013					1,900,000.00	
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de Concordia en el Departamento de Olanchito	LP	47210	LPRI-038-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	25/03/2013	29/03/2013	13/05/2013	13/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	30/06/2013					1,900,000.00	
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de Ocotepeque en el Departamento de Ocotepeque	LP	47210	LPRI-039-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	05/04/2013	10/04/2013	23/05/2013	23/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	11/06/2013	11/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	08/07/2013					1,900,000.00	
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de Santa Barbara en el Departamento de Sanra Barbara	LP	47210	LPRI-040-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	08/04/2013	12/04/2013	27/05/2013	27/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	06/06/2013	06/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	14/07/2013					1,900,000.00	
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de tela en el Departamento de atlantida	LP	47210	LPRI-041-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	08/04/2013	13/04/2013	27/05/2013	27/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	06/06/2013	06/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	23/06/2013	23/06/2013	23/06/2013	13/07/2013					1,900,000.00	
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de Alianza en el Departamento de Valle	LP	47210	LPRI-042-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	09/04/2013	15/04/2013	28/05/2013	28/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	07/06/2013	07/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	23/06/2013	23/06/2013	23/06/2013	13/07/2013					1,900,000.00	

Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de Arenal en el Departamento de Yoro	LP	47210	LPRI-043-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	10/04/2013	15/04/2013	29/05/2013	29/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	15/07/2013			1,900,000.00		
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de el Rosario en el Departamento de Comayagua	LP	47210	LPRI-044-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	11/04/2013	16/04/2013	30/05/2013	30/05/2013	06/06/2013	06/06/2013	13/06/2013	13/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	18/07/2013			1,900,000.00		
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de Concepción de María en el Departamento de Choluteca	LP	47210	LPRI-045-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	12/04/2013	17/04/2013	31/05/2013	31/05/2013	07/06/2013	07/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	18/07/2013			1,900,000.00		
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de San Isidro en el Departamento de Choluteca	LP	47210	LPRI-046-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	12/04/2013	17/04/2013	31/05/2013	31/05/2013	07/06/2013	07/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	18/07/2013			1,900,000.00		
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de Guinope en el Departamento de el Paraiso	LP	47210	LPRI-047-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	15/04/2013	19/04/2013	03/06/2013	03/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	01/07/2013	01/07/2013	01/07/2013	21/07/2013			1,900,000.00		
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de la Venta en el Departamento de Francisco Morazan	LP	47210	LPRI-048-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	16/04/2013	22/04/2013	04/06/2013	04/06/2013	11/06/2013	11/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	23/07/2013			1,900,000.00		
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de el Porvenir en el Departamento de Francisco Morazan	LP	47210	LPRI-049-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	16/04/2013	20/04/2013	04/06/2013	04/06/2013	11/06/2013	11/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	23/07/2013			1,900,000.00		
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de Masaguara en el Departamento de Intibuca	LP	47210	LPRI-050-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2013	22/04/2013	05/06/2013	05/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	04/07/2013	04/07/2013	04/07/2013	24/07/2013			1,900,000.00		
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de Santa Elena en el Departamento de la Paz	LP	47210	LPRI-051-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	06/05/2013	10/05/2013	24/06/2013	24/06/2013	01/07/2013	01/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	12/08/2013			1,900,000.00		
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de Cololaca en el Departamento de Lempira	LP	47210	LPRI-052-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	07/05/2013	13/05/2013	26/06/2013	26/06/2013	03/07/2013	03/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	14/08/2013			1,900,000.00		
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de Santa Cruz en el Departamento de Lempira	LP	47210	LPRI-053-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	08/05/2013	13/05/2013	28/06/2013	28/06/2013	05/07/2013	05/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	15/08/2013			1,900,000.00		
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de Esquipulas del Norte en el Departamento de Olancho	LP	47210	LPRI-054-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	09/05/2013	14/05/2013	27/06/2013	27/06/2013	04/07/2013	04/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	15/08/2013			1,900,000.00		
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de Dulce Nombre de Culmi en el Departamento de Olancho	LP	47210	LPRI-055-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	09/05/2013	14/05/2013	27/06/2013	27/06/2013	04/07/2013	04/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	15/08/2013			1,900,000.00		
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de Atima en el Departamento de Santa Barbara	LP	47210	LPRI-056-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	10/05/2013	15/05/2013	28/06/2013	28/06/2013	05/07/2013	05/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	15/08/2013			1,900,000.00		
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de Azacualpa en el Departamento de Santa Barbara	LP	47210	LPRI-057-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	10/05/2013	15/05/2013	28/06/2013	28/06/2013	05/07/2013	05/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	15/08/2013			1,900,000.00		
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de Langue en el Departamento de Valle	LP	47210	LPRI-058-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	13/05/2013	17/05/2013	01/07/2013	01/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	19/08/2013			1,900,000.00		
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de Morazan en el Departamento de Yoro	LP	47210	LPRI-059-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	14/05/2013	20/05/2013	02/07/2013	02/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	20/08/2013			1,900,000.00		
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de la Unión en el Departamento de Copan	LP	47210	LPRI-060-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	14/05/2013	20/05/2013	03/07/2013	03/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	21/08/2013			1,900,000.00		
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de la Copan Ruinas en el Departamento de Copan	LP	47210	LPRI-061-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	14/05/2013	20/05/2013	03/07/2013	03/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	21/08/2013			1,900,000.00		
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de la San Manuel en el Departamento de Cortes	LP	47210	LPRI-062-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	15/05/2013	20/05/2013	05/07/2013	05/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	25/08/2013			1,900,000.00		
Mantenimiento y/o reparación de caminos productivos en el Municipio de Bonito Oriental en el Departamento de Colon	CP	47210	CP-001-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	16/05/2013	21/05/2013	08/07/2013	08/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	26/08/2013			700,000.00		
GERENCIA DE CAJAS RURALES																									118,500,000.00	
Dotar de Equipo de Computo a las Cajas Rurales beneficiarias del PRONADERS	LPN	42600	LPN-002-013-HO-BIENES	N/A	N/A	N/A	N/A	18/04/2013	23/04/2013	05/06/2013	05/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	11/06/2013	11/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	16/07/2013			1,360,000.00		
Dotar de mobiliario al PRONADERS	LPN	42110	LPN-003-013-HO-BIENES	N/A	N/A	N/A	N/A	19/04/2013	24/04/2013	06/06/2013	06/06/2013	07/06/2013	07/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	17/07/2013			1,042,000.00		
Apoyar a los productores locales con calles accesibles para el traslado de sus producciones	CP	51220	CP-002-013-HO-ORAS	N/A	N/A	N/A	N/A	23/04/2013	29/04/2013	10/06/2013	10/06/2013	11/06/2013	11/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	22/07/2013			800,000.00		
NIVEL CENTRAL																									3,202,000.00	
Mejorar las condiciones físicas del parque, para un mejor esparcimiento de la comunidad de Juticalpa	LPN	51220	LPN-001-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	01/04/2013	08/04/2013	24/05/2013	24/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	11/06/2013	11/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	08/07/2013			6,000,000.00		
PROYECTO POST COSECHA GERENCIA TECNICA PRONADERS																									6,000,000.00	

Adquisición de 2.852 Silos Metalicos para los Departamentos de Santa Barbara, Francisco Morazan, Intibuca, La Paz, Copan, Lempira, Ocotepeque y el Paraiso.	LPN	54110	LPN-001-013-HO-BIENES	N/A	N/A	N/A	N/A	21/03/2013	26/03/2013	29/04/2013	29/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	06/05/2013	06/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	10/06/2013			6,650,000.00
PROYECTO PROLANCHO																								
Proyecto llave en mano para la adquisición, Instalación y puesta en marcha del sistema de Riego en el sector de La Cooperativa mi Esperanza en el Municipio de Juticalpa en el Departamento de Olancho.	LP	54110	LPRI-PROL-01-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	05/04/2013	09/04/2013	17/05/2013	17/05/2013	19/05/2013	19/05/2013	24/05/2013	24/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	07/06/2013	07/06/2013	07/06/2013	27/06/2013			1,400,00.00
Proyecto llave en mano para la adquisición, Instalación y puesta en marcha del sistema de Riego en el sector de La Cooperativa Renacer en el Municipio de Juticalpa en el Departamento de Olancho.	LP	54110	LPRI-PROL-02-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	08/04/2013	13/04/2013	20/05/2013	20/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	04/06/2013	04/06/2013	11/06/2013	11/06/2013	11/06/2013	01/07/2013			1,470,000.00
Proyecto llave en mano para la adquisición, Instalación y puesta en marcha del sistema de Riego en el sector de La Cooperativa Despertar en el Municipio de Juticalpa en el Departamento de Olancho.	LP	54110	LPRI-PROL-03-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	09/04/2013	15/04/2013	22/05/2013	22/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	05/06/2013	05/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	02/07/2013			1,750,000.00
Proyecto llave en mano para la adquisición, Instalación y puesta en marcha del sistema de Riego en el sector de La Cooperativa Rancho Capiro en el Municipio de Juticalpa en el Departamento de Olancho.	LP	54110	LPRI-PROL-04-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2013	30/04/2013	12/06/2013	12/06/2013	13/06/2013	13/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	23/07/2013			1,540,000.00
Proyecto llave en mano para la adquisición, Instalación y puesta en marcha del sistema de Riego en el sector de La Cooperativa Los Laureles en el Municipio de Juticalpa en el Departamento de Olancho.	LP	54110	LPRI-PROL-05-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	26/04/2013	02/05/2013	13/06/2013	13/06/2013	14/06/2013	14/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	04/07/2013	04/07/2013	04/07/2013	24/07/2013			1,190,000.00
Proyecto llave en mano para la adquisición, Instalación y puesta en marcha del sistema de Riego en el sector de Brisas del Guayape en el Municipio de Catacamas en el Departamento de Olancho.	LP	54110	LPRI-PROL-06-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	29/04/2013	03/05/2013	17/06/2013	17/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	02/07/2013	02/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	29/07/2013			1,050,000.00
Proyecto llave en mano para la adquisición, Instalación y puesta en marcha del sistema de Riego en el sector de Ojo de Agua en el Municipio de Catacamas en el Departamento de Olancho.	LP	54110	LPRI-PROL-07-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	01/07/2013	05/07/2013	19/08/2013	19/08/2013	20/08/2013	20/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	03/09/2013	03/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	30/09/2013			1,050,000.00
Proyecto llave en mano para la adquisición, Instalación y puesta en marcha del sistema de Riego en el sector de El Coyote en el Municipio de Catacamas en el Departamento de Olancho.	LP	54110	LPRI-PROL-08-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	04/07/2013	09/07/2013	21/08/2013	21/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	04/09/2013	04/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	01/10/2013			1,050,000.00
Proyecto llave en mano para la adquisición, Instalación y puesta en marcha del sistema de Riego en el sector de la Colonia Agrícola en el Municipio de Catacamas en el Departamento de Olancho.	LP	54110	LPRI-PROL-09-013-HO-OBRAS	N/A	N/A	N/A	N/A	08/07/2013	12/07/2013	26/08/2013	26/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	02/09/2013	02/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	07/10/2013			1,190,000.00
COMPRAS MENORES NIVEL CENTRAL																								
Suministro de Papelería de Oficina, Papel Bond carta, oficio y legal y otro	3C	33100	3C	N/A	N/A	N/A	N/A	25/03/2013	29/03/2013	01/04/2013	01/04/2013	02/04/2013	04/04/2013	N/A	N/A	22/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	02/05/2013	06/05/2013			140.630,00
Alimentos y Bebidas para personas	3C	31100	3C	N/A	N/A	N/A	N/A	25/03/2013	29/03/2013	01/04/2013	01/04/2013	02/04/2013	04/04/2013	N/A	N/A	22/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	02/05/2013	06/05/2013			55.982,00
Suministro de Lubricantes varios	3C	35650	3C	N/A	N/A	N/A	N/A	25/03/2013	29/03/2013	01/04/2013	01/04/2013	02/04/2013	04/04/2013	N/A	N/A	22/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	02/05/2013	06/05/2013			64.000,00
Suministro de Uniformes para lo empleados de PRONADERS	3C	32300	3C	N/A	N/A	N/A	N/A	24-abr-13	30/04/2013	02/05/2013	02/05/2013	03/05/2013	08/05/2013	N/A	N/A	23/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	05/06/2013			56.000,00
Suministro de Productos de Papel y Carton para las oficinas de la PRONADERS	3C	33400	3C	N/A	N/A	N/A	N/A	24-abr-13	30/04/2013	02/05/2013	02/05/2013	03/05/2013	08/05/2013	N/A	N/A	23/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	05/06/2013			65.800,00
Suministro de utensilios de cocina y comedor	2C	39400	2C	N/A	N/A	N/A	N/A	27-may-13	31/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	04/06/2013	07/06/2013	N/A	N/A	24/06/2013	01/07/2013	01/07/2013	01/07/2013	02/07/2013	05/07/2013			20.000,00
Suministro de Municiones para las armas del PRONADERS	2C	36500	2C	N/A	N/A	N/A	N/A	27-may-13	31/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	04/06/2013	07/06/2013	N/A	N/A	24/06/2013	01/07/2013	01/07/2013	01/07/2013	02/07/2013	05/07/2013			12.000,00
Suministro de Tintas, y accesorios varios, para las oficinas de PRONADERS	3C	39600	3C	N/A	N/A	N/A	N/A	27-may-13	31/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	04/06/2013	07/06/2013	N/A	N/A	24/06/2013	01/07/2013	01/07/2013	01/07/2013	02/07/2013	05/07/2013			144.268,24
Alimentos y Bebidas para personas	3C	31100	3C	N/A	N/A	N/A	N/A	01-jul-13	04/07/2013	05-jul-13	05-jul-13	08/07/2013	12/07/2013	N/A	N/A	24/07/2013	31-jul-13	31-jul-13	31-jul-13	01/08/2013	09/08/2013			50.000,00
Alimentos y Bebidas para personas	3C	31100	3C	N/A	N/A	N/A	N/A	23-sep-13	30/09/2013	02-oct-13	02-oct-13	03/10/2013	10/10/2013	N/A	N/A	21/10/2013	31-oct-13	31-oct-13	31-oct-13	01/11/2013	08/11/2013			21.400,00
630.080,24																								
UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES GERENCIA ADMINISTRATIVA																								
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE: JOSE ROBERTO PINEDA AVILEZ GERENTE ADMINISTRATIVO PRONADERS																								