

Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2021 Hora: 12:30 p.m.

USUARIO: YESSENIA.CASTELLANOS

106,656.00

Orden de Pago No.: 2875

106,656.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2280

Fecha de Emision: 9/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUCIANO FIGUEROA ARCHILA

Id/RTN: 0423195700009

Monto Total:

La Cantidad en Letras: CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Primer Estimación del Contrato No.051-2021 Lps.400,000.00 por Suministro de Materiales y Mano de Obra para Ejecutar el Proyecto de Electrificación de La Cancha Deportiva en Aldea La Huerta, Trinidad, S.B. (Total Estimación Lps.133,320.00 menos devolución de anticipo LPS.26,664.00, menos Retención de Garantía de Calidad Lps.6,664.00 TOTAL A PAGAR LPS.99,990.00)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 006 001 000 23400 11-001-01	ELECTRIFICACION DE LA CANCHA DEPORTIVA DE ALDEA LA HUERTA, TRINIDAD, S.R.	106,656.00

	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	RETENCIONES		
CODIGO		DESCRIPCION		MONTO
207	RETENCIONES VARIAS			6,666.00
			Total de retenciones:	6.666.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	106,656.00

RESUMEN TOTAL OF	RDEN DE PAGO
SUBTOTAL	106.656.00
- RETENCIONES	
TOTAL	6,666.00
TO TAIL	99.990.00



0s+js/j9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+jL+xhjLPtg6vLrEXF8UHPS/bDVrUYzzziGX9 qq1y8XhiCGvmUBlfatiLu+cr0sVdfRqf3RQ3vPunR9rzYaH6frPmciLcWXHM5rc91 QjDJep1LBcGNo2yB+Bhd8+KW2dojnFFBitH3C74hAMcAFTC3 jwPROYECTO:

ELECTRIFICACIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA EN ALDEA LA HUERTA.

UBICACIÓN:

ALDEA LA HUERTA, TRINIDAD, SANTA BÁRBARA

FECHA:

06 DE NOVIEMBRE DE 2021

PRESENTADO POR:

LUCIANO FIGUEROA ARCHILA

ESTIMACIÓN No. 1 DE AVANCE DE OBRA.

	CON	RATADO	BAND AND DE	SECULIA DE LA COMPONIA DEL COMPONIA DE LA COMPONIA DEL COMPONIA DE LA COMPONIA DEL COMPONIA DEL COMPONIA DE LA COMPONIA DEL COMPONIA DE LA COMPONIA DEL COMPONIA DE LA COMPONIA DE LA COMPONIA DE LA COMPONIA DE LA COMPONIA DEL COMPONIA DE LA COMPONIA DEL COMPONIA DEL COMPONIA DE LA COMPONIA DE LA COMPONIA DE LA COMPONIA DE LA COMPONIA DEL COMPONIA DEL	Name and	THE RESIDENCE OF	AC	UNALU ADO AN	TENIOR										
Vo.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		-		The second second	UMULADO AN		The second second	AVANVE ESTE PERIODO		A	%					
	Suministro e instalación de 5 postes de madera	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	10	OTAL (LPS)	CANTIDAD	P.U (LPS)	TOT	AL (LPS)	CANTIDAD	P.U (LPS)	T	OTAL (LPS)	CANTIDAD	P.U (LPS)	TO	TAL (LPS)	EJECUTADO
1	de 40 pies , (incluye hincado y vestido): 4 para instalación de reflectores y 1 para instalación de transformador.	Unidad	5.00	L 10,000.00	L	50,000.00	0	L 10,000.00	L		5.00	10,000.00	L	50,000.00	5.00	L 10,000.00	L	50,000.00	100.00
2	Suministro e instalación de postes de madera de 35 pies , (incluye hincado y vestido) para la construcción de linea primaria.	Unidad	4.00	L 9,000.00	L	36,000.00	0	L 9,000.00	L		4.00	9,000.00	L	36,000.00	4.00	L 9,000.00	l	36,000.00	100.00
3	Suministro e instalación de transformador de 15 KVA	Unidad	1.00	L 44,000.00	L	44,000.00	0	L 44,000.00	L		0.00	44,000.00	L		0.00	L 44,000.00	1		0.00
4	Suministro en instalación de 8 luminarias de 1,500 Watts	Unidad	8.00	L 10,500.00	L	84,000.00	0	L 10,500.00	L		0.00	10,500.00	L		0.00	L 10,500.00			0.00
5	Suministro, excavación e instalación de tubería y cableado (incluye todos los accesorios)	Pie	1,500.00	L 104.00	L	156,000.00	0	L 104.00	L		455.00	104.00	L	47,320.00	455.00	L 104.00		47,320.00	30.33
	Suministro e instalación de retenida y panel de control del sistema	Global	1.00	L 30,000.00	L	30,000.00	0	L 30,000.00	L		0,00	30,000.00	L		0.00	L 30,000.00			0.00
OT	AL	2162			1 0	00,000.00			1					400 000 00					
(209	%) DEVOLUCIÓN POR ANTICIPO				1000	80,000.00			-				-	133,320.00			L 1	33,320.00	33.33
TOWNSON	RETENCION POR CALIDAD DE OBRA	The second second	THE STREET STREET		-	20,000.00			-	-			L	26,664.00			L.	26,664.00	33.33
-	TOTAL NETO (L.)				MICHEL DESIGNATION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	00,000.00			<u>_</u>	-		-	L	6,666.00			L	6,666.00	33.33
-		-		-	1. 31	00,000.00			L				L	99,990.00			L	99,990.00	33.33

Manuel topoldo Regalado Fernández Onduras Alcalde Municipal Contratiga

INFORME DE AVANCE DE OBRA Nº1

"PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA EN ALDEA LA HUERTA"

ALDEA LA HUERTA, TRINIDAD, SANTA BÀRBARA

LUCIANO FIGUEROA ARCHILA Contratista

Trinidad, Santa Bárbara, 06 de noviembre de 2021

INFORME DE AVANCE DE OBRA N°1

Período del 25 de octubre al 06 de noviembre de 2021

I. DATOS GENERALES:

Proyecto:

ELECTRIFICACIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA EN

ALDEA LA HUERTA.

Ubicación:

Aldea La Huerta, Trinidad, Santa Bárbara.

Cliente:

Municipalidad de Trinidad, Santa Bárbara

Fecha de Inicio del Proyecto:


Lunes 25 de octubre de 2021

Período de trabajo:

Del 25 de octubre al 06 de noviembre de 2021

II. ACTIVIDADES REALIZADAS

- Suministro e instalación de 5 postes de madera de 40 pies, (incluye hincado y vestido):
 4 para instalación de reflectores y 1 para instalación de transformador.
- 2) Suministro e instalación de postes de madera de 35 pies, (incluye hincado y vestido) para la construcción de línea primaria.
- 3) Suministro, excavación e instalación de tubería y cableado (incluye todos los accesorios).



LUCIANO FIGUEROA ARCHILA

Electricist


Barrio Suyapa, Calle Principal A 4 cuadras del campo de fútbol, costado sur Veracruz, Copán, Honduras Cel.: 9922-0905 E-mail: lucianofigueroa24@hotmail.com R.T.N. 04231957000091


CAI: A2A7F4-9D5DCD-EA4395-AA1E9A-06D41A-D3 Rango Autorizado: 000-001-04-00000251 al 000-001-04-00000300 Fecha de Recepción: 01/06/2021

Fecha Límite de Emisión: 01/06/2022


RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES 000-001-04-00 N° 000254

Recibí de: Municipalidad de Trinidad S-B R.T.N. 16269995443317
La Suma de: Noventa y nueve mil novecientos Noventa con co/100 Lempiras
Por concepto de: Filmer pago de Estimação de Contrato OSI-2021 por Suminis
tro de Naterrales y Mano de obra para epución de proyecto de electrificación dela cancha depositiva de la aldea la Huesta T.S.B. San Pedro Sula, 09 de Noviembre del 20 01
Electrificación dela cancha depoitiva de la aldea la Huesta Tea
San Pedro Sula, 09 de Noviembre del 20 81
Total por Honorarios: L. 99, 990.00
Original: Cliente Total Neto Recibido: L. 999990.00
Copia: Ohligado Tributario Emsp
Firms Autorizada
R.Tible 8
Inversiones Urmaco S. de R.L. de C.V R.T.N. 05019020188743 - Tel: 2503-2660 - Certificado No. 9231-20-10500-6


































TRINIDAD, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: Hora:

17/11/2021 10:43 a.m.

USUARIO:

5,434.00

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 2905

86,944.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.:

2310

Fecha de Emision: 17/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUCIANO FIGUEROA ARCHILA

Id/RTN: 0423195700009

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Segunda Estimación del Contrato No.051-2021 Lps.400,000.00 por Suministro de Materiales y Mano de Obra para Ejecutar el Proyecto de Electrificación de La Cancha Deportiva en Aldea La Huerta, Trinidad, S.B. (Total Estimación Lps.108,680.00 menos devolución de anticipo LPS.21,756.00, menos Retención de Garantía de Calidad Lps.5,434.00 TOTAL A PAGAR LPS.81,510.00)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 006 001 000 23400 11-001-01	ELECTRIFICACION DE LA CANCHA DEPORTIVA DE ALDEA LA HUERTA, TRINIDAD, S.B.	86,944.00

STATE SALES	RETENCIONES	
CODIC	DESCRIPCION	MONTO
207	RETENCIONES VARIAS	5,434.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS CODIGO DESCRIPCION 86,944.00 11-001-01 Transferencia para Gobierno Local

> Monto Total: 86,944.00

Total de retenciones:

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO					
SUBTOTAL	86,944.00				
- RETENCIONES	5,434.00				
TOTAL	81,510.00				



0s+js/j9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+jL+xhjLPtg6vLrEXF8UHPS/bQwfUYzjZiGX9Yqg1y8XhiQGvmUBlfatiLu+cr0sVdfRqf3RQ3vPunR9rzYaH6frPmciLcWXHM5rc91 PROYECTO:

ELECTRIFICACIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA EN ALDEA LA HUERTA.

UBICACIÓN:

ALDEA LA HUERTA, TRINIDAD, SANTA BÁRBARA

FECHA:

13 DE NOVIEMBRE DE 2021

PRESENTADO POR:

LUCIANO FIGUEROA ARCHILA

ESTIMACIÓN No. 2 DE AVANCE DE OBRA.

SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA CONTRATADO							ACI	B	AVANVE ESTE PERIODO				A	%				
_	The state of the s	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN						UMULADO AN	William Property	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	NAME AND ADDRESS OF TAXABLE PARTY.	P.U (LPS)	-	OTAL (LPS)	CANTIDAD		TOTAL (LPS)	EJECUTADO
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	TOTA	AL (LPS)	CANTIDAD	P.U (LPS)	10	TAL (LPS)	CANTIDAD	P.U (LPS)	- 1	JIAL (LPS)	CANTIDAD	P.0 (LP3)	TOTAL (LF3)	Lykeomico
1	Suministro e instalación de 5 postes de madera de 40 pies, (incluye hincado y vestido): 4 para Instalación de reflectores y 1 para instalación de transformador.	Unidad	5.00	L 10,000.00	L 5	0,000.00	5	L 10,000.00	L	50,000.00	0.00	10,000.00	L		5.00	L 10,000.00	L 50,000.00	100.00
2	Suministro e instalación de postes de madera de 35 pies , (incluye hincado y vestido) para la construcción de linea primaria.	Unidad	4.00	L 9,000.00	L 3	6,000.00	4	L 9,000.00	L	36,000.00	0.00	9,000.00	L		4.00	L 9,000.00	L 36,000.00	100.00
3	Suministro e instalación de transformador de 15 KVA	Unidad	1,00	L 44,000.00	L 4	4,000.00	0	L 44,000.00	L	-	0.00	44,000.00	L		0.00	L 44,000.00	L .	0.00
4	Suministro en instalación de 8 luminarias de 1,500 Watts	Unidad	8,00	L 10,500.00	L 8	4,000.00	0	L 10,500.00	L		0.00	10,500.00	L	-	0.00	L 10,500.00	L -	0.00
5	Suministro, excavación e instalación de tubería y cableado (incluye todos los accesorios)	Pie	1,500.00	L 104.00	L 15	66,000.00	455	L 104.00	L	47,320.00	1045.00	104.00	L	108,680.00	1,500.00	L 104.00	L 156,000.00	100.00
6	Suministro e instalación de retenida y panel de control del sistema	Global	1.00	L 30,000.00	L 3	0,000.00	0	L 30,000.00	L		0.00	30,000.00	L	THE I	0.00	L 30,000.00		0.00
TOTAL				L 400	0,000.00			L 13	33,320.00			L	108,680.00			L 242,000.00	60.50	
2000	%) DEVOLUCIÓN POR ANTICIPO				L 80	0,000.00			L :	26,664.00	are construction	and the second	L	21,736.00			L 48,400.00	60.50
[5%] RETENCION POR CALIDAD DE OBRA				L 20	0,000.00			L :	19,998.00			L	5,434.00	Lawrence		L 12,100.00	60.50	
					THE OWNER WHEN PERSONS	0,000.00			L	86,658.00			L	81,510.00			L 181,500.00	60.50

Manuel Leopoldo Regalado Fernández

Figueroa Arc

INFORME DE AVANCE DE OBRA Nº2

"PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA EN ALDEA LA HUERTA"

ALDEA LA HUERTA, TRINIDAD, SANTA BÀRBARA

LUCIANO FIGUEROA ARCHILA Contratista

Trinidad, Santa Bárbara, 15 de noviembre de 2021

INFORME DE AVANCE DE OBRA N°2

Período del 08 al 13 de noviembre de 2021

I. DATOS GENERALES:

Proyecto:

ELECTRIFICACIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA EN

ALDEA LA HUERTA.

Ubicación:

Aldea La Huerta, Trinidad, Santa Bárbara.

Cliente:

Municipalidad de Trinidad, Santa Bárbara

Fecha de Inicio del Proyecto:

Lunes 25 de octubre de 2021

Período de trabajo:

Del 08 al 13 de noviembre de 2021

II. ACTIVIDADES REALIZADAS

 Suministro, excavación e instalación de tubería y cableado (incluye todos los accesorios).



LUCIANO FIGUEROA ARCHILA


Barrio Suyapa, Calle Principal A 4 cuadras del campo de fútbol, costado sur Veracruz, Copán, Honduras Cel.: 9922-0905 E-mail: lucianofigueroa24@hotmail.com

R.T.N. 04231957000091

CAI: A2A7F4-9D5DCD-EA4395-AA1E9A-06D41A-D3 Rango Autorizado: 000-001-04-00000251 al 000-001-04-00000300 Fecha de Recepción: 01/06/2021 Fecha Límite de Emisión: 01/06/2022


RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES 000 004 04 00 Nº 0002EE


	000-001-04-00 N° 000255
Recibi de: Municipalidad de Transdad S	R.T.N. 1626 9995443317
La Suma de: Ochenta y un mil guinientos	di 62 Con Oo/100 Lempiras
Por concepto de: 1990 de Segunda Estimación po	or avance de obra de
Contrato 051-3021 por proyecto de 6/ectr	of cauon dela cancha
Deporting on 19 globa ha Hourts To	anidad S.B
San Pedro Sula, 17 de Noviembre del 20 21	9151000
STO FIGUEROA PLANT	Total por Honorarios: L. 81,510.00
Originals Climas	Total Neto Recibido: L. 81,510.00
Copie: Obligado Tributa in Emision	
Firma Autorizada	
R.T.N.:	
Inversiones Urmaco S, de R.L. de	C.V R.T.N. 05019020188743 - Tel: 2503-2660 - Certificado No. 9231-20-10500-6






































TRINIDAD, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/11/2021 Hora: 03:46 p.m.

USUARIO: YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 2941

L.: 126,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2342

Fecha de Emision: 26/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUCIANO FIGUEROA ARCHILA Id/RTN: 0423195700009

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Tercera Estimación del Contrato No.051-2021 Lps.400,000.00 por Suministro de Materiales y Mano de Obra para Ejecutar el Proyecto de Electrificación de La Cancha Deportiva en Aldea La Huerta, Trinidad, S.B. (Total Estimación Lps.158,000.00 menos devolución de anticipo LPS.31,600.00, menos Retención de Garantía de Calidad Lps.7,900.00 TOTAL A PAGAR LPS.118,500.00)


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 006 001 000 23400 11-001-01	ELECTRIFICACION DE LA CANCHA DEPORTIVA DE ALDEA LA HUERTA, TRINIDAD, S.B.	126,400.00

RETENCIONES							
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO					
207	RETENCIONES VARIAS	7 900 00					

Total de retenciones: 7,900.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUES	TARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		126,400.00
		Monto Total:	126,400,00

RESUMEN TOTAL ORDE	N DE PAGO
SUBTOTAL	126,400.00
- RETENCIONES	7,900.00
TOTAL	118,500.00



0s+js/j9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+jL+xhjLPtg6vLrEXF8UHPS/bDxgUVzzZiGX9 QjDJep1LBcGNo2yB+Bhd8+KW2dojnFFBitH3C74hAMcAFTC3 jWF

GvmUBlfatiLu+cr0sVdfRqf3RQ3vPunR9rzYaH6frPmciLcWXHM5rc91

22319

ESTIMACION DE AVANCE DE OBRA # 3

PROYECTO: ELECTRIFICACION DE LA CANCHA DEPORTIVA EN ALDEA LA HUERTA

UBICACIÓN: ALDEA LA HUERTA, TRINIDAD, SANTA BARBARA

FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Nª	ACTIVIDAD		CONTRATADO		AVANCE ANTERIOR		AVANCE DEL PERIODO		AVANCE TOTAL						
		UND	CANT.	P. UNIT,	TOTAL	CANT.	TOTAL	%	CANT.	TOTAL	%	CANT.	TOTAL	%	CA
1	Suministro e instalacion de 5 postes de madera de 40 pies, (incluye hincado y vestido): 4 para instalacion de reflectores y 1 para instalacion de transformador.	Und	5,00	10000,00	50.000,00	5,00	50.000,00	12,50	0,00	0,00	0,00	5,00	50.000,00	100,00	
2	Suministro e instalacion de postes de madera de 35 ples, (incluye hincado y vestido): para la construccion de linea primaria.	Und	4,00	9000,00	36.000,00	4,00	36.000,00	9,00	0,00	0,00	0,00	4,00	36.000,00	100,00	
3	Suministro e instalacion de transformador de 15 KVA	Und	1,00	44000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	44.000,00	100,00	1,00	44.000,00	100,00	
4	Suministro e instalacion de 8 LUMINARIAS DE 1,500 Watts.	Und	8,00	10500,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	8,00	84.000,00	100,00	8,00	84.000,00	100,00	
5	Suministro, excavacion e instalacion de tuberia y cableado (incluye todos los accesorios)	Pie	1500,00	104,00	156.000,00	1.500,00	156.000,00	39,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	156.000,00	100,00	
6	Suministro e instalacion de retenida y panel de control del sistema.	Global	1,00	30000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	30.000,00	100,00	1,00	30.000,00	100,00	
		GRAN TOTA	L	LPS.	400.000,00	0.00	242.000,00	60,50		158.000,00	39,50		400.000,00	100,00	1885

DECLINATED DE	IA CECHINIDA	ECTIBIACION DE DACO	SEGÚN AVANCE DE OBRA
MESO IMEN DE	LA SEGUNDA	ESTIMACION DE PAGO	SEGUN AVANCE DE OBKA

CONTRATISTA

1°) MONTO EJECUTADO SEGÚN ESTIMADO EN CAMPOLPS.	158.000,00
2°) DEDUCCION DEL ANTICIPO 20% DE ESTA ESTIMACIONLPS.	31.600,00
3°) DEDUCCION DEL CALIDAD DE OBRA 5% DE ESTA ESTIMACION	7.900,00
4°) NETO A PAGAR EN TERCERA ESTIMACIONLPS.	118,500,00

CUADRO DE DEDUCCION DEL ANTICIPO	DEL CONTRATO			CUADRO DE	DEDUCCION	
TOTAL DEL ANTICIPO (20%)	l l	80.000,00		AMORTIZACIO	N DE ANTICIPO	
			ANTERIOR	ESTA EST.	ACUMULADO	PENDIENTE D AMPORTIZAL

Hones

LEOPOLDO REGALADO

Honduras C. A. ALCALDE MUNICIPAL

ALMA SARAI PAL TESORERA



LUCIANO FIGUEROA ARCHILA

Electricist:

Barrio Suyapa, Calle Principal
A 4 cuadras del campo de fútbol, costado sur
Veracruz, Copán, Honduras
Cel.: 9922-0905
E-mail: lucianofigueroa24@hotmail.com

R.T.N. 04231957000091

CAI: A2A7F4-9D5DCD-EA4395-AA1E9A-06D41A-D3

Rango Autorizado: 000-001-04-00000251 al 000-001-04-00000300

Fecha de Recepción: 01/06/2021 Fecha Límite de Emisión: 01/06/2022

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES 000-001-04-00 N° 000256

Recibi de: Municipalidad de Trinidad S.B	R.T.N. 1626 1989 00307
La Suma de: Ciento Dieciochomil quinientos	Limpings Exactos Lempiras
Por concepto de: Tercera y oftima Estimación por cont	eto OSI-2021 por Soministro
de materiales y mano de obra por proy. de	Electricación de la cancha
Denoitiva de la aldea de la Muetta Ton	ided 5.0
San Pedro Sula, Programme del 20 21	118 500
(3)	Total por Honorarios: L. 118,500
Original: Cliente	Total Neto Recibido: L. 118, 500
Copia: Ohligado Tributario Emirio Propries Propr	
Firme Autorizada	
000091	

Inversiones Urmaco S. de R.L. de C.V. - R.T.N. 05019020188743 - Tel: 2503-2660 - Certificado No. 9231-20-10500-6



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



ACTA DE RECEPCION FINAL

PROYECTO: ELECTRIFICACION DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE LA HUERTA, EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD

Los abajo firmantes en representación de la MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD S.B. Manuel Leopoldo Regalado Fernández y la Sr. Luciano Figueroa Archila en su condición de CONTRATISTA, después de haber realizado la inspección final del proyecto ": SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA ELECTRIFICACION DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE LA HUERTA, EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD. "CERTIFICAN QUE:

Los trabajos realizados por el contratista Luciano Figueroa Archila según contrato Nº 051-2021 celebrado el 22 de octubre de 2021 fueron efectuados de acuerdo a lo pactado en el contrato antes mencionado.

En fe de lo cual firmamos la presente Acta de Recepción Final a los veinte y seis días del mes de noviembre de 2021.

Manuel Leopoldo Regalado Fernández
Alcalde Municipal

Identidad: 1606-1979-00036

Luciano Figueroa Archila

Contratista


Identidad: 0423-1957-00009 RTN: 04231957000091
















Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/11/2021 Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 2947

80,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2347

Fecha de Emision: 27/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MILTON DANILO FAJARDO PAZ

Id/RTN: 16261990005555

La Cantidad en Letras: OCHENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


Adendum No.005-2021 al Contrato No.049-2021 por valor de Lps.42,500.00 por La Prestación de servicios por alquiler de volqueta para la recolección de desechos solidos en el casco urbano, aldea La Unión y aldea El Tigre, T.S.B. en el periodo del 24 al 30 de septiembre 2021 Lps.15,000.00 (6 días Lps.2,500.00) y del 01 al 30 octubre Lps.65,000.00 (26 días Lps.2,500.00) TOTAL A PAGAR LPS.80,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
06 00 000 003 000 22220 11-001-01	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	63,000.00
06 00 000 003 000 22220 15-013-01	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	17,000,00

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de re	etenciones: 0.0

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS						
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO			
15-013-01	Fondos Propios Municipales		17,000.00			
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		63,000.00			
		Monto Total:	80,000.00			

RESUMEN TOTAL ORD	EN DE PAGO
SUBTOTAL	80,000,00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	80,000.00



Identidad Wo.:

0s+js/j9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+jL+xhjLPtg6vLrEXF8UHPS/bDwfUYzjZiGX9YqgqyxxhiCGvmUBjfgtLu+cr0sVdfRqf3RQ3vPunR9rzYaH6frPmciLcWXHM5rc91



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



ALCALDIA MUNICIPAL

ADENDUM DE CONTRATO N°005-2021

Nosotros, Manuel Leopoldo Regalado, mayor de edad, casado, Bachiller En Ciencias y Letras, hondureño, con tarjeta de Identidad No. 1606-1979-00036, con domicilio en el Municipio de Trinidad, Santa Bárbara, actuando en condición de Alcalde Municipal del Municipio de Trinidad, nombrado mediante punto Único de la Sesión extraordinaria celebrada el día 17 de Diciembre de 2017, certificada por el Tribunal Supremo Electoral, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, denominado en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una parte, y por la otra el Señor MILTON DANILO FAJARDO PAZ, mayor de edad, casado, hondureño, con tarjeta de identidad número 1626-1990-00555, RTN 16261990005555, solvencia municipal #14003 Unión libre, hondureño y de este domicilio, quien actúa por su propia cuenta, y de aquí en adelante se denominara EL CONTRATISTA .Por este medio hacemos constar que hemos convenido en celebrar el presente ADENDUM AL CONTRATO # 049-2021 relacionado con la PRESTACION DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO, ALDEA LA UNION Y ALDEA EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, el cual se regirá bajo las cláusulas siguientes: CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES: LA MUNICIPALIDAD con fecha 04 de septiembre del año 2021 firmó con **EL CONTRATISTA** el contrato respectivo **PRESTACION DE** SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO, ALDEA LA UNION Y ALDEA EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD por un monto de cuarenta y dos mil quinientos lempiras exactos (Lps. 42,500.00), de acuerdo al monto de la oferta presentada, el cual se realizó en un lapso de tiempo de 17 días calendario a partir del sábado 04 de septiembre al día jueves 23 de septiembre del presente año. CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL ADENDUM: Realizar la ampliación de tiempo y de fondos para la prestación de servicio por alquiler de volqueta para la recolección de desechos sólidos, por un total de 61 días laborales contados a partir del 24 de septiembre al 03 de diciembre del 2021, luego de la fecha de finalización del contrato, ya que se requirió más tiempo de uso de Alquiler De Volqueta para recolección de Desechos Sólidos, porque la volqueta municipal siguió en mal estado. CLAUSULA TERCERA: MONTO DEL **CONTRATO:** El presente contrato sufrirá incremento de su monto contractual por el siguiente valor el cual se detalla de la siguiente manera:



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A. ALCALDIA MUNICIPAL

MES DE SEPTIEMBRE

N°	Cant.	Detalle	P/Unitario	Total
01	06 días	Viajes de recolección de desechos solidos	2,500.00	15,000.00
		Total		15,000.00

MES DE OCTUBRE

N°	Cant.	Detalle	P/Unitario	Total
01	26 días	Viajes de recolección de desechos solidos	2,500.00	65,000.00
		Total		65,000.00

MES DE NOVIEMBRE

N°	Cant.	Detalle	P/Unitario	Total
01	26 días	Viajes de recolección de desechos solidos	2,500.00	65,000.00
		Total		65,000.00

MES DE DICIEMBRE

N°	Cant.	Detalle	P/Unitario	Total
01	3 días	Viajes de recolección de desechos solidos	2,500.00	7,500.00
		Total		7,500.00

Gran Total	152,500.00

CLAUSULA CUARTA: ACEPTACION: Queda entendido que el resto de las cláusulas del contrato inicialmente firmado se mantienen vigentes y que deberá ser respetado y cumplido de acuerdo a sus lineamientos. CLAUSULA QUINTA: DOCUMENTOS DE ESTE ADENDUM DE CONTRATO: Forman parte de este Adendum de contrato: 1) El contrato original y sus cláusulas. 2) Solicitud de Adendum entregado por el encargado del departamento de Servicios Públicos. Estando de acuerdo con lo establecido en cada una de las clausulas anteriores tanto LA MUNICIPALIDAD como EL CONTRATISTA ratifican el presente Adendum de Contrato y lo suscriben en el municipio de Trinidad, departamento de Santa Bárbara, a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021). Quedando prejensolar en poder de cada una de las partes, para los fines legales consiguientes.

Alcalde Municipal rinidad, Santa Bárbara

Milton Danilo Fajardo Paz

Contratista

SHAYLO

DE: MILTON DANILO FAJARDO PAZ

R. T. N. 16261990005555 - CEL. 97727139

Bo. San Juan, calle principal, Trinidad, Santa Barbara, Honduras, C. A. Email: miltondf1990@gmail.com

CAI: 1AE16D-10D99C-B54DB9-B01DE9-49A626-98

/	7
Trinidad, S. B. 22 de Nous	En 6 no de 20 21
Cliente: Municipalida	1 Trinidel 57.
R.T.N. 1626 99954433	
Dirección: Bel Contro F	reste of Perque
CANT. DESCRIPCION	P. UNT. DESC. / REBAJAS TOTAL
06 des de Recolopción	
de Dose you Salido	1/ /
(orrespondiente 91	
mos do soptient ro	
26 dias de Recolencio	120000 650000
de desechos Solie	do
Correspondiente al	
Mos de Octubro.	
FACTURA () CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.
000 004 04 00	IMPORTE EXENTO L.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	MPORTE GRAVADO 15% L.
N UUUUXX	MPORTE GRAVADO 18% L.
# 5' " ' C N F	15% IMP. S. / VTAS L.
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	
STATE OF STATES	18% IMP. S. / VTAS L. TOTAL A PAGAR L. R. COMPAGE
NUMERO DE REGISTROS. A.G. Original: Cliente Copia: Emisor I A FACTURA	TOTAL A PAGAR L. 80 000 00
Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA Impr. Sta. Barbara - 8. 7. N. 050119650137/0 - CERT 1Td. 000-001-01-00000071 - 000-001-01-00000320 - Fech. Rd	- O - O - O - O - O - O - O - O - O - O
Son: Ocherta mic	Exactor
	Lempiras

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021			
DIA	FECHA	PRECIO	
Viernes	24-9-2021	Lps.2,500.00	
Sábado	25-9-2021	Lps.2,500.00	
Lunes	27-9-2021	Lps.2,500.00	
Martes	28-9-2021	Lps.2,500.00	
Miércoles	29-9-2021	Lps.2,500.00	
Jueves	30-9-2021	Lps.2,500.00	
TOTAL:	6 Días Trabajados	Lps.15,000.00	

Leopoldo Regalado Fdez Alcalde Municipal

Milton Danilo Fajardo Propietario de Volqueta

Victor lesus Moreno F Servicios Publicos

MES	DE OCTUBRE DEL	2021
DIA	FECHA	PRECIO
Viernes	1-10-2021	Lps.2,500.00
Sábado	2-10-2021	Lps.2,500.00
Lunes	4-10-2021	Lps.2,500.00
Martes	5-10-2021	Lps.2,500.00
Miércoles	6-10-2021	Lps.2,500.00
Jueves	7-10-2021	Lps.2,500.00
Viernes	8-10-2021	Lps.2,500.00
Sábado	9-10-2021	Lps.2,500.00
Lunes	11-10-2021	Lps.2,500.00
Martes	12-10-2021	Lps.2,500.00
Miércoles	13-10-2021	Lps.2,500.00
Jueves	14-10-2021	Lps.2,500.00
Viernes	15-10-2021	Lps.2,500.00
Sábado	16-10-2021	Lps.2,500.00
Lunes	18-10-2021	Lps.2,500.00
Martes	19-10-2021	Lps.2,500.00
Miércoles	20-10-2021	Lps.2,500.00
Jueves	21-10-2021	Lps.2,500.00
Viernes	22-10-2021	Lps.2,500.00
Sábado	23-10-2021	Lps.2,500.00
Lunes	25-10-2021	Lps.2,500.00
Martes	26-10-2021	Lps.2,500.00
Miércoles	27-10-2021	Lps.2,500.00
Jueves	28-10-2021	Lps.2,500.00
Viernes	29-10-2021	Lps.2,500.00
Sábado	30-10-2021	Lps.2,500.00
TOTAL:	26 Días Trabajados	Lps.65,000.00

Alcalde Municipal

Milton Danilo Fajardo Propietario de Volqueta

F. Besus Moreno F. Servicios Publicos



Importador

Exportador

Imprentas

Prestamista

República de Honduras Servicio de Administración de Rentas Registro Tributario Nacional

Productor Alcoholes Licores

Distribuidar Alcoholes Licores

Importador Alcoholes Licores

Ш

Fecha de Emisión:05/03/2019

RTN: 16261990005555

MILTON DANILO FAJARDO PAZ
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo

Productores Importadores
de Gigarrillos

L

Base Legal: Art. 1 del Decreto № 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto № 255 de 2002, Art. 10 del Decreto № 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley № 14 de 1973 y el Regiamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art.30, 39 y 58 Decreto № 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.



Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3142998

Transacción: B3900B