



Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]							PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																								
							Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas				DATOS FINALES DEL CONTRATO				
							Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/ Oden de compra		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras								
No.	Descripción	Método de Compra	Detalle de las compras por Unidad Ejecutora	MONTO PRESUP.	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	COSTO FINAL			
	DE AIRE	3C	vehiculos	100,000.00	A1		N/A	N/A	N/A	N/A	08/10/2016	09/10/2016	14/10/2016	14/10/2016	15/10/2016	15/10/2016	N/A	N/A	17/10/2016	17/10/2016	18/10/2016	18/10/2016	30/10/2016	30/10/2016			100,000.00				
16	35800.PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	2C	GASTOS DIRECTOS DE MOSEF	10,000.00	A1		N/A	N/A	N/A	N/A	09/06/2016	11/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	N/A	N/A	17/06/2016	17/06/2016	18/06/2016	18/06/2016	01/07/2016	01/07/2016			10,000.00				
		2C		10,000.00	A1		N/A	N/A	N/A	N/A	08/09/2016	09/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	N/A	N/A	17/09/2016	17/09/2016	18/09/2016	18/09/2016	30/09/2016	30/09/2016			10,000.00				
18	39100-ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	2C	Cera líquida, jabon, desodorantes baños y pisos, spray ambiental etc,	15,000.00	A1		N/A	N/A	N/A	N/A	09/03/2016	12/03/2016	13/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	N/A	N/A	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	23/03/2016	23/03/2016			15,000.00				
		2C		15,000.00	A1		N/A	N/A	N/A	N/A	09/06/2016	11/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	N/A	N/A	17/06/2016	17/06/2016	18/06/2016	18/06/2016	01/07/2016	01/07/2016			15,000.00				
		2C		10,000.00	A1		N/A	N/A	N/A	N/A	08/09/2016	09/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	N/A	N/A	17/09/2016	17/09/2016	18/09/2016	18/09/2016	30/09/2016	30/09/2016			10,000.00				
	39200-UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA.	3C	Lapices, pegamento, tape, reglas, clips, postit, etc.	20,000.00	A1		N/A	N/A	N/A	N/A	09/03/2016	12/03/2016	13/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	N/A	N/A	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	23/03/2016	23/03/2016			20,000.00				
		3C		50,000.00	A1		N/A	N/A	N/A	N/A	09/06/2016	11/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	N/A	N/A	17/06/2016	17/06/2016	18/06/2016	18/06/2016	01/07/2016	01/07/2016			50,000.00				
19		3C		30,000.00	A1		N/A	N/A	N/A	N/A	08/09/2016	09/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	N/A	N/A	17/09/2016	17/09/2016	18/09/2016	18/09/2016	30/09/2016	30/09/2016			30,000.00	L0.00			
	39300. UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	2C	Regletas, conexiones, baterias, extensiones, transformadores	5,000.00	A1		N/A	N/A	N/A	N/A	09/06/2016	11/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	N/A	N/A	17/06/2016	17/06/2016	18/06/2016	18/06/2016	01/07/2016	01/07/2016			5,000.00				
	39400.UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2C	Vasos, tasas, cubiertos	10,000.00	A1		N/A	N/A	N/A	N/A	09/03/2016	12/03/2016	13/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	N/A	N/A	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	23/03/2016	23/03/2016			10,000.00				
22	39600. REPUESTO Y ACCESORIOS	3C	Tintas para impresoras y repuestos para vehiculos	50,000.00	A1		N/A	N/A	N/A	N/A	09/03/2016	12/03/2016	13/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	N/A	N/A	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	23/03/2016	23/03/2016			50,000.00				
		3C		50,000.00	A1		N/A	N/A	N/A	N/A	09/06/2016	11/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	N/A	N/A	17/06/2016	17/06/2016	18/06/2016	18/06/2016	01/07/2016	01/07/2016			50,000.00				
		3C		60,000.00	A1		N/A	N/A	N/A	N/A	08/09/2016	09/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	N/A	N/A	17/09/2016	17/09/2016	18/09/2016	18/09/2016	30/09/2016	30/09/2016			60,000.00				
	<b>TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)</b>																												2728,258.25		
																														REAL	L0.00

Fecha de emisión:	12/01/2016
Fecha de Aprobación:	12/01/2016

Emitido por:	C. FERNANDEZ
Aprobado por:	ING. JOSE RIVERA

Fecha de Modificacion	
Fecha de Aprobacion	

Modificado por :	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	
Fecha Actualización ONCAE:	

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES - PROYECTO -MOSEF-ICF
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE ING. JOSE RIVERA ADMINISTRADOR PROYECTO MOSEF-ICF