



La Lima, Cortes

4 DE MARZO DE 2022

**NOTA ACLARATORIA**

El encargado de compras y suministros de esta alcaldía municipal HACE CONSTAR : Que no se adjunta certificación de aprobación del Plan Anual de Compras y Contrataciones del AÑO 2022 En vista que la Alcaldía de la Lima no está Adherida al Programa de HONDU-COMPRAS

Y para los fines al interesado convenga se extiende la presente en la ciudad de La Lima, Cortes a los 4 días del mes de Marzo del AÑO 2022

  
**Sr. JOSE ARNALDO VASQUES**  
Jefe de Compras y Suministros



**“CON RESPETO, ESFUERZO Y HONESTIDAD”**


**PLAN ANUAL DE COMPRAS ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA AÑO 2022-**

No	Descripción	Método de compra					
	Nombre del Proyecto u Objeto de Compra	LPI, LPN,LP, 3C, 2C,CD	Inicio	Final	PROVEEDOR	Costoestimado	Costo Final
	<b>EDUCACION</b>						
	Compra de UtilesEscolares	3 C real	Mar-31 Real	Abr-30 real	Pendiente real	550,000.00 Real	Pendiente
	Reparacion de Kinder Amadeo Hernandez	3 C real	Mar-31 Real	Abr-30 real	Pendiente Real	400,000.00 Real	Pendiente
	Reparaciones Escuela Lempira	3 C Real	Mar-31 Real	Abr-30 real	Pendiente Real	80,000.00 Real	Pendiente
	<b>DEPORTES</b>						
	Mejoramamiento de canchas	3 C Real	Mar-31 Real	Abr-30 real	Pendiente Real	1,000.000.00 Real	Pendiente
	<b>ELECTRIFICACION</b>						
	Alumbrado publico a la comunidad	3 C Real	Mar-31 Real	Abr-30 real	Pendiente Real	550,000.00 Real	Pendiente
	<b>OBRA GRIS</b>						
	Reparación de edificio municipal	3 C real	Mar-31 Real	Abr-30 real	Pendiente Real	1,500,00.00 Real	Pendiente
	Adoquinamiento de calles	3 C Real	Mar-31 Real	Abr-30 real	Pendiente Real	2,000.000.00 Real	Pendiente
	<b>PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA</b>						
	Papeleria y útiles	3 C Real	Mar-31 Real	Abr-30 real	Pendiente Real	900,000.00 Real	Pendiente
	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</b>						
	Mobiliario y equipo	3 C Real	Mar-31 Real	Abr-30 real	Pendiente Real	1,900,000.00 Real	Pendiente
	<b>SECTOR SANEAMIENTO (S.P.)</b>						
	Mejoras sistemas de agua potable	3 C Real	Mar-31 Real	Abr-30 real	Pendiente Real	14,000.000.00 Real	Pendiente
	Mejoras sistemas de Alcantarillado Colonia Guaruma 1	3 C Real	Mar-31 Real	Abr-30 real	Pendiente Real	1,600,00.00 Real	Pendiente
	Mejoras sistemas de alcantarillado Necesidades del Municipio	3 C Real	Mar-31 Real	Abr-30 real	Pendiente Real	1,500,000.00 Real	Pendiente
	Compra de Herramienta y maquinaria para combatir el dengue	3 C Real	Mar-31 Real	Abr-30 real	Pendiente Real	236,000.00 Real	Pendiente
	<b>SALUD</b>						

Campaña de Prevención	3 C Real	Mar-31 Real	Abr-30 real	Pendiente Real	400,000.00 Real	Pendiente
Mejora centro de salud la lima	3 C Real	Mar-31 Real	Abr-30 real	Pendiente Real	100,000.00 Real	Pendiente
<b>SECTOR SOCIAL</b>						
Compra de ataúdes	3 C Real	Mar-31 Real	Abr-30 real	Pendiente Real	250,000.00 Real	Pendiente
Compra de granos básicos	3 C Real	Mar-31 Real	Abr-30 real	Pendiente Real	350,000.00 Real	Pendiente
<b>SECTOR VIAL</b>						
Bacheo de calles	3 C Real	Mar-31 Real	Abr-30 real	Pendiente Real	200,000.00 Real	Pendiente
Arreglo de calles	3 C Real	Mar-31 Real	Abr-30 real	Pendiente Real	5,000,000.00 Real	Pendiente
Semáforos y otros	3 C real	Mar-31 Real	Abr-30 real	Pendiente real	1,000.000.00 Real	Pendiente
<b>TOTAL</b>					<b>33,766,000.00</b>	

Fecha de emisión:

Fecha de Aprobación:

  
  
 Firma Jefe de Compras

  
  
 Firma Alcalde Municipal