



AGUAS DE CHOLOMA S.A DE C.V.
Nuestro Compromiso, Servicio de Calidad

Bo. El CENTRO, 2 AVE. 2 y 3 CALLE, CHOLOMA CORTES, HONDURAS, C.A.
TELEFAX: (504) 2669-3223 / 2669-2007




Choloma Cortés, 1 de abril de 2022

NOTA ACLARATORIA

EL SUSCRITO JEFE DEL DEPTO. DE INGENIERÍA DE LA EMPRESA AGUAS DE CHOLMA S.A DE C.V; COMUNICA A LA CIUDADANIA EN GENERAL, QUE EN LE MES DE FEBRERO SE DIÓ INICIO A LOS PROYECTOS: PERFORACIÓN DE UN POZO PRODUCTIVO DE AGUA POTABLE "CABAÑAS 2" Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN HN Ø 10" QUE CONECTARÁ AL POZO (QUE SE PERFORARÁ) BOSQUES DE SAN JUAN Y LOS TANQUES GEMELOS SANTA FE, ETAPA I.

DADO EN LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.


ING. ALLAN GABARRETE RIVERA
JEFE DEPTO. DE INGENIERÍA



AGUAS DE CHOLOMA S.A. de C.V.
PROYECTOS DEL MES DE FEBRERO 2022
DEPTO. DE INGENIERÍA

Fecha : 1-2-22

Allan Gabarrete

ÍTEM	PROYECTO	UBICACIÓN	COSTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	% DE AVANCE
1	PERFORACIÓN DE UN POZO PRODUCTIVO DE AGUA POTABLE "CABAÑAS 2	Estación de Bombeo Cabañas, B° EL Chaparro	L 1,206,800.00	75 días	72.20
2	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN HN Ø 10" QUE CONECTARÁ AL POZO (QUE SE PERFORARÁ) BOSQUES DE SAN JUAN Y LOS TANQUES GEMELOS SANTA FE, ETAPA I	carretera a Ticamaya, tramo del desvío a Los Bajos de Choloma y Res. Europa	L 1,319,095.30	60 días	64.70