



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2022

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 1 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
1	MEJORAMIENTOS Y APERTURA DE CARRETERA DE ALDEA LA PERMUTA	Aldea La Permuta	15	15	23400	94	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
2	MEJORAMIENTOS DE CARRETERA ALDEA PUEBLO NUEVO	ALDEA PUEBLO NUEVO	11	11	23400	94	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
3	CONSTRUCCIÓN DE PASAMANOS EN CAJA PUENTE DE TABLONES ARRIBA	ALDEA TABLONES ARRIBA	11	11	23400	94	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
4	MEJORAMIENTOS DE EDIFICIOS CENTRO COMUNAL DE BARRIO EL CENTRO	ALDEA BARRIO EL CENTRO	11	11	23400	94	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
5	MEJORAMIENTOS DE EDIFICIO DE CENTRO COMUNAL DE CASERIO LAS FILIPINAS	CASERIO LAS FILIPINAS	11	11	23400	94	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
6	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE CENTRO COMUNAL DE LA TAJEADA	ALDEA LA TAJEADA	15	15	47110	94	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
7	CONSTRUCCIÓN DE MURALES ALUSIVOS AL MUNICIPIO	AREA RURAL Y URBANA	11	11	47210	94	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
8	construccion de Cerca Perimetral del Centro de Salud de La Tajeada	Aldea La Tajeada	11	11	47210	94	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
9	MEJORAMIENTOS Y APERTURAS DE CARRETERA ALDEA EL CERRO	Aldea El Cerro	15	15	23400	94	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2022

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 2 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
10	- MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA LA TAJEADA	Aldea La Tajeada	15	15	23400	94	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
11	- MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA EL PUENTE	Aldea El Puente	15	15	23400	94	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
12	- MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA COLONIA SANTA ANITA	Colonia Santa Anita	15	15	23400	94	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
13	- MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RESIDENCIAL VILLAS EL DORADO	Residencial Villas El Dorado	11	11	23400	94	50,000.00	144,439.26	0.00	0.00	0.00	194,439.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,439.26	100.00 %		NO SE EJECUTO
14	- MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA LOS ZORRILLOS	Aldea Los Zorrillos	11	11	23400	94	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
15	- MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BARRIO Y COLONIAS AREA URBANA	Casco Urbano	11	11	23400	94	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
16	- MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BARRIOS Y COLONIAS CASCO URBANO	AREA URBANA	15	15	23400	94	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
17	- MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA PUEBLO NUEVO	ALDEA PUEBLO NUEVO	15	15	23400	94	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
18	- MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA COLONIA MANUEL FERNANDEZ	COLO. MANUEL FERNANDEZ	11	11	23400	94	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2022

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 3 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
19	MEJORAMIENTO DE CARRETERA COLONIA MANUEL FERNANDEZ	COL. MANUEL FERNANDEZ	15	15	23400	94	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
20	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN EDIFICIO DE CEB DE LOS ZORRILLOS	ALDEA LOS ZORRILLOS	11	11	47210	94	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
21	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE BARRIO EL CENTRO	BARRIO EL CENTRO	11	11	23400	94	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
22	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS DE BARRIO LOS MANGOS	BARRIO LOS MANGOS	11	11	47210	94	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
23	MEJORAMIENTO DEL PLAZA CÍVICA MUNICIPAL EN EL BARRIO EL CENTRO	BARRIO EL CENTRO	11	11	23400	94	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
24	MEJORAMIENTO DEL BOULEVAR PABLO ANTONIO COLINDRES EN BARRIO EL CENTRO	BARRIO EL CENTRO	11	11	23400	94	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
25	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN TABLONES ARRIBA	ALDEA TABLONES ARRIBA	11	11	23400	94	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
26	MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO	11	11	23400	94	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2022

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 4 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
27	MEJORAMIENTO DE BARRIO EL CENTRO CEMENTERIO MUNICIPAL		15	15	23400	94	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
28	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN EL EDIFICIO DE CEB DE LOS ZORRILLOS	Aldea Los Zorrillos	11	11	47210	94	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CON LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS POPULARES EN LA ALDEA PUEBLO NUEVO	ALDEA PUEBLO NUEVO	11	11	23400	94	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
30	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CON LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS POPULARES EN LA ALDEA DE TABLONES ABAJO	ALDEA TABLONES ABAJO	11	11	23400	94	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
31	CONSTRUCCION DE POZO PERFORADO EN LA GARITA	LA GARITA	11	11	47110	94	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
32	CONSTRUCCION DE POZO PERFORADO EN LA ALDEA LA PERMUTA	ALDEA LA PERMUTA	11	11	47110	94	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
33	MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA TAJEADA	ALDEA LA TAJEADA	11	11	23400	94	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2022

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 5 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
34	MEJORAMIE AREA URBANA 15 NTO DE Y RURAL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL		15		23400	94	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
35	AMPLIACION CASERIO EL DE SISTEMA BEJUCAL DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASERIO EL BEJUCAL		11	11	23400	94	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
36	MEJORAMIE ALDEA NTO DE PUEBLO DIFICIO DE NUEVO CENTRO COMUNAL DE PUEBLO NUEVO		15	15	23400	94	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
37	Construcción Aldea Zorrillos de Cerca Perimetral de cancha de futbol de los Zorrillos		11	11	47210	94	207,908.08	0.00	0.00	0.00	0.00	207,908.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,908.08	100.00 %		NO SE EJECUTO
38	- RELLENO MEJORAMIE SANITARIO NTO DE CARRETERA DEL RELLENO SANITARIO		15	15	23400	94	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
39	- MEJORAMIE NTO DE CARRETERA COLONIA NAJAR	COL. NAJAR	15	15	23400	94	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
40	MEJORAMIE AREA URBANA 11 NTO DE Y RURAL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL		11		23400	94	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
41	- Aldea La Permuta MEJORAMIE NTO Y APERTURA DE CARRETERA DE ALDEA LA PERMUTA		11	11	23400	94	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
42	- Colonia Santa Anita MEJORAMIE NTO DE CARRETERA DE LA COLONIA SANTA ANITA		11	11	23400	94	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2022

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 6 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
43	MEJORAMIENTO DE CARRETERA RESIDENCIAL VILLAS EL DORADO	Residencial Villas El Dorado	15	15	23400	94	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
44	MEJORAMIENTO DE CARRETERA DEL RELLENO SANITARIO	RELLENO SANITARIO	11	11	23400	94	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
45	MEJORAMIENTO DE CARRETERA COLONIA NAJAR	COL. NAJAR	11	11	23400	94	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
46	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ALDEA LA TAJEADA	Aldea La Tajeada	15	15	47210	94	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
47	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CASERÍO LAS FILIPINAS	CASERÍO LAS FILIPINAS	15	15	47210	94	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
48	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CASERÍO LAS FILIPINAS	CASERÍO LAS FILIPINAS	11	11	47210	94	200,000.00	433,317.81	0.00	0.00	0.00	633,317.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,317.81	100.00 %		NO SE EJECUTO
49	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA DE TABLONES ABAJO	ALDEA DE TABLONES ABAJO	11	11	23400	94	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
50	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS DE LA COL. SANTA ANITA	COL. SANTA ANITA	11	11	47210	94	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2022

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 7 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones			
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros										
51	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA EL DIVISADERO	ALDEA EL DIVISADERO	11	11	47210	94	101,863.08	0.00	0.00	0.00	0.00	101,863.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,863.08	100.00	%	NO SE EJECUTO
52	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE BARRIO LOS MANGOS (CIELO, VENTANAS, PORTÓN, Y CERCA PERIMETRAL)	BARRIO LOS MANGOS	11	11	23400	94	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	%	NO SE EJECUTO
53	MEJORAMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL EN EL BARRIO EL CENTRO	BARRIO EL CENTRO	11	11	23400	94	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00	%	NO SE EJECUTO
54	MEJORAMIENTO DE BOULEVAR PABLO ANTONIO COLINDRES EN EL BARRIO EL CENTRO	BARRIO EL CENTRO	15	15	23400	94	39,829.26	0.00	0.00	0.00	0.00	39,829.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,829.26	100.00	%	NO SE EJECUTO
55	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN CAMPO DE FUTBOL DE BARRIO LOS MANGOS	BARRIO LOS MANGOS	11	11	47210	94	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	%	NO SE EJECUTO
56	CONSTRUCCIÓN DE PARED PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD DE LA PERMUTA	ALDEA LA PERMUTA	11	11	47210	94	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	%	NO SE EJECUTO
57	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS BARRIO Y ALDEAS DEL MUNICIPIO	AREA URBANA Y RURAL	11	11	23400	94	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	%	NO SE EJECUTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2022

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 8 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
58	MEJORAMIE AREA URBANA 15 NTO DE Y RURAL VIVIENDAS POPULARES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS BARRIO Y ALDEAS DEL MUNICIPIO		15		23400	94	224,258.43	69,491.46	0.00	0.00	0.00	293,749.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	293,749.89	100.00 %	NO SE EJECUTO	
59	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CON LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS POPULARES EN EL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	23400	94	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
60	CONSTRUCION DE CASETA GALERA Y GRADAS EN CAMPO DE FUTBOL DE TABLONES ABAJO	ALDEA TABLONES ABAJO	11	11	47210	94	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
61	AMPLIACION CASERIO EL DE SISTEMA BEJUCAL DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASERIO EL BEJUCAL	CASERIO EL DE SISTEMA BEJUCAL	15	15	23400	94	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
62	MEJORAMIE NTO DE EDIFICIO DE NUEVO CENTRO COMUNAL DE PUEBLO NUEVO	ALDEA PUEBLO NUEVO	11	11	23400	94	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
63	mejoramiento del centro de salud del municipio	CASCO URBANO	11	11	23400	94	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
64	- MEJORAMIENTOS Y APERTURAS DE CARRETERA ALDEA EL CERRO	Aldea El Cerro	11	11		94	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
65	- MEJORAMIENTOS DE CARRETERA DE LA ALDEA LA TAJEADA	Aldea La Tajeada	11	11	23400	94	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2022

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 9 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
66	MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA ALDEA EL PUENTE	Aldea El Puente 11	11	23400	94	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
67	MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA LOS ZORRILLOS	Aldea Los Zorrillos	15	23400	94	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
68	MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA TABLONES ARRIBA	ALDEA TABLONES ARRIBA	11	23400	94	50,000.00	746,297.56	0.00	0.00	0.00	796,297.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,297.56	100.00 %		NO SE EJECUTO
69	CONSTRUCCIÓN DE PASAMANOS EN CAJA PUENTE DE TABLONES ARRIBA	ALDEA TABLONES ARRIBA	15	23400	94	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
70	MEJORAMIENTO DE PARQUE RECREATIVO EN ALDEA EL DIVISADERO	ALDEA EL DIVISADERO	11	23400	94	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
71	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEA LA TAJEADA	ALDEA LA TAJEADA	11	47210	94	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
72	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN TABLONES ARRIBA	ALDEA TABLONES ARRIBA	15	23400	94	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
73	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE CENTRO COMUNAL DE LA TAJEADA	ALDEA LA TAJEADA	11	41110	94	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2022

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 10 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
74	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CON LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS POPULARES EN LA ALDEA ZORRILLOS	ALDEA LOS ZORRILLOS	11	11	23400	94	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
75	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CON LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS POPULARES EN EL CASCO URBANO	CASCO URBANO	15	15	23400	94	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
76	MEJORAMIENTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL DE LA PERMUTA	ALDEA LA PERMUTA	11	11	23400	94	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
77	MEJORAMIENTO DE TABLONES DE CAMPO DE FUTBOL DE TABLONES ARRIBA	ALDEA TABLONES ARRIBA	11	11	23400	94	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2022

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 11 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	Monto (%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
Totales							9,643,858.85	1,393,546.09	0.00	0.00	0.00	11,037,404.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,037,404.94				

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Edas Mauricio Turcios Servellon

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Belkis Elena Berrios Hernandez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Ivis Aleyda Vallecillo Molina

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5S58Zfm4hTJSHWj3tB6s8jt55dxk2pRXSULMzQBLeodrC2+2WhrPJeGU1yfZQ1REqRhEPaDgpllxTyWMXVArgkiKCIScdBoYs6Hb0MBHs4JGedhVEJCDFXFkp97re
rNP9/7syGbR6uEBkzw89wLg7x9o1jxtgELrWK1ccMKUZmWSvP9X7AQeKWLpcbZbURGlc0FnrshmFvXZevkRaLmgD8V+clCwJgkp5QJXj0ogehoTj5YJcfqlfT2ax8ltg8pDa
aRQ/51SzJ/18vnWkLqwFLDyKQr9/qeMR0PwiUIWQ==