



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 2



31/05/2012 10:44:07
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 2

Institución: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible																		
Misión:																		
DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS ENCAMINADOS A CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS COMUNIDADES URBANAS Y RURALES, A TRAVES DEL DESARROLLO HUMANO, SOCIAL, AMBIENTAL Y PRODUCTIVO, BASADO EN LA AUTOGESTION Y PARTICIPACION COMUNITARIA, PROMOVIENDO LA GENERACION DE CAJAS QUE FOMENTAN EL AHORRO LOCAL Y FACILITEN EL FINANCIAMIENTO OPORTUNO A LAS F																		
Objetivos:																		
01 FORTALECER LAS GESTIONES INSTITUCIONALES Y CAPACIDADES LOCALES DE CAPITAL HUMANO, REFORZANDO SUS HABILIDADES HUMANAS, FACILITANDO EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO Y CREANDO UNA CONCIENCIA AMIGABLE CON LOS RECURSOS NATURALES																		
02 CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRÍCOLA.																		
03 PROMOVER LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA																		
Actividad Obra: 001-ADMINISTRACION CENTRAL																		
			Programa: 11-PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		%		%		
01	FACILITADA LA EJECUCION DE 7 PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL REALIZANDO OBRAS Y ACTIVIDADES QUE G	305	NO. DE PROYECTOS	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	%	
				186.00	0.00	54.00	3,128,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	3,128,193.00	29.03	0.00		0.00	
Total Actividad - Obra:				186.00	0.00	54.00	3,128,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	3,128,193.00	29.03	0.00		0.00	
Actividad Obra: 001-GESTIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO																		
			Programa: 11-PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE						Sub Programa: 00--						Proyecto: 001-DISPONIBILIDAD DE GRANOS BASICOS A TRAVES DE REDUCCION DE PE			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		%		%		
01	CONSTRUIDOS Y DISPONIBLES 2,346 SILOS METALICOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE 28,152 QUINTALES DE GRAN	237	QUINTAL (S)	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	%	
				1,007.01	3,155,276.00	0.00	140,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,962.00	0.00	0.00		4.47	
Total Actividad - Obra:				1,007.01	3,155,276.00	0.00	140,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,962.00	0.00	0.00		4.47	
Actividad Obra: 001-GESTIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO																		
			Programa: 11-PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE						Sub Programa: 00--						Proyecto: 002-Apoyo a los Pequeños Campesinos del Departamento de Olancha.			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		%		%		
01	INCORPORADAS A PROCESOS DE DESARROLLO RURAL LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE OLA	260	NO. DE FAMILIAS	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	%	
				654.00	5,458,367.00	0.00	183,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,313.00	0.00	0.00		3.36	
Total Actividad - Obra:				654.00	5,458,367.00	0.00	183,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,313.00	0.00	0.00		3.36	
Actividad Obra: 001-GESTIÓN PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO																		
			Programa: 11-PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE						Sub Programa: 00--						Proyecto: 003-PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		%		%		
01	CONTRATADAS 129 MICROEMPRESAS RURALES ORGANIZADAS. QUE PROMUEVEN EL EMPLEO CON MANO DE OBR	438	NO. DE MICROEMPRESAS	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	%	
				128.11	16,290,259.00	129.00	37,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	37,449.00	23.42	0.00		0.23	
Total Actividad - Obra:				128.11	16,290,259.00	129.00	37,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	37,449.00	23.42	0.00		0.23	
Actividad Obra: 001-FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CAJAS RURALES Y URBANAS																		
			Programa: 11-PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE						Sub Programa: 00--						Proyecto: 004-PROYECTO DE CAJAS RURALES			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		%		%		
01	CAJAS ORGANIZADAS Y MONITOREADAS QUE GENERAN EL FINANCIAMIENTO A NIVEL LOCAL	288	NO. DE CAJAS RURALES	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	%	
				30.02	2,223,387.00	7.00	179,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	179,526.00	23.32	0.00		8.07	
Total Actividad - Obra:				30.02	2,223,387.00	7.00	179,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	179,526.00	23.32	0.00		8.07	
Actividad Obra: 001-ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN																		
			Programa: 11-PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE						Sub Programa: 00--						Proyecto: 005-PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES (PRONEGOCIOS RURALE			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		%		%		
01	PRESENTADOS Y APROBADOS 180 INFORMES DE ACTIVIDADES MENSUALES TRIMESTRALES, SEMESTRALES Y ANUALE	252	NO. DE INFORMES	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	%	
				27.00	5,001,799.00	5.00	1,596,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1,596,580.00	18.52	0.00		31.92	
Total Actividad - Obra:				27.00	5,001,799.00	5.00	1,596,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1,596,580.00	18.52	0.00		31.92	
Actividad Obra: 002-APOYO SERVICIOS EMPRESARIALES RURALES																		
			Programa: 11-PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE						Sub Programa: 00--						Proyecto: 005-PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES (PRONEGOCIOS RURALE			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		%		%		
01	ESTRATEGIA DE COMUNICACION IMPLEMENTADA	265	NO. DE TALLERES	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	%	
				29.01	1,484,582.00	11.00	837,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	837,194.00	37.92	0.00		56.39	
Total Actividad - Obra:				29.01	1,484,582.00	11.00	837,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	837,194.00	37.92	0.00		56.39	
Actividad Obra: 003-SUB-PROYECTOS ARTICULADOS A CADENAS VENTANILLA "A"																		
			Programa: 11-PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE						Sub Programa: 00--						Proyecto: 005-PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES (PRONEGOCIOS RURALE			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		%		%		
01	PRESENTADOS, FORMULADOS Y APROBADOS Y EN EJECUCION 27 PLANES DE NEGOCIO	264	NO. DE PLANES	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	%	
				75.01	15,434,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
Total Actividad - Obra:				75.01	15,434,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 004-SUB-PROYECTOS DE MICRO NEGOCIOS RURALES VENTANILLA "B"																		
			Programa: 11-PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE						Sub Programa: 00--						Proyecto: 005-PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES (PRONEGOCIOS RURALE			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		%		%		
01	PRESENTADOS, FORMULADOS, APROBADOS Y EN EJECUCION 27 PLANES DE NEGOCIO	264	NO. DE PLANES	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	%	
				63.01	10,658,177.00	3.00	1,335,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1,335,264.00	4.76	0.00		12.53	
Total Actividad - Obra:				63.01	10,658,177.00	3.00	1,335,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1,335,264.00	4.76	0.00		12.53	



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



31/05/2012 10:44:07
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 2

Actividad Obra: 005 - POLITICAS Y ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS		Programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE				Sub Programa: 00 -				Proyecto: 005 - PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES (PRONEGOCIOS RURALE						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2		
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo			
01	DESARROLLADOS Y ELABORADOS TALLERES Y ESTUDIO DE PREINVERSION	265	NO. DE TALLERES	1.00	2,740,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				1.00	2,740,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 001 - ADMINISTRACIÓN PARA GENERAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA		Programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE				Sub Programa: 00 -				Proyecto: 006 - Seguridad Alimentaria EXTENSA.						
01	INCREMENTADA LA DISPONIBILIDAD Y EL ACCESO DE LOS ALIMENTOS A 1718 FAMILIAS MEDIANTE LA PROMOCIO	260	NO. DE FAMILIAS	2,304.00	6,095,863.00	240.00	1,189,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,182.00	19.51	
Total Actividad - Obra:				2,304.00	6,095,863.00	240.00	1,189,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,182.00	19.51	
Actividad Obra: 001 - GESTIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO		Programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE				Sub Programa: 00 -				Proyecto: 007 - PROYECTO TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES)						
01	ASISTIDOS TECNICA Y FINANCIERAMENTE 1300 PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFE EN ORGANIZACION, COMERC	304	NO. DE PRODUCTORES	325.00	132,000.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	33.85	0.00	
Total Actividad - Obra:				325.00	132,000.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	33.85	0.00
Actividad Obra: 001 - ADMINISTRACIÓN PARA GENERAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA		Programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE				Sub Programa: 00 -				Proyecto: 008 - Seguridad Alimentaria PESA.						
01	DESARROLLADAS LAS CAPACIDADES EN EDUCACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A MAS DE 29.000 FAMILIAS PA	260	NO. DE FAMILIAS	7,339.00	24,189,988.00	2,433.00	4,024,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,433.00	4,024,893.00	33.15	16.64	
Total Actividad - Obra:				7,339.00	24,189,988.00	2,433.00	4,024,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,433.00	4,024,893.00	33.15	16.64
Total Institución:				12,168.17	92,864,300.00	2,992.00	12,652,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,653.00	12,652,556.00	21.80	13.62	
Totales del Reporte:				12,168.17	92,864,300.00	2,992.00	12,652,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,653.00	12,652,556.00			