



Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



Institución: 0144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible														
Misión:														
DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS ENCAMINADOS A CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS COMUNIDADES URBANAS Y RURALES, A TRAVES DEL DESARROLLO HUMANO, SOCIAL, AMBIENTAL Y PRODUCTIVO, BASADO EN LA AUTOGESTION Y PARTICIPACION COMUNITARIA, PROMOVRIENDO LA GENERACION DE CAJAS QUE FOMENTAN EL AHORRO LOCAL Y FACILITEN EL FINANCIAMIENTO OPORTUNO A LAS F														
Objetivos:														
01		FORTALECER LAS GESTIONES INSTITUCIONALES Y CAPACIDADES LOCALES DE CAPITAL HUMANO, REFORZANDO SUS HABILIDADES HUMANAS, FACILITANDO EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO Y CREANDO UNA CONCIENCIA AMIGABLE CON LOS RECURSOS NATURALES												
02		CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRÍCOLA.												
03		PROMOVER LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA												
Actividad Obra: 001-ADMINISTRACION CENTRAL														
Programa: 11-PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE					Sub Programa: 00--					Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 4 %					
01	FACILITADA LA EJECUCION DE 7 PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL REALIZANDO OBRAS Y ACTIVIDADES QUE GENEREN EL DESARROLLO DEL AREA RURAL DEL PAIS	305	PROYECTO	N	186.05 0.00 53,296,553.00	0.00 0.00 3,837,753.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 3,837,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
Total Actividad - Obra:				186.05	0.00	53,296,553.00	0.00	0.00	3,837,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
Actividad Obra: 001-GESTIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO														
Programa: 11-PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE					Sub Programa: 00--					Proyecto: 001-DISPONIBILIDAD DE GRANOS BASICOS A TRAVES DE REDUCCION DE PE				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 4 %					
01	CONSTRUIDOS Y DISPONIBLES 2,346 SILOS METALICOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE 28,152 QUINTALES DE GRANOS BASICOS	237	QUINTAL	S	0.00 0.00 720,745.00	294.00 0.00 137,605.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 294.00 137,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.09	
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	720,745.00	294.00	0.00	137,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.09
Actividad Obra: 001-GESTIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO														
Programa: 11-PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE					Sub Programa: 00--					Proyecto: 002-Apoyo a los Pequeños Campesinos del Departamento de Olancho.				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 4 %					
01	INCORPORADAS A PROCESOS DE DESARROLLO RURAL LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO	260	FAMILIA	S	0.00 0.00 626,996.00	0.00 0.00 957,559.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 957,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.72	
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	626,996.00	0.00	0.00	957,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.72
Actividad Obra: 001-GESTIÓN PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO														
Programa: 11-PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE					Sub Programa: 00--					Proyecto: 003-PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 4 %					
01	CONTRATADAS 129 MICROEMPRESAS RURALES ORGANIZADAS, QUE PROMUEVEN EL EMPLEO CON MANO DE OBRA LOCAL	438	MICROEMPRESA	N	0.01 0.00 8,154.00	0.00 0.00 216,472.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 216,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,654.80	
Total Actividad - Obra:				0.01	0.00	8,154.00	0.00	0.00	216,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,654.80
Actividad Obra: 001-FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CAJAS RURALES Y URBANAS														
Programa: 11-PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE					Sub Programa: 00--					Proyecto: 004-PROYECTO DE CAJAS RURALES				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 4 %					
01	CAJAS ORGANIZADAS Y MONITOREADAS QUE GENERAN EL FINANCIAMIENTO A NIVEL LOCAL	288	CAJA RURAL	S	4.00 0.00 773,394.00	0.00 0.00 207,609.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 207,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.84	
Total Actividad - Obra:				4.00	0.00	773,394.00	0.00	0.00	207,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.84
Actividad Obra: 001-ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN														
Programa: 11-PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE					Sub Programa: 00--					Proyecto: 005-PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES (PRONEGOCIOS RURALE				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 4 %					
01	PRESENTADOS Y APROBADOS 180 INFORMES DE ACTIVIDADES MENSUALES TRIMESTRALES, SEMESTRALES Y ANUALES	252	INFORME	S	15.00 0.00 6,505,157.00	8.00 0.00 1,741,441.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1,741,441.00	8.00	0.00	1,741,441.00	53.33	0.00	26.77
Total Actividad - Obra:				15.00	0.00	6,505,157.00	8.00	0.00	1,741,441.00	0.00	0.00	0.00	8.00	26.77
Actividad Obra: 002-APOYO SERVICIOS EMPRESARIALES RURALES														
Programa: 11-PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE					Sub Programa: 00--					Proyecto: 005-PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES (PRONEGOCIOS RURALE				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 4 %					
01	ESTRATEGIA DE COMUNICACION IMPLEMENTADA	265	TALLER	S	51.02 0.00 5,396,061.00	12.00 0.00 520,541.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 520,541.00	12.00	0.00	520,541.00	23.52	0.00	9.65
Total Actividad - Obra:				51.02	0.00	5,396,061.00	12.00	0.00	520,541.00	0.00	0.00	0.00	12.00	9.65
Actividad Obra: 003-SUB-PROYECTOS ARTICULADOS A CADENAS VENTANILLA "A"														
Programa: 11-PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE					Sub Programa: 00--					Proyecto: 005-PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES (PRONEGOCIOS RURALE				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 4 %					
01	PRESENTADOS, FORMULADOS Y APROBADOS Y EN EJECUCION 27 PLANES DE NEGOCIO	264	PLAN	N	51.00 0.00 9,108,700.00	2.00 0.00 3,043,034.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 3,043,034.00	2.00	0.00	3,043,034.00	3.92	0.00	33.41
Total Actividad - Obra:				51.00	0.00	9,108,700.00	2.00	0.00	3,043,034.00	0.00	0.00	0.00	2.00	33.41
Actividad Obra: 004-SUB-PROYECTOS DE MICRO NEGOCIOS RURALES VENTANILLA "B"														
Programa: 11-PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE					Sub Programa: 00--					Proyecto: 005-PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES (PRONEGOCIOS RURALE				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 4 %					
01	PRESENTADOS, FORMULADOS, APROBADOS Y EN EJECUCION 27 PLANES DE NEGOCIO	264	PLAN	N	57.01 0.00 7,674,467.00	8.00 0.00 3,261,492.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 3,261,492.00	8.00	0.00	3,261,492.00	14.03	0.00	42.50
Total Actividad - Obra:				57.01	0.00	7,674,467.00	8.00	0.00	3,261,492.00	0.00	0.00	0.00	8.00	42.50



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



03/12/2012 10:51:45
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 2

Actividad Obra: 005-POLITICAS Y ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS	Programa: 11-PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 005-PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES (PRONEGOCIOS RURALE						
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	%
01	DESARROLLADOS Y ELABORADOS TALLERES Y ESTUDIO DE PREINVERSION	265	TALLER	S	1.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-ADMINISTRACIÓN PARA GENERAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA	Programa: 11-PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 006-Seguridad Alimentaria EXTENSA.						
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	%
01	INCREMENTADA LA DISPONIBILIDAD Y EL ACCESO DE LOS ALIMENTOS A 1718 FAMILIAS MEDIANTE LA PROMOCION DEL INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y DIVERSIFICACION AGRICOLA DE LOS AGRICULTORES DE SUBSISTENCIA	260	FAMILIA	N	343.00	1,699,380.00	160.00	1,236,788.00	0.00	0.00	0.00	160.00	1,236,788.00	46.65	72.78
Total Actividad - Obra:				343.00	1,699,380.00	160.00	1,236,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	1,236,788.00	46.65	72.78
Actividad Obra: 001-GESTIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO	Programa: 11-PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 007-PROYECTO TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES)						
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	%
01	ASISTIDOS TECNICA Y FINANCIERAMENTE 1300 PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFE EN ORGANIZACION, COMERCIALIZACION Y PRODUCCION CON TECNOLOGIAS LIMPIAS AL FINAL DEL 2012	304	PRODUCTOR	N	451.00	356,000.00	158.00	120,098.00	0.00	0.00	0.00	158.00	120,098.00	35.03	33.74
Total Actividad - Obra:				451.00	356,000.00	158.00	120,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	120,098.00	35.03	33.74
Actividad Obra: 001-ADMINISTRACIÓN PARA GENERAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA	Programa: 11-PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-Seguridad Alimentaria PESA.						
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	%
01	DESARROLLADAS LAS CAPACIDADES EN EDUCACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A MAS DE 29,000 FAMILIAS PARTICIPANTES, AL FINAL DEL 2012	260	FAMILIA	S	7,439.00	13,955,135.00	2,485.00	4,748,713.00	0.00	0.00	0.00	2,485.00	4,748,713.00	33.41	34.03
Total Actividad - Obra:				7,439.00	13,955,135.00	2,485.00	4,748,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485.00	4,748,713.00	33.41	34.03
Total Institución:				8,598.09	100,245,742.00	3,127.00	20,029,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,127.00	20,029,105.00	36.37	19.98
Totales del Reporte:				8,598.09	100,245,742.00	3,127.00	20,029,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,127.00	20,029,105.00		