



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora : 11:36 a.m.

Página: 1 de 5

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
<b>029</b>	MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL / BO. EL CENTRO SANTA MARÍA	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,450,394.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,450,394.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL / BO. EL CENTRO SANTA MARÍA	0.00	0.00	676,460.66	0.00	0.00	676,460.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 005 000 001 47210 15-013-01 20 7	MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL / BO. EL CENTRO SANTA MARÍA	0.00	0.00	773,933.74	0.00	0.00	773,933.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>030</b>	SEG. RECONSTRUCCIÓN MERCADO MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA, LOS PLANES	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>371,155.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>371,155.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 04 001 000 001 47110 11-001-01 20 5	SEG. RECONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA, LOS PLANES	0.00	0.00	371,155.10	0.00	0.00	371,155.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>044</b>	MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL / MIRATORO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,788.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,788.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 01 006 000 001 47210 11-001-01 20 2	MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL, MIRATORO	0.00	0.00	70,788.80	0.00	0.00	70,788.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>052</b>	AMPLIACION PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA / LAS PAVAS,PUEBLO VIEJO Y ESTANCIAS	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 03 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	AMPLIACION PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA / LAS PAVAS,PUEBLO VIEJO Y ESTANCIAS	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>062</b>	SEG.CONSTRUCCIÓN DE AULA 7X8 MTS ESCUELA NUEVO ESFUERZO / PAVITAS	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,098.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,098.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 004 000 001 47110 11-011-01 20 7	SEG.CONSTRUCCION DE AULA 7X8 MTS ESCUELA NUEVO ESFUERZO / PAVITAS	0.00	0.00	21,098.62	0.00	0.00	21,098.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>077</b>	MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL / COMUNIDAD DE PLANITOS	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 04 003 000 001 47110 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL / COMUNIDAD DE PLANITOS	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>084</b>	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, COMUNIDAD DE ARENALITOS	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 02 007 000 001 47110 11-001-01 20 6	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, COMUNIDAD DE ARENALITOS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>106</b>	MEJORAMIENTO CERCA PERIMETRAL C.E.B MANUEL BONILLA / EL NARANJO	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO CERCA PERIMETRAL C.E.B MANUEL BONILLA / EL NARANJO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>107</b>	CONSTRUCCION DOS AULAS C.E.B FEDERICO PADILLA RUBI / ARENALITOS	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DOS AULAS C.E.B FEDERICO PADILLA RUBI / ARENALITOS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>108</b>	CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION / LA TRINIDAD	<b>562,448.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>562,448.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 04 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION / LA TRINIDAD	562,448.44	0.00	0.00	0.00	0.00	562,448.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>109</b>	PROYECTO CONSTRUCCION DE LETRINAS / EL ROBLAR Y ALDEA EL OCOTAL	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 04 002 000 001 47110 11-001-01 20 5	PROYECTO CONSTRUCCION DE LETRINAS / EL ROBLAR Y ALDEA EL OCOTAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>110</b>	CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION / COMUNIDAD DE ESTANCIAS	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 04 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION / COMUNIDAD DE ESTANCIAS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>111</b>	CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO, SANTA MARIA	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022  
Hora : 11:36 a.m.  
Pagina: 2 de 5

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
12 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 2	CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO, SANTA MARIA	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>112</b>	MEJORAMIENTO TERCERA ETAPA PLANES CAMPO DE FUTBOL / LOS PLANES	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 2	MEJORAMIENTO TERCERA ETAPA CAMPO DE FUTBOL / LOS PLANES	1,000,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>113</b>	CONSTRUCCION MINI-PARQUE, COL. 21 DE NOVIEMBRE / LOS PLANES	<b>513,326.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>413,326.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 2	CONSTRUCCION MINI-PARQUE, COL. 21 DE NOVIEMBRE / LOS PLANES	513,326.68	0.00	0.00	0.00	100,000.00	413,326.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>114</b>	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS / SANTA MARIA, LOS CAMALOTES, EL NARANJO	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00 %</b>
13 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 3	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS / SANTA MARIA, LOS CAMALOTES, EL NARANJO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00 %
<b>115</b>	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS / MIRATORO, LINDEROS, SAN FRANCISCO	<b>211,663.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>211,663.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
13 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 3	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS / MIRATORO, LINDEROS, SAN FRANCISCO	211,663.34	0.00	0.00	0.00	0.00	211,663.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>116</b>	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS / LOS PLANES, LAS PAVAS, ALDEA EL OCOTAL	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00 %</b>
13 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 3	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS / LOS PLANES, LAS PAVAS, ALDEA EL OCOTAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00 %
<b>117</b>	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RIO ZAPOTAL / LINDEROS	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
13 02 004 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RIO ZAPOTAL / LINDEROS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>118</b>	AMPLIACION PROYECTO AGUAS NEGRAS CASCO URBANO /SANTA MARIA	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>207,007.61</b>	<b>792,992.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 4	AMPLIACION PROYECTO AGUAS NEGRAS CASCO URBANO /SANTA MARIA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	207,007.61	792,992.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>119</b>	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, LOS POSOS	<b>201,686.19</b>	<b>-215.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,470.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, LOS POSOS	201,686.19	-215.98	0.00	0.00	0.00	201,470.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>120</b>	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS / ZONA ALTA, ZONA MEDIA, ZONA BAJA	<b>330,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 02 001 000 001 47110 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS / ZONA ALTA, ZONA MEDIA, ZONA BAJA	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>121</b>	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO COMUNAL / EL ARROZAL	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 02 002 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO COMUNAL / EL ARROZAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>122</b>	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO COMUNAL / CAMALOTE 02	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 02 003 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO COMUNAL / CAMALOTE 02	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>123</b>	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO COMUNAL / EL MANGO	<b>375,314.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>375,314.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 02 004 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO COMUNAL / EL MANGO	375,314.31	0.00	0.00	0.00	0.00	375,314.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora : 11:36 a.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
<b>126</b>	SEG. CONTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESCUELA FLOR DEL CAMPO RIO NEGRO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,048.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,048.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 003 000 001 47110 11-001-01 20 7	SEG. CONTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESCUELA FLOR DEL CAMPO, RIO NEGRO	0.00	0.00	81,048.33	0.00	0.00	81,048.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>127</b>	SEG. REPOSICION CERCA CENTRO DE SALUD / MIRATORO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,805.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,805.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 6	SEG. REPOSICION CERCA CENTRO DE SALUD / MIRATORO	0.00	0.00	12,805.46	0.00	0.00	12,805.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>128</b>	SEG. PAVIMENTO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO, SANTA MARIA	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,701.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,701.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 3	SEG. PAVIMENTO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO, SANTA MARIA	0.00	0.00	160,701.80	0.00	0.00	160,701.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>129</b>	SEG. MEJORAMIENTO BIBLIOTECA PUBLICA RIECKEN, BO. EL CENTRO SANTA MARIA	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,226.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,226.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 005 000 001 47110 11-001-01 20 7	SEG. MEJORAMIENTO BIBLIOTECA PUBLICA RIECKEN, BO. EL CENTRO SANTA MARIA	0.00	0.00	35,226.12	0.00	0.00	35,226.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>130</b>	SEG. CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA MERCADO MUNICIPAL, LOS PLANES	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,842,765.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,842,765.83</b>	<b>236,555.42</b>	<b>236,555.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12.84 %</b>
14 04 002 000 001 47110 11-001-01 20 5	SEG. CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA MERCADO MUNICIPAL, LOS PLANES	0.00	0.00	1,842,765.83	0.00	0.00	1,842,765.83	236,555.42	236,555.42	0.00	0.00	12.84 %
<b>131</b>	SEG. CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD / BARRIO EL CALVARIO SANTA MARIA	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>830,496.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>830,496.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 02 002 000 001 47110 11-001-01 20 6	SEG. CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD / BARRIO EL CALVARIO SANTA MARIA	0.00	0.00	830,496.59	0.00	0.00	830,496.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>132</b>	SEG. PAVIMENTO Y ALCANTARILLADO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO SANTA MARIA	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>255,660.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>255,660.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 6	SEG. PAVIMENTO Y ALCANTARILLADO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO SANTA MARIA	0.00	0.00	255,660.70	0.00	0.00	255,660.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>133</b>	SEG. CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL / ARENALITOS Y SANTA MARIA	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,282.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,282.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 03 001 000 001 47110 11-001-01 20 5	SEG. CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL / ARENALITOS Y SANTA MARIA	0.00	0.00	179,282.46	0.00	0.00	179,282.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>134</b>	CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL / LA UNION MIRATORO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154,299.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154,299.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 03 002 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL / LA UNION MIRATORO	0.00	0.00	154,299.29	0.00	0.00	154,299.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>135</b>	SEG. CONSTRUCCION AULA ESCUELA 03 DE OCTUBRE / LA UNION MIRATORO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246,473.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246,473.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 006 000 001 47110 11-001-01 20 7	SEG. CONSTRUCCION AULA ESCUELA 03 DE OCTUBRE / LA UNION MIRATORO	0.00	0.00	246,473.24	0.00	0.00	246,473.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>136</b>	SEG. CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA POTABLE / SAN FRANCISCO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345,902.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345,902.60</b>	<b>318,312.08</b>	<b>318,312.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92.02 %</b>
11 02 004 000 001 47110 11-001-01 20 6	SEG. CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA POTABLE / SAN FRANCISCO	0.00	0.00	345,902.60	0.00	0.00	345,902.60	318,312.08	318,312.08	0.00	0.00	92.02 %
<b>137</b>	SEG. CONTRAPARTE CONSTRUCCION 2 TANQUES DE AGUA POTABLE, LAURELES Y EL ARROZAL	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,169.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,169.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 02 005 000 001 47110 11-001-01 20 6	SEG. CONTRAPARTE CONSTRUCCION 2 TANQUES DE AGUA POTABLE, LAURELES Y EL ARROZAL	0.00	0.00	18,169.60	0.00	0.00	18,169.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>138</b>	SEG. AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES	<b>0.00</b>	<b>-3,815,364.90</b>	<b>8,277,580.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,462,215.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022  
Hora : 11:36 a.m.  
Pagina: 4 de 5

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
11 01 007 000 001 47110 11-011-03 20 7	0.00	0.00	3,815,364.90	0.00	0.00	3,815,364.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 007 000 001 47110 15-013-01 20 7	0.00	0.00	25,186.74	0.00	0.00	25,186.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 007 000 001 47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	621,663.99	0.00	0.00	621,663.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 007 000 001 47110 11-011-02 20 7	0.00	-3,815,364.90	3,815,364.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
<b>139</b> CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y MODULO SANITARIO ESCUELA BRISAS DE HONDURAS/ LAS PAVAS	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,850,456.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,850,456.60</b>	<b>272,534.49</b>	<b>272,534.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.73 %</b>
11 01 008 000 001 47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	1,850,456.60	0.00	0.00	1,850,456.60	272,534.49	272,534.49	0.00	0.00	14.73 %
<b>140</b> CONSTRUCCION DE CAMERINOS, ELECTRIFICACION Y CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL/ LOS PLANES	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 7	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>141</b> REPOSICION CENTRO COMUNAL, ARENALITOS SANTA MARIA	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>214,341.94</b>	<b>214,341.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38.97 %</b>
14 04 005 000 001 47110 11-001-01 20 5	0.00	0.00	600,000.00	0.00	50,000.00	550,000.00	214,341.94	214,341.94	0.00	0.00	38.97 %
<b>142</b> REPOSICION CENTRO COMUNAL / MIRATORO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>615,197.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>615,197.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 04 004 000 001 47110 11-001-01 20 5	0.00	0.00	615,197.19	0.00	0.00	615,197.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>143</b> CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE BARRIO EL CENTRO, SANTA MARIA	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>602,752.63</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>562,752.63</b>	<b>444,619.46</b>	<b>444,619.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79.01 %</b>
14 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 3	0.00	0.00	602,752.63	0.00	40,000.00	562,752.63	444,619.46	444,619.46	0.00	0.00	79.01 %
<b>144</b> CONSTRUCCION CASETA DE ESPERA DE TRANSPORTE BARRIO EL CENTRO SANTA MARIA	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>145</b> MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, MIRATORO - LINDEROS	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
13 02 005 000 001 47210 11-001-01 20 3	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>146</b> MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, LOS PLANES - ARENALITOS	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
13 02 006 000 001 47210 11-001-01 20 3	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>147</b> MANTENIMIENTO DE CARRETERAS,SANTA MARIA - LOS CAMALOTES	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
13 02 007 000 001 47210 11-001-01 20 3	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>148</b> REPOSICION CENTRO INTEGRAL DE SALUD - CIS COMUNIDAD DE LOS PLANES	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 02 006 000 001 47110 15-013-01 20 6	0.00	0.00	602,620.38	0.00	0.00	602,620.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022  
Hora : 11:36 a.m.  
Pagina: 5 de 5

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 02 006 000 001 47110 11-001-01 20 6	REPOSICION CENTRO INTEGRAL DE SALUD - CIS COMUNIDAD DE LOS PLANES	0.00	0.00	4,397,379.62	0.00	0.00	4,397,379.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>149</b>	<b>DRENAJE DE CARRETERAS (ALCANTARILLAS) VARIAS COMUNIDADES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,872.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,872.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 02 005 000 001 47210 15-013-01 20 3	DRENAJE DE CARRETERAS (ALCANTARILLAS) VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	127,872.01	0.00	0.00	127,872.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>150</b>	<b>MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SANTA MARIA- LOS POSOS / SANTA MARIA- LAS ANGOSTURAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,197.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,197.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
13 02 008 000 001 47210 11-001-01 20 3	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SANTA MARIA- LOS POSOS / SANTA MARIA- LAS ANGOSTURAS	0.00	0.00	100,197.20	0.00	0.00	100,197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>151</b>	<b>MEJORAMIENTO CON RELLENO DE MATERIAL SELECTO, CAMPO DE FUTBOL, SIMPINULA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 01 007 000 001 47210 11-001-01 20 2	MEJORAMIENTO CON RELLENO DE MATERIAL SELECTO, CAMPO DE FUTBOL, SIMPINULA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>152</b>	<b>PAVIMENTO DE CALLE SALIDA HACIA SANTIAGO PURINGLA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>340,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>340,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 01 006 000 001 47210 11-001-01 20 5	PAVIMENTO CALLE SALIDA HACIA SANTIAGO PURINGLA	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>TOTAL:</b>		<b>9,694,438.96</b>	<b>-3,815,580.88</b>	<b>26,700,325.10</b>	<b>440,000.00</b>	<b>397,007.61</b>	<b>32,622,175.57</b>	<b>1,486,363.39</b>	<b>1,486,363.39</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/07/2022

Fecha Final: 31/07/2022

Ejercicio: 2022

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWfbvAhiCx+EKj7f7vRaPOGTDpXaDkjhXT16d53Lk8RIfkO7t9vIUT3SD/TsN834QVsdnb4YuJttor4yQmH9QKC1D08VuT1N+O05TrCYUE3qdSwyYgCxFia+0iSO9JxeffddGpOILXgfg+Qnnn+URDmGpVAZCzo9gECMw1ICDwidrKpvZx92bLgeNCDW/OZN9L39U

UWIWJnIRBV1SquhZBEvG5Iz629kP3WxjSUhl2oriET5ImCqj9FD/ajalEMbB0ITraSV5j07kCWek161n144VKWsp5Ocpjy235BroOIAdeY/18X9HLIKWYstOyklrr6Uo00RA==