

**PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE**  
**FONDOS NACIONALES DEL GOBIERNO CENTRAL**  
**NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO: GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL (UNIDADES EJECUTORAS: GERENCIA CENTRAL, GENERACION DE EMPLEO, POST COSECHA, APOYO A LOS PEQUEÑOS CAMPESINOS)**  
**PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016**

NIVEL CENTRAL

No.	Descripción	Método de Compra	CUBS	Correlativo del Contrato	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas		Etapas de Firma del Contrato		Entregas		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final										
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN					INICIO	FIN								
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Catalogo unico de Bienes y Servicio	Correlativo del Contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL	
1	Suministro de Tintas y Toners	CATALOGO ONCAE	39600	-	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/02/2016		220.000,00
2	Suministro de Lubricantes varios	2C	35650	-	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/02/2016		69.630,00
3	Alimentos y Bebidas para personas	CATALOGO ONCAE	31100	-	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016		103.745,00
4	Suministro de Papel Membreteado tamaño Carta oficio y legal y formas para contabilidad y stickers	CATALOGO ONCAE Y (2) COTIZACION	25300	-	N/A	N/A	N/A	N/A	01/03/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/03/2016		107.610,00
5	Elementos de Limpieza	2C	39100	-	N/A	N/A	N/A	N/A	02/03/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16/03/2016		72.500,00
6	Suministro de Productos de Papel y Carton para las oficinas de la PRONADERS	CATALOGO ONCAE	33400	-	N/A	N/A	N/A	N/A	02/03/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18/03/2016		81.235,00
7	Suministros de llantas para los vehiculos de PRONADERS	CATALOGO ONCAE	34400	-	N/A	N/A	N/A	N/A	07/03/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16/03/2016		317.220,00
8	Accesorios varios	2C	39600	-	N/A	N/A	N/A	N/A	01/04/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/04/2016		82.999,00
9	Utiles de Escritorio, oficina y Enseñanza	CATALOGO ONCAE	39200	-	N/A	N/A	N/A	N/A	01/04/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/04/2016		77.175,00
10	Suministro de utensilios de cocina y comedor	2C	39400	-	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/05/2016		8.968,00
11	Alimentos y Bebidas para personas	CATALOGO ONCAE	31100	-	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2016		103.745,00
12	Suministro de Municiones para las armas del PRONADERS	2C	36500	-	N/A	N/A	N/A	N/A	01/06/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/06/2016		27.430,00
13	Papel de Escritorio	CATALOGO ONCAE	33100	-	N/A	N/A	N/A	N/A	01/06/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/06/2016		137.150,00
14	Suministro de Tintas y Toners	CATALOGO ONCAE	39600	-	N/A	N/A	N/A	N/A	01/06/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30/06/2016		165.000,00
15	Utiles de Escritorio, oficina y Enseñanza	CATALOGO ONCAE	39200	-	N/A	N/A	N/A	N/A	04/07/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/07/2016		77.175,00
16	Elementos de Limpieza	2C	39100	-	N/A	N/A	N/A	N/A	01/09/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/09/2016		72.500,00
17	Suministro de Productos de Papel y Carton para las oficinas de la PRONADERS	CATALOGO ONCAE	33400	-	N/A	N/A	N/A	N/A	03/10/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21/10/2016		34.815,00
18	Suministro de Tintas y Toners	CATALOGO ONCAE	39600	-	N/A	N/A	N/A	N/A	03/10/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/10/2016		165.000,00
19	Utiles de Escritorio, oficina y Enseñanza	CATALOGO ONCAE	39200	-	N/A	N/A	N/A	N/A	01/11/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/11/2016		25.000,00
20	Alimentos y Bebidas para personas	CATALOGO ONCAE	31100	-	N/A	N/A	N/A	N/A	01/11/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16/11/2016		103.745,00
<b>TOTAL ( X CADA CATEGORIA)</b>																						Estimada	L 1.952.752,00			

Fecha de emisión:	25/01/2016 DD/MM/AA	Emitido por:	ING. JOSE ROBERTO PINEDA
Fecha de Aprobación:	28/01/2016 DD/MM/AA	Aprobado por:	ING. JOSE ROBERTO PINEDA


Fecha de Modificación	DD/MM/AA	Modificado por	
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA	Aprobado por	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES : GERENCIA ADMINISTRATIVA

FIRMA ING. JOSE ROBERTO PINEDA AVILEZ GERENTE ADMINISTRATIVO PRONADERS



NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO: GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL (UNIDADES EJECUTORAS: GERENCIA CENTRAL, GENERACION DE EMPLEO, POST COSECHA, APOYO A LOS PEQUEÑOS CAMPESINOS)  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

NIVEL CENTRAL

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entrega									
					Invitación Prealiminar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/Convenio		Recepción de Bienes/ Servicios/ Obra									
No.	Descripción	Método de Compra	CUBS	Correlativo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado
1	Convenio para la Construcción de Alcantarillado Sanitario de Jocon, Yoro	N/A	47210	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	15/02/2016	N/A	31/12/2016			10.000.000,00			
2	Convenio para la Construcción de Proyecto de Agua Potable de Sulaco, Yoro	N/A	47210	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16/02/2010	13/02/2010	N/A	31/12/2016			13.000.000,00			
3	Convenio para la donación de Cosechadoras de Agua en el Corredor Seco	N/A	54110	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	15/02/2016	N/A	31/12/2016			18.500.000,00			
4	Convenio para la Construcción de Infraestructura Comunitaria en el Distrito Central, Francisco Morazan	N/A	47210	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	15/02/2016	N/A	31/12/2016			21.636.798,00			
5	Convenio para Proyecto de Electrificación en Trojes, El Paraiso	N/A	47210	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	15/02/2016	N/A	01/06/2016			1.800.000,00			
6	Convenio para la Construcción de Proyecto de Agua Potable en Nueva Ocotepeque, Ocotepeque	N/A	47210	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	15/02/2016	N/A	31/12/2016			10.000.000,00			
7	Convenio para la instalación de Sistema de Energía Solar para impulsión de Agua, Los Mangles, Marcovia, Choluteca	N/A	47210	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	15/02/2016	N/A	01/03/2016			500.000,00			
8																												
9																												
10																												
11																												
12																												
13																												
14																												
15																												
16																												
17																												
18																												
19																												
20																												
TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)																							Estimada		L75.436.798,00			

Fecha de emisión:	25/01/2016 DD/MM/AA	Emitido por:	ING. JOSE ROBERTO PINEDA
Fecha de Aprobación:	28/01/2016 DD/MM/AA	Aprobado por:	ING. JOSE ROBERTO PINEDA

Fecha de Modificación	DD/MM/AA	Modificado por:	
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA	Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONTRATACIONES: GERENCIA ADMINISTRATIVA

FIRMA ING. JOSE ROBERTO PINEDA AVELAZ GERENTE ADMINISTRATIVO PRONADERES

