



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Programas
Trimestre: 2



13/05/2016 10:08:07
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_prg

Página 1 de 1

Institucion: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería

Misión:

SOMOS LA INSTITUCIÓN DEL ESTADO RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN, COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS RELACIONADAS CON EL SECTOR AGROALIMENTARIO, ORIENTADA AL FUNCIONAMIENTO DE UN SECTOR PÚBLICO AGRÍCOLA MODERNO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE EN SU PAPEL DE NORMADOR, FACILITADOR, Y DE PRESTADOR DE SERVICIOS PARA PROMOVER UN DESARROLLO DEL SECTOR, G

Objetivos:

01

Desarrollar las capacidades de los actores del Subsector Agropecuario en materia de producción, productividad, comercialización, competitividad, sanidad fitozoosanitaria, generación y transferencia de tecnología agropecuaria amigable con el ambiente, para impulsar la creación de agronegocios competitivos que satisfagan la demanda nacional e internacional, y promuevan la generación de empleos.

02

Ampliar la infraestructura productiva de los actores para el incremento de la producción y productividad en el subsector Agropecuario aplicando la mitigación de riesgos de desastres naturales.

03

Mejorar el estatus fitosanitarios y control de riesgo a través de la sanidad e inocuidad de la producción agroalimentaria del país, que permita la entrega de productos agropecuarios con sello de inocuidad, facilitando así el acceso al mercado interno y externo

04

Proveer de infraestructura social básica a los beneficiarios de los proyectos de competitividad rural para mejorar las condiciones de vida a la población rural pobre de las áreas de influencia.

Programa:

11-PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2	Cantidad	Ejecutado Abril	Costo	Cantidad	Ejecutado Mayo	Costo	Cantidad	Ejecutado Junio	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2	Cantidad	%	Costo	%	% de Avance Trimesre 2	%
01	Asistencia técnica brindada a productores/as agropecuarios en servicios de riego, incorporando variables climáticas y gestión del riesgo.	304	PRODUCTOR	S	579.00	0.00	151,577.937.00		14.00	0.00	2,252,304.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	2,252,304.00		2.42	0.00	1.49
02	Productores beneficiados con infraestructura de riego instalado en hectáreas de tierra agrícola.	44	HECTÁREA	S	60.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					639.00		151,577.937.00		14.00		2,252,304.00	0.00		0.00	14.00		2,252,304.00		2.19		1.49

Programa:

12-SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2	Cantidad	Ejecutado Abril	Costo	Cantidad	Ejecutado Mayo	Costo	Cantidad	Ejecutado Junio	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2	Cantidad	%	Costo	%	% de Avance Trimesre 2	%
01	Beneficiadas las unidades de producción con certificados de Sanidad Agropecuaria emitidos.	19	CERTIFICADO	S	0.00	0.00	33,142.198.00		0.00	0.00	8,566.314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,566.314.00		0.00	0.00	25.85
02	Unidades de producción agropecuaria registradas	19	CERTIFICADO	S	42.00	0.00	0.00		12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00		28.57	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					42.00		33,142.198.00		12.00		8,566.314.00	0.00		0.00	12.00		8,566.314.00		28.57		25.85

Programa:

13-PESCA Y FOMENTO A LA ACUICULTURA

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2	Cantidad	Ejecutado Abril	Costo	Cantidad	Ejecutado Mayo	Costo	Cantidad	Ejecutado Junio	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2	Cantidad	%	Costo	%	% de Avance Trimesre 2	%
01	Licencias y permisos de operación, otorgados a productores/as pesqueros y acuícolas.	57	LICENCIA	S	1,779.00	0.00	9,215,888.00		600.00	0.00	1,705,650.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	1,705,650.00		33.73	0.00	18.51
Total Actividad - Obra:					1,779.00		9,215,888.00		600.00		1,705,650.00	0.00		0.00	600.00		1,705,650.00		33.73		18.51

Programa:

15-PROGRAMA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2	Cantidad	Ejecutado Abril	Costo	Cantidad	Ejecutado Mayo	Costo	Cantidad	Ejecutado Junio	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2	Cantidad	%	Costo	%	% de Avance Trimesre 2	%
01	Organizadas las cadenas de arroz y pimienta y fortalecida la competitividad de las cadenas acuícola, cacao, palma africana, cebolla y papa.	1011	CADENA AGROALIMENTARIA	S	2.00	0.00	40,024.00		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					2.00		40,024.00		1.00		0.00	0.00		0.00	1.00		0.00		50.00		0.00

Programa:

16-SERVICIO DE EDUCACION AGRICOLA,CAPACITACION Y DESA.AGROEMPRESARIAL

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2	Cantidad	Ejecutado Abril	Costo	Cantidad	Ejecutado Mayo	Costo	Cantidad	Ejecutado Junio	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2	Cantidad	%	Costo	%	% de Avance Trimesre 2	%
01	Productores/as, alumnos de las Escuelas Agrícolas y técnicos formados en temas agrícolas.	74	PERSONA	S	435.00	0.00	59,748.00		90.00	0.00	18,251.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	18,251.00		20.69	0.00	30.55
Total Actividad - Obra:					435.00		59,748.00		90.00		18,251.00	0.00		0.00	90.00		18,251.00		20.69		30.55

Programa:

17-SERVICIO DE INFORMACION AGROALIMENTARIA

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2	Cantidad	Ejecutado Abril	Costo	Cantidad	Ejecutado Mayo	Costo	Cantidad	Ejecutado Junio	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2	Cantidad	%	Costo	%	% de Avance Trimesre 2	%
01	Actualizada la pagina web de la SAG con información de interes a la población nacional.	286	ACTUALIZACION	S	6.00	0.00	64,500.00		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00		33.33	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					6.00		64,500.00		2.00		0.00	0.00		0.00	2.00		0.00		33.33		0.00

Programa:

22-PROGRAMA COMPETITIVIDAD RURAL

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2	Cantidad	Ejecutado Abril	Costo	Cantidad	Ejecutado Mayo	Costo	Cantidad	Ejecutado Junio	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2	Cantidad	%	Costo	%	% de Avance Trimesre 2	%
01	ORGANIZACIONES BENEFICIADAS CON PLANES DE INVERSIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLES APROBADOS.	264	PLAN	S	15.00	0.00	80,324,922.00		5.00	0.00	12,776,257.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	12,776,257.00		33.33	0.00	15.91
Total Actividad - Obra:					15.00		80,324,922.00		5.00		12,776,257.00	0.00		0.00	5.00		12,776,257.00		33.33		15.91
Total Institución:					2,918.00		274,425,217.00		724.00		25,318,776.00	0.00		0.00	724.00		25,318,776.00		24.81		9.23
Totales del Reporte:					2,918.00		274,425,217.00		724.00		25,318,776.00	0.00		0.00	724.00		25,318,776.00				