



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Programas
Trimestre: 3



09/10/2013 10:43:36
Gestión: 2013

r_epr_ins_res_prg

Página 1 de 1

Institución: 0144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

Misión:

DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE PROMUEVEN LA AUTOGESTIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA, EQUIDAD DE GÉNERO, MANEJO ADECUADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE, EL DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE Y LA GENERACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SOCIO PRODUCTIVAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS COMUNIDADES RURALES Y URBANAS POBRES DEL PAÍS.

Objetivos:

01	DESARROLLAR PROYECTOS AGROPECUARIOS QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS COMUNIDADES RURALES Y URBANAS POBRES DEL PAÍS.
02	AUMENTAR CAPACIDADES DE AUTOGESTIÓN Y SISTEMAS DE FINANCIAMIENTO AUTO SOSTENIBLE PARA LOS PRODUCTORES (AS) DE LAS COMUNIDADES RURALES Y URBANAS POBRES DEL PAÍS.
04	DOTAR DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y EQUIPAMIENTO REQUERIDO EN RESPUESTA A LA DEMANDA DE LAS COMUNIDADES RURALES Y URBANAS POBRES DEL PAÍS.

Programa: 12-SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO LOCAL

Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3				
				Cantidad	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%	
01	PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS ASISTIDOS TÉCNICAMENTE.	304	PRODUCTOR	S	4,403.00	0.00	31,636,469.00	1,481.00	0.00	6,609,900.00	1,278.00	0.00	7,098,541.00	2,439.00	0.00	6,227,656.00	5,198.00	0.00	19,936,097.00	118.06	0.00	63.02
02	SILOS METÁLICOS DE ABASTECIMIENTO DE GRANOS BÁSICOS CONSTRUIDOS Y ENTREGADOS	307	SILO	S	1,350.00	0.00	777,031.00	0.00	0.00	139,405.00	0.00	0.00	167,116.00	1,354.00	0.00	0.00	1,354.00	0.00	306,521.00	100.30	0.00	39.45
Total Actividad - Obra:					5,753.00		32,413,500.00	1,481.00		6,749,305.00	1,278.00		7,265,657.00	3,793.00		6,227,656.00	6,552.00		20,242,618.00	113.89		62.45

Programa: 13-CAJAS Y MICROEMPRESAS

Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3				
				Cantidad	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%	
01	PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES BENEFICIADOS CON CAJAS RURALES Y MICROEMPRESAS DE LIMPIEZA	390	EMPLEO	N	710.00	0.00	9,994,722.00	2,030.00	0.00	6,883,168.00	2,050.00	0.00	11,793,962.00	2,592.00	0.00	9,654,114.00	2,592.00	0.00	28,331,244.00	365.07	0.00	283.46
02	CAMINOS RURALES REHABILITADOS	53	KILOMETRO	S	876.00	0.00	51,576,274.00	540.00	0.00	35,891,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	35,891,803.00	61.64	0.00	69.59
Total Actividad - Obra:					1,586.00		61,570,996.00	2,570.00		42,774,971.00	2,050.00		11,793,962.00	2,592.00		9,654,114.00	3,132.00		64,223,047.00	197.48		104.31

Programa: 14-DESARROLLO Y FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES PRONEGOCIOS

Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3				
				Cantidad	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%	
01	MICROEMPRESAS RURALES ASISTIDAS EN DESARROLLO EMPRESARIAL	438	MICROEMPRESA	N	92.00	0.00	69,152,465.00	92.00	0.00	12,641,132.00	106.00	0.00	18,223,404.00	126.00	0.00	-2,271,710.00	126.00	0.00	28,592,826.00	136.96	0.00	41.35
Total Actividad - Obra:					92.00		69,152,465.00	92.00		12,641,132.00	106.00		18,223,404.00	126.00		-2,271,710.00	126.00		28,592,826.00	136.96		41.35
Total Institución:					7,431.00		163,136,961.00	4,143.00		62,165,408.00	3,434.00		37,283,023.00	6,511.00		13,610,060.00	9,810.00		113,058,491.00	132.01		69.30
Totales del Reporte:					7,431.00		163,136,961.00	4,143.00		62,165,408.00	3,434.00		37,283,023.00	6,511.00		13,610,060.00	9,810.00		113,058,491.00			