



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



09/02/2012 11:27:26

Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 2

Table with multiple sections for 'Actividad Obra' (001-ADMINISTRACION CENTRAL, 001-GESTIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO, 001-GESTIÓN PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO, 001-FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CAJAS RURALES Y URBANAS, 001-ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN, 002-APOYO SERVICIOS EMPRESARIALES RURALES, 003-SUB-PROYECTOS ARTICULADOS A CADENAS VENTANILLA "A", 004-SUB-PROYECTOS DE MICRO NEGOCIOS RURALES VENTANILLA "B"). Each section includes a table with columns for Resultado, Descripción, U.M., and detailed cost/execution data for January, February, and March, along with cumulative and percentage data.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



09/02/2012 11:27:26
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 2

| Actividad Obra: 004-SUB-PROYECTOS DE MICRO NEGOCIOS RURALES VENTANILLA "B" | | Programa: 11-PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE | | | | Sub Programa: 00-- | | | | Proyecto: 005-PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES (PRONEGOCIOS RURALE | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------|--|-------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| Resultado | Descripción | U.M. | Descripción | Programación del Trimestre 1 | | Ejecutado Enero | | Ejecutado Febrero | | Ejecutado Marzo | | Ejecución Acumulada Trimestre 1 | | % de Avance Trimestre 1 | | |
| | | | | Cantidad | Costo | Cantidad | Costo | Cantidad | Costo | Cantidad | Costo | Cantidad | Costo | Cantidad | Costo | |
| 01 | PRESENTADOS, FORMULADOS, APROBADOS Y EN EJECUCION 27 PLANES DE NEGOCIO | 264 | NO. DE PLANES | 75.01 | 2,923,398.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | |
| Total Actividad - Obra: | | | | 75.01 | 2,923,398.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | |
| Actividad Obra: 005 - POLITICAS Y ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS | | Programa: 11-PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE | | | | Sub Programa: 00-- | | | | Proyecto: 005-PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES (PRONEGOCIOS RURALE | | | | | | |
| 01 | DESARROLLADOS Y ELABORADOS TALLERES Y ESTUDIO DE PREINVERSION | 265 | NO. DE TALLERES | 0.00 | 433,817.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Total Actividad - Obra: | | | | 0.00 | 433,817.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Obra: 001 - ADMINISTRACIÓN PARA GENERAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA | | Programa: 11-PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE | | | | Sub Programa: 00-- | | | | Proyecto: 006-Seguridad Alimentaria EXTENSA. | | | | | | |
| 01 | INCREMENTADA LA DISPONIBILIDAD Y EL ACCESO DE LOS ALIMENTOS A 1718 FAMILIAS MEDIANTE LA PROMOCION DEL INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y DIVERSIFICACION AGRICOLA DE LOS AGRICULTORES DE S | 260 | NO. DE FAMILIAS | 650.00 | 2,654,433.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Total Actividad - Obra: | | | | 650.00 | 2,654,433.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Obra: 001 - GESTIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO | | Programa: 11-PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE | | | | Sub Programa: 00-- | | | | Proyecto: 007-PROYECTO TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROCAFES) | | | | | | |
| 01 | ASISTIDOS TECNICA Y FINANCIERAMENTE 1300 PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFE EN ORGANIZACION, COMERCIALIZACION Y PRODUCCION CON TECNOLOGIAS LIMPIAS AL FINAL DEL 2012 | 304 | NO. DE PRODUCTORES | 325.00 | 118,000.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | |
| Total Actividad - Obra: | | | | 325.00 | 118,000.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 |
| Actividad Obra: 001 - ADMINISTRACIÓN PARA GENERAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA | | Programa: 11-PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE | | | | Sub Programa: 00-- | | | | Proyecto: 008-Seguridad Alimentaria PESA. | | | | | | |
| 01 | DESARROLLADAS LAS CAPACIDADES EN EDUCACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A MAS DE 29.000 FAMILIAS PARTICIPANTES AL FINAL DEL 2012 | 260 | NO. DE FAMILIAS | 7,289.00 | 19,299,474.00 | 2,449.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,449.00 | 0.00 | 2,449.00 | 0.00 | |
| Total Actividad - Obra: | | | | 7,289.00 | 19,299,474.00 | 2,449.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,449.00 | 0.00 | 2,449.00 | 0.00 |
| Total Institución: | | | | 8,817.09 | 59,143,538.00 | 2,856.00 | 7,475,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,856.00 | 7,475,772.00 | 32.39 | 12.64 |
| Totales del Reporte: | | | | 8,817.09 | 59,143,538.00 | 2,856.00 | 7,475,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,856.00 | 7,475,772.00 | | |