




REPORTE DE ACTIVIDADES

**Nombre de la Actividad: "Proyecto
Rehabilitación Sistema de Agua Potable" Barrio
Nueva Esperanza, Orocuina Choluteca**



**Responsable de la actividad: Arturo Alexander Ordoñez
Coordinador de la Unidad Técnica Municipal**



Arturo A.

Orocuina, Choluteca 17 de enero del 2023



OBJETIVO GENERAL

Contribuir al Mejoramiento de la calidad de vida en materia de agua potables de las y los habitantes del Barrio Nueva Esperanza, aldea de Orocuina, del Municipio de Orocuina, Choluteca.

OBJETIVO ESPECIFICO

Proporcionar red de conducción, distribución y accesorios para la instalación del agua potable del Barrio Nueva Esperanza, aldea de Orocuina, del Municipio de Orocuina, Choluteca.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Miembros de la junta administradora del Barrio Nueva Esperanza realizaron Solicitud a la máxima autoridad del municipio de Orocuina exponiendo la problemática que adolecen los pobladores de dicho barrio con la perspectiva de obtener apoyo que permita mejora la calidad de vida en materia de recurso hídrico para consumo humano y uso doméstico. Ante tal situación solicitada se prosiguió a una reunión con miembros de la junta administradora del agua potable de dicho barrio, miembros del patronato de agua potable del centro de Orocuina, representante de la mancomunidad, técnico de la municipalidad, para dar respuesta positiva a la problemática, consenso que permitió la división de responsabilidades de las partes involucradas para el desarrollo de dicho proyecto, los cuales se detallan a continuación:

Alcaldía Municipal

A.-Diagnóstico básico de la infraestructura de la red de conducción y de distribución colapsada.

B.-Formulación de proyecto sobre la rehabilitación del sistema del agua potable en el Barrio Nueva Esperanza

C.-Asegurar de forma correcta la ejecución de las actividades de rehabilitación del sistema del agua potable mediante el acompañamiento de la unidad técnica

D.-facilitar los materiales y accesorios de la red de conducción y distribución del proyecto de rehabilitación del sistema de agua potable

E.-Elaborar reporte de actividades sobre el avance del proyecto con la participación de la ciudadanía beneficiaria

F.-Subir al portal único de transparencia este convenio y las actividades de participación ciudadana.

Junta Administradora de Agua Nueva Esperanza



A.-Previo a la ejecución del proyecto “**Rehabilitación del Sistema del Agua Potable**” el Barrio Nueva Esperanza debe reestructurarse como junta administradora de agua que permita la efectiva ejecución y participación en la sostenibilidad del proyecto en tiempo y espacio

B.-Realizar el trabajo de mano de obra no calificada que demande la rehabilitación del sistema de agua potable

C.-Participar en las reuniones que se consideren pertinentes y levantar actas de reunión donde se establezcan acuerdos y compromisos sobre el desarrollo de actividades específicas concernientes al proyecto

D.-Velar por la optimización del recurso hídrico proporcionando por el patronato pro-mejoramiento de Orocuina Centro

Patronato Pro-mejoramiento de Orocuina Centro

A.-Acompañamiento técnico de fontanería durante la ejecución de diversas actividades hasta que haya agua al servicio de las familias en su domicilio

B.-Instalar seis cajas de control de válvulas con su respectiva tapa de protección

C.-Socializar con la junta administradora de agua el reglamento orientado al racionamiento y pago del servicio de agua

D.-Cumplir con el reglamento o normas generadas por el patronato Pro-mejoramiento del centro de Orocuina para obtener el servicio de agua a domicilio

E.-Garantizar la sostenibilidad del proyecto “Rehabilitación del Sistema de Agua Potable” en conjunto con la junta administradora del agua potable de barrio Nueva Esperanza

Permitiéndoles resolver sus necesidades básicas de saneamiento, que por adversidades de carácter natural las familias se posicionaban en estado de alta vulnerabilidad sanitaria considerando que utilizan agua del río chiquito para uso doméstico, estas aguas están contaminadas por excrementos de animales y desechos sólidos, arrojados por pobladores en la parte alta efectos complejos en la vida humana de las y los pobladores

RESULTADO

A.-Rehabilitado sistema de agua potable barrio Nueva Esperanza del Municipio de Orocuina, Choluteca.

B.-Reestructurado la Junta Administradora de Agua del Barrio Nueva Esperanza

C.-Socializado con la Junta Administradora de agua el Reglamento de funcionamiento y mantenimiento del sistema



ACUERDO

Cumplir con los reglamentos o normas generadas por el patronato pro-mejoramiento del centro de Orocuina.

Velar por la sostenibilidad y mantenimiento del proyecto “Rehabilitación de Sistema, las organizaciones Patronato Pro-mejoramiento del Centro de Orocuina y Junta Administradora del Barrio Nueva Esperanza.

ANEXO

PROYECTO DE CIRCUITO ELECTRIFICACIÓN DE LAS COMUNIDADES PLANES Y MARILLITAS

ANTES






Alcaldía Municipal de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.
Teléfono: 2788-1088/ 2788-1322




DURANTES





Alcaldía Municipal de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A
Teléfono: 2788-1088/ 2788-1322





*Alcaldía Municipal de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.
Teléfono: 2788-1088/ 2788-1322*





DESPUES





REPORTE DE ACTIVIDADES

Nombre de la actividad: Monitoreo de la actividad
"Construcción de una Distribuidora de Ferrocemento para
Almacenar 100 M³ de Agua" Proyecto Construcción de
Obra Comunitaria para la Captación de Aguas Lluvias y
Sistemas Productivos en la Comunidad de Rodeíto,
Municipio de Orocuina"



Arturo A.

Responsable de la actividad: Arturo Alexander Ordoñez

Coordinador de la Unidad Técnica Municipal



Orocuina, Choluteca 4 de enero del 2023



OBJETIVO GENERAL

Contribuir al Mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la comunidad del Rodeíto de la aldea de Santa Lucia, Municipio de Orocuina, mediante la Construcción de Obra Comunitaria para la Captación de Aguas Lluvias y Sistemas Productivos.

OBJETIVO ESPECIFICO

Construcción de tanque distribuidor de Ferrocemento, para el Almacenamiento de 100 M³ de aguas Lluvias con la perspectiva de asegurar sus cosechas en época de sequias prolongada de 13 beneficiarios directos.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Se realizó una gira de campo con miembros del consejo de la microcuenca del rio chiquito Orocuina, miembro responsable de la ejecución del proyecto de la alcaldía municipal de Orocuina, como también ingeniero responsable de dar acompañamiento por parte del Programa de Gobernanza Hídrica Territorial Región 13 Golfo de Fonseca “**PGHTR13GF**” con el propósito de monitorear el avance de la obra y evaluación de la calidad de construcción de la misma, según es las especificaciones técnicas plasmada en el perfil de proyecto y contrato de construcción de la obra,

RESULTADO

- Valoración participativa del avance físico y calidad de construcción de la obra conforme a especificaciones técnicas contempladas en el perfil de proyecto y contrato de construcción de dicha obra.

ACUERDO

Los beneficiarios de la comunidad se comprometen en velar por la sostenibilidad, protección y mantenimiento de la obra.



ANEXO





Alcaldía Municipal de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.
Teléfono: 2788-1088/ 2788-1322





Alcaldía Municipal de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A
Teléfono: 2788-1088/ 2788-1322





REPORTE DE ACTIVIDADES

Nombre de la Actividad: "Conformación CDN"
Comunidad de Rodeíto, Aldea Santa Lucia,
Orocuina Choluteca



Tania Sánchez



Arturo Alexander Ordoñez



Responsables de la actividad: **Tania Gissela Sánchez (UMA)**
Arturo Alexander Ordoñez (UTM)

Orocuina, Choluteca 27 de enero del 2023



OBJETIVO GENERAL

Contribuir al fortalecimiento de las organizaciones de base comunitarias, comité de defensa de la naturaleza (CDN) para mejorar las situaciones ambientales en su contexto mediante su participación activa en diversas actividades locales y municipales

OBJETIVO ESPECIFICO

Conformación del Comité de Defensa de la Naturaleza “CDN” de la Comunidad del Rodeíto, Aldea Santa Lucia del Municipio de Orocuina, Choluteca y dotación de herramientas para situaciones de emergencias de carácter natural y social

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Miembros de la alcaldía municipal de Orocuina y del consejo de microcuenca del río chiquito Orocuina el día 27 de enero 2023 se desarrolló jornada para la conformación del CDN de la comunidad del rodeíto en el Centro Educativo simón Bolívar de dicha comunidad para lo cual el señor Pedro Celestino realizo una pequeña oración para poner en manos de nuestro creador la jornada a desarrollar, el coordinar de la unidad técnica municipal dio las palabras de bienvenida y la agenda a tratar, la coordinadora de la unidad municipal ambiental les expuso las normativas de carácter internacional y nacional sobre la constitución de las organizaciones sociales y su funcionamiento, terminología referente a los CDN y sus respectivas funciones, se prosiguió a la conformación del comité de defensa de la naturaleza y su respectiva juramentación mediante los procedimientos parlamentarios vigentes

RESULTADO

A.- Conformado el Comité de Defensa de la Naturaleza “CDN” de la Comunidad del Rodeíto, Aldea Santa Lucia del Municipio de Orocuina, Choluteca.

B.- Proporcionado Kit de herramientas para situaciones de emergencias de carácter natural y social



ACUERDO

- A.-**Contribuir a la defensa del agua, la vida y el territorio de la comunidad frente a las amenazas que presentan los proyectos extractivos contaminantes.
- B.-**Promover el fortalecimiento de criterios colectivos democráticos participativos e incluyentes para la toma de decisiones
- C.-**Participar en toda actividad local, municipal o regional relacionada con los recursos naturales que contribuyan al fortalecimiento organizativo y desarrollo comunitario

ANEXO





Alcaldía Municipal de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A
Teléfono: 2788-1088/ 2788-1322

