



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 1



24/05/2012 11:42:51
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 4

Institucion: Fondo Hondureño de Inversión Social																					
Misión:																					
SOMOS UNA INSTITUCIÓN ESTATAL DESCONCENTRADA, LÍDER, TRANSPARENTE Y EFICIENTE, QUE PROMUEVE EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE, PARTICIPATIVO E INCLUYENTE, EN ALIANZA CON GOBIERNOS LOCALES Y SOCIOS ESTRATÉGICOS, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN MÁS POBRE Y VULNERABLE DE HONDURAS A TRAVÉS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE ORIENTACIÓN SOCIAL.																					
Objetivos:																					
01 CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN LAS ÁREAS DE EDUCACIÓN, SALUD, ELECTRIFICACIÓN BÁSICA, CAMINOS, PROYECTOS SOCIALES, DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO, EN LOS CUALES SE ESTÁ PRESTANDO SERVICIOS, MEDIANTE LA INVERSIÓN EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL																					
02 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES Y SUS COMUNIDADES A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOSTENIBLES PARA CONTRIBUIR AL PROCESO DE LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.																					
Actividad Obra: 001 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR			Programa: 01 - ACTIVIDADES CENTRALES					Sub Programa: 00 -					Proyecto: 000 -								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1							
01	PORCENTAJES ADMINISTRATIVOS Y PRESUPUESTARIO EJECUTADO	234	PORCENTAJE (S)	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%						
				0.00	22.00	28,027,218.00	0.00	0.00	9,248,249.00	0.00	0.00	10,577,438.00	0.00	6.81	8,683,778.00	0.00	6.81	28,509,465.00	0.00	30.95	101.72
Total Actividad - Obra:				0.00		28,027,218.00	0.00		9,248,249.00	0.00		10,577,438.00	0.00		8,683,778.00	0.00		28,509,465.00	0.00		101.72
Actividad Obra: 001-1 - FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION INSTITUCIONAL			Programa: 11 - INVERSION SOCIAL					Sub Programa: 00 -					Proyecto: 002 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL								
01	ASISTENCIA TECNICA EN MANCOMUNIDAD	369	NO. DE CONSULTORIAS	5.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	172,341.00	2.00	0.00	217,341.00	40.00	0.00	48.08	
Total Actividad - Obra:				5.00		452,000.00	0.00		0.00	0.00		2.00		172,341.00	2.00		217,341.00	40.00		48.08	
Actividad Obra: 002 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL			Programa: 11 - INVERSION SOCIAL					Sub Programa: 00 -					Proyecto: 002 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL								
01	ENTREGADOS PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO, CAMINOS REHABILITADOS Y ELECTRIFICACION RURAL	305	NO. DE PROYECTOS	1,460.00	0.00	100,960,767.00	0.00	0.00	11,209,879.00	669.00	0.00	20,918,843.00	1,116.00	0.00	16,392,102.00	1,785.00	0.00	48,520,824.00	122.26	0.00	48.06
Total Actividad - Obra:				1,460.00		100,960,767.00	0.00		11,209,879.00	669.00		20,918,843.00	1,116.00		16,392,102.00	1,785.00		48,520,824.00	122.26		48.06
Actividad Obra: 007 - MICRO FINANCIAMIENTO			Programa: 11 - INVERSION SOCIAL					Sub Programa: 00 -					Proyecto: 002 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL								
01	PRESTAMOS APROBADOS PARA INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARES	305	NO. DE PROYECTOS	354.00	0.00	658,500.00	0.00	0.00	11,265.00	0.00	0.00	55,321.00	1.00	0.00	19,321.00	1.00	0.00	85,907.00	0.28	0.00	13.05
Total Actividad - Obra:				354.00		658,500.00	0.00		11,265.00	0.00		55,321.00	1.00		19,321.00	1.00		85,907.00	0.28		13.05
Actividad Obra: 008 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION			Programa: 11 - INVERSION SOCIAL					Sub Programa: 00 -					Proyecto: 002 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL								
01	INFORME SEMESTRAL DE CONSULTORIAS, INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO, INFORME DE AUDITORIA, EVALUAC	369	NO. DE CONSULTORIAS	60.00	0.00	2,480,426.00	0.00	0.00	1,587,741.00	0.00	0.00	886,483.00	1.00	0.00	996,024.00	1.00	0.00	3,470,248.00	1.67	0.00	139.91
Total Actividad - Obra:				60.00		2,480,426.00	0.00		1,587,741.00	0.00		886,483.00	1.00		996,024.00	1.00		3,470,248.00	1.67		139.91
Actividad Obra: 002-1 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA BARRIOS			Programa: 11 - INVERSION SOCIAL					Sub Programa: 00 -					Proyecto: 003 - PROYECTO DESARROLLO URBANO INTEGRAL BARRIO - CIUDAD								
01	DOTADAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA LOS BARRIOS URBANOS POBRES	305	NO. DE PROYECTOS	2.00	0.00	11,921,000.00	2.00	0.00	956,582.00	0.00	0.00	1,787,582.00	5.00	0.00	3,107,080.00	7.00	0.00	5,851,244.00	350.00	0.00	49.08
Total Actividad - Obra:				2.00		11,921,000.00	2.00		956,582.00	0.00		1,787,582.00	5.00		3,107,080.00	7.00		5,851,244.00	350.00		49.08
Actividad Obra: 006 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO			Programa: 11 - INVERSION SOCIAL					Sub Programa: 00 -					Proyecto: 003 - PROYECTO DESARROLLO URBANO INTEGRAL BARRIO - CIUDAD								
01	MEJORADAS LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS BARRIOS URBANOS POBRES A TRAVES DE LA DOTACION DE INFR	369	NO. DE CONSULTORIAS	0.00	0.00	1,470,003.00	0.00	0.00	68,414.00	0.00	0.00	524,660.00	0.00	0.00	405,205.00	0.00	0.00	998,279.00	0.00	0.00	67.91
Total Actividad - Obra:				0.00		1,470,003.00	0.00		68,414.00	0.00		524,660.00	0.00		405,205.00	0.00		998,279.00	0.00		67.91
Actividad Obra: 007-1 - CRIMEN URBANO Y PREVENCION DE VIOLENCIA			Programa: 11 - INVERSION SOCIAL					Sub Programa: 00 -					Proyecto: 003 - PROYECTO DESARROLLO URBANO INTEGRAL BARRIO - CIUDAD								
01	DOTADOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA LOS BARRIOS URBANOS POBRES EN LAS AREAS DE SEGURIDAD COMUNIT	305	NO. DE PROYECTOS	3.00	0.00	5,202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	114,657.00	2.00	0.00	114,657.00	66.67	0.00	2.20
Total Actividad - Obra:				3.00		5,202,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	2.00		114,657.00	2.00		114,657.00	66.67		2.20
Actividad Obra: 008-1 - ASISTENCIA TECNICA			Programa: 11 - INVERSION SOCIAL					Sub Programa: 00 -					Proyecto: 003 - PROYECTO DESARROLLO URBANO INTEGRAL BARRIO - CIUDAD								
01	BRINDADA UNA ASISTENCIA TECNICA A LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA	25	NO. DE CONSULTAS	1.00	0.00	1,350,000.00	1.00	0.00	435,876.00	0.00	0.00	114,312.00	0.00	0.00	153,309.00	1.00	0.00	703,497.00	100.00	0.00	52.11
Total Actividad - Obra:				1.00		1,350,000.00	1.00		435,876.00	0.00		114,312.00	0.00		153,309.00	1.00		703,497.00	100.00		52.11



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



24/05/2012 11:42:51
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 4

Actividad Obra: 002 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA LOCAL		Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 007-PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL Y PARTICIPACION CIUDADANA FHIS					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	CONSTRUCCION Y MEJORAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	305	NO. DE PROYECTOS	1.00	0.00	279,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1.00		279,724.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 002 - ENTREGA DE SERVICIOS DE INFRAESTRURA		Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 035-PROYECTO RURAL DE ELECTRIFICACION (DONACION GEF)					
01	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ENERGIA EN MANCOMUNIDADES SELECCIONADAS	367	NO. DE CONSTRUCCIONES	2,032.00	0.00	3,259,676.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	530,715.00	335.00	0.00	1,256,604.00
Total Actividad - Obra:				2,032.00		3,259,676.00	0.00		0.00	335.00		530,715.00	335.00		1,256,604.00
Actividad Obra: 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 035-PROYECTO RURAL DE ELECTRIFICACION (DONACION GEF)					
01	ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA CAPACIDAD LOCAL Y POLITICAS DE ASISTENCIA TECNICA	131	NO. DE ACTIVIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 005 - GERENCIA Y MONITOREO		Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 035-PROYECTO RURAL DE ELECTRIFICACION (DONACION GEF)					
01	CONSULTORIAS DE MONITOREO Y EVALUACION	369	NO. DE CONSULTORIAS	0.00	0.00	231,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	60,350.00	1.00	0.00	276,439.00
Total Actividad - Obra:				0.00		231,500.00	0.00		0.00	1.00		60,350.00	1.00		276,439.00
Actividad Obra: 001 - CREDITO Y TECNOLOGIA AGRICOLA CARTA 98		Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 040-CREDITO Y TECNOLOGIA AGRICOLA (CARTA 98)					
01	REHABILITADA Y MEJORADA LA INSTALACION ELECTROMECHANICA DE HOSPITAL	150	NO. DE INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 005 - SUBSIDIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO		Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 042-PROYECTO DE LA FACILIDAD DEL OBA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO					
01	SUBSIDIO PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO	305	NO. DE PROYECTOS	1.00	0.00	839,260.00	0.00	0.00	3,537.00	0.00	0.00	284,554.00	0.00	0.00	179,907.00
Total Actividad - Obra:				1.00		839,260.00	0.00		3,537.00	0.00		284,554.00	0.00		179,907.00
Actividad Obra: 010 - SUBSIDIOS		Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 044-PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL					
01	MEJORADO UN BARRIO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS MEDIANTE LA EJECUCION DE PROYECTO SOCIAL	305	NO. DE PROYECTOS	0.00	0.00	7,216,999.00	0.00	0.00	667,842.00	0.00	0.00	1,172,122.00	0.00	0.00	1,571,503.00
Total Actividad - Obra:				0.00		7,216,999.00	0.00		667,842.00	0.00		1,172,122.00	0.00		1,571,503.00
Actividad Obra: 011 - APOYO A LOS MUNICIPIOS		Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 044-PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL					
01	BARRIO MEJORADO MEDIANTE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DE DESARROLLO Y PARTIC	369	NO. DE CONSULTORIAS	0.00	0.00	303,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,457.00	0.00	0.00	190,728.00
Total Actividad - Obra:				0.00		303,972.00	0.00		0.00	0.00		381,457.00	0.00		190,728.00
Actividad Obra: 013 - GESTION SUBSIDIO COLECTIVO FHIS		Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 044-PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL					
01	UN BARRIO MEJORADO A TRAVES DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BASICA	369	NO. DE CONSULTORIAS	3.00	0.00	489,472.00	0.00	0.00	2,590.00	1.00	0.00	324,263.00	1.00	0.00	171,833.00
Total Actividad - Obra:				3.00		489,472.00	0.00		2,590.00	1.00		324,263.00	1.00		171,833.00
Actividad Obra: 001 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL BCIE		Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 047-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)					
01	ENTREGADOS PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO, CAMINOS Y ELECTRIFICACION RURAL	305	NO. DE PROYECTOS	7.00	0.00	3,441,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				7.00		3,441,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 1



24/05/2012 11:42:51
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 4

Actividad Obra: 004 - APOYO A LA PLANIFICACION LOCAL PARTICIPATIVA		Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 047-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Enero % Costo	Cantidad	Ejecutado Febrero % Costo	Cantidad	Ejecutado Marzo % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 1			
01	FORMULACIÓN Y DISEÑO DE LOS SUBPROYECTOS AGUA Y SANEAMIENTO, CAMINOS, ELECTRIFICACIÓN Y GESTO	369	NO. DE CONSULTORIAS	12.00 0.00 7,748,200.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				12.00	7,748,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 005 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 047-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)					
01	ASISTENCIA TECNICA A MANCOMUNIDADES BCIE	369	NO. DE CONSULTORIAS	9.00 0.00 1,233,000.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				9.00	1,233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 006 - CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES		Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 050-SUPLENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
01	ENTREGADOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO A LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS DEL PROGRA	305	NO. DE PROYECTOS	4.00 0.00 7,215,003.00		0.00 0.00 3,595,081.00		0.00 0.00 3,169,919.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 6,765,000.00	0.00	0.00	93.76	
Total Actividad - Obra:				4.00	7,215,003.00	0.00	3,595,081.00	0.00	3,169,919.00	0.00	0.00	6,765,000.00	0.00	0.00	93.76
Actividad Obra: 007 - ADMINISTRACION Y PREPARACION		Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 050-SUPLENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
01	MEJORADA LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LOS MUNICIPIOS BENEFICADOS CON EL PROGRAMA	369	NO. DE CONSULTORIAS	4.00 0.00 953,574.00		0.00 0.00 0.00		8.00 0.00 10,500.00		0.00 0.00 943,074.00	8.00 0.00 953,574.00	200.00	0.00	100.00	
Total Actividad - Obra:				4.00	953,574.00	0.00	0.00	8.00	10,500.00	0.00	943,074.00	8.00	200.00	0.00	100.00
Actividad Obra: 015 - AUDITORIA		Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 050-SUPLENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
01	JUSTIFICADO LA TRANSPARENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA	9	NO. DE AUDITORIAS	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 016 - COSTOS FINANCIEROS		Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 050-SUPLENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
01	ENTREGADOS LOS COMPROMISOS FINANCIEROS CUMPLIDOS	80	NO. DE REGISTROS	1.00 0.00 1,100,000.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				1.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 019 - APOYO A LA TRANSICION DE LOS SISTEMAS DEL SANAA A LA AMDC		Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 050-SUPLENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
01	MEJORADO LAS PROPUUESTAS PARA EL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITAL Y SU MANEJO	369	NO. DE CONSULTORIAS	0.00 0.00 3,044,456.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00	3,044,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 020 - APOYO PLAN REGULADORIO ERSAPS		Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 050-SUPLENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
01	MEJORADO LA IMPLEMENTACION DE LA MICROMEDICION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	305	NO. DE PROYECTOS	0.00 0.00 1,620,785.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00	1,620,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 021 - ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES		Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 050-SUPLENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
01	MEJORADO EL MANEJO DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AP Y AS DE LOS MUNICIPIOS	369	NO. DE CONSULTORIAS	1.00 0.00 719,819.00		0.00 0.00 250,251.00		3.00 0.00 4,266.00		0.00 0.00 378,323.00	3.00 0.00 632,840.00	300.00	0.00	87.92	
Total Actividad - Obra:				1.00	719,819.00	0.00	250,251.00	3.00	4,266.00	0.00	378,323.00	3.00	300.00	0.00	87.92
Actividad Obra: 022 - SUPERVISION DE OBRAS Y AMBIENTAL		Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 050-SUPLENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
01	SUPERVISADAS LA CALIDAD FISICA Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS CUIDANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS A	369	NO. DE CONSULTORIAS	6.00 0.00 643,074.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 642,993.00	0.00 0.00 642,993.00	0.00	0.00	99.99	
Total Actividad - Obra:				6.00	643,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,993.00	0.00	0.00	0.00	99.99



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



24/05/2012 11:42:51
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 4 de 4

Table with multiple columns: Actividad Obra, Programa, Sub Programa, Proyecto, Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Programación del Trimestre 1, Ejecutado Enero, Ejecutado Febrero, Ejecutado Marzo, Ejecución Acumulada Trimestre 1, % de Avance Trimestre 1. Includes sub-totals for each activity and a grand total at the bottom.